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Том 1. Программный документ.  

1 Раздел 1. Паспорт программы.  

Таблица 1.1 – Паспорт Программы 

Наименование 

программы 
«Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа Лобня Московской области  

на период с 2024 до 2042 года» (далее - Программа). 

Основание для 

разработки Программы 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» (переход на закрытую систему 

горячего водоснабжения); 

- Федеральный закон от 29.12.2014 N 458-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления», отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных 

актов) Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» и Генеральной схемой 

санитарной очистки территории муниципального 

образования «Городской округ Лобня Московской 

области» (при наличии). 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике»; 

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации"; 

- Федеральный закон от 21.07.2014 N 209-ФЗ "О 

государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 

№203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации 

межрегиональных и региональных программ 
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газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

17.10.2009 № 823 «О схемах и программах 

перспективного развития электроэнергетики»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов»; 

- Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке 

программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке 

осуществления мониторинга разработки и утверждения 

программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке 

инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса»; 

- Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по подготовке 

технических заданий по разработке инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса»; 

- Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О 

разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований»; 

- Требования к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10; 

- Программа Правительства Московской области 

«Развитие газификации в Московской области до 2035 

года», утвержденная постановлением Правительства 

Московской области от 23.01.2025 № 45-ПП; 

- Постановление Правительства Московской области от 

29.12.2021 № 1528/45 «Об утверждении государственной 
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программы Московской области «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2026 

годы и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Московской области; 

- Генеральный план Городского округа Лобня Московской 

области (в актуальной редакции). 

- Программа комплексного социально-экономического 

развития на 2022-2027гг. 

- Муниципальная программа городского округа Лобня 

«Формирование современной комфортной городской 

среды» на 2023-2027 годы», утвержденная 

постановлением администрации города Лобня от 

30.12.2022 № 1179-ПГ 

Заказчик Программы Администрация городского округа Лобня 

Разработчик Программы ООО «Центр теплоэнергосбережений» 

Ответственный 

исполнитель Программы 
Администрация городского округа Лобня 

Соисполнители 

Программы 
Ресурсоснабжающие организации на территории МО г. Лобня 

Цель Программы Целью Программы является разработка единого комплекса 

мероприятий, обеспечивающих сбалансированное 

перспективное развитие системы коммунальной 

инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и 

промышленного строительства, обеспечения надежности, 

энергетической эффективности указанных систем, снижения 

негативного воздействия на окружающую среду и здоровье 

человека, повышения инвестиционной привлекательности 

коммунальной инфраструктуры на территории муниципального 

образования городской округ Лобня Московской  области на 

период 2024-2042 гг.  

Задачи Программы Задачами Программы являются: 

определение потребности объемов и стоимости строительства и 

реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического 

обеспечения;  

обеспечение жителей и предприятий МО г. Лобня Московской 

области на период 2024-2042 года надежными и качественными 

услугами тепло-, водо-, газоснабжения, электроснабжения и 

водоотведения (бытовая и дождевая канализация), а также 

обращением с ТКО; 
внедрение новейших технологий управления процессами 

производства, транспортного и распределения коммунальных 

ресурсов и услуг;  

разработка плана мероприятий по строительству, модернизации 

и реконструкции системы коммунальной инфраструктуры; 

инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 

обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и 

модернизации; 

совершенствование механизмов развития энергосбережения и 

повышения энергоэффективности коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования МО г. Лобня 
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Московской области на период 2024-2042 гг.; 
обеспечение сбалансированности интересов субъектов 

коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

Целевые показатели 

Программы к 2042 

году 

- 1 группа целевых показателей надежности, 

энергоэффективности и развития соответствующей системы 

коммунальной инфраструктуры; 

- 2 группа целевых показателей качества коммунальных 

ресурсов. 

Срок и этапы реализации 

Программы 
Срок реализации Программы: 2024 – 2042 годы. 

Этапы реализации Программы: 

1 этап – 2024-2028 годы (фактическое выполнение мероприятий 

Программы). 

2 этап – 2029-2034 годы (планируемое выполнение мероприятий 

Программы). 

3 этап – 2035-2042 годы (планируемое выполнение мероприятий 

Программы). 

Объемы требуемых 

капитальных вложений. 

Финансирование мероприятий и проектов, входящих в 

Программу, осуществляется за счет средств, в том числе: 

- Средства бюджетов муниципальных образований МО;  

- Средства бюджета МО; 

- Внебюджетные средства, в том числе: надбавки к ценам 

(тарифам) для потребителей коммунальных услуг; платы за 

подключение к сетям коммунальной инфраструктуры; средств 

организаций коммунального комплекса (прибыль на 

капитальные вложения, амортизация); заемных средств; иных 

привлеченных средств. 

Объем финансирования Программы на 2024-2042 годы в 

инженерную инфраструктуру составит  

14429904,28 тыс. руб., в том числе по годам: 

2024 г. - 449379,99 тыс. руб. 

2025 г. - 1010791,12 тыс. руб. 

2026 г. - 1174208,20 тыс. руб. 

2027 г. - 1368915,71 тыс. руб. 

2028 г. - 3046391,02 тыс. руб. 

2029-2034 гг. - 3418605,18 тыс. руб. 

2035-2042 гг. - 3961613,05 тыс. руб. 

 

Объем финансирования Программы на 2024-2042 годы составит 

14429904,28 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования 

➢ Бюджетные средства – всего: 7483230,61 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2024 г. - 118176,45 тыс. руб. 

2025 г. - 436595,32 тыс. руб. 

2026 г. - 639857,28 тыс. руб. 

2027 г. - 418149,13 тыс. руб. 

2028 г. - 549549,75 тыс. руб. 

2029-2034 гг. - 2197103,39 тыс. руб. 

2035-2042 гг. - 3123799,29 тыс. руб. 

 

➢ Внебюджетные средства – всего: 6946673,67 тыс. руб., в 



 

13 

том числе по годам: 

2024 г. - 331203,54 тыс. руб. 

2025 г. - 574195,80 тыс. руб. 

2026 г. - 534350,92 тыс. руб. 

2027 г. - 950766,58 тыс. руб. 

2028 г. - 2496841,27 тыс. руб. 

2029-2034 гг. - 1221501,79 тыс. руб. 

2035-2042 гг. - 837813,76 тыс. руб. 

 

Ожидаемые результаты Технологические результаты: 

- обеспечение устойчивости системы коммунальной 

инфраструктуры; 

- внедрение энергосберегающих технологий; 

- снижение удельного расхода условного топлива, 

электроэнергии для выработки энергоресурсов; 

- снижение потерь коммунальных ресурсов. 

Социальные результаты: 

- рациональное использование природных ресурсов; 

- повышение надежности и качества предоставления 

коммунальных услуг; 

- снижение себестоимости коммунальных услуг. 

Экономические результаты: 

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в 

соответствии с документами территориального планирования 

развития городского поселения; 

повышение инвестиционной привлекательности организаций 

коммунального комплекса городского поселения 

Контроль за исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 

администрация городского округа Лобня. 
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2 Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной 

инфраструктуры.  

2.1 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения. 

2.1.1 Институциональная структура системы теплоснабжения (перечень действующих 

организаций по каждой коммунальной системе, анализ договоров и описание 

системы расчетов за поставляемые ресурсы) 

На 01.01.2024г. теплоснабжение потребителей МО г. Лобня производится от 

теплоисточников, находящихся на обслуживании у пяти теплоснабжающих организаций: 

1. ООО «Теплоэнергетическая компания-10», эксплуатирующая десять источников 

тепловой энергии, 135,4 км. тепловых сетей, 21 ЦТП и одну насосную станцию; 

2. ООО «ТехноАльянсИнвест», эксплуатирующая один источник тепловой энергии 

и 5,3 км тепловых сетей; 

3. АО «Лобненский завод строительного фарфора», эксплуатирующая один 

источник тепловой энергии и 6,4 км тепловых сетей; 

4. Московская дирекция по тепло-водоснабжению московской железной дороги - 

филиал ОАО «РЖД», эксплуатирующая один источник тепловой энергии и 1,5 км 

тепловых сетей 

5. ООО «Смарт Энерго», эксплуатирующая четыре источника тепловой энергии. 

Котельные, находящиеся на обслуживании ООО «Теплоэнергетическая компания-10», 

находятся в собственности администрации городского округа и переданы ООО «ТЭК-10» по 

Концессионному соглашению № 184 от 18.12.2023г., кроме котельных мкр. Москвич (договор 

аренды с АО «ТЭП»), котельной БМК-7,5 (договор аренды с ООО «ТЭК-9»), котельной мкр. 

"Катюшки" (север) (договор аренды с АО «ТЭП»). 

ООО «Смарт Энерго» эксплуатирует четыре крышные котельные - ул Жирохова, д. 1, ул 

Жирохова, д. 2, ул Жирохова, д. 3, ул Жирохова, д. 5. 

Котельные ООО «Смарт Энерго» являются крышными и не имеют внешних тепловых 

сетей. Таким образом данные котельные по определению являются децентрализованными 

источниками тепловой энергии и далее по тексту не рассматриваются. 

Остальные источники тепловой энергии находятся в собственности у эксплуатирующих 

предприятий. 

ООО «ТЭК-10», АО «Лобненский завод строительного фарфора», ООО 

«ТехноАльянсИнвест», осуществляют деятельность как по производству, так и по передаче и 

реализации тепловой энергии потребителям через тепловые сети, находящие на их балансе. 

Дирекция по тепловодоснабжению Московской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» 

осуществляет деятельность по производству тепловой энергии, передачу осуществляет ООО 

«ТЭК-10». 

На территории городского округа функционирует 17 теплоисточников, обеспечивающих 

теплоснабжение, из которых десять находятся на обслуживании ООО «ТЭК-10». 

Перечень котельных и юридических лиц, владеющих на праве собственности или другом 

законном основании объектами систем теплоснабжения, представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Перечень котельных и теплоснабжающих организаций на 01.01.2024 г. 

№ 

п/п 
Источник теплоснабжения 

Эксплуатирующая 

организация 
Адрес источника теплоснабжения 

1 Котельная РТС Лобня ООО « ТЭК-10 ул. Букинское шоссе, д. 4б 
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№ 

п/п 
Источник теплоснабжения 

Эксплуатирующая 

организация 
Адрес источника теплоснабжения 

2 
Котельная РТС Красная 

поляна 
ООО « ТЭК-10 ул. Текстильная, д. 3В 

3 Котельная Калинина ООО « ТЭК-10 ул. Калинина, д. 2А 

4 Котельная мкр. «Луговая» ООО « ТЭК-10 ул. Научный городок д.25 

5 Котельная Луговая ООО « ТЭК-10 микрорайон Луговая, ул. Большая, д. 2А 

6 Котельная ул. Агапова ООО « ТЭК-10 

Московская область, Мытищинский  

район, сельское поселение Федоскинское, северо-

западнее д. Аббакумово, из уч. № 5. 

7 Котельная П. Морозова ООО « ТЭК-10 ул.  П.Морозова, д. 1 В 

8 Котельная мкр. Москвич ООО « ТЭК-10 ул. Дачнная, д.4А 

9 Котельная БМК-7,5 ООО « ТЭК-10 ул. Локомотивная, д.5а 

10 
Котельная мкр. "Катюшки" 

(север) 
ООО « ТЭК-10 ул. Колычева д. 10А 

11 Котельная АО «ЛЗСФ» АО «ЛЗСФ» ул. Силикатная, д.2 

12 
Котельная мкр. "Катюшки» 

(юг) 

ООО 

«ТехноАльянсИнвест» 
ул. Физкультурная д.11 

13 Котельная мкр. «Депо» ОАО «РЖД» ул. Деповская, д.2А 

14 Котельная Жирохова, д. 1* ООО «Смарт Энерго» ул. Жирохова, д.1 

15 Котельная Жирохова, д.  2* ООО «Смарт Энерго» ул. Жирохова, д.2 

16 Котельная Жирохова, д. 3* ООО «Смарт Энерго» ул. Жирохова, д.3 

17 Котельная Жирохова, д. 5* ООО «Смарт Энерго» ул. Жирохова, д.5 

*Примечание: Котельные ООО «Смарт Энерго» являются крышными и не имеют внешних тепловых 

сетей. Таким образом данные котельные по определению являются децентрализованными источниками тепловой 

энергии 

Потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию у теплоснабжающих 

организаций по договорам теплоснабжения, как правило, с организациями (юридическими 

лицами). В отдельных случаях заключаются договоры с индивидуальными предпринимателями. 

Потребители оплачивают услуги теплоснабжения по регулируемым ценам (тарифам), 

устанавливаемым региональными органами власти. 

Договоры с собственниками жилья ЖСК, ТСЖ и др. заключаются с каждым 

собственником. Договоры с остальными потребителями тепловой энергии (медицина, 

управление образования, торговля и др.) заключаются в соответствии с уставом этих 

организаций. 

2.1.2 Характеристика системы теплоснабжения (основные технические параметры 

источников, сетей и других объектов) 

Эксплуатационные характеристики основного оборудования котельных в МО г. Лобня 

представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2  – Эксплуатационные характеристики основного оборудования котельных, составляющих централизованную систему теплоснабжения МО г. Лобня 

№ п/п 
Наименование 

источника 
Тип котлоагрегата 

Основное 

топливо 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая 

мощность, Гкал/ч 

Ограничение 

тепловой 

мощности 

котельной, Гкал/ч 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Год проведения 

испытаний с 

целью составления 

режимной карты 

Нормативный 

срок службы, 

лет 

Фактический срок 

службы на конец 

2023 года, полных 

лет 

Температурный 

график работы 

котельной, оС 

Износ, 

% 

1 Котельная РТС Лобня 

ПТВМ-30М водогр. природный газ 

120 120 0 

2002 2021 16 21 

95/70 

100 

ПТВМ-30М водогр. природный газ 2008 2021 16 15 100 

ПТВМ-30М водогр. природный газ 2001 2021 16 22 100 

Eurotherm17 водогр. природный газ 2015 2023 16 8 56 

Eurotherm17 водогр. природный газ 2015 2023 16 8 56 

2 
Котельная РТС Красная 

поляна 

ПТВМ-30М водогр. природный газ 
60 56,6 3,4 

2004 2021 16 19 110/70 со 

срезкой на 100 

100 

ПТВМ-30М водогр. природный газ 1987 2022 16 36 100 

3 Котельная Калинина 

ЗИОСАБ-3000 водогр. природный газ 

15,48 15,48 0 

2005 2021 16 18 

95/70 

100 

ЗИОСАБ-3000 водогр. природный газ 2005 2021 16 18 100 

ЗИОСАБ-3000 водогр. природный газ 2005 2022 16 18 100 

ЗИОСАБ-3000 водогр. природный газ 2005 2021 16 18 100 

ЗИОСАБ-3000 водогр. природный газ 2005 2022 16 18 100 

ЗИОСАБ-3000 водогр. природный газ 2005 2022 16 18 100 

4 
Котельная мкр. 

«Луговая» 

ДЕ 16/14 паровой природный газ 
19,2 17,16 2,04 

1992 2022 24 31 
95/70 

100 

ДЕ 16/14 паровой природный газ 1992 2021 24 31 100 

5 Котельная Луговая 
СТГ "Классик- 0,4" водогр. природный газ 

0,68 0,68 0 
2007 2022 16 16 

95/70 
100 

СТГ "Классик- 0,4" водогр. природный газ 2007 2022 16 16 100 

6 Котельная ул. Агапова 
RS-D 2500 водогр. природный газ 

4,3 4,3 0 
2017 2020 16 6 

95/70 
44 

RS-D 2500 водогр. природный газ 2017 2020 16 6 44 

7 Котельная П. Морозова 

"КВ-1,0" ЗАО 

"Газдевайс" 
водогр. природный газ 

1,72 1,72 0 

2007 2022 16 16 

95/70 

100 

"КВ-1,0" ЗАО 

"Газдевайс" 
водогр. природный газ 2007 2022 16 16 100 

8 Котельная мкр. Москвич 

POLYKRAFT 

Uniterm-3500 
водогр. природный газ 

9,03 9,03 0 

2017 2020 16 6 

115/70 

44 

POLYKRAFT 

Uniterm-3500 
водогр. природный газ 2017 2020 16 6 44 

POLYKRAFT 

Uniterm-3500 
водогр. природный газ 2017 2020 16 6 44 

9 Котельная БМК-7,5 

Viessmann Vitomax 

100 
водогр. природный газ 

6,467 6,357 0,11 

2014 2022 16 9 

95/70 

63 

Viessmann Vitoplex 

300 
водогр. природный газ 2014 2022 16 9 63 

Viessmann Vitomax 

100 
водогр. природный газ 2014 2022 16 9 63 

10 
Котельная мкр. 

"Катюшки" (север) 

КВ ГМ 7,56 водогр. природный газ 
13 13 0 

2020 2022 16 3 
95/70 

25 

КВ ГМ 7,56 водогр. природный газ 2020 2022 16 3 25 

11 Котельная АО "ЛЗСФ" 

ДЕ 10-14 паровой. природный газ 

12,67 11,74 0,93 

2017 окт.19 24 6 

95/70 

29 

ДЕ 10-14 паровой природный газ 2017 июл.22 24 6 29 

ДКВР 6,5/13 паровой природный газ 1972 июл.22 24 51 100 

12 мкр. "Катюшки"(юг) 

BUDERUS 

LOGANO S825М 
водогр. природный газ 

66,04 66,04 0 

2011 2018 16 12 

150/70 

81 

BUDERUS 

LOGANO S825М 
водогр. природный газ 2011 2018 16 12 81 

BUDERUS 

LOGANO S825М 
водогр. природный газ 2011 2018 16 12 81 

BUDERUS 

LOGANO S825М 
водогр. природный газ 2011 2018 16 12 81 

13 Котельная мкр. «Депо» 

ДЕ 10/14 паровой природный газ 

19,2 19,2 0 

- - 24 - 

95/70 

- 

ДЕ 10/14 паровой природный газ - - 24 - - 

ДЕ 10/14 паровой природный газ - - 24 - - 

Rendamax R3404 водогр. природный газ         - 
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Все тепловые сети тепловых источников городского округа попадают в категорию 

магистральных и распределительных. Тепловые сети во всех районах имеют все возможные 

типы прокладки: надземную, подземную канальную и бесканальную в траншее на песчаном 

основании способом. Надземная прокладка применяется преимущественно при переходах 

через естественные преграды. Прокладка трубопроводов производится по эстакадам и 

низкостоящим опорам. В местах ответвлений трубопроводов установлена запорная арматура. 

При этом используются стальные задвижки. 

Тепловые сети в основном прокладывались в период 80-00-х годов, что обуславливает 

высокую степень износа. Структура магистральных тепловых сетей, как правило, радиальная, 

что предусматривалось ранее действующими нормами и требовало наименьших 

капиталовложений. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется 

за счет П-образных компенсаторов, естественных изменений направления трассы, подъемов, 

опусков и углов поворотов трассы. Для компенсации температурных деформаций кроме П-

образных компенсаторов на сетях установлены также сальниковые и сильфонные 

компенсаторы. В тепловых камерах установлены секущие задвижки. В местах ответвлений 

трубопроводов тепловой сети к зданиям установлена запорная арматура. 

Суммарная протяженность тепловых сетей в МО г. Лобня составляет 148,65 км. 

Общая структура тепловых сетей источников тепловой энергии, приведена в таблицах 

2.3-2.6. 

Таблица 2.3  – Параметры тепловых сетей ООО «ТЭК-10» 

№ 

п/п 

Внутренний 

диаметр 

подающего 

трубопровода, 

м 

Длина 

участка, м 
Назначение Год прокладки 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Износ 

тепловых 

сетей, % 

1 Котельная РТС Лобня 

1.1 0,021 58,5 Отопление 1988, 1993, 2001 
Подземная 

канальная 

87 

1.2 0,025 189 Отопление 1988, 1993, 2001 
Подземная 

канальная 

1.3 0,033 860 Отопление 1988, 1993, 2001 
Подземная 

канальная 

1.4 0,04 777 Отопление 1988, 1993, 2001 
Подземная 

канальная 

1.5 0,05 25 Отопление 1988 
Подземная 

бесканальная 

1.6 0,05 7719,83 Отопление 1988, 1993, 2001 
Подземная 

канальная 

1.7 0,065 127,19 Отопление 2001 
Подземная 

канальная 

1.8 0,068 60 Отопление 1988 Надземная 

1.9 0,069 5267,63 Отопление 1988 
Подземная 

канальная 

1.10 0,08 154,5 Отопление 2001 
Подземная 

канальная 

1.11 0,082 7091,15 Отопление 1988, 1993, 2006 
Подземная 

канальная 

1.12 0,1 50 Отопление 1988, 1993, 2000 Надземная 

1.13 0,1 8518,04 Отопление 1988, 1993, 2000 
Подземная 

канальная 

1.14 0,125 2780 Отопление 
1988, 1991, 1993, 

2006 

Подземная 

канальная 

1.15 0,15 3946,05 Отопление 1988, 1995, 2000, Подземная 
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№ 

п/п 

Внутренний 

диаметр 

подающего 

трубопровода, 

м 

Длина 

участка, м 
Назначение Год прокладки 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Износ 

тепловых 

сетей, % 

2004, 2005, 2006, 

2008 

канальная 

1.16 0,2 261 Отопление 1988, 1993, 2000 
Подземная 

канальная 

1.17 0,207 756,6 Отопление 1988, 1993, 2000 
Подземная 

бесканальная 

1.18 0,207 3318,76 Отопление 1988, 1993, 2000 
Подземная 

канальная 

1.19 0,259 3093,1 Отопление 1988, 1993, 2000 
Подземная 

канальная 

1.20 0,309 826 Отопление 1988, 1993, 2000 Надземная 

1.21 0,309 982,13 Отопление 1988, 1993, 2000 
Подземная 

канальная 

1.22 0,35 107,3 Отопление 1988, 1993, 2000 Надземная 

1.23 0,35 373 Отопление 1988, 1993, 2000 
Подземная 

канальная 

1.24 0,408 520,23 Отопление 1988, 1993, 2000 Надземная 

1.25 0,408 1682,27 Отопление 1988, 1993, 2000 
Подземная 

канальная 

1.26 0,517 12 Отопление 1988, 1993, 2000 Надземная 

1.27 0,04 36,25 ГВС 2006 
Подземная 

канальная 

1.28 0,05 22923,64 ГВС 1988, 2000, 2006 
Подземная 

канальная 

1.29 0,065 74,34 ГВС 2001 
Подземная 

канальная 

1.30 0,069 3342,85 ГВС 1988 
Подземная 

канальная 

1.31 0,08 15,5 ГВС 2006 
Подземная 

канальная 

1.32 0,082 564,97 ГВС 1988, 1993, 2006 
Подземная 

канальная 

1.33 0,1 589,05 ГВС 
1988, 1991, 1993, 

1995, 2004, 2005 

Подземная 

канальная 

1.34 0,125 377,62 ГВС 
1988, 1995, 1997, 

2000, 2006, 2008 

Подземная 

канальная 

  Итого 77480,5        

2 Котельная РТС Красная поляна 

2.1 0,02 54,23 Отопление 1988 
Подземная 

канальная 

82 

2.2 0,025 108,37 Отопление 1988 
Подземная 

канальная 

2.3 0,04 182,32 Отопление 1988 
Подземная 

канальная 

2.4 0,05 28,09 Отопление 1988 Надземная 

2.5 0,05 1737,01 Отопление 1988 
Подземная 

канальная 

2.6 0,065 92,72 Отопление 1988, 1990, 2000 
Подземная 

канальная 

2.7 0,07 1768,31 Отопление 1988, 1990, 2000 
Подземная 

канальная 

2.8 0,08 518,73 Отопление 1988, 1990, 2000 
Подземная 

канальная 

2.9 0,081 1567,43 Отопление 1988, 1990, 2000 
Подземная 

канальная 

2.10 0,1 962,41 Отопление 1988, 2007 Подземная 
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№ 

п/п 

Внутренний 

диаметр 

подающего 

трубопровода, 

м 

Длина 

участка, м 
Назначение Год прокладки 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Износ 

тепловых 

сетей, % 

канальная 

2.11 0,101 2263,49 Отопление 1988, 2007 
Подземная 

канальная 

2.12 0,125 181,42 Отопление 
1988, 1990, 1993, 

2000, 2006, 2007 

Подземная 

канальная 

2.13 0,126 1048,38 Отопление 
1988, 1990, 1993, 

2000, 2006, 2007 

Подземная 

канальная 

2.14 0,15 2965,11 Отопление 
1988, 1990, 2000, 

2007 

Подземная 

канальная 

2.15 0,209 4225,48 Отопление 
1988, 1990, 1993, 

2000, 2005, 2007 

Подземная 

канальная 

2.16 0,25 139,77 Отопление 1988, 1993, 2000 
Подземная 

канальная 

2.17 0,259 539,53 Отопление 
1988, 1993, 2000, 

2005 

Подземная 

канальная 

2.18 0,311 720,44 Отопление 1988, 2000 
Подземная 

канальная 

2.19 0,5 1117,29 Отопление 1988 
Подземная 

канальная 

2.20 0,05 5888,02 ГВС 1988, 2000 
Подземная 

канальная 

2.21 0,07 762,98 ГВС 
1988, 1990, 1993, 

2000 

Подземная 

канальная 

2.22 0,08 23,17 ГВС 
1988, 1990, 1993, 

2000 

Подземная 

канальная 

  Итого 26894,7        

3 Котельная Калинина 

3.1 0,025 20 Отопление 1988 
Подземная 

канальная 

81 

3.2 0,02 10 ГВС 1988 
Подземная 

канальная 

3.3 0,032 47,4 ГВС 2003 
Подземная 

канальная 

3.4 0,04 100 Отопление 1988 
Подземная 

канальная 

3.5 0,04 41,55 Отопление 1989 
Подземная 

канальная 

3.6 0,05 142,17 Отопление 1988 
Подземная 

канальная 

3.7 0,05 46,48 ГВС 1988, 2008 
Подземная 

канальная 

3.8 0,057 314,09 Отопление 1988 
Подземная 

канальная 

3.9 0,057 974,59 ГВС 1988, 2008 
Подземная 

канальная 

3.10 0,07 153,93 Отопление 1988 
Подземная 

канальная 

3.11 0,076 924,59 ГВС 1988, 2008 
Подземная 

канальная 

3.12 0,08 460,82 Отопление 1988 
Подземная 

канальная 

3.13 0,089 601,02 ГВС 1988 
Подземная 

канальная 

3.14 0,1 138,21 Отопление 1988, 2008 
Подземная 

канальная 

3.15 0,1 1355,88 Отопление 1988, 2008 Подземная 
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№ 

п/п 

Внутренний 

диаметр 

подающего 

трубопровода, 

м 

Длина 

участка, м 
Назначение Год прокладки 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Износ 

тепловых 

сетей, % 

канальная 

3.16 0,108 219,09 Отопление 1988, 2007 
Подземная 

канальная 

3.17 0,108 1066,53 ГВС 1988, 2007 
Подземная 

канальная 

3.18 0,125 208,39 Отопление 1988 
Подземная 

канальная 

3.19 0,133 27,02 Отопление 1988, 2007 
Подземная 

канальная 

3.20 0,133 18,46 ГВС 1988, 2007 
Подземная 

канальная 

3.21 0,15 474,79 Отопление 1988, 2007 
Подземная 

канальная 

3.22 0,159 373,79 ГВС 1988, 2006 
Подземная 

канальная 

3.23 0,2 721,7 Отопление 1988 
Подземная 

канальная 

3.24 0,219 24,14 Отопление 1988 
Подземная 

канальная 

3.25 0,219 220,06 ГВС 1988 
Подземная 

канальная 

3.26 0,25 229,01 Отопление 1988 
Подземная 

канальная 

3.27 0,25 15,94 ГВС 1988 
Подземная 

канальная 

3.28 0,3 10,13 Отопление 1988 
Подземная 

канальная 

  Итого 8939,78        

4 Котельная мкр. «Луговая» 

4.1 0,035 18,47 Отопление 1988 
Подземная 

канальная 

100 

4.2 0,04 326,92 Отопление 1988 
Подземная 

канальная 

4.3 0,05 2121,58 Отопление 1988 
Подземная 

канальная 

4.4 0,057 5041,72 ГВС 1988 
Подземная 

канальная 

4.5 0,07 130,87 Отопление 1988 
Подземная 

канальная 

4.6 0,076 15 Отопление 1988 
Подземная 

канальная 

4.7 0,076 105,72 ГВС 1988 
Подземная 

канальная 

4.8 0,08 906,47 Отопление 1988 
Подземная 

канальная 

4.9 0,089 692,93 ГВС 1989 
Подземная 

канальная 

4.10 0,1 1169,45 Отопление 1990 
Подземная 

канальная 

4.11 0,108 3622,56 ГВС 1988 
Подземная 

канальная 

4.12 0,125 570 Отопление 1988 
Подземная 

канальная 

4.13 0,15 472,23 Отопление 1988 
Подземная 

канальная 

4.14 0,2 1226,14 Отопление 1988 Подземная 
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№ 

п/п 

Внутренний 

диаметр 

подающего 

трубопровода, 

м 

Длина 

участка, м 
Назначение Год прокладки 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Износ 

тепловых 

сетей, % 

канальная 

4.15 0,219 320,21 ГВС 1988 
Подземная 

канальная 

4.16 0,3 260,34 Отопление 1988 
Подземная 

канальная 

4.17 0,3 165,45 ГВС 1988 
Подземная 

канальная 

4.18 0,3 51,43 ГВС 1988 
Подземная 

канальная 

  Итого 17217,49        

5 Котельная Луговая 

5.1 0,1 75,1 Отопление 1989 
Подземная 

канальная 
100 

  Итого 75,1        

6 Котельная ул. Агапова 

6.1 0,05 35 Отопление 1989 Надземная 

100 

6.2 0,05 149 ГВС 1989 Надземная 

6.3 0,07 185,13 Отопление 1990 Надземная 

6.4 0,08 39 Отопление 1990 Надземная 

6.5 0,08 141 ГВС 1990 Надземная 

6.6 0,1 335 Отопление 1990 Надземная 

6.7 0,1 521 ГВС 1990 Надземная 

6.8 0,15 313 Отопление 1990 Надземная 

6.9 0,15 474 ГВС 1990 Надземная 

6.10 0,2 479 Отопление 1990 Надземная 

6.11 0,8 58 Отопление 1990 Надземная 

  Итого 2729,13        

7 Котельная П. Морозова 

7.1 0,07 83,3 Отопление 1988, 2000 
Подземная 

бесканальная 
96 

7.2 0,08 153,99 Отопление 1988, 2000 
Подземная 

бесканальная 

  Итого 237,29        

8 Котельная мкр. Москвич 

8.1 0,125 92 Отопление 2017 
Подземная 

канальная 

28 

8.2 0,15 236 Отопление 2017 
Подземная 

канальная 

8.3 0,2 57 Отопление 2017 
Подземная 

канальная 

8.4 0,25 422 Отопление 2017 
Подземная 

канальная 

  Итого 807        

9 Котельная БМК-7,5 

9.1 0,2 142,08 ППУ 2015-2020 отопление/ГВС 

28 9.2 0,15 31,45 ППУ 2015-2020 отопление/ГВС 

9.3 0,08 59,05 ППУ 2015-2020 отопление/ГВС 

  Итого 232,58        

10 Котельная мкр. "Катюшки" (север) 

10.1 0,1 104,88 Отопление 2020 
Подземная 

канальная 

16 
10.2 0,125 95,13 Отопление 2020 

Подземная 

канальная 

10.3 0,150 53,30 Отопление 2020 
Подземная 

канальная 

10.4 0,200 403,97 Отопление 2020 Подземная 
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№ 

п/п 

Внутренний 

диаметр 

подающего 

трубопровода, 

м 

Длина 

участка, м 
Назначение Год прокладки 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Износ 

тепловых 

сетей, % 

канальная 

10.5 0,250 118,73 Отопление 2020 
Подземная 

канальная 

 Итого 776,01        

  Всего 135389,58        

 

Таблица 2.4 – Параметры тепловых сетей АО «Лобненский завод строительного 

фарфора» 

№ 

п/п 

Внутренний 

диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Длина 

участка, 

м 

Назначение 
Год 

прокладки 

Вид прокладки тепловой 

сети 

Износ 

тепловых 

сетей, % 

1 0,025 72,2 Отопление 1988 Подземная канальная 

98 

2 0,02 119 ГВС 1988 Подземная канальная 

3 0,025 161 ГВС 1988 Подземная канальная 

4 0,025 100 Отопление 2003 Подземная канальная 

5 0,032 280 ГВС 1988 Подземная канальная 

6 0,035 205 Отопление 1988 Подземная канальная 

7 0,04 99 Отопление 1988 Подземная канальная 

8 0,04 175 ГВС 1988 Подземная канальная 

9 0,05 398,27 Отопление 1988 Подземная канальная 

10 0,05 465 ГВС 1988 Подземная канальная 

11 0,057 545,9 ГВС 2003 Подземная канальная 

12 0,065 85 ГВС 1988 Подземная канальная 

13 0,07 208 Отопление 1988 Подземная канальная 

14 0,07 85 ГВС 1988 Подземная канальная 

15 0,08 553 Отопление 1988 Подземная канальная 

16 0,08 349 ГВС 1988 Подземная канальная 

17 0,1 719 Отопление 1988 Подземная канальная 

18 0,1 296 ГВС 1988 Подземная канальная 

19 0,125 86 Отопление 1988 Подземная канальная 

20 0,125 287,67 ГВС 1988 Подземная канальная 

21 0,15 108 Отопление 1988 Подземная канальная 

22 0,15 398 ГВС 1988 Подземная канальная 

23 0,2 333,88 Отопление 1988 Подземная канальная 

24 0,25 202 Отопление 1988 Подземная канальная 

25 0,25 100 Отопление 2003 Подземная канальная 

  Итого 6430,92        

 

Таблица 2.5  – Параметры тепловых сетей ООО «ТехноАльянсИнвест» 

№ 

п/п 

Внутренний 

диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Длина 

участка, м 
Назначение 

Год 

прокладки 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Износ 

тепловых 

сетей, % 

1 0,07 47,5 Отопление 2011 
Подземная 

бесканальная 

52 

2 0,08 213,5 Отопление 2011 
Подземная 

бесканальная 

3 0,1 281,5 Отопление 2011 
Подземная 

бесканальная 

4 0,125 978,5 Отопление 2011 
Подземная 

бесканальная 

5 0,15 585,8 Отопление 2011 
Подземная 

бесканальная 
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№ 

п/п 

Внутренний 

диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Длина 

участка, м 
Назначение 

Год 

прокладки 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Износ 

тепловых 

сетей, % 

6 0,2 625,3 Отопление 2011 
Подземная 

бесканальная 

7 0,25 688,4 Отопление 2011 
Подземная 

бесканальная 

8 0,3 133 Отопление 2011 
Подземная 

бесканальная 

9 0,4 1722,9 Отопление 2011 
Подземная 

бесканальная 

10 0,5 73 Отопление 2011 
Подземная 

бесканальная 

  Итого 5349,4        

 

Таблица 2.6  – Параметры тепловых сетей ОАО «РЖД» 

№ 

п/п 

Внутренний 

диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Длина 

участка, 

м 

Назначение 
Год 

прокладки 

Вид прокладки тепловой 

сети 

Износ 

тепловых 

сетей, % 

1. 0,025 34 Отопление 1988 Подземная канальная 

100 

2. 0,05 347 Отопление 1988 Подземная канальная 

3. 0,07 200 Отопление 1988 Подземная канальная 

4. 0,07 41 Отопление 1997 Подземная канальная 

5. 0,08 60 Отопление 1988 Подземная канальная 

6. 0,1 417,9 Отопление 1988 Подземная канальная 

7. 0,1 62 Отопление 1997 Подземная канальная 

8. 0,125 71,48 Отопление 1988 Подземная канальная 

9. 0,15 248 Отопление 1988 Подземная канальная 

  Итого 1481,38        

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является 

поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся 

в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры 

горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение 

суток расходе этой воды. 

В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети, актуализированная редакция 

СНиП 41-02-2003, при отпуске тепла от источников тепловой энергии систем 

централизованного теплоснабжения МО г. Лобня осуществляется центральное качественное 

регулирование по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.  

В таблице 2.7 представлены проектный температурный график и фактический 

температурный режим за сутки наиболее холодной пятидневки (при температуре наружного 

воздуха -28 °С). 

Таблица 2.7 - Температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии 

№ 

п/п 

Источник 

теплоснабжения 

Проектный 

температурный 

график, °С/°С 

Фактический 

температурный режим 

от источника, °С/°С 

Фактический 

температурный режим 

к потребителю, °С/°С 

Вид 

теплоносителя 

1 
Котельная РТС 

Лобня 
110/70 95/70 90/43,8 гор. вода 

2 
Котельная РТС 

Красная поляна 
110/70 110/70 со срезкой на 100 100/63,2 гор. вода 

3 Котельная Калинина 95/70 95/70 95/70 гор. вода 

4 
Котельная мкр. 

«Луговая» 
95/70 95/70 95/70 гор. вода 
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№ 

п/п 

Источник 

теплоснабжения 

Проектный 

температурный 

график, °С/°С 

Фактический 

температурный режим 

от источника, °С/°С 

Фактический 

температурный режим 

к потребителю, °С/°С 

Вид 

теплоносителя 

5 Котельная Луговая 95/70 95/70 95/70 гор. вода 

6 
Котельная ул. 

Агапова 
95/70 95/70 95/70 гор. вода 

7 
Котельная П. 

Морозова 
95/70 95/70 95/70 гор. вода 

8 
Котельная мкр. 

Москвич 
115/70 115/70 115/70 гор. вода 

9 Котельная БМК-7,5 95/70 95/70 95/70 гор. вода 

10 
Котельная мкр. 

"Катюшки" (север) 
95/70 95/70 95/70 гор. вода 

11 
Котельная АО 

«ЛЗСФ» 
95/70 95/70 95/70 гор. вода 

12 
Котельная мкр. 

"Катюшки» (юг) 
150/70 150/70 95/70 гор. вода 

13 
Котельная мкр. 

«Депо» 
95/70 95/70 95/70 гор. вода 

Обоснованность температурных графиков теплоносителя определяется способом 

подключения теплопотребляющих установок абонентов к тепловым сетям систем 

централизованного теплоснабжения. Подключение систем отопления потребителей 

централизованного теплоснабжения в МО г. Лобня к тепловым сетям осуществляется как по 

зависимой, так и по независимой схеме через ЦТП и ИТП расположенные непосредственно у 

потребителя. Пропускная способность существующих трубопроводов тепловых сетей 

соответствует выбранному температурному графику отпуска теплоносителя. 

На балансе ООО «ТЭК-10» находится 21 ЦТП (ЦТП №4 не эксплуатируется, ЦТП №10 

объединен с ЦТП №9), одна насосная станция (насосная Москвич). Сведения по ЦТП и 

насосным станциям представлена в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 - Сведения по ЦТП и насосным станциям ООО «ТЭК-10» 

Наименование 

насосной 

станции, ЦТП 

Источник 

Продолжительность 

работы насосной 

станции (ЦТП) в 

период 

регулирования, ч 

(период работы) 

Назначение 

Температурны 

график на 

отопление 

(ГВС) 

Состояние 

ЦТП №1 
Котельная РТС 

Лобня 
8424 ГВС (65/45) Работает 

ЦТП №2 
Котельная РТС 

Лобня 
8424 ГВС (65/45) Работает 

ЦТП №3 

Котельная РТС 

Красная 

поляна 

8424 ГВС (65/45) Работает 

ЦТП №4 - - - - 
Не 

эксплуатируется 

ЦТП №5 
Котельная РТС 

Лобня 
8424 ГВС (65/45) Работает 

ЦТП №6 
Котельная РТС 

Лобня 
8424 ГВС (65/45) Работает 

ЦТП №7 
Котельная РТС 

Лобня 
8424 ГВС (65/45) Работает 

ЦТП №8 
Котельная РТС 

Лобня 
8424 ГВС (65/45) Работает 

ЦТП №9 Котельная РТС 

Лобня 
8424 ГВС (65/45) Работает 

ЦТП №10 

ЦТП №11 

Котельная РТС 

Красная 

поляна 

8424 ГВС (65/45) Работает 
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Наименование 

насосной 

станции, ЦТП 

Источник 

Продолжительность 

работы насосной 

станции (ЦТП) в 

период 

регулирования, ч 

(период работы) 

Назначение 

Температурны 

график на 

отопление 

(ГВС) 

Состояние 

ЦТП №12 

Котельная РТС 

Красная 

поляна 

8424 ГВС (65/45) Работает 

ЦТП №13 
Котельная РТС 

Лобня 
8424 ГВС (65/45) Работает 

ЦТП №14 
Котельная РТС 

Лобня 
8424 ГВС (65/45) Работает 

ЦТП №15 
Котельная РТС 

Лобня 
8424 ГВС (65/45) Работает 

ЦТП №16 
Котельная РТС 

Лобня 
8424 ГВС (65/45) Работает 

ЦТП №17 
Котельная РТС 

Лобня 
8424 ГВС (65/45) Работает 

ЦТП №18 
Котельная РТС 

Лобня 
8424 ГВС (65/45) Работает 

ЦТП №19 
Котельная РТС 

Лобня 
8424 ГВС (65/45) Работает 

ЦТП №20 
Котельная РТС 

Лобня 
8424 ГВС (65/45) Работает 

ЦТП №21 
Котельная РТС 

Лобня 
8424 

Отопление, 

ГВС 
90/70 (65/45) Работает 

Насосная 

Москвич 

Котельная РТС 

Лобня 
8424 

Отопление, 

ГВС 
(65/45) Работает 

На сегодняшний день, в целях обеспечения надежного и качественного 

теплоснабжения дежурный персонал теплоснабжающих организаций осуществляет контроль 

над параметрами температурных и гидравлических режимов работы оборудования. 

Прием жалоб и заявок от потребителей, проведения после аварийных работ 

производится каждой из ресурсоснабжающей организацией в границах своей 

эксплуатационной зоны. 

В качестве средств автоматизации на центральных тепловых пунктах используются 

автоматические регуляторы ГВС, поддерживающие температуру ГВС в заданных диапазонах. 

Другие средства автоматизации отсутствуют. 

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения 

давления установлена на источниках централизованного теплоснабжения. Для защиты 

тепловых сетей от превышения допустимого давления используются предохранительные 

клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при превышении 

допустимого давления, средства защиты от гидроудара, происходящего при внезапном 

останове сетевых насосов. 

Коммерческие приборы учета тепловой энергии установлены на абонентских вводах 

потребителей тепловой энергии. 

Часть потребителей жилого фонда не оборудована приборами учета тепловой энергии. 

Промышленные и общественные потребители, расположенные на территории МО г. 

Лобня, оборудованы коммерческими приборами учета тепловой энергии в полном объеме. 
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2.1.3 Балансы мощности коммунального ресурса (объемы производства, потерь при 

передаче, потребления на собственные нужды и отпуска по группам 

потребителей) 

Балансы тепловых мощностей и тепловых нагрузок источников тепловой энергии 

определяют: 

– существующее значение установленной тепловой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии; 

– существующие значения располагаемой тепловой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии с учетом технических ограничений 

на использование установленной тепловой мощности; 

– существующие значения тепловых нагрузок потребителей; 

– затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников 

тепловой энергии; 

– значение потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям. 

Баланс мощности и нагрузки системы теплоснабжения в Гкал/ч и Гкал/год) МО г. 

Лобня приведен в таблицах 2.9-2.10. 
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Таблица 2.9 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии  

№ 

п/п 

Наименование 

источника 

Установленная 

мощность 

Располагаемая 

тепловая мощность   

Расход тепла на 

собственные и хоз. 

нужды 

Тепловая мощность 

котельной нетто 

Потери в 

ТС 

Подключенная 

тепловая нагрузка 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч 

1 Котельная РТС Лобня 120,000 120,000 2,463 117,537 4,940 123,158 

2 
Котельная РТС 

Красная поляна 
60,000 56,600 1,080 55,520 2,160 53,263 

3 Котельная Калинина 15,480 15,480 0,050 15,430 0,250 16,254 

4 
Котельная мкр. 

«Луговая» 
19,200 17,160 0,219 16,941 0,970 9,935 

5 Котельная Луговая 0,680 0,680 0,000 0,680 0,020 0,226 

6 Котельная ул. Агапова 4,300 4,300 0,070 4,230 0,050 3,539 

7 
Котельная П. 

Морозова 
1,720 1,720 0,005 1,715 0,050 0,640 

8 
Котельная мкр. 

Москвич 
9,030 9,030 0,135 8,895 3,030 3,666 

9 Котельная БМК-7,5 6,467 6,357 0,210 6,147 0,210 4,300 

10 
Котельная мкр. 

"Катюшки" (север) 
13,000 13,000 0,222 12,778 0,843 9,289 

11 
Котельная ЗАО 

«ЛЗСФ» 
12,670 11,740 0,150 11,590 0,499 6,060 

12 
Котельная мкр. 

"Катюшки» (юг) 
66,040 66,040 0,485 65,555 2,552 52,580 

13 
Котельная мкр. 

«Депо» 
19,200 19,200 0,010 19,190 0,130 2,190 

  
Итого по МО г. 

Лобня 
347,787 341,307 5,099 336,208 15,704 285,100 
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Таблица 2.10 – Объемы производства, потерь при передаче, потребления на собственные нужды и отпуска по группам потребителей 

в МО г. Лобня за 2024 год 

№ 

п/п 

Наименование 

источника 

Выработка 

тепловой 

энергии 

Расход тепла на 

собственные и хоз. 

нужды 

Потери 

тепловой 

энергии 

Полезный отпуск 

тепловой энергии 

всего, в том числе: 

Население Бюджет Прочие 

Гкал/год Гкал/год Гкал/год Гкал/год 

отопление+ 

вентиляция, 

Гкал/год 

ГВС, 

Гкал/год 

отопление+ 

вентиляция, 

Гкал/год 

ГВС, 

Гкал/год 

отопление+ 

вентиляция, 

Гкал/год 

ГВС, 

Гкал/год 

1 
Котельная РТС 

Лобня 
375355,048 4912,500 42869,838 327572,710 184136,714 78906,843 23672,053 4170,933 34119,439 2566,728 

2 
Котельная РТС 

Красная поляна 
116335,114 1145,517 5904,389 109285,208 42077,713 18032,819 5576,076 978,443 39632,222 2987,935 

3 
Котельная 

Калинина 
41089,974 235,837 3421,925 37432,212 20700,268 8876,222 2859,525 510,250 4167,041 318,906 

4 
Котельная мкр. 
«Луговая» 

28574,266 1491,954 7486,032 19596,280 5358,481 2289,293 662,690 120,489 10382,147 783,179 

5 Котельная Луговая 512,607 1,444 5,208 505,955 0,000 0,000 505,955 0,000 0,000 0,000 

6 
Котельная ул. 

Агапова 
9018,777 99,500 1267,970 7651,307 2809,376 1198,498 239,700 38,352 3125,682 239,700 

7 
Котельная П. 
Морозова 

1343,119 29,100 272,838 1041,181 238,416 0,000 678,626 124,139 0,000 0,000 

8 
Котельная мкр. 

Москвич 
7711,704 72,087 1088,720 6550,897 3308,028 1411,123 217,096 40,705 1465,397 108,548 

9 Котельная БМК-7,5 9968,823 82,900 1593,565 8292,358 7058,56 1233,798 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 
Котельная мкр. 

"Катюшки" (север) 
18396,202 227,153 1450,652 16718,397 9924,702 6793,695 0,000 0,000 0,000 0,000 

11 
Котельная ЗАО 
«ЛЗСФ» 

22290,07 192,84 5912,137 16185,09 7905,349 4366,931 1513,086 363,925 1850,868 184,930 

12 
Котельная мкр. 

"Катюшки» (юг) 
99787,31 431,89 4932,10 94423,32 88410,946 555,833 3595,26 9,70 1774,523 77,06 

13 
Котельная мкр. 
«Депо» 

12065,82 72,65 222,68 11770,49 11770,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Итого 742448,834 8995,371 76428,054 657025,41 383699,042 123665,055 39520,067 6356,938 96517,319 7266,988 

 

 



 

 

2.1.4 Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета (в натуральном и 

стоимостном выражении) 

Сведения о доле поставки тепловой энергии по приборам учета в МО г. Лобня за 

2023 г. представлены в таблице 2.11.  

Таблица 2.11 - Доля поставки тепловой энергии по приборам учета 

Показатель 
Единица 

измерения 
Значение 

ООО « ТЭК-10 

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям  тыс. Гкал 534,6460 

Определенном по приборам учета тыс. Гкал 171,0870 

АО «ЛЗСФ» 

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям  тыс. Гкал 16,1851 

Определенном по приборам учета тыс. Гкал 4,7032 

ООО «ТехноАльянсИнвест» 

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям  тыс. Гкал 94,2362 

Определенном по приборам учета тыс. Гкал 0,0000 

ОАО «РЖД» 

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям  тыс. Гкал 11,770 

Определенном по приборам учета тыс. Гкал 11,770 

2.1.5 Зоны действия источников коммунальных ресурсов с указанием радиус 

эффективного ресурсоснабжения 

Зоны действия источников теплоснабжения МО г. Лобня представлены в разделе 

3.1. Обосновывающих материалов. 

В Федеральном законе от 27 июля 2010 г №190-ФЗ «О теплоснабжении» 

используется понятие:  

«радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 

централизованного теплоснабжения, при превышении которого подключение 

(технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе 

теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения». 

До настоящего момента не разработаны и не введены в действие методические 

рекомендации и разъяснения по трактовке, определению и расчету «радиуса 

эффективного теплоснабжения». Учитывая данное обстоятельство, в Схеме 

теплоснабжения, предложен вариант расчета радиуса эффективного теплоснабжения, 

выполненный в соответствии с нижеприведенными формулами и зависимостями.  

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве 

определяющего параметра, позволяет ограничить зону централизованного 

теплоснабжения теплоисточника по основной функции - минимума себестоимости на 

транспорт реализованного тепла. 

Экономически целесообразный радиус теплоснабжения должен формировать 

решения при реконструкции существующих систем теплоснабжения в направлении 

централизации или частичной децентрализации зон теплоснабжения и организации новых 

систем теплоснабжения. Оптимальный радиус теплоснабжения определялся из условия 

минимума «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей». 

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч), где: 

A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;  

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч. 
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При этом использовались следующие аналитические выражения для связи 

себестоимости производства и транспорта теплоты с предельным радиусом 

теплоснабжения: 

A=1050R0,48·B0,26·s/(П0,62·H0,19·Δτ0,38), руб./Гкал/ч 

Z=a/3+30·106φ/(R2·П), руб./Гкал/ч, где: 

R – радиус действия тепловой сети (протяженность главной тепловой магистрали 

самого протяженного вывода от источника), км;  

B – среднее число абонентов на 1 км2;  

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;  

П – теплоплотность района, Гкал/ч.км2;  

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой 

магистрали, м вод. ст.;  

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC; 

a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./Гкал;  

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения полученное 

дифференцированием по R выше приведённых формул представлено в следующем виде: 

Rопт=(140/s0,4)·(1/B0,1)·(Δτ/П)0,15, км 

При этом некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей 

выражается формулой:  

 Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5,  

где: 

Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;  

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельной и в собственных 

теплоисточниках абонентов, руб./Гкал;  

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, 

руб./Гкал;  

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при 

радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал/км. 

Таблица 2.12 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения 

Расчетные показатели Значения 

Котельная РТС Лобня 

Радиус центра тяжести тепловых нагрузок, км 1,46 

Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, км 1,61 

Показатель конфигурации тепловой сети s 1,55 

Котельная РТС Красная поляна 

Радиус центра тяжести тепловых нагрузок, км 0,95 

Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, км 1,14 

Показатель конфигурации тепловой сети s 1,54 

Котельная Калинина 

Радиус центра тяжести тепловых нагрузок, км 0,34 

Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, км 0,38 

Показатель конфигурации тепловой сети s 1,53 

Котельная ул. Агапова 

Радиус центра тяжести тепловых нагрузок, км 0,67 

Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, км 0,76 

Показатель конфигурации тепловой сети s 1,18 

Котельная мкр. «Луговая» 

Радиус центра тяжести тепловых нагрузок, км 0,55 

Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, км 0,85 

Показатель конфигурации тепловой сети s 1,73 



 

31 

Расчетные показатели Значения 

Котельная П. Морозова 

Радиус центра тяжести тепловых нагрузок, км 0,09 

Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, км 0,14 

Показатель конфигурации тепловой сети s 1,14 

Котельная Луговая 

Радиус центра тяжести тепловых нагрузок, км 0,07 

Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, км 0,065 

Показатель конфигурации тепловой сети s 1,16 

Котельная мкр."Катюшки"(юг) 

Радиус центра тяжести тепловых нагрузок, км 0,57 

Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, км 1,59 

Показатель конфигурации тепловой сети s 1,72 

Котельная АО "ЛЗСФ" 

Радиус центра тяжести тепловых нагрузок, км 0,63 

Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, км 0,75 

Показатель конфигурации тепловой сети s 1,27 

Котельная мкр. Москвич 

Радиус центра тяжести тепловых нагрузок, км 0,795 

Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, км 1,018 

Показатель конфигурации тепловой сети s 2,399 

Котельная мкр. «Депо» 

Радиус центра тяжести тепловых нагрузок, км 0,762 

Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, км 0,976 

Показатель конфигурации тепловой сети s 2,299 

Котельная БМК-7,5 

Радиус центра тяжести тепловых нагрузок, км 0,494 

Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, км 0,633 

Показатель конфигурации тепловой сети s 1,491 

Котельная мкр. "Катюшки" (север) 

Радиус центра тяжести тепловых нагрузок, км 0,72 

Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, км 0,86 

Показатель конфигурации тепловой сети s 1,58 

 

2.1.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов и 

по муниципальному образованию в целом 

Сведения о резервах и дефицитах по зонам действия источников тепловой энергии 

приведены в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Сведения о резервах и дефицитах по зонам действия источников 

тепловой энергии 

№ Наименование показателя Ед. изм. Базовый период (2023 г) 

1 Котельная РТС Лобня 

  Установленная тепловая мощность Гкал/ч 120 

  Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 120 

  Расход тепла на собственные нужды Гкал/ч 2,463 

  Тепловая мощность нетто Гкал/ч 117,537 

  Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 123,158 

  Потери в тепловых сетях Гкал/ч 4,94 

  
Резерв (+)/Дефицит ("-") источника 

Гкал/ч -10,561 

  % -8,8 

2 Котельная РТС Красная поляна 

  Установленная тепловая мощность Гкал/ч 60 

  Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 56,6 

  Расход тепла на собственные нужды Гкал/ч 1,08 

  Тепловая мощность нетто Гкал/ч 55,52 

  Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 53,263 

  Потери в тепловых сетях Гкал/ч 2,16 
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№ Наименование показателя Ед. изм. Базовый период (2023 г) 

  
Резерв (+)/Дефицит ("-") источника 

Гкал/ч 0,097 

  % 0,17 

3 Котельная Калинина 

  Установленная тепловая мощность Гкал/ч 15,48 

  Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 15,48 

  Расход тепла на собственные нужды Гкал/ч 0,05 

  Тепловая мощность нетто Гкал/ч 15,43 

  Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 16,254 

  Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,25 

  
Резерв (+)/Дефицит ("-") источника 

Гкал/ч -1,074 

  % -6,94 

4 Котельная мкр. «Луговая» 

  Установленная тепловая мощность Гкал/ч 19,2 

  Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 17,16 

  Расход тепла на собственные нужды Гкал/ч 0,219 

  Тепловая мощность нетто Гкал/ч 16,941 

  Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 9,935 

  Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,97 

  
Резерв (+)/Дефицит ("-") источника 

Гкал/ч 6,036 

  % 35,17 

5 Котельная Луговая 

  Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,68 

  Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 0,68 

  Расход тепла на собственные нужды Гкал/ч 0 

  Тепловая мощность нетто Гкал/ч 0,68 

  Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,226 

  Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,02 

  
Резерв (+)/Дефицит ("-") источника 

Гкал/ч 0,434 

  % 63,82 

6 Котельная ул. Агапова 

  Установленная тепловая мощность Гкал/ч 4,3 

  Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 4,3 

  Расход тепла на собственные нужды Гкал/ч 0,07 

  Тепловая мощность нетто Гкал/ч 4,23 

  Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 3,539 

  Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,05 

  
Резерв (+)/Дефицит ("-") источника 

Гкал/ч 0,641 

  % 14,91 

7 Котельная П. Морозова 

  Установленная тепловая мощность Гкал/ч 1,72 

  Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,72 

  Расход тепла на собственные нужды Гкал/ч 0,005 

  Тепловая мощность нетто Гкал/ч 1,715 

  Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,64 

  Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,05 

  
Резерв (+)/Дефицит ("-") источника 

Гкал/ч 1,025 

  % 59,59 

8 Котельная мкр. Москвич 

  Установленная тепловая мощность Гкал/ч 9,03 

  Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 9,03 

  Расход тепла на собственные нужды Гкал/ч 0,135 

  Тепловая мощность нетто Гкал/ч 8,895 

  Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 3,666 

  Потери в тепловых сетях Гкал/ч 3,03 

  
Резерв (+)/Дефицит ("-") источника 

Гкал/ч 2,199 

  % 24,35 

9 Котельная БМК-7,5 

  Установленная тепловая мощность Гкал/ч 6,467 

  Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 6,357 
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№ Наименование показателя Ед. изм. Базовый период (2023 г) 

  Расход тепла на собственные нужды Гкал/ч 0,21 

  Тепловая мощность нетто Гкал/ч 6,147 

  Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 4,3 

  Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,21 

  
Резерв (+)/Дефицит ("-") источника 

Гкал/ч 1,637 

  % 25,75 

10 Котельная мкр. "Катюшки" (север) 

  Установленная тепловая мощность Гкал/ч 13 

  Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 13 

  Расход тепла на собственные нужды Гкал/ч 0,222 

  Тепловая мощность нетто Гкал/ч 12,778 

  Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 9,289 

  Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,843 

  
Резерв (+)/Дефицит ("-") источника 

Гкал/ч 2,646 

  % 20,35 

11 Котельная ЗАО «ЛЗСФ» 

  Установленная тепловая мощность Гкал/ч 12,67 

  Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 11,74 

  Расход тепла на собственные нужды Гкал/ч 0,15 

  Тепловая мощность нетто Гкал/ч 11,59 

  Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 6,06 

  Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,499 

  
Резерв (+)/Дефицит ("-") источника 

Гкал/ч 5,031 

  % 42,85 

12 Котельная мкр. "Катюшки» (юг) 

  Установленная тепловая мощность Гкал/ч 66,04 

  Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 66,04 

  Расход тепла на собственные нужды Гкал/ч 0,485 

  Тепловая мощность нетто Гкал/ч 65,555 

  Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 52,58 

  Потери в тепловых сетях Гкал/ч 2,552 

  
Резерв (+)/Дефицит ("-") источника 

Гкал/ч 10,423 

  % 15,78 

13 Котельная мкр. «Депо» 

  Установленная тепловая мощность Гкал/ч 19,2 

  Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 19,2 

  Расход тепла на собственные нужды Гкал/ч 0,01 

  Тепловая мощность нетто Гкал/ч 19,19 

  Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 2,19 

  Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,13 

  
Резерв (+)/Дефицит ("-") источника 

Гкал/ч 16,87 

  % 87,86 

  Итого по МО г. Лобня 

  Установленная тепловая мощность Гкал/ч 347,79 

  Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 341,31 

  Расход тепла на собственные нужды Гкал/ч 5,099 

  Тепловая мощность нетто Гкал/ч 336,208 

  Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 285,1 

  Потери в тепловых сетях Гкал/ч 15,704 

  
Резерв (+)/Дефицит ("-") источника 

Гкал/ч 35,404 

  % 10,37 

Сведения о перспективных резервах и дефицитах по зонам действия источников 

тепловой энергии приведены в  Разделе 3.1 Обосновывающих материалов. 

На перспективу до 2042 года в системах теплоснабжения МО г. Лобня будет 

отсутствовать дефицит тепловой мощности. 
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2.1.7 Надежность работы коммунальной системы 

Все отказы на тепловых сетях классифицируются как инциденты, согласно 

«Методическим рекомендациям по техническому расследованию и учету технологических 

нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических 

организаций жилищно-коммунального комплекса» МДК 4-01.2001, утвержденных 

Приказом Госстроя России от 20.08.2001 №191. 

Статистика отказов и восстанвлений тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 

последние пять лет представлена в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 - Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) 

Год 

Количество отказов в тепловых сетях, ед. 
Среднее время 

восстановления, ч в отопительный период 
в период испытаний на 

плотность и прочность 

ООО «ТЭК-10» 

2018 г 0 0 0 

2019 г 0 0 0 

2020 г 0 0 0 

2021 г 0 0 0 

2022 г 8 1 8,11 

2023 г 2 0 7,43 

ЗАО «ЛЗСФ» 

2018 г 0 0 0 

2019 г 0 0 0 

2020 г 0 0 0 

2021 г 0 0 0 

2022 г 2 0 3,5 

2023 г 1 1 2,5 

ООО «ТехноАльянсИнвест» 

2018 г 0 0 0 

2019 г 0 0 0 

2020 г 0 0 0 

2021 г 0 0 0 

2022 г 4 0 9,7 

2023 г 0 0 0 

ОАО «РЖД» 

2018 г 0 0 0 

2019 г 0 0 0 

2020 г 0 0 0 

2021 г 0 0 0 

2022 г 1 0 4 

2023 г 0 0 0 

Имеющиеся инциденты на тепловых сетях устранялись в нормативное время 

восстановления тепловых сетей. 

На сегодняшний день, в целях обеспечения надежного и качественного 

теплоснабжения дежурный персонал теплоснабжающих организаций осуществляет 

контроль над параметрами температурных и гидравлических режимов работы 

оборудования. 

В соответствии с формами статистической отчетности РСО инцидентов на 

источниках тепловой энергии, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей 

в 2023 году, не происходило. 

На всех котельных, согласно полученным данным, предписаний надзорных органов 

по запрещению дальнейшей эксплуатации источников нет. 
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2.1.8 Качество поставляемого коммунального ресурса 

В МО г. Лобня для регулирования отпуска тепловой энергии от тепловых 

источников в тепловые сети используется качественное центральное регулирование по 

отопительно-вентиляционной нагрузке с расчетными параметрами теплоносителя, то есть 

при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура. 

В большинстве котельных применена закрытая двухконтурная система (за 

исключением 37 абонентов в мкр. «Москвич» от котельной РТС Лобня). Таким образом, 

температура теплоносителя в прямом трубопроводе второго контура системы отопления 

поддерживается регулятором в соответствии с отопительным графиком в зависимости от 

температуры наружного воздуха, а температура ГВС постоянной. (65 °С). 

Пропускная способность существующих трубопроводов тепловых сетей 

соответствует выбранному температурному графику отпуска теплоносителя. 

2.1.9 Воздействие на окружающую среду (оценка выбросов парниковых газов по 

каждой коммунальной системе) 

Для определения влияния системы теплоснабжения на окружающую среду 

устанавливают предельно допустимые выбросы (ПДВ) вредных веществ предприятиями в 

атмосферу в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-2014 "Правила установления допустимых 

выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями" и предельно 

допустимые сбросы (ПДС) веществ в водные объекты в соответствии с ГОСТ 17.1.1.01-77 

"Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод." и «Методикой расчета 

предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты со сточными водами». 

Нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в 

отходящих дымовых газах: оксида углерода, продукты неполного сгорания 

углеводородови др. 

Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2023 год от 

котельных на территории МО г. Лобня приведены в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

за 2023 год от котельных на территории МО г. Лобня 

№ 

п/п 

Код 

вещества 
Наименование вещества 

Выбросы загрязняющих веществ, 

т/год 

1 РТС «Лобня» 

1.1 301 Азота диоксид (Азот (4) оксид) 107,022 

1.2 304 Азот (2) оксид (Азота оксид) 17,391 

1.3 328 Углерод (Сажа) 0,0394 

1.4 330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,1456 

1.5 337 Углерод оксид 42,827 

1.6 703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,00000105 

1.7 2908 
Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 

кремния 
0 

2 РТС «Красная Поляна» 

2.1 301 Азота диоксид (Азот (4) оксид) 27,75 

2.2 304 Азот (2) оксид (Азота оксид) 4,509 

2.3 328 Углерод (Сажа) 0 

2.4 330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0 

2.5 337 Углерод оксид 13,234 

2.6 703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000000595 

2.7 2908 
Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 

кремния 
0 

3 Котельная Калинина 

3.1 301 Азота диоксид (Азот (4) оксид) 4,969 
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№ 

п/п 

Код 

вещества 
Наименование вещества 

Выбросы загрязняющих веществ, 

т/год 

3.2 304 Азот (2) оксид (Азота оксид) 0,807 

3.3 328 Углерод (Сажа) 0 

3.4 330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0 

3.5 337 Углерод оксид 3,79 

3.6 703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000000281 

3.7 2908 
Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 

кремния 
0 

4 Котельная мкр. Луговая 

4.1 301 Азота диоксид (Азот (4) оксид) 7,272 

4.2 304 Азот (2) оксид (Азота оксид) 1,182 

4.3 328 Углерод (Сажа) 0 

4.4 330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0 

4.5 337 Углерод оксид 3,084 

4.6 703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000000621 

4.7 2908 
Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 

кремния 
  

5 Котельная Луговая школа 

5.1 301 Азота диоксид (Азот (4) оксид) 0,099 

5.2 304 Азот (2) оксид (Азота оксид) 0,016 

5.3 328 Углерод (Сажа) 0 

5.4 330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0 

5.5 337 Углерод оксид 0,085 

5.6 703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000000002 

5.7 2908 
Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 

кремния 
0 

6 Котельная Агапова 

6.1 301 Азота диоксид (Азот (4) оксид) 1,546 

6.2 304 Азот (2) оксид (Азота оксид) 0,251 

6.3 328 Углерод (Сажа) 0 

6.4 330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0 

6.5 337 Углерод оксид 1,132 

6.6 703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000000037 

6.7 2908 
Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 

кремния 
0 

7 Котельная П.Морозова 

7.1 301 Азота диоксид (Азот (4) оксид) 0,211 

7.2 304 Азот (2) оксид (Азота оксид) 0,034 

7.3 328 Углерод (Сажа) 0 

7.4 330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0 

7.5 337 Углерод оксид 0,206 

7.6 703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000000056 

7.7 2908 
Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 

кремния 
0 

8 Котельная мкр. Москвич 

8.1 301 Азота диоксид (Азот (4) оксид) - 

8.2 304 Азот (2) оксид (Азота оксид) 1,238 

8.3 328 Углерод (Сажа) 0 

8.4 330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0 

8.5 337 Углерод оксид 0,434 

8.6 703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0 

8.7 2908 
Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 

кремния 
0 

9 Котельная БМК-7,5 

9.1 301 Азота диоксид (Азот (4) оксид) - 

9.2 304 Азот (2) оксид (Азота оксид) 1,600 

9.3 328 Углерод (Сажа) 0 

9.4 330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0 

9.5 337 Углерод оксид 0,561 
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№ 

п/п 

Код 

вещества 
Наименование вещества 

Выбросы загрязняющих веществ, 

т/год 

9.6 703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0 

9.7 2908 
Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 

кремния 
0 

10 Котельная мкр. "Катюшки" (север) 

10.1 301 Азота диоксид (Азот (4) оксид) 5,2452 

10.2 304 Азот (2) оксид (Азота оксид) 0,8523 

10.3 328 Углерод (Сажа) 0,0019 

10.4 330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0071 

10.5 337 Углерод оксид 2,0990 

10.6 703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000000051 

10.7 2908 
Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 

кремния 
0 

11 Котельная ЗАО «ЛЗСФ» 

11.1 301 Азота диоксид (Азот (4) оксид) 
8,512 

11.2 304 Азот (2) оксид (Азота оксид) 

11.3 328 Углерод (Сажа) - 

11.4 330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,023 

11.5 337 Углерод оксид 13,298 

11.6 703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000034 

11.7 2908 
Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 

кремния 
- 

12 Котельная мкр. "Катюшки» (юг) 

12.1 301 Азота диоксид (Азот (4) оксид) - 

12.2 304 Азот (2) оксид (Азота оксид) 16,019 

12.3 328 Углерод (Сажа) 0 

12.4 330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0 

12.5 337 Углерод оксид 5,616 

12.6 703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0 

12.7 2908 
Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 

кремния 
0 

13 Котельная мкр. «Депо» 

13.1 301 Азота диоксид (Азот (4) оксид) 3,071 

13.2 304 Азот (2) оксид (Азота оксид) 0,499 

13.3 328 Углерод (Сажа) 0 

13.4 330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0 

13.5 337 Углерод оксид 1,302 

13.6 703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000000262 

13.7 2908 
Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 

кремния 
0 

Сведения об объемах выбросов парниковых газов (в эквиваленте СО2), 

рассчитанных в соответствии со сведениями об объемах используемого топлива на 

источниках тепловой энергии в МО г. Лобня за 2023 год приведены в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Сведения об объемах выбросов парниковых газов (в эквиваленте 

СО2), рассчитанных в соответствии со сведениями об объемах используемого топлива на 

источниках тепловой энергии в МО г. Лобня за 2023 год 

№ п/п Наименование источника Ед. изм. Значение за 2023 год 

1 РТС «Лобня» тонн в СО2 эквиваленте 88,95 

2 РТС «Красная Поляна» тонн в СО2 эквиваленте 27,49 

3 Котельная Калинина тонн в СО2 эквиваленте 7,87 

4 Котельная мкр. Луговая тонн в СО2 эквиваленте 6,41 

5 Котельная Луговая школа тонн в СО2 эквиваленте 0,18 

6 Котельная Агапова тонн в СО2 эквиваленте 2,35 

7 Котельная П.Морозова тонн в СО2 эквиваленте 0,43 

8 Котельная мкр. Москвич тонн в СО2 эквиваленте 0,90 

9 Котельная БМК-7,5 тонн в СО2 эквиваленте 1,17 
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№ п/п Наименование источника Ед. изм. Значение за 2023 год 

10 Котельная мкр. "Катюшки" (север) тонн в СО2 эквиваленте 4,36 

11 Котельная ЗАО «ЛЗСФ» тонн в СО2 эквиваленте 27,62 

12 Котельная мкр. "Катюшки» (юг) тонн в СО2 эквиваленте 11,66 

13 Котельная мкр. «Депо» тонн в СО2 эквиваленте 2,70 

  Итого по МО г. Лобня   182,09 

Основным видом топлива на всех источниках теплоснабжения в МО г. Лобня 

является природный газ.  

Сведения о потреблении основного топлива для каждого источников тепловой 

энергии за 2023 г. представлены в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 – Сведения о потреблении основного топлива теплоисточников МО 

г. Лобня 

№ п/п 
Наименование 

источника 

Расход 

природного газа, 

тыс. м3 

Расход 

условного 

топлива, т.у.т 

Удельный расход топлива на 

выработку тепловой энергии  

условного 

кг.у.т./Гкал 

Природного газа, 

нм.куб./Гкал 

1 
Котельная РТС 

Лобня 
51754,372 60162,424 160,28 137,88 

2 
Котельная РТС 

Красная поляна 
14744,076 17260,168 148,37 126,74 

3 
Котельная 

Калинина 
5291,207 6204,186 150,99 128,77 

4 
Котельная мкр. 

«Луговая» 
4097,844 4796,729 167,87 143,41 

5 Котельная Луговая 65,324 76,363 148,97 127,43 

6 
Котельная ул. 

Агапова 
1226,814 1438,105 159,46 136,03 

7 
Котельная П. 

Морозова 
190,472 222,948 165,99 141,81 

8 
Котельная мкр. 

Москвич 
987,64 1157,273 150,07 128,07 

9 Котельная БМК-7,5 1328,18 1554,245 155,91 133,23 

10 
Котельная мкр. 

"Катюшки" (север) 
2295,312 2687,632 146,1 124,77 

11 
Котельная ЗАО 

«ЛЗСФ» 
3061,995 3585,358 160,85 137,37 

12 
Котельная мкр. 

"Катюшки» (юг) 
12785,82 15367,246 154 128,13 

13 
Котельная мкр. 

«Депо» 
1671 1956,611 162,16 138,49 

 

2.1.10 Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура 

себестоимости производства и транспорта ресурса 

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности 

раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, 

объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту 

энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по 

регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов: 

• на топливо; 

• на покупаемую электрическую и тепловую энергию; 

• на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность; 
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• на сырье и материалы; 

• на ремонт основных средств; 

• на оплату труда и отчисления на социальные нужды; 

• на амортизацию основных средств и нематериальных активов; 

• прочие расходы. 

Показатели финансового состояния теплоснабжающих организаций МО г. Лобня за 

2023 год представлены в таблицах 2.18-2.21. 



 

 

Таблица 2.18 – Структура цен (тарифов), установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения для ООО «ТЭК-10»  
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Таблица 2.19 – Структура цен (тарифов), установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения для АО «ЛЗСФ» 
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Таблица 2.20 – Структура цен (тарифов), установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения для ООО «Техно Альянс Инвест» 
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Таблица 2.21 – Структура цен (тарифов), установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения для ОАО «РЖД» 
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Тарифы на тепловую энергию для организаций осуществляющих регулируемую 

деятельность в сфере теплоснабжения на территории городского округа Лобня Московской 

области установлены Комитетом по ценам и тарифам Московской области на 2022, 2023 и 2024 

годы распоряжениями от 08.11.2021 № 198-Р, от 09.12.2021 № 243-Р, от 20.12.2021 № 283-Р и 

№ 293-Р, от 20.11.2022 №211-Р , №212-Р, №209-Р, от 17.11.2022 №185-Р, от 18.11.2022 №199-Р, 

от 20.12.2023 №313-Р, от 15.12.2023 №271-Р, от 26.04.2024 №74-Р. 

Динамика изменения тарифов, утвержденных соответствующими Постановлениями 

Комитета по ценам и тарифам МО, для потребителей, оплачивающих производство и передачу 

тепловой энергии, представлена в таблице 2.22. 

Таблица 2.22 – Тарифы на тепловую энергию в горячей воде для теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций МО г. Лобня (без НДС) 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Показатель 

(без НДС) 

Период 

2022 год 2023 год 2024 год 

С 01.01 

по 30.06 

С 01.07 

по 30.11 

С 01.12.2022г. 

по 31.12.2023г. 

С 01.01 

по 30.06 

С 01.07 

по 31.12 

1 УМП «Лобненская теплосеть»* 
Тариф, 

руб/Гкал 
1649,87 1691,99 1850,43 - - 

2 
ООО «Теплоэнергетическая 

компания-10» 

Тариф, 

руб/Гкал 
- - - 1850,43 2183,42 

3 
АО «Лобненский завод 

строительного фарфора» 

Тариф, 

руб/Гкал 
1427,75 1481,62 1613,46 1613,46 1662,20 

4 ООО «ТехноАльянсИнвест» 
Тариф, 

руб/Гкал 
1666,93 1691,03 1748,92 1748,92 1768,72 

5 

Дирекция по тепловодоснабжению 

Московской железной дороги - 

филиала ОАО «РЖД» 

Тариф, 

руб/Гкал 
1096,64 1151,47 1253,95 1253,95 1411,34 

* Примечание: Котельные ранее эксплуатируемые УМП «Лобненская теплосеть», по текущему 

состоянию эксплуатируется ООО «Теплоэнергетическая компания-10» 

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к 

системам теплоснабжения на 2024 год в МО г. Лобня приведен в таблице 2.23. 

Таблица 2.23 – Размер платы за подключение (технологическое присоединение) 

объектов заявителей к системам теплоснабжения на 2024 год в МО г. Лобня 

Наименование Значение (без НДС) 

Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой 

нагрузки, в том числе: 

Расходы на проведение 

мероприятий по подключению 

объектов заявителей (П1), тыс. 

руб. / Гкал/ч 

40,77 

Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) 

тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения 

объектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П2,1), (тыс. руб./м) / Гкал/ч: 

Подземная прокладка, в том 

числе: 

Категория протяженности 

до 50 м включительно 
от 50 м до 200 м 

включительно 
более 200 м 

канальная прокладка (П2,1к) диаметром: 

50 мм 369,03 339,69 325,02 

65 мм 224,34 206,35 197,35 

80 мм 134,36 124,43 119,46 

100 мм 104,07 93,42 88,09 

125 мм 54,48 48,87 46,07 

150 мм 37,16 33,25 31,29 

200 мм 23,12 20,07 18,54 

250 мм 14,57 12,72 11,79 

бесканальная прокладка (П2,1б/к диаметром: 

50 мм 135,32 105,97 91,3 
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Наименование Значение (без НДС) 

65 мм 85,37 67,37 58,38 

80 мм 50,48 40,55 35,58 

100 мм 45 34,34 29,02 

125 мм 25,65 20,05 17,25 

150 мм 18,63 14,72 12,76 

200 мм 13,35 10,3 8,77 

250 мм 9,14 7,29 6,36 

2.1.11 Технические и технологические проблемы в коммунальных системах 

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню 

финансовых и технических причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения: 

1. Высокий износ основного оборудования тепловых сетей и источников 

теплоснабжения, при повышении требовании установленных законодательными актами и 

нормативными документами, к оснащенности этих объектов средствами автоматизации и 

противоаварийными защитами. 

2. Износ материала изоляции тепловых сетей. Тепловая изоляция, в основном, 

выполнена из минеральной ваты, которая имеет низкие технические характеристики. 

3. Наличие дефицитов мощности на котельной РТС Лобня, Котельная Калинина. 

4. Отсутствие автоматизированного оперативно-диспетчерского управления системой 

теплоснабжения города. 

5. Малые объемы реконструкций и капитальных ремонтов источников теплоснабжения и 

тепловых сетей. 

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сводятся к 

следующим основным причинам: 

1. Высокий износ основного оборудования тепловых сетей и источников 

теплоснабжения. 

2. Износ материала изоляции тепловых сетей. Тепловая изоляция, в основном, 

выполнена из минеральной ваты, которая имеет низкие технические 

характеристики. 

3. Наличие дефицитов мощности на РТС Лобня и котельной Калинина. 

4. РТС Красная поляна. В случае выхода одного котла в аварию образуется дефицит 

мощности для предотвращения данной ситуации требуется установка резервных 

котлов. 

5. Отсутствие автоматизированного оперативно-диспетчерского управления 

системой теплоснабжения города.  

6. Наличие открытой системы ГВС. 

7. Внутридомовые системы отопления требуют комплексной регулировки и 

наладки. 

Развитие систем теплоснабжения сдерживает отсутствие стимулирования потребителей 

по снижению температуры в обратном трубопроводе и штрафных санкций за нарушение 

термодинамических параметров возвращаемых теплоносителей, что приводит к завышению 

(относительно расчетного) расхода сетевой воды и сверхнормативных тепловых потерь 

(вследствие превышения нормируемой температуры в трубопроводах, используемой для 

определения нормативной величины потерь в системах центрального теплоснабжения). 

Повышенный расход увеличивает затраты электроэнергии на транспорт теплоносителя и влечет 

за собой необходимость реализации дорогостоящих мероприятий по увеличению пропускной 

способности трубопроводов. Кроме того, нарушения термодинамических параметров 
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возвращаемого теплоносителя, в большинстве случаев приводит к ухудшению режима 

теплоснабжения потребителей, подключенных к тем же трубопроводам общего пользования, 

что и потребитель, допускающий режимные нарушения. 
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2.2 Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения. 

2.2.1 Институциональная структура системы водоснабжения (перечень действующих 

организаций по каждой коммунальной системе, анализ договоров и описание 

системы расчетов за поставляемые ресурсы) 

В МО г. Лобня организованы: 

• система централизованного холодного водоснабжения, в которой осуществляется 

добыча, очистка, транспортировка и потребление воды питьевого качества на хозяйственно-

бытовые нужды населения, коммунальных-бытовых и прочих объектов, производственные 

нужды промышленных предприятий, объектов теплоэнергетики. Систему централизованного 

питьевого водоснабжения МО г. Лобня образуют 8 ИЦВ, которые добывают воду из подземных 

горизонтов на водозаборных узлах (далее ВЗУ).  

• система централизованного горячего водоснабжения. Приготовление горячей 

воды для потребителей осуществляется по двум схемам: в центральных тепловых пунктах с 

транспортировкой от них горячей воды по двухтрубной сети до потребителей (закрытая схема) 

и в индивидуальных тепловых пунктах зданий куда теплоноситель для нужд отопления и ГВС 

транспортируется по двухтрубной сети. В ИТП холодная вода, проходя через водо-водяные 

подогреватели поступает потребителям (закрытая схема), либо водоразбор на нужды ГВС 

осуществляется непосредственно из трубопроводов системы теплоснабжения (открытая схема). 

Система централизованного технического водоснабжения в МО г. Лобня – отсутствует. 

Эксплуатацию системы централизованного холодного водоснабжения на территории 

МО г. Лобня осуществляет гарантирующая организация – Общество с ограниченной 

отвественностью «Чайка» (далее ООО «Чайка») на праве хозяйственного ведения. 

Перечень лиц, владеющих на праве собственности объектами централизованной системы 

холодного водоснабжения, с указанием объектов, принадлежащим этим лицам, представлен в 

таблице 2.24. 

Таблица 2.24 – Организации, владеющие на законных основаниях объектами 

централизованной системы водоснабжения 
№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Наименование 

организации 

Юридический/фак

тический адрес 
Вид деятельности Основание 

1 МО г. Лобня ООО «Чайка» 

141730, 

Московская обл., г. 

Лобня, ул. Дачная, 

д. 2-А 

Забор, очистка и 

распределение 

воды 

Лицензия на 

пользование 

недрами МСК 

05740 ВЭ до 

01.01.2035 

*Примечание: с 12.12.2022г. ООО «Лобненский Водоканал» переименован в ООО «Чайка» 

До 2024 года холодное водоснабжение потребителей по ул. Комиссара Агапова в г. 

Лобня осуществляла АО «Краснополянская Птицефабрика» от собственного ВЗУ, 

находящегося в городском округе Мытищи. По текущему состоянию холодное водоснабжение  

потребителей по ул. Комиссара Агапова в г. Лобня осуществляет ООО «Чайка» от собственных 

городских водозаборных сооружений. В связи с нахождением ВЗУ АО «Краснополянская 

Птицефабрика» в городском округе Мытищи, в программе комплексного развития МО г. Лобня 

данные водозаборные сооружения не рассматриваются. 

Обеспечение услуг централизованного горячего водоснабжения потребителей МО г. 

Лобня так же осуществляется следующими организациями: 

− ООО «ТЭК-10» (10 котельных); 

− АО «Лобненский завод строительного фарфора» (1 котельная); 
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− ООО «ТехноАльянсИнвест» (1 котельная). 

Потребители воды (юридические лица в том числе компании управляющие жилыми 

домами, а также часть собственников помещений МКД) связаны прямыми договорными 

отношениями с РСО. 

2.2.2 Характеристика системы (основные технические параметры источников, сетей и 

других объектов) 

Система питьевого водоснабжения 

Системы водопроводно-канализационного хозяйства МО г. Лобня представляют собой 

комплекс сложных инженерных сооружений. Источником водоснабжения на хозяйственно-

бытовые нужды городского округа являются подземные воды Касимовского и Подольско-

Мячковского водоносных горизонтов Клязьминско-Учинского месторождения. 

В соответствии с существующим положением, в системе водоснабжения МО г. Лобня 

сложилось 3 технологические зоны централизованного водоснабжения: 

I технологическая зона - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и 

противопожарных нужд в зоне действия ВЗУ центральной части МО г. Лобня – ООО «Чайка» 

(система централизованного питьевого водоснабжения №1):  

1. ВЗУ «Главный»,  

2. ВЗУ «Западный»,  

3. ВЗУ «Восточный»,  

4. ВЗУ «Красная Поляна» (новый),  

5. ВЗУ «Красная Поляна» (старый). 

6. ВЗУ «Букино», 

II технологическая зона - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и 

противопожарных нужд в зоне действия ВЗУ «ВНИИ Кормов» на территории Научного 

городка – ООО «Чайка» (система централизованного питьевого водоснабжения №2). 

III технологическая зона - водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и 

противопожарных нужд в зоне действия ВЗУ на территории микрорайона Луговая - – ООО 

«Чайка» (система централизованного питьевого водоснабжения №3):  

1. ВЗУ «Фрунзе»,  

2. ВЗУ «Офицерский». 

Система централизованного питьевого водоснабжения №1 (I технологическая зона) 

снабжает питьевой водой потребителей услуги центральной части МО г. Лобня. В состав 

системы централизованного водоснабжения №1, входят: 16 артезианских скважин, 

объединенных в 6 ВЗУ (ВЗУ «Главный», ВЗУ «Букино», ВЗУ «Западный», ВЗУ «Восточный», 

ВЗУ «Красная Поляна» (новый), ВЗУ «Красная Поляна» (старый)), 16 насосных агрегатов 

первого подъема, шесть станций обезжелезивания, 6 насосных станций второго подъема, 16 

РЧВ, 31 насосных станций третьего подъема, сети водоснабжения. Скважины водозаборных 

узлов оборудованы на различные водоносные горизонты верхнего карбона. Все ВЗУ 

расположены в пределах Клязьминско-Учинского месторождения подземных вод 

(Касимовского и Подольско-Мячковского водоносных горизонтов). 

Система централизованного питьевого водоснабжения №2 (II технологическая зона) 

снабжает питьевой водой потребителей услуги мкр. Научный городок. В состав системы 

централизованного водоснабжения №2, входят: 2 артезианские скважины, объединенные в ВЗУ 

«ВНИИ Кормов», 2 насосных агрегата первого подъема, одна станция обезжелезивания, 1 

насосная станция второго подъема, 1 РЧВ, сети водоснабжения. ВЗУ расположен в пределах 
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Клязьминско-Учинского месторождения подземных вод (Касимовского и Подольско-

Мячковского водоносных горизонтов). 

Система централизованного питьевого водоснабжения №3 (III технологическая зона) 

снабжает питьевой водой потребителей услуги мкр. Луговая. В состав системы 

централизованного водоснабжения №3, входят: 3 артезианские скважины, объединенные в 2 

ВЗУ: ВЗУ «Офицерский», ВЗУ «Фрунзе», 3 насосных агрегата первого подъема, одна станция 

обезжелезивания, 1 насосная станция второго подъема, 1 водонапорная башня, 1 РЧВ, сети 

водоснабжения. ВЗУ расположены в пределах Клязьминско-Учинского месторождения 

подземных вод (Касимовского водоносного горизонта). 

Описание и характеристики существующих скважин в зависимости от принадлежности к 

ВЗУ приведены в таблице 2.25. 
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Таблица 2.25 - Характеристики существующих скважин эксплуатируемых ООО «Чайка» на территории МО г. Лобня  

№ скважины 
Год бурения Эксплуатационный статус Глубина скв., м Дебит скв., м3/час 

Статистический 

уровень, м 

Эксплуатируемый 

водоносный комплекс 
Марка насоса 

Эксплуатационный по ГВК 

Система централизованного питьевого водоснабжения №1 

ВЗУ «Главный» 

2 46202691 1962 рабочая 155 164 69,13 С3ksm Jetex c8ss3160-06в5 

3 46202700 1978 рабочая 200 170 69,71 С3ksm +С2pd-mc Jetex c8ss3160-06в3 

2а 46248584 2012 рабочая 150 120 71,0 С3ksm ЭЦВ 12-160-100 

ВЗУ «Западный» 

1 46202697 1965 рабочая 120 200 59,6 С3ksm  Jetex c8ss3160-06в3 

2 46202696 1967 рабочая 145 201 60,47 С3ksm  Jetex c8ss3160-06в5 

3 46212890 1984 рабочая 228 98,5 60,27 С3ksm +С2pd-mc  Jetex c7ss375-8 

ВЗУ «Красная Поляна» (новый) 

1 46212739 1975 рабочая 130 160 45,56 С3ksm Jetex C8-SS 3-160/06 В3 

2 46212738 1975 рабочая 180 68 84,9 С2pd-mc Jetex C7-SS 3-75/10 

3-новая 46219911 1996 рабочая 130,4 66 48,87 С3ksm C7-SS 3-75-10 

ВЗУ «Красная поляна» (старый) 

1 46212687 1940 рабочая 127,6 160 48,94 С3ksm  Jetex c8ss3160-6в5 

2 46202686 1961 рабочая 126 157 48,66 С3ksm  ЭЦВ 12-160-100 

ВЗУ «Букино 

1 46202695 1970 рабочая 110 62,3 59,97 С3ksm c7ss8375-08 Jetex 

2 46202694 1970 рабочая 110 144 60,96 С3ksm  C8-SS3-160-06 В3 

ВЗУ «Восточный» 

1-новая 46219912 1997 резервная 202 - 74,73 С3ksm +С2pd-mc ЭЦВ 10-65-150 не работает 

2 46202693 1962 рабочая 155 160 77,58 С3ksm  Jetex c8ss3160-06в5 

3 46219510 1988 рабочая 200 75,6 77,15 С2pd-mc  Jetex c8ss375-8 

Система централизованного питьевого водоснабжения №2 

ВЗУ «ВНИИ Кормов» 

1 46202721 1972 рабочая 170 56,2 70,5 С3ksm c7ss375-10 Jetex март 2020 

2 46202720 1964 рабочая 167 15 70,05 С3ksm  ЭЦВ 8-40-150 

Система централизованного питьевого водоснабжения №3 

ВЗУ «Фрунзе» 

1 46219508 1992 рабочая 140 65 47,25 С3ksm  ЭЦВ 10-65-110 

2 46219507 1992 резервная 140 60 47,45 С2pd-mc  ЭЦВ 8-40-120 

ВЗУ «Офицерский» 

1 46219550 1973 резервная 153 68 65,04 С3ksm ЭЦВ 10-65-110 
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На всех водозаборных узлах систем централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения ООО «Чайка» организован технический учет воды, подаваемой в 

водопроводную сеть. Приборы учета установлены: 

− на напорных трубопроводах насосов первого подъема; 

− на выходе из водоочистных сооружений. 

Учет, отпускаемой в водопроводную сеть воды, осуществляется прибором учета марки 

ВСХН. 

Добыча воды для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и 

технологического обеспечения водой собственного предприятия и абонентов должна 

осуществляться на основании выданных предприятием Роснедра, Департаментом по 

недропользованию по Центральному федеральному округу лицензий.  

Добыча воды осуществляется на основании лицензии на пользование недрами МСК 

05740 ВЭ до 01.01.2035. 

Системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения №№1-3 ООО 

«Чайка» включают в себя 8 станций обезжелезивания. Ввод в эксплуатацию данных станций 

произведен в период 2006-2014 гг. Станции размещены на площадках соответствующих ВЗУ. 

Строительство выполнено в соответствии с инвестиционными программами «Развитие системы 

коммунальной инфраструктуры в городе Лобня на период до 2012 г.» (подпрограмма 

«Водоснабжение и водоотведение в городе Лобня») и «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства города Лобня на 2012-2014 гг.» в целях приведения качества подаваемой 

потребителям воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21. 

В составе системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения №1 

эксплуатирует 31 ПНС. Данные станции предназначены для обеспечения требуемой величины 

давления на вводе в многоэтажные жилые и нежилые здания. Как правило, станции 

представляют собой насосную установку (состоящую из двух и более насосных агрегатов) не 

требующую постоянного присутствия дежурного персонала. Насосные установки расположены 

в отдельно стоящих зданиях, работают в автоматическом режиме. Насосное оборудование трех 

ПНС располагается внутри ЦТП, эксплуатируемых ООО «ТЭК-10». 

Данные станции характеризуются наличием ЧРП в качестве системы автоматизации. 

Большинство станций оборудованы современными многонасосными установками 

повышения давления исходной воды с экономичными импортными насосами Wilo или 

Grundfos. Практически все насосные станции III подъема оснащены системами частотного 

управления насосами. 

Подробные технические характеристики станций обезжелезивания и ПНС приведены в 

Разделе 3.2 Обосновывающих материалов. 

Сведения о протяженности и износе водопроводных сетей ООО «Чайка» в МО г. Лобня 

приведены в таблице 2.26. 

Таблица 2.26  –  Сведения о протяженности и износе водопроводных сетей ООО 

«Чайка» в МО г. Лобня 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерения 
Значение Износ, % 

1 
Общая протяженность водопроводных 

сооружений всего, в том числе: 
км 153,83 43,55 

1.1 одиночное протяжение водоводов км 9,14 54,70 

1.2 уличной водопроводной сети км 59,53 53,75 
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№ п/п Наименование 
Единица 

измерения 
Значение Износ, % 

1.3 
внутриквартальной и внутридворовой 

сети 
км 85,16 35,23 

Система горячего водоснабжения 

В соответствии с существующим положением, в системе горячего водоснабжения МО г. 

Лобня сложилось 12 технологических зон централизованного водоснабжения: 

I технологическая зона – сети горячего водоснабжения в зоне действия РТС «Лобня». 

II технологическая зона - сети горячего водоснабжения в зоне действия РТС «Красная 

Поляна». 

III технологическая зона - сети горячего водоснабжения в зоне действия котельной 

Калинина. 

IV технологическая зона – сети горячего водоснабжения в зоне действия котельной мкр. 

«Луговая». 

V технологическая зона – сети горячего водоснабжения в зоне действия котельной 

Луговая отсутствуют. Приготовление горячей воды осуществляется в ИТП у потребителей. 

VI технологическая зона – сети горячего водоснабжения в зоне действия котельной 

Агапова. 

VII технологическая зона – сети горячего водоснабжения в зоне действия котельной П. 

Морозова отсутствуют. Приготовление горячей воды осуществляется в ИТП у потребителей. 

VIII технологическая зона – сети горячего водоснабжения в зоне действия котельной 

мкр. «Москвич» отсутствуют. Приготовление горячей воды осуществляется в ИТП у 

потребителей. 

IX технологическая зона – сети горячего водоснабжения в зоне действия котельной 

БМК-7,5 отсутствуют. Приготовление горячей воды осуществляется в ИТП у потребителей. 

X технологическая зона – сети горячего водоснабжения в зоне действия котельной мкр. 

"Катюшки" (север) отсутствуют. Приготовление горячей воды осуществляется в ИТП у 

потребителей. 

XI технологическая зона – сети горячего водоснабжения в зоне действия котельной АО 

«ЛЗСФ». 

XII технологическая зона – сети горячего водоснабжения в зоне действия котельной мкр. 

Катюшки (юг) отсутствуют. Приготовление горячей воды осуществляется в ИТП у 

потребителей. 

На источниках тепловой энергии муниципального образования применяются различные 

технологические схемы приготовления горячей воды такие как: 

- приготовление горячей воды в центральных тепловых пунктах (ЦТП); 

- приготовление горячей воды в теплообменном оборудовании здания котельной; 

- приготовление горячей воды в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП); 

- открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) – схема горячего 

водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети. 

Сведения о схемах приготовления ГВС на ИЦВ приведены в таблице 2.27. 
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Таблица 2.27  –  Сведения о схемах приготовления ГВС на ИЦВ 

№ 

п/п 

Источник 

теплоснабжения 

Эксплуатирующая 

организация 

Адрес источника 

теплоснабжения 

Тип схемы 

теплоснабжения 

1 
Котельная РТС 

Лобня 
ООО « ТЭК-10 ул. Букинское шоссе, д. 4б 

Закрытая/открытая 2-х 

трубная, после ЦТП 4-х 

трубная    

2 
Котельная РТС 

Красная поляна 
ООО « ТЭК-10 ул. Текстильная, д. 3В 

Закрытая 2-х трубная, 

после ЦТП 4-х трубная    

3 
Котельная 

Калинина 
ООО « ТЭК-10 ул. Калинина, д. 2А Закрытая 4-х трубная 

4 
Котельная мкр. 

«Луговая» 
ООО « ТЭК-10 ул. Научный городок д.25 Закрытая 4-х трубная 

5 Котельная Луговая ООО « ТЭК-10 
микрорайон Луговая, ул. 

Большая, д. 2А 
Закрытая 2-х трубная 

6 
Котельная ул. 

Агапова 
ООО « ТЭК-10 

Московская область, 

Мытищинский район, сельское 

поселение Федоскинское, 

северо-западнее д. Аббакумово, 

из уч. № 5. 

Закрытая 4-х трубная 

7 
Котельная П. 

Морозова 
ООО « ТЭК-10 ул.  П.Морозова, д. 1 В Закрытая 2-х трубная 

8 
Котельная мкр. 

Москвич 
ООО « ТЭК-10 ул. Дачнная, д.4А Закрытая 2-х трубная 

9 Котельная БМК-7,5 ООО « ТЭК-10 ул. Локомотивная, д.5а Закрытая 2-х трубная 

10 
Котельная мкр. 

"Катюшки" (север) 
ООО « ТЭК-10 ул. Колычева д. 10А Закрытая 2-х трубная 

11 
Котельная АО 

«ЛЗСФ» 
АО «ЛЗСФ» ул. Силикатная, д.2 Закрытая 4-х трубная 

12 
Котельная мкр. 

"Катюшки» (юг) 

ООО 

«ТехноАльянсИнвест» 
ул. Физкультурная д.11 Закрытая 2-х трубная 

Обслуживание систем централизованного горячего водоснабжения осуществляют ООО 

«ТЭК-10, АО «ЛЗСФ», ООО «ТехноАльянсИнвест». 

Общая протяженность сетей ГВС в МО г. Лобня составляет – 53 528,84 м. 

Сведения о протяженности системы транспорта горячей воды от источников ГВС по 

диаметрам представлены Разделе 3.2 Обосновывающих материалов. 

Качество коммунальных услуг в части предоставления горячей воды соответствует 

договорным требованиям. 

Аварий и инцидентов на сетях ГВС за 2023 год не зафиксировано. 

2.2.3 Балансы мощности коммунального ресурса (объемы производства, потерь при 

передаче, потребления на собственные нужды и отпуска по группам потребителей) 

Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в МО г. Лобня по 

технологическим зонам представлен в таблице 2.28. 
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Таблица 2.28 – Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в МО г. 

Лобня по технологическим зонам 

№ 

ТЗ 

Период 2023 

Источник 

П
о
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и
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а
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с
. 

ч
а

со
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о
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о
е 

П
о

т
р

еб
л

ен
и

е
 

г
о

д
о

в
о
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м3/ч м3/сут м3/сут тыс. м3/год 

  МО г. Лобня (центральная часть) 

1 
Технологическая зона №1 (ВЗУ «Главный», ВЗУ «Западный», ВЗУ «Восточный», ВЗУ «Красная 

Поляна» (новый), ВЗУ «Красная Поляна» (старый), ВЗУ «Букино») 

  Отпуск в сеть 1182,16 28371,77 23643,14 8629,75 

  Утечка и неучтенный расход 103,67 2488,11 2073,42 756,80 

  Собственные нужды 30,52 732,49 610,41 222,80 

  Реализация 1078,49 25883,66 21569,72 7872,95 

  Население 849,70 20392,69 16993,91 6202,78 

  Бюджет 24,60 590,48 492,07 179,60 

  Прочие 204,19 4900,49 4083,74 1490,57 

  МО г. Лобня (мкр. Научный городок) 

2 Технологическая зона №2 (ВЗУ «ВНИИ Кормов») 

  ВЗУ «ВНИИ Кормов» 

  Отпуск в сеть 45,38 1089,06 907,55 331,26 

  Утечка и неучтенный расход 3,98 95,51 79,59 29,05 

  Собственные нужды 1,17 28,12 23,43 8,55 

  Реализация 41,40 993,56 827,96 302,21 

  Население 32,62 782,78 652,32 238,10 

  Бюджет 0,94 22,67 18,89 6,89 

  Прочие 7,84 188,11 156,76 57,22 

  МО г. Лобня (мкр. Луговая) 

3 Технологическая зона №3 (ВЗУ «Фрунзе», ВЗУ «Офицерский») 

  Отпуск в сеть 25,42 610,20 508,50 185,60 

  Утечка и неучтенный расход 2,23 53,51 44,59 16,28 

  Собственные нужды 0,66 15,75 13,13 4,79 

  Реализация 23,20 556,68 463,90 169,32 

  Население 18,27 438,59 365,49 133,40 

  Бюджет 0,53 12,70 10,58 3,86 

  Прочие 4,39 105,40 87,83 32,06 

  Итого по МО г. Лобня 

  Отпуск в сеть 1252,96 30071,03 25059,19 9146,61 

  Утечка и неучтенный расход 109,88 2637,13 2197,61 802,13 

  
Собственные нужды+собственное 

производство 
32,35 776,36 646,97 236,14 

  Реализация 1143,08 27433,90 22861,59 8344,48 

  Население 900,59 21614,06 18011,72 6574,28 

  Бюджет 26,08 625,85 521,54 190,36 

  Прочие 216,42 5193,99 4328,33 1579,84 

Структура реализации горячей воды в зонах действия ИЦВ представлена в таблице 2.29. 
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Таблица 2.29 – Структура реализации горячей воды 

№ 

п/п 
Объект 
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о

т
р

еб
л

ен
и

е
 

ср
ед

н
ес

у
т
о

ч
н

о
е 

П
о

т
р

еб
л

ен
и

е
 

г
о

д
о

в
о

е 

м3/ч м3/сут м3/сут тыс. м3/год 

1 Котельная РТС Лобня 

  Жилые здания 187,83 4508,04 3756,70 1371,20 

  Общественные здания 9,95 238,71 198,93 72,61 

  Прочие 6,12 146,90 122,42 44,68 

2 Котельная РТС Красная поляна 

  Жилые здания 36,90 885,70 738,08 269,40 

  Общественные здания 2,00 47,98 39,98 14,59 

  Прочие 6,11 146,69 122,24 44,62 

3 Котельная Калинина 

  Жилые здания 21,34 512,20 426,84 155,80 

  Общественные здания 1,22 29,31 24,42 8,91 

  Прочие 0,76 18,14 15,12 5,52 

4 Котельная мкр. «Луговая» 

  Жилые здания 13,63 327,04 272,53 99,47 

  Общественные здания 0,68 16,25 13,54 4,94 

  Прочие 4,66 111,72 93,10 33,98 

5 Котельная Луговая 

  Жилые здания 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Общественные здания 0,01 0,31 0,26 0,09 

  Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Котельная ул. Агапова 

  Жилые здания 4,27 102,59 85,49 31,20 

  Общественные здания 0,14 3,27 2,73 1,00 

  Прочие 0,86 20,74 17,28 6,31 

7 Котельная П. Морозова 

  Жилые здания 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Общественные здания 0,09 2,21 1,85 0,67 

  Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Котельная мкр. Москвич 

  Жилые здания 3,64 87,34 72,78 26,57 

  Общественные здания 0,09 2,10 1,75 0,64 

  Прочие 0,26 6,31 5,26 1,92 

9 Котельная БМК-7,5 

  Жилые здания 19,62 470,81 392,35 143,21 

  Общественные здания 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Котельная мкр. "Катюшки" (север) 

  Жилые здания 12,33 295,93 246,61 90,01 

  Общественные здания 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Котельная АО «ЛЗСФ» 

  Жилые здания 8,41 201,84 168,20 61,39 

  Общественные здания 1,31 31,43 26,20 9,56 

  Прочие 0,41 9,93 8,27 3,02 

12 Котельная мкр. "Катюшки» (юг) 

  Жилые здания 88,92 2133,98 1778,31 649,08 

  Общественные здания 11,98 287,42 239,52 87,42 

  Прочие 4,06 97,37 81,14 29,62 

13 Новая БМК №1, Краснополянское ш. (45 МВт) 

  Жилые здания 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Общественные здания 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Объект 
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о
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м3/ч м3/сут м3/сут тыс. м3/год 

  Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого по МО г. Лобня 

  Жилые здания 396,89 9525,48 7937,90 2897,33 

  Общественные здания 27,46 659,01 549,18 200,45 

  Прочие 23,24 557,81 464,84 169,67 

 

2.2.4 Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета (в натуральном и 

стоимостном выражении) 

На всех водозаборных узлах систем централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения ООО «Чайка» организован технический учет воды, подаваемой в 

водопроводную сеть. Приборы учета установлены: 

− на напорных трубопроводах насосов первого подъема; 

− на выходе из водоочистных сооружений. 

Учет, отпускаемой в водопроводную сеть воды, осуществляется прибором учета марки 

ВСХН. 

Сведения о доле поставки воды по приборам учета в МО г. Лобня за 2023 г. 

представлены в таблице 2.30.  

Таблица 2.30 - Доля поставки воды по приборам учета 

Показатель 
Единица 

измерения 
Значение 

ООО «Чайка» 

Объем воды, отпускаемой потребителям  тыс. куб. м 8 344,4800 

Определенном по приборам учета тыс. куб. м 5 006,6880 

 

2.2.5 Зоны действия источников коммунальных ресурсов с указанием радиус 

эффективного ресурсоснабжения 

Зоны действия источников централизованного водоснабжения в муниципальном 

образовании МО г. Лобня, структурированные по источникам централизованного 

водоснабжения, представлены в таблице 2.31 и на рисунке 3.14. 

Таблица 2.31 – Численность населения, обслуживаемого ИЦВ в МО г. Лобня 

Наименование 

технологической 

зоны 

Наименование ВЗУ Местонахождение ВЗУ 

Обслуживаемое 

население, тыс. 

чел. 

Технологическая 

зона №1 

ВЗУ «Главный» 
мкр. Центральный, ул. Ленина, 

24 

62721 

ВЗУ «Западный» 3-й мкр., ул. Гагарина, 11А 

ВЗУ «Восточный» ул. Подмосковная, 1А 

ВЗУ «Красная Поляна» (новый) 
мкр. Красная Поляна, ул. Речная, 

19, ул. 9 Мая, 29 

ВЗУ «Красная Поляна» (старый) 
мкр. Красная Поляна, ул. 

Текстильная, 3Б 

ВЗУ «Букино» 
мкр. Букино, ул. Авиационная, 

5А 

Технологическая 

зона №2 
ВЗУ «ВНИИ Кормов» 

мкр. Научный городок, 

территория ГНУ ВИК 
1447 
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Наименование 

технологической 

зоны 

Наименование ВЗУ Местонахождение ВЗУ 

Обслуживаемое 

население, тыс. 

чел. 

Россельхозакадемии, ул. 

Научный городок, 22 

Технологическая 

зона №3 

ВЗУ «Фрунзе» 
мкр. Луговая, ул. 

Кооперативная, 6А 
9108 

ВЗУ «Офицерский» 
мкр. Луговая, ул. Офицерская, 

55А 

Общее количество ИЦВ обеспечивающих потребителей питьевой водой в МО г. Лобня – 

9 шт., которые эксплуатирует ООО «Чайка». 

Ситуационные схемы зон действия источников централизованного холодного 

водоснабжения хозяйственно-питьевой водой с указанием расположения представлены в 

Разделе 3.2 Обосновывающих материалов. 

Зоны действия источников горячего водоснабжения на территории МО г. Лобня 

представлены на рисунках в Разделе 3.2 Обосновывающих материалов. 

2.2.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов и по 

муниципальному образованию в целом 

Резервы/дефициты производственных мощностей системы питьевого водоснабжения в 

зонах действия ИЦВ, в зонах территориального деления и в целом по МО г. Лобня на 

перспективу до 2042 г. представлены в таблице 2.32. 

Таблица 2.32 – Сведения о резервах и дефицитах по зонам действия источников 

водоснабжения МО г. Лобня 

№ п/п 

Период 2023 

Источник 

Потребление 

макс. часовое 

Потребление 

макс. суточное 

Потребление 

среднесуточное 

Потребление 

годовое 

м3/ч м3/сут м3/сут тыс. м3/год 

1 МО г. Лобня (центральная часть) 

 1.1 ВЗУ «Главный» 

  
Проектная производительность ВЗУ 

«Главный» 
454 10896 10896 3977,04 

  
Фактическая производительность ВЗУ 

«Главный» (подъем воды) 
250,43 6010,22 5008,52 1828,11 

  Отпуск в сеть 244,12 5858,95 4882,46 1782,1 

  
Резерв/дефицит (+/-) производственных 

мощностей ИЦВ 
203,57 4885,78 5887,48 2148,93 

 1.2 ВЗУ «Западный» 

  
Проектная производительность ВЗУ 

«Западный» 
499,5 11988 11988 4375,62 

  
Фактическая производительность ВЗУ 

«Западный» (подъем воды) 
311 7463,92 6219,93 2270,28 

  Отпуск в сеть 303,17 7276,07 6063,39 2213,14 

  
Резерв/дефицит (+/-) производственных 

мощностей ИЦВ 
188,5 4524,08 5768,07 2105,344 

 1.3 ВЗУ «Восточный» 

  
Проектная производительность ВЗУ 

«Восточный» 
235,6 5654,4 5654,4 2063,86 

  
Фактическая производительность ВЗУ 

«Восточный» (подъем воды) 
125,74 3017,82 2514,85 917,92 

  Отпуск в сеть 122,58 2941,87 2451,56 894,82 

  
Резерв/дефицит (+/-) производственных 

мощностей ИЦВ 
109,86 2636,58 3139,55 1145,936 

1.4  ВЗУ «Красная Поляна» (новый) 

  
Проектная производительность ВЗУ 

«Красная Поляна» (новый) 
294 7056 7056 2575,44 

  

Фактическая производительность ВЗУ 

«Красная Поляна» (новый) (подъем 

воды) 

157,14 3771,35 3142,79 1147,12 

  Отпуск в сеть 153,18 3676,44 3063,7 1118,25 
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№ п/п 

Период 2023 

Источник 

Потребление 

макс. часовое 

Потребление 

макс. суточное 

Потребление 

среднесуточное 

Потребление 

годовое 

м3/ч м3/сут м3/сут тыс. м3/год 

  
Резерв/дефицит (+/-) производственных 

мощностей ИЦВ 
136,86 3284,65 3913,21 1428,32 

1.5  ВЗУ «Красная Поляна» (старый) 

  
Проектная производительность ВЗУ 

«Красная Поляна» (старый) 
317 7608 7608 2776,92 

  

Фактическая производительность ВЗУ 

«Красная Поляна» (старый) (подъем 

воды) 

175,8 4219,2 3516 1283,34 

  Отпуск в сеть 171,38 4113,01 3427,51 1251,04 

  
Резерв/дефицит (+/-) производственных 

мощностей ИЦВ 
141,2 3388,8 4092 1493,58 

1.6  ВЗУ «Букино» 

  
Проектная производительность ВЗУ 

«Букино» 
206,3 4951,2 4951,2 1807,19 

  
Фактическая производительность ВЗУ 

«Букино» (подъем воды) 
192,57 4621,76 3851,46 1405,78 

  Отпуск в сеть 187,73 4505,44 3754,53 1370,4 

  
Резерв/дефицит (+/-) производственных 

мощностей ИЦВ 
13,73 329,44 1099,74 401,404 

2 МО г. Лобня (мкр. Научный городок) 

2.1  ВЗУ «ВНИИ Кормов» 

  
Проектная производительность 

технологической зоны №2 
71,2 1708,8 1708,8 623,712 

  
Фактическая производительность 

(подъем воды) 
46,55 1117,18 930,98 339,81 

  Отпуск в сеть 45,38 1089,06 907,55 331,26 

  Утечка и неучтенный расход 3,98 95,51 79,59 29,05 

  Собственные нужды 1,17 28,12 23,43 8,55 

  Реализация 41,4 993,56 827,96 302,21 

  Население 32,62 782,78 652,32 238,1 

  Бюджет 0,94 22,67 18,89 6,89 

  Прочие 7,84 188,11 156,76 57,22 

  

Резерв/дефицит (+/-) производственных 

мощностей ИЦВ технологической зоны 

хозяйственно-питьевого водоснабжения 

№2 

24,65 591,62 777,82 283,9 

3 МО г. Лобня (мкр. Луговая) 

 3.1 ВЗУ «Фрунзе» 

  
Проектная производительность ВЗУ 

«Фрунзе» 
125 3000 3000 1095 

  
Фактическая производительность ВЗУ 

«Фрунзе» (подъем воды) 
26,08 625,95 521,62 190,39 

  Отпуск в сеть 25,42 610,2 508,5 185,6 

  
Резерв/дефицит (+/-) производственных 

мощностей ИЦВ 
98,92 2374,05 2478,38 904,61 

 3.2 ВЗУ «Офицерский» 

  
Проектная производительность ВЗУ 

«Офицерский» 
193 4632 4632 1690,68 

  
Фактическая производительность ВЗУ 

«Офицерский» (подъем воды) 
0 0 0 0 

  Отпуск в сеть 0 0 0 0 

  
Резерв/дефицит (+/-) производственных 

мощностей ИЦВ 
193 4632 4632 1690,68 

  Итого по МО г. Лобня 

  Проектная производительность  2395,6 57494,4 57494,4 20985,46 

  
Фактическая производительность 

(подъем воды) 
1285,31 30847,4 25706,16 9382,75 

  Отпуск в сеть 1252,96 30071,03 25059,19 9146,61 

  
Резерв/дефицит (+/-) производственных 

мощностей ИЦВ 
1110,29 26647 31788,24 11602,71 

Сведения о перспективных резервах и дефицитах по зонам действия источников 

водоснабжения приведены в Разделе 3.2 Обосновывающих материалов. 
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На основании произведенных расчетов резерва/дефицита мощности ИЦВ питьевого 

водоснабжения, выяснилось, что в системе централизованного ВС питьевой водой  МО г. Лобня 

на период 2023-2042гг. на  ИЦВ питьевой воды от подключения новых потребителей, дефицита 

мощности - не будет. 

2.2.7 Надежность работы коммунальной системы 

Система холодного водоснабжения 

По данным ООО «Чайка» в 2023 г. на головных объектах централизованного 

водоснабжения не зафиксировано инцидентов, повлекших за собой перерывы в подаче воды 

потребителям. Таким образом, показатель надежности и бесперебойности водоснабжения для 

головных объектов систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения №№1-3 

стремится к 0. 

РСО проводят планово-предупредительные ремонты объектов по добыче питьевой воды 

в соответствии с требованиями законодательства. 

Система горячего водоснабжения 

Аварий и инцидентов на тепловых сетях ГВС за 2023 год не зафиксировано. 

В соответствии с данными, предоставленными РСО, предписания органов, 

осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 

нарушений, влияющих на качество и безопасность воды в части объектов, составляющих 

систему питьевого и горячего водоснабжения, не выдавались. 

2.2.8 Качество поставляемого коммунального ресурса 

Очистка и обеззараживание воды, поднятой из недр для обеспечения централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения МО г. Лобня, осуществляется на водозаборных узлах 

систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения №№1-3. Исключение 

составляют ВЗУ «Южный» и «Офицерский» на данный момент находящиеся на реконструкции. 

Подготовка воды перед подачей ее в городской водопровод осуществляется на станциях 

обезжелезивания, входящих в состав ВЗУ и технологически связанных с другим оборудованием 

ВЗУ. 

Из анализа результатов лабораторных исследований, представленных в таблице 2.33 

следует, что качество воды, подаваемой в водопроводную сеть из ИЦВ МО г. Лобня в целом, 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воды и 

питьевому водоснабжению, атмосфернму воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий», кроме показателей: Мутность (ВЗУ «Восточный», ВЗУ 

«ВНИИ Кормов», ВЗУ «Фрунзе»), Железо (ВЗУ «Букино», ВЗУ «Фрунзе»), Фториды (ВЗУ 

«Букино», ВЗУ «ВНИИ Кормов», ВЗУ «Фрунзе»). 
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Таблица 2.33 - Результаты химического анализа питьевой воды на выходе со станции  2-ого подъема и подаваемой в водопроводную 

сеть  ИЦВ за 2023 год, обслуживаемых ООО «Чайка». 

№ п/п 
Термотолерантные 

колиформные бактерии 

Общие 

колиформные 

бактерии  

Общее 

микробное 

число  

Мутность 
Жесткость 

общая 
Запах Цветность Железо Фториды 

Окисляемость 

перманганатная 

ПДК отсутствие отсутствие не более 50 1,5 7 2 20 0,3 1,5 5 

ВЗУ «Главный» 

не обнаружены не обнаружены 2,3 0,76 6,1 0 1 0,28 1,4 1,3 

не обнаружены не обнаружены 2,3 0,75 5,9 0 1 0,2 1,25 1,4 

не обнаружены не обнаружены 3,7 0,71 5,3 0 1 0,21 1,13 1,3 

не обнаружены не обнаружены 2,3 0,69 5,1 0 1 0,19 1,2 1,4 

средний результат не обнаружены не обнаружены 2,7 0,7 5,6 0,0 1,0 0,22 1,2 1,4 

ВЗУ «Западный» 

не обнаружены не обнаружены 2 0,56 5,4 0 1 0,25 1,2 2,6 

не обнаружены не обнаружены 2,5 0,56 5,4 0 1 0,18 1,14 2,6 

не обнаружены не обнаружены 1,9 0,56 6,1 0 1 0,15 1,2 2,9 

не обнаружены не обнаружены 2,5 0,56 5,8 0 1 0,09 1,2 2,6 

средний результат не обнаружены не обнаружены 2,2 0,6 5,7 0,0 1,0 0,2 1,2 2,7 

ВЗУ «Восточный» 

не обнаружены не обнаружены 2,4 1,9 5,5 0 1 0,25 1,17 2 

не обнаружены не обнаружены 2,4 2,2 5,5 0 1 0,09 1,12 2 

не обнаружены не обнаружены 2,4 1,7 5,5 0 1 0,05 1,13 2,8 

не обнаружены не обнаружены 2,6 1,3 5,5 0 1 0,2 1,14 2 

средний результат не обнаружены не обнаружены 2,5 1,8 5,5 0,0 1,0 0,1 1,1 2,2 

ВЗУ «Красная 

Поляна» (новый) 

не обнаружены не обнаружены 2,2 1,5 6,1 0 1 0,02 0,42 1,7 

не обнаружены не обнаружены 2,4 1,5 6,3 0 1 0,09 0,47 1,5 

не обнаружены не обнаружены 2,6 1,4 5,9 0 1 0,2 0,43 1,9 

не обнаружены не обнаружены 2,2 1,5 6,1 0 1 0,1 0,44 2,1 

средний результат не обнаружены не обнаружены 2,4 1,5 6,1 0,0 1,0 0,1 0,4 1,8 

ВЗУ «Красная 

Поляна» (старый) 

не обнаружены не обнаружены 2,9 0,9 5,6 0 1 0,2 1,2 1,6 

не обнаружены не обнаружены 2,9 0,58 4,9 0 1 0,2 0,8 1,7 

не обнаружены не обнаружены 2,9 0,84 5,6 0 1 0,15 0,77 2,3 

не обнаружены не обнаружены 2,9 0,7 5,3 0 1 0,18 0,8 2 

средний результат не обнаружены не обнаружены 2,9 0,8 5,4 0,0 1,0 0,2 0,9 1,9 

ВЗУ «Букино» 

не обнаружены не обнаружены 2,5 0,75 5,9 0 1 0,41 2,1 1,7 

не обнаружены не обнаружены 1,8 0,54 5,6 0 1 0,44 1,8 1,9 

не обнаружены не обнаружены 2,5 0,78 5,4 0 1 0,4 2,1 1,4 

не обнаружены не обнаружены 1,8 0,9 5,6 0 1 0,45 2,1 1,5 

средний результат не обнаружены не обнаружены 2,2 0,7 5,6 0,0 1,0 0,4 2,0 1,6 

ВЗУ «ВНИИ 

Кормов» 

не обнаружены не обнаружены 1,8 1,2 5,3 0 1 0,09 2,1 1,9 

не обнаружены не обнаружены 1,65 1,2 5,3 0 1 0,08 1,8 1,85 

не обнаружены не обнаружены 1,8 1,9 5,5 0 1 0,05 2,3 1,85 

не обнаружены не обнаружены 1,8 2,2 5,4 0 1 0,04 2,6 1,5 

средний результат не обнаружены не обнаружены 1,8 1,6 5,4 0,0 1,0 0,1 2,2 1,8 

ВЗУ «Южный» На реконструкции 
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№ п/п 
Термотолерантные 

колиформные бактерии 

Общие 

колиформные 

бактерии  

Общее 

микробное 

число  

Мутность 
Жесткость 

общая 
Запах Цветность Железо Фториды 

Окисляемость 

перманганатная 

На реконструкции 

На реконструкции 

На реконструкции 

средний результат На реконструкции 

ВЗУ «Фрунзе» 

не обнаружены не обнаружены 2,8 2,4 6,5 0 1 0,5 2,5 3,4 

не обнаружены не обнаружены 3,5 2,2 6,2 0 1 0,2 2,4 3,7 

не обнаружены не обнаружены 3,4 2,8 5,8 0 1 0,1 2,4 3,7 

не обнаружены не обнаружены 3,5 2,2 6,2 0 1 0,4 2,8 3,2 

средний результат не обнаружены не обнаружены 3,3 2,4 6,2 0,0 1,0 0,30 2,5 3,5 

ВЗУ 

«Офицерский» 

На реконструкции 

На реконструкции 

На реконструкции 

На реконструкции 

средний результат На реконструкции 
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2.2.9 Воздействие на окружающую среду (оценка выбросов парниковых газов по каждой 

коммунальной системе) 

Реализация проектов реконструкции и технического перевооружения систем 

водоснабжения МО г. Лобня повлечет увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. 

В строительный период в ходе работ по строительству и реконструкции ВЗУ и водопроводов 

неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды: 

• загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы 

строительной техники и механизмов; 

• образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, 

жизнедеятельности строительного городка; 

• образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, 

производственных) с территории проведения работ. 

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после 

завершения строительных работ и не окажут существенного влияния на окружающую среду. 

Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в течение 

строительного периода предлагается осуществлять мероприятия: 

• работы производить минимально возможным составом строительных механизмов и 

техники, для снижения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

• предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники; 

• при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт 

с включёнными двигателями, исключить нерабочий простой строительной техники с 

включенным двигателем; 

• организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально 

снизить шумовое воздействие на жилую застройку; 

• предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного 

поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания 

загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты;  

• для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на 

окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного 

автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения; 

К необратимым последствиям при реализации строительных проектов следует отнести: 

• изменение рельефа местности в ходе планировочных работ; 

• изменение гидрогеологических характеристик местности; 

• изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта; 

• развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных 

экосистем. 

Данные последствия  минимизируются экологически обоснованным подбором площадки 

под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и 

развертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой 

экологических рисков размещения объекта.  

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии 

обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты 

окружающей среды в ходе реализации проектов в рамках разработанной схемы водоснабжения. 
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Реализация решений по развитию системы водоснабжения, в рамках разработанной 

«Схемы водоснабжения и водоотведения МО г. Лобня Московской области» должна 

проводиться при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с 

экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства. 

Экологическая нагрузка в МО г. Лобня в виде промывных вод, образующихся на 

установленных/устанавливаемых на ВЗУ станциях водоподготовки, в процессе их 

эксплуатации, минимизирована технологическими регламентами, определенными проектной 

документацией на строительство и эксплуатацию данных станций водоподготовки. 

Иного вредного воздействия на водный бассейн в районе МО г. Лобня от предлагаемых к 

строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения не 

предвидится. 

2.2.10 Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура 

себестоимости производства и транспорта ресурса 

Показатели финансового состояния ООО «Чайка» за 2023 год представлены в таблице 

2.34. 

Таблица 2.34  – Показатели финансового состояния ООО «Чайка» за 2023 год 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Значение 

1 
Выручка от регулируемых видов деятельности в сфере 

холодного водоснабжения 
тыс. руб. 167 139,92 

2 

Себестоимость производимых товаров (оказываемых 

услуг) по регулируемым видам деятельности в сфере 

холодного водоснабжения, включая: 

тыс. руб. 171 059,22 

2.1 

Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у 

других организаций для последующей подачи 

потребителям 

тыс. руб. 0,00 

2.2 
Расходы на приобретаемую электрическую энергию 

(мощность), используемую в технологическом процессе 
тыс. руб. 30 325,17 

2.2.1 
Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом 

мощности) 
руб. 5,65 

2.2.2 Объём приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 5 363,48 

2.3 
Расходы на химические реагенты, используемые в 

технологическом процессе 
тыс. руб. 59,0000 

2.4 

Расходы на оплату труда и страховые взносы на 

обязательное социальное страхование, выплачиваемые 

из фонда оплаты труда основного производственного 

персонала, в том числе: 

тыс. руб. 19 793,83 

2.4.1 
Расходы на оплату труда основного производственного 

персонала 
тыс. руб. 17 063,65 

2.4.2 

Страховые взносы на обязательное социальное 

страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда 

основного производственного персонала 

тыс. руб. 2 730,18 

2.5 

Расходы на оплату труда и страховые взносы на 

обязательное социальное страхование, выплачиваемые 

из фонда оплаты труда административно-

управленческого персонала, в том числе: 

тыс. руб. 17 826,76 

2.5.1 
Расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб. 15 367,90 

2.5.2 

Страховые взносы на обязательное социальное 

страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда 

административно-управленческого персонала 

тыс. руб. 2 458,86 

2.6 
Расходы на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб. 20 878,06 
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№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Значение 

2.6.1 Расходы на амортизацию основных средств тыс. руб. 20 878,06 

2.6.2 Расходы на амортизацию нематериальных активов тыс. руб. 0,00 

2.7 

Расходы на аренду имущества, используемого для 

осуществления регулируемых видов деятельности в 

сфере холодного водоснабжения 

тыс. руб. 5 927,52 

2.8 Общепроизводственные расходы, в том числе: тыс. руб. 17 936,73 

2.8.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00 

2.8.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 

2.9 Общехозяйственные расходы, в том числе: тыс. руб. 10 384,82 

2.9.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00 

2.9.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 

2.10 
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

средств 
тыс. руб. 45 561,00 

2.10.1 

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости 

и способах приобретения у тех организаций, сумма 

оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы 

расходов по указанной статье расходов 

x отсутствует 

2.11 

Расходы на услуги производственного характера, 

оказываемые по договорам с организациями на 

проведение регламентных работ в рамках 

технологического процесса  

тыс. руб. 2 366,32 

2.11.1 

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости 

и способах приобретения у тех организаций, сумма 

оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы 

расходов по указанной статье расходов 

x отсутствует 

2.12 

Прочие расходы, которые подлежат отнесению на 

регулируемые виды деятельности в сфере холодного 

водоснабжения в соответствии с Основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. 

N 406 "О государственном регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения" (далее - 

Основы ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения) 

тыс. руб. 0,00 

3 

Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 

деятельности в сфере холодного водоснабжения, в том 

числе: 

тыс. руб. -3 919,30 

3.1 

Размер расходования чистой прибыли на 

финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой 

организации 

тыс. руб. 0,00 

4 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс. руб. 21 115,45 

4.1 
Изменение стоимости основных фондов за счет их 

ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) 
тыс. руб. 21 115,45 

4.1.1 
Изменение стоимости основных фондов за счет их 

ввода в эксплуатацию 
тыс. руб. 22 384,30 

4.1.2 
Изменение стоимости основных фондов за счет их 

вывода в эксплуатацию 
тыс. руб. 1 268,85 

4.2 
Изменение стоимости основных фондов за счет их 

переоценки 
тыс. руб. 0,00 

5 

Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг 

по регулируемым видам деятельности в сфере 

холодного водоснабжения 

тыс. руб. 0,00 

6 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

включая бухгалтерский баланс и приложения к нему 
x 

https://portal.eias.ru/ 

Portal/DownloadPage.aspx?type 

=12&guid=d834b33d-229d- 

4726-974b-cb3329575ea1 

7 Объём поднятой воды тыс. куб. м 9 382,7500 

https://portal.eias.ru/
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№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Значение 

8 Объём покупной воды тыс. куб. м 0,0000 

9 Объём воды, пропущенной через очистные сооружения тыс. куб. м 9 382,7500 

10 Объём отпущенной потребителям воды, в том числе: тыс. куб. м 8 344,4800 

10.1 
Объём отпущенной потребителям воды, определенный 

по приборам учета 
тыс. куб. м 5 006,6880 

10.2 
Объём отпущенной потребителям воды, определенный 

расчетным способом 
тыс. куб. м 6 675,5840 

10.2.1 
Объём отпущенной потребителям воды, определенный 

по нормативам потребления коммунальных услуг 
тыс. куб. м 3 337,7920 

10.2.2 
Объём отпущенной потребителям воды, определенный 

по нормативам потребления коммунальных ресурсов  
тыс. куб. м 3 337,7920 

11 Потери воды в сетях % 8,55 

12 
Среднесписочная численность основного 

производственного персонала 
человек 28,0000 

13 
Удельный расход электрической энергии на подачу 

воды в сеть 

тыс. кВт·ч на 

тыс. куб. м 
0,5700 

14 Расход воды на собственные нужды, в том числе: % 2,83 

14.1 Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды % 0,04 

15 
Показатель использования производственных объектов 

(по объему перекачки), в том числе: 
% 80,00 

Согласно Распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

20.12.2023 №276-Р «Об установлении долгосрочных параметров и тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2024-2028 годы для организаций на территории Московской 

области» тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение для ресурсоснабжающих 

организаций МО г. Лобня представлены в таблице 2.35. 

Таблица 2.35  – Тарифы на холодное водоснабжение ресурсоснабжающих организаций 

МО г. Лобня 

Наименование 

организации 
Ед. изм. 

2023 год 2024 год 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 
с 01.01.2024 по 

30.06.2024 

с 01.07.2024 по 

31.12.2024 

ООО «Чайка» 

ООО «Чайка» руб./м3 24,04 24,04 26,23 

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к водопроводным сетям для 

ООО «Чайка» на 2024 год приведен в таблице 2.36. 

Таблица 2.36 – Тариф на подключение (технологическое присоединение) к 

водопроводным сетям для ООО «Чайка» на 2024 год 

№ Тарифы на подключение (технологическое присоединение)  
Единица 

измерений  

Значение 

(без НДС) 

1 2 3 4 

1 

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети:  

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия Т1 п,м  

тыс. руб./ 

м3/сут  
2,92 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на 

организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к 

существующей водопроводной сети Т2 п,м (для индивидуальных жилых 

домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут 

включительно)  

тыс. руб./ 

м3/сут  
10,16 

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети:  

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным 

диаметром 40 мм и менее  
тыс. руб./ км  5 701,84 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным 

диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)  
тыс. руб./ км  6 276,55 
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№ Тарифы на подключение (технологическое присоединение)  
Единица 

измерений  

Значение 

(без НДС) 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным 

диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)  
тыс. руб./ км  6 803,58 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным 

диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)  
тыс. руб./ км  7 952,08 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным 

диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)  
тыс. руб./ км  9 246,00 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным 

диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)  
тыс. руб./ км  11 306,91 

2.2.11 Технические и технологические проблемы в коммунальных системах. 

Основными проблемами централизованной системы водоснабжения города Лобни 

являются: 

- потребности в закольцовке водопроводных сетей строящихся микрорайонов с основной 

системой водоснабжения города в целях обеспечения подключения к ним новых 

объектов;  

- потребность в реконструкции и замене водопроводных сетей; 

- потребность в строительстве в черте города (в сложных геологических и стеснённых 

условиях) новых водопроводных сетей от границы существующих сетей до границы 

земельного участка заказчиков; 

По повышению качества воды и надёжности работы централизованной системы 

водоснабжения при увеличении объемов водопотребления необходимо: 

- приобретение и/или замена специализированного транспорта, строительных машин и 

механизмов для проведения технического обследования, обслуживания и ремонта 

объектов централизованной системы водоснабжения; 

- проведение в течение срока реализации Инвестиционной программы полного 

технического обследования и диагностики всех объектов системы водоснабжения в 

целях своевременного выявления проблем и разработки мероприятий по повышению 

надёжности работы централизованной системы водоснабжения. 
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2.3 Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения. 

2.3.1 Институциональная структура (перечень действующих организаций по каждой 

коммунальной системе, анализ договоров и описание системы расчетов за 

поставляемые ресурсы) 

Сбор, очистку и отведение сточных вод на территории МО г. Лобня осуществляет ООО 

«Чайка». 

Система водоотведения обеспечивает прием и перекачку сточных вод от промышленных 

предприятий, общественных объектов и многоквартирных жилых домов на территории 

муниципального образования.  

В МО г. Лобня организована одна зона эксплуатационной ответственности, 

охватывающая следующие территории: МО г. Лобня – ООО «Чайка». 

Системы централизованного водоотведения на территории МО г. Лобня состоят из КНС, 

трубопроводов самотечной и напорной канализации, колодцев, и очистных сооружений. 

Основными элементами системы водоотведения являются самотечные канализационные 

сети с трубопроводами и колодцами, транспортирующие стоки от зданий до канализационных 

насосных станций, канализационные насосные станции, напорная канализационная сеть от 

канализационных насосных станций до очистных сооружений. 

Внутренняя канализация принимает сточные вод в местах их образования и отводит их 

за пределы здания в наружную канализационную сеть. Далее канализационные стоки по 

самотечной канализации через систему трубопроводов и колодцев за счет уклона сети 

поступают в приемные отделения канализационных насосных станций. От канализационных 

насосных станций стоки по однониточной напорной линии под давлением передаются в 

очистные сооружения.  

Приборы учета принимаемых сточных вод установлены на выпусках сточных вод с 

очистных канализационных сооружений в водоем, на канализационном коллекторе в сторону г. 

Долгопрудный, и на выпусках предприятий. 

Перечень организаций, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы водоотведения, представлен в таблице 2.37. 

Таблица 2.37 – Организации, владеющие на законных основаниях объектами 

централизованной системы водоотведения 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Наименование 

организации 

Юридический/фак

тический адрес 
Вид деятельности Основание 

1 МО г. Лобня ООО «Чайка» 

141730, 

Московская обл., г. 

Лобня, ул. Дачная, 

д. 2-А 

Сбор, очистку и 

отведение сточных 

вод 

Договор аренды 

*Примечание: с 12.12.2022г. ООО «Лобненский Водоканал» переименован в ООО «Чайка» 

В настоящее время водоотведение потребителей по ул. Комиссара Агапова в г. Лобня 

осуществляется АО «Краснополянская Птицефабрика» на собственные КОС, находящихся в 

городском округе Мытищи. В связи с нахождением КОС АО «Краснополянская Птицефабрика» 

в городском округе Мытищи, в схеме водоснабжения и водоотведения МО г. Лобня данные 

очистные сооружения не рассматриваются. 

В настоящее время в городском округе Лобня объемы реализации сточных вод для 

подавляющего большинства абонентов производятся расчетным методом исходя из объемов 

потребления холодной и горячей воды.  
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Приборы коммерческого учета установлены в местах выпуска сточных вод в 

централизованную систему у следующих коммерческих организаций, эксплуатирующих 

собственные наружные сети водоотведения: 

− ЗАО "Краснополянский керамический завод";  

− АО "Тэлпрайс";  

− ООО "ПРОТЕИН";  

− ООО "ДЁЛЕР НФ И БИ";  

− ИП Нурмахматов Джурабек;  

− ООО "Эн Уай Кей Ауто Лоджистикс"; 

− ООО "ТМГ". 

Для данных организаций объем поступления сточных вод определяется на основании 

установленных приборов учета. 

На сетях ООО «Чайка» установлен прибор учета на самотечном коллекторе, на выходе 

из города (в г. Долгопрудный), а также на выпусках сточных вод с очистных сооружений в 

водоемы. 

2.3.2 Характеристика системы (основные технические параметры источников, сетей и 

других объектов) 

В городском округе Лобня в работе находятся 3 комплекса очистных сооружений 

канализации и 15 канализационных насосных станций. 

КОС «Красная Поляна» (старые) 

Очистные сооружения канализации «Красная Поляна» (старые) предназначены для 

очистки сточных вод от микрорайона Красная Поляна городского округа Лобня (ул. 

Спортивная и Текстильная). Сброс очищенных сточных вод осуществляется пред выпуском в 

реку Альба, входящей в бассейн реки Волга. Сточные воды поступают на станцию самотеком 

по коллектору диаметром 400 мм. Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1960-х 

годах, в 2000 году произведена реконструкция сооружений. КОС «Красная Поляна» (старые) не 

имеют связи с КОС «Красная Поляна» (новые). 

Проектная производительность очистных сооружений составляет 1500 м3/сутки. Состав 

основных сооружений приведен в таблице 2.38. 

Таблица 2.38  – Состав основных сооружений «Красная Поляна» (старые) 
Наименование сооружений Ед. изм. Количество 

КНС погружного типа шт. 1 

Песколовки шт. 1 

Первичные отстойники шт. 2 

Аэротенки шт. 2 

Вторичные отстойники шт. 2 

Контактный резервуар шт. 1 

КОС «Красная Поляна» (новые) 

Канализационные очистные сооружения «Красная Поляна» (новые) предназначены для 

очистки сточных вод от микрорайона Красная Поляна городского округа Лобня перед 

выпуском в реку Альба, входящей в бассейн реки Волга. Сточные воды поступают на КНС 

«Красная Поляна» по двум самотечным коллекторам Ду=500 мм и далее по напорному 

коллектору 2Ду=300 мм на очистные сооружения. Очистные сооружения построены и введены 

в эксплуатацию в 2010 году. 

Проектная производительность очистных сооружений составляет 10000 м3/сутки. Состав 

основных сооружений приведен в таблице 2.39. 
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Таблица 2.39  – Состав основных сооружений «Красная Поляна» (новые) 
Наименование сооружений Ед. изм. Количество 

Решетки шт. 1 

Песколовки шт. 2 

Первичные отстойники шт. 2 

Аэротенки (биофильтры) шт. 2 

Сооружения для доочистки шт. 2 

Контактный резервуар шт. 2 

КОС «ВНИИ Кормов» 

Канализационные очистные сооружения ВНИИ Кормов им. В. Р. Вильямса (Научный 

городок) расположены в поселке Луговая, сброс очищенных сточных вод осуществляется в 

реку Раздериха. Год ввода в эксплуатацию - 1990. Реконструкция ОСК производилась в 2013 

году. 

Паспортная производительность очистных сооружений составляет 2700 м3/сутки. Состав 

основных сооружений приведен в таблице 2.40. 

Таблица 2.40  – Состав основных сооружений «ВНИИ Кормов» 
Наименование сооружений Ед. изм. Количество 

КНС шт. 1 

Песколовки шт. 2 

Первичные отстойники шт. 2 

Аэротенки (биофильтры) шт. 2 

Сооружения для доочистки шт. 2 

Сооружения для обеззараживания шт. 2 

Места расположения канализационных насосных станций представлены в таблице 2.41. 

Таблица 2.41  – Места расположения канализационных насосных станций 
№ 

п/п 
Наименование КНС Адрес 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1 КНС «Главная» г. Лобня, ул. Дачная, 2А 1974 

2 КНС «Москвич» г. Лобня, ул. Мирная, 29А 1970 

3 КНС «Маяковского» г. Лобня, ул. Маяковского, 12А 1992 

4 КНС «Больница» г. Лобня, ул. Заречная, 9А 1970 

5 КНС «Красная Поляна» г. Лобня, ул. Текстильная, 3А 1987 

6 КНС «3-го микрорайона» г. Лобня, пр. Шадунца, 9А 1998 

7 КНС «Спорткомплекс» г. Лобня, Ленина, 65А 2005 

8 КНС «Депо» г. Лобня, Рогачевское ш., 1 1998 

9 КНС «Пушкина» г. Лобня, ул. Пушкина, 4А 2006 

10 КНС «Тихая» г. Лобня, Речной пр-д, 5А 2013 

11 КНС «Светлая» г. Лобня, пер. Светлый, 3А 2013 

12 КНС «МОРТОН» г. Лобня, ул. Катюшки, 47Б 2012 

13 КНС «Стадион Москвич» г. Лобня, ул. Иванищенко д.1А 2018 

14 КНС «Борисова 18А» г. Лобня, ул. Борисова 18А 2019 

15 КНС Свободный проезд г. Лобня, ул. Свободный проезд, 5в  

Канализационные сети вводились в эксплуатацию с начала 60-х годов прошлого века. 

Материал трубопроводов - чугун, сталь, ж/б, керамика, ПЭ диаметр 150-500 мм, общая длина – 

126,29 км в том числе: I технологическая зона – 67,8 км, II технологическая зона – 41,2 км, III – 

технологическая зона – 17,3 км. На сети устроены заглубленные смотровые колодцы - материал 

– кирпич (мкр. Красная Поляна), ж/б. 

Согласно форме «1-канализация» за 2023 г., предоставленной ООО «Чайка», одиночное 

протяжение главных коллекторов канализационных сетей составляет 32,29 км, из них 

нуждающихся в замене – 18,0 км. 



 

84 

 

2.3.3 Балансы мощности коммунального ресурса (объемы производства, потерь при 

передаче, потребления на собственные нужды и отпуска по группам потребителей) 

Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, 

бюджет, прочие, неорганизованное поступление) и производительности КОС представлен в 

таблице 2.42. 

Таблица 2.42 – Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей и 

производительности КОС в МО г. Лобня 

№ п/п 

Период 2023 

Объект 

Потребление 

макс. часовое 

Поступление 

макс. 

суточное 

Поступление 

среднесуточное 

Поступление 

годовое 

м3/ч м3/сут м3/сут тыс. м3/год 
 в систему водоотведения г. Долгопрудного 

1  

Производительность 

технологической зоны №1 (в 

систему водоотведения г. 

Долгопрудного) 

- - - - 

  Поступление всего, в т.ч.: 475,93 11422,25 9518,54 3474,27 

  

поступление от Технологическая 

зона №2 (КОС "Красная Поляна" 

(старые), КОС "Красная Поляна" 

(новые)) 

153,78 3690,82 3075,68 1122,62 

  
поступление от МО г. Лобня 

(центральная часть) 
322,14 7731,43 6442,86 2351,64 

  Нерганизованные стоки 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Реализация всего: 475,93 11422,25 9518,54 3474,27 

  Население 362,78 8706,80 7255,66 2648,32 

  Бюджет 16,59 398,24 331,87 121,13 

  Прочие 96,55 2317,22 1931,01 704,82 

  КОС "Красная Поляна" (старые) 

 2 
Производительность КОС 

"Красная Поляна" (старые) 
62,50 1500,00 1500,00 547,5 

  Поступление на КОС 61,71 1480,95 1234,13 450,46 

  Неучтенное потребление 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Реализация всего: 61,71 1480,95 1234,13 450,46 

  Население 47,04 1128,88 940,73 343,37 

  Бюджет 2,15 51,63 43,03 15,71 

  Прочие 12,52 300,44 250,37 91,38 

  КОС "Красная Поляна" (новые) 

3  
Производительность КОС 

"Красная Поляна" (новые) 
416,67 10000,00 10000,00 3650 

  Поступление на КОС 401,51 9636,20 8030,17 2931,01 

  Нерганизованные стоки 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Реализация всего: 401,51 9636,20 8030,17 2931,01 

  Население 306,06 7345,35 6121,12 2234,21 

  Бюджет 14,00 335,97 279,97 102,19 

  Прочие 81,45 1954,88 1629,07 594,61 

4 КОС "ВНИИ Кормов" 

  

Производительность 

технологической зоны КОС 

"ВНИИ Кормов" 

112,50 2700,00 2700,00 985,5 

  Поступление на КОС 81,20 1948,81 1624,01 592,76 

  Нерганизованные стоки 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Реализация всего: 81,20 1948,81 1624,01 592,76 

  Население 61,90 1485,51 1237,93 451,84 

  Бюджет 2,83 67,95 56,62 20,67 

  Прочие 16,47 395,35 329,46 120,25 

  Итого МО г. Лобня 
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№ п/п 

Период 2023 

Объект 

Потребление 

макс. часовое 

Поступление 

макс. 

суточное 

Поступление 

среднесуточное 

Поступление 

годовое 

м3/ч м3/сут м3/сут тыс. м3/год 

  

Суммарная проектная 

производительность КОС на 

территории МО г. Лобня 

591,67 14200,00 14200,00 5183,00 

  
Фактическое поступление стоков 

на КОС с учетом г. Долгопрудный 
1020,34 24488,22 20406,85 7448,50 

  Нерганизованные стоки 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Реализация всего: 1020,34 24488,22 20406,85 7448,50 

  Население 777,77 18666,54 15555,45 5677,74 

  Бюджет 35,57 853,79 711,49 259,69 

  Прочие 207,00 4967,89 4139,91 1511,07 

2.3.4 Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета (в натуральном и 

стоимостном выражении) 

Сведения о доле отвода сточных вод по приборам учета в МО г. Лобня за 2023 г. 

представлены в таблице 2.43.  

Таблица 2.43 - Доля отвода сточных вод по приборам учета (в натуральном и 

стоимостном выражении) 

Показатель 
Единица 

измерения 
Значение 

ООО «Чайка» 

Объем сточных вод, принимаемых от потребителей  тыс. куб. м 7 318,840 

Объём сточных вод, пропущенных через очистные сооружения тыс. куб. м 5 096,860 

Определенном по приборам учета тыс. куб. м 2 221,98 

 

2.3.5 Зоны действия источников коммунальных ресурсов с указанием радиус 

эффективного ресурсоснабжения 

В эксплуатационной зоне водоотведения ООО «Чайка» централизованной хозяйственно-

бытовой системой водоотведения охвачены многоквартирные дома, промышленные и 

общественные объекты в границах МО г. Лобня. В состав зоны эксплуатационной 

ответственности ООО «Чайка» входят 3 технологические зоны централизованного 

водоотведения. 

В технологической зоне I централизованного водоотведения МО г. Лобня хозяйственно-

бытовые стоки от выпусков зданий микрорайонов «Москвич», «Центральный», «Букино», 

«Южный», «Восточный», «Депо», 3-ий микрорайон, а также часть стоков из Технологической 

зоны №2 (за счет резервного напорного коллектора 2хДу 300 мм, между КНС «Красная поляна» 

и КНС «Главная») собираются по самотечным коллекторам. Далее по напорным коллекторам 

через 9 канализационных насосных станций собираются на КНС «Главная» и КНС 

«Маяковская» и далее транспортируются в систему водоотведения городского округа 

Долгопрудный, а затем – в московскую систему. 

В технологической зоне II централизованного водоотведения централизованной 

хозяйственно-бытовой системой водоотведения охвачены многоквартирные дома и 

общественные объекты микрорайонов «Красная поляна» и «Катюшки» (юг). Хозяйственно-

бытовые стоки от выпусков зданий собираются по самотечным коллекторам. Далее по 

напорным коллекторам через 3 канализационных насосных станций транспортируются на 

комплекс очистных сооружений КОС «Красная Поляна» (старые) и «Красная Поляна» (новые). 

Часть стоков из Технологической зоны №2 через КНС «Красная поляна» отводятся на КНС 
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«Главная» с последующей передачей в систему водоотведения городского округа 

Долгопрудный по резервному напорному коллектору 2хДу 300 мм, обеспечивающего 

технологическую связь между технологической зоной №1 и №2. 

В технологической зоне III централизованного водоотведения централизованной 

хозяйственно-бытовой системой водоотведения охвачены многоквартирные дома и 

общественные объекты микрорайона «Научный городок». Хозяйственно-бытовые стоки от 

выпусков зданий собираются по самотечным коллекторам через канализационную насосную 

станцию на комплекс очистных сооружений КОС «ВНИИ Кормов». При необходимости по 2 

напорным коллекторам на КОС «ВНИИ Кормов» могут подаваться стоки от мкр «Депо» и «К. 

Агапова». 

Часть сточных вод от мкр «Южный» поступает в самотечный коллектор Ду900, 

передающий стоки в г. Долгопрудный.  

Ситуационная схема технологических зон МО г. Лобня представлена на рисунках в 

Разделе 3.3 Обосновывающих материалов. 

2.3.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов и по 

муниципальному образованию в целом 

Сведения о резервах и дефицитах в системах водоотведения МО г. Лобня приведены в 

таблице 2.44.  

Таблица 2.44 – Сведения о резервах и дефицитах мощности в системах водоотведения 

МО г. Лобня 

№ п/п 

Период 2023 

Объект 

Потребление 

макс. часовое, 

м3/ч 

Поступление 

макс. суточное, 

м3/сут 

Поступление 

среднесуточное, 

м3/сут 

Поступление 

годовое, тыс. 

м3/год 

 1 Технологическая зона №1 (в систему водоотведения г. Долгопрудного) 

  

Производительность 

технологической зоны №1 (в 

систему водоотведения г. 

Долгопрудного) 

- - - - 

  Поступление всего, в т.ч.: 475,93 11422,25 9518,54 3474,27 

  

поступление от Технологическая 

зона №2 (КОС "Красная Поляна" 

(старые),КОС "Красная Поляна" 

(новые)) 

153,78 3690,82 3075,68 1122,62 

  
поступление от МО г. Лобня 

(центральная часть) 
322,14 7731,43 6442,86 2351,64 

  
Резерв/дефицит (+/-) проектной 

производительности  
- - - - 

  то же в % - - - - 

2 Технологическая зона №2 (КОС "Красная Поляна" (старые),КОС "Красная Поляна" (новые)) 

  

Производительность 

технологической зоны №2 (КОС 

"Красная Поляна" (старые), 

"Красная Поляна" (новые)) 

479,17 11500 11500 4197,5 

  
поступление в систему 

водоотведения г. Долгопрудного 
153,78 3690,82 3075,68 1122,62 

  Поступление на КОС 463,21 11117,15 9264,29 3381,47 

  
Резерв/дефицит (+/-) проектной 

производительности  
15,95 382,85 2235,71 816,03 

  то же в % 3,33 3,33 19,44 19,44 

2.1 КОС "Красная Поляна" (старые) 

  
Производительность КОС "Красная 

Поляна" (старые) 
62,5 1500 1500 547,5 

  Поступление на КОС 61,71 1480,95 1234,13 450,46 

  
Резерв/дефицит (+/-) проектной 

производительности  
0,79 19,05 265,87 97,04 
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№ п/п 

Период 2023 

Объект 

Потребление 

макс. часовое, 

м3/ч 

Поступление 

макс. суточное, 

м3/сут 

Поступление 

среднесуточное, 

м3/сут 

Поступление 

годовое, тыс. 

м3/год 

  то же в % 1,27 1,27 17,72 17,72 

2.2 КОС "Красная Поляна" (новые) 

  
Производительность КОС "Красная 

Поляна" (новые) 
416,67 10000 10000 3650 

  Поступление на КОС 401,51 9636,2 8030,17 2931,01 

  
Резерв/дефицит (+/-) проектной 

производительности  
15,16 363,8 1969,83 718,99 

  то же в % 3,64 3,64 19,7 19,7 

 2.3 в систему водоотведения г. Долгопрудного 

  
поступление в систему 

водоотведения г. Долгопрудного 
153,78 3690,82 3075,68 1122,62 

3 Технологическая зона №3 (КОС "ВНИИ Кормов") 

  

Производительность 

технологической зоны №3 (КОС 

"ВНИИ Кормов") 

112,5 2700 2700 985,5 

  Поступление на КОС 81,2 1948,81 1624,01 592,76 

  
Резерв/дефицит (+/-) проектной 

производительности  
31,3 751,19 1075,99 392,74 

  то же в % 27,82 27,82 39,85 39,85 

  Итого МО г. Лобня 

  

Суммарная проектная 

производительность КОС с 

учетом г. Долгопрудный 

2111,25 50670 50670 18494,55 

  

Фактическое поступление стоков 

на КОС с учетом г. 

Долгопрудный 

1020,34 24488,22 20406,85 7448,5 

  

Резерв/дефицит (+/-) проектной 

производительности КОС по МО 

г. Лобня с учетом г. 

Долгопрудный 

1090,91 26181,78 30263,15 11046,05 

  то же в % 51,67 51,67 59,73 59,73 

Согласно предоставленной информации ООО «Чайка», часть стоков из Технологической 

зоны №2 через КНС «Красная поляна» отводятся на КНС «Главная» с последующей передачей 

в систему водоотведения городского округа Долгопрудный по резервному напорному 

коллектору 2хДу 300 мм, обеспечивающего технологическую связь между технологической 

зоной №1 и №2. 

Сведения о имеющихся и ожидаемых резервах и дефицитов мощности в системах 

водоотведения МО г. Лобня с учетом будущего спроса приведены в Разделе 3.3 

Обосновывающих материалов.  

2.3.7 Надежность работы коммунальной системы 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему 

инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 

важнейших составляющих благополучия поселения. Все хозяйственно-бытовые и 

производственные сточные воды по системе, состоящей из самотечных и напорных 

канализационных сетей, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на 

канализационные очистные сооружения. 

Приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение 

качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Определяющим ориентиром 

повышения надежности работы очистных сооружений является: замена оборудования на 

энергоэффективное, внедрение автоматического регулирования технологического процесса 

очистки сточных вод, замена морально устаревшего оборудование системы электроснабжения и 

системы управления насосами. 
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Важным элементом в системе водоотведения городского округа Лобня являются 

канализационные насосные станции. Вопрос повышения надежности и устойчивой работы 

канализационных насосных станций в первую очередь связан с проведением мероприятий по 

замене устаревшего и изношенного оборудования на современное энергоэффективное 

оборудование и автоматизация технологических процессов. 

Одной из острых проблем в системе водоотведения остается высокий процент износа 

канализационных сетей, в связи с чем, работа системы канализования периодически 

нарушается (провалами, просадками, засорами, заиливанием).  

Для снижения аварийности на канализационных сетях требуется замена (перекладка) 

изношенных сетей. Для вновь строящихся участков канализационных трубопроводов наиболее 

надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает 

ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к 

электрохимической коррозии.  

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий направлена на повышение 

безопасности и надежности системы водоотведения, с последующим обеспечением устойчивой 

работы данной системы. 

По данным ООО «Чайка» в 2023 г. на головных объектах централизованного 

водоотведения не зафиксировано инцидентов, повлекших за собой перерывы в оказании услуги 

централизованного водоотведения потребителям. Таким образом, показатель надежности и 

бесперебойности водоотведения для головных объектов систем централизованного 

водоотведения №№1-3 составляет 0 ед/км. 

2.3.8 Качество поставляемого коммунального ресурса 

Лабораторные исследования проб стоков, поступающих из канализационных сетей на 

очистные сооружения ООО «Чайка», производятся собственной лабораторией ООО «Чайка» и 

аккредитованной испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Московской области» в городах Дубна, Лобня, Долгопрудный, Дмитровском, 

Талдомском районах. 

Одной из основных проблем системы водоотведения МО г. Лобня является 

недостаточная очистки сточных вод. В соответствии с результатами лабораторных 

исследований проб воды, сбрасываемой в водный объект с очистных сооружений, по 

некоторым показателям существует превышение предельно допустимого уровня, что не 

соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воды и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий» (Взвешенные вещества, ВПК пол, ХПК, Азот 

амонийный, Фосфаты (Р), СПАВ, Нефтепродукты). 
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Таблица 2.45 – Результаты химического анализа стоков, выпускаемых с очистных сооружений «ВНИИ Кормов» в МО г. Лобня за 

2023 г. 

№  

п/п 

Место 

отбора проб 

Дата отбора 

проб 

Показатель 

ед.измерения 

pH 
Взвешен, 

вещества 

ВПК 

пол 
ХПК 

Азот 

амонийный 

Фосфаты 

(Р) 
СПАВ Нефтепродукты 

  мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 

      норматив 
6,5-

8,5 
3 3 15 0,4 0,2 0,1 0,05 

1. Выход с ОС 28.01   6,4 12,5 2,3 14,3 10,1 7,4 0,09 0,05 

    23.02   7,5 13,6 2,1 13,6 13,4 6,3 0,08 0,05 

    24.03   7,1 15,8 2,6 15,4 13,7 6,9 0,1 0,05 

    22.04   7,1 12,5 3,4 15,3 10,5 5,2 0,1 0,05 

    18.05   7,3 11,3 3,7 15,4 10,7 7,3 0,13 0,05 

    05.06   7,4 14,3 2,9 15,5 11,72 5,4 0,1 0,05 

    16.07   7,6 11,4 3,7 16,2 11,7 4,2 0,13 <0,05 

    12.08   7,1 10,2 3,8 15,1 12,8 6,2 0,09 <0,05 

    22.09   7,2 11,7 1,9 13,1 12,1 5,9 0,09 <0,05 

    11.10   7,5 11,8 1,48 15,8 12,54 5,1 0,08 0,05 

    06.11   7,1 15,1 2,8 16,7 10,2 4,1 0,08 0,08 

    17.12   7,9 15,5 2,7 15,2 10,5 4,3 0,08 <0,05 

Таблица 2.46 – Результаты химического анализа стоков, выпускаемых с очистных сооружений «Красная Поляна» (новые) в МО г. 

Лобня за 2023 г. 

№  

п/п 

Место 

отбора проб 

Дата отбора 

проб 

Показатель 

ед.измерения 

pH 
Взвешен, 

вещества 

ВПК 

пол 
ХПК 

Азот 

амонийный 

Фосфаты 

(Р) 
СПАВ Нефтепродукты 

  мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 

      норматив 
6,5-

8,5 
3 3 15 0,4 0,2 0,1 0,05 

1. Выход с ОС 21.01   7,2 11,2 2,5 13,5 4,17 3,9 0,1 0,09 

    17.02   7,1 11,4 2,1 14,3 15,28 3,4 0,1 0,08 

    15.03   7,1 11,6 3,4 16,2 17,6 3,3 0,1 0,07 

    09.04   7,2 12,1 2,8 16,6 14,5 2,9 0,09 0,05 

    24.05   7,1 11,8 2,7 15,3 11,2 1,9 0,11 0,05 

    19.06   7,5 10,8 4,1 14,4 10,3 1,89 0,11 0,05 

    03.07   7,1 11,4 3,7 15,1 10,58 1,2 0,11 <0,05 

    16.08   7,7 11,2 3,7 17,1 9,53 1,73 0,09 0,05 

    14.09   7,3 10,5 4,1 17,5 8,12 1,25 0,1 0,05 

    08.10   7,4 11,6 3,9 14,8 11,06 1,86 0,1 0,05 

    13.11   7,6 14,9 4,3 14,9 0,83 1,2 0,1   

    15.12   7,2 9,3 4,1 13,8 0,47 0,9 0,1 <0,05 
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Таблица 2.47 – Результаты химического анализа стоков, выпускаемых с очистных сооружений «Красная Поляна» (старые) в МО г. 

Лобня за 2023 г. 

№  

п/п 

Место 

отбора проб 

Дата отбора 

проб 

Показатель 

ед.измерения 

pH 
Взвешен, 

вещества 

ВПК 

пол 
ХПК 

Азот 

амонийный 

Фосфаты 

(Р) 
СПАВ Нефтепродукты 

  мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 

      норматив 
6,5-

8,5 
3 3 15 0,4 0,2 0,1 0,05 

1. Выход с ОС 21.01   7,12 9,3 3,7 14,1 0,5 1,9 0,09 0,07 

    17.02   7,4 11,8 2,1 14,9 0,48 1,3 0,09 0,05 

    15.03   7,5 11,6 2,1 15,3 0,61 0,9 0,09 0,05 

    09.04   7,6 10,7 2,4 17,1 0,58 0,8 0,1 0,05 

    24.05   7,1 11,8 3,4 14,3 0,54 0,6 0,1 0,05 

    19.06   7,6 11,4 3,7 17,8 0,69 0,45 0,14 0,05 

    03.07   7,5 11,8 2,8 14,2 0,3 0,19 0,15 0,05 

    16.08   7,4 9,4 2,4 15,3 0,8 0,15 0,1 0,05 

    14.09   7,7 9,4 2,8 16,3 0,45 0,87 0,06 0,05 

    08.10   7,4 10,1 2,6 15,2 0,9 0,17 0,1 0,05 

    15.12   7,9 11,2 3,1 14,1 0,4 0,79 0,1 0,05 
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2.3.9 Воздействие на окружающую среду (оценка выбросов парниковых газов по каждой 

коммунальной системе) 

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при 

сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих 

веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа 

установленных. Для этого необходимо выполнять рекомендации технологических регламентов 

работы канализационных очистных сооружений в том числе и в части снижения сброса 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, либо выполнить реконструкцию 

существующих очистных сооружений там, где системы очистки функционируют недостаточно 

эффективно или отсутствуют. 

В период функционирования объекты канализации, такие, как, например, КНС, КОС, 

являются источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе 

специфических дурнопахнущих: сероводород, метан, аммиак, меркаптаны. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», все 

очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются гипохлоритом натрия.  

В строительный период в ходе работ по прокладке (реконструкции) канализационных 

сетей, строительстве КНС, строительстве канализационных очистных сооружений неизбежны 

следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды: 

− загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате 

работы строительной техники и механизмов; 

− образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, 

сноса, жизнедеятельности строительного городка. 

− образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, 

производственных) с территории проведения работ. 

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после 

завершения строительных работ и не имеют необратимых последствий для природных 

экосистем. Однако, учитывая уникальность и особую ценность природных объектов района, 

проектирование и ведение строительных работ необходимо осуществлять с разработкой и 

тщательным соблюдением мероприятий по минимизации и предотвращению негативного 

воздействия.  

К необратимым последствиям реализации строительных проектов следует отнести: 

− изменение рельефа местности в ходе планировочных работ; 

− изменение гидрогеологических характеристик местности; 

− изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта; 

− нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения 

линейного объекта; 

− развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия 

природных экосистем.  

Данные последствия минимизируются экологически обоснованным подбором площадки 

под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и 
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развертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой 

экологических рисков размещения объекта.  

По типу, месту проведения, влияния на экологию, характеру и размерам потенциального 

воздействия на окружающую среду мероприятий настоящей региональной программы 

относятся к категории «В». 

Воздействия на окружающую среду будет иметь локальный характер, как по 

последствиям, так и по масштабам и интенсивности, поскольку принятая схема реализации 

программы не предусматривает значительных объемов неблагоприятного воздействия. Место 

проведения строительно-монтажных работ позволяет соблюсти требования экологического 

законодательства Российской Федерации, а использование современных 

высокотехнологичных процессов очистки сточных вод, в конечном итоге, приведут к 

улучшению экологической обстановки и обеспечению экологической безопасности 

прилегающих территорий рек. 

2.3.10 Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура 

себестоимости производства и транспорта ресурса 

Показатели финансового состояния ООО «Чайка» за 2023 год представлены в таблице 

2.48. 

Таблица 2.48  – Показатели финансового состояния ООО «Чайка» за 2023 год 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Водоотведение 

1 Выручка от регулируемых видов деятельности в сфере водоотведения тыс. руб. 318 369,49 

2 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемым видам деятельности в сфере водоотведения, включая: 
тыс. руб. 308 340,43 

2.1 
Расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных 

вод другими организациями 
тыс. руб. 102 178,24 

2.2 
Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), 

используемую в технологическом процессе 
тыс. руб. 21 434,85 

2.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб. 5,64 

2.2.2 Объём приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 3 799,23 

2.3 
Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом 

процессе 
тыс. руб. 1 711,2200 

2.4 

Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное 

социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда 

основного производственного персонала, в том числе: 

тыс. руб. 36 923,90 

2.4.1 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 31 495,65 

2.4.2 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование, 

выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного 

персонала 

тыс. руб. 5 428,25 

2.5 

Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное 

социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда 

административно-управленческого персонала 

тыс. руб. 16 867,24 

2.5.1 
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала, 

в том числе: 
тыс. руб. 14 387,56 

2.5.2 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование, 

выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-

управленческого персонала 

тыс. руб. 2 479,68 

2.6 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов тыс. руб. 30 616,53 

2.6.1 Расходы на амортизацию основных средств тыс. руб. 30 616,53 

2.6.2 Расходы на амортизацию нематериальных активов тыс. руб. 0,00 

2.7 
Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 

регулируемых видов деятельности в сфере водоотведения 
тыс. руб. 5 114,14 

2.8 Общепроизводственные расходы, в том числе: тыс. руб. 121 201,55 

2.8.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00 

2.8.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 

2.9 Общехозяйственные расходы, в том числе: тыс. руб. 9 870,18 

2.9.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00 

2.9.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Водоотведение 

2.10 Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств тыс. руб. 54 457,89 

2.10.1 

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах 

приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых 

превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов 

x отсутствует 

2.11 

Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по 

договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 

технологического процесса 

тыс. руб. 10 142,93 

2.11.1 

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах 

приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых 

превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов 

x отсутствует 

2.12 

Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 

деятельности в сфере водоотведения в соответствии с Основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения 

тыс. руб. 0,00 

2.12.0       

3 
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности в 

сфере водоотведения, в том числе: 
тыс. руб. 10 029,06 

3.1 

Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой регулируемой 

организации 

тыс. руб. 0,00 

4 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс. руб. -70,07 

4.1 
Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию 

(вывода из эксплуатации) 
тыс. руб. -70,07 

4.1.1 Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию тыс. руб. 1 268,85 

4.1.2 
Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в 

эксплуатацию 
тыс. руб. 1 338,92 

4.2 Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки тыс. руб. 0,00 

5 
Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по 

регулируемым видам деятельности в сфере водоотведения 
тыс. руб. 10 029,06 

6 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский 

баланс и приложения к нему 
x 

https://portal.eias.ru/ 

Portal/DownloadPage.aspx 

?type=12&guid=d834b33d- 

229d-4726-974b-

cb3329575ea1 

7 Объём сточных вод, принятых от потребителей тыс. куб. м 7 318,8400 

8 
Объём сточных вод, принятых от других регулируемых организаций, 

осуществляющих водоотведение и (или) очистку сточных вод 
тыс. куб. м 0,0000 

9 Объём сточных вод, пропущенных через очистные сооружения тыс. куб. м 5 096,8600 

10 Среднесписочная численность основного производственного персонала человек 55,0000 

Динамика цен (тарифов) организаций, занятых в сфере водоотведения на территории МО 

г. Лобня представлена в таблице 2.49. 

Таблица 2.49 - Динамика цен (тарифов) организаций, занятых в сфере водоотведения на 

территории МО г. Лобня 

Наименование РСО Ед. изм. 

2023 год 2024 год 

с 01.12.2022 по 

31.12.2023 

с 01.01.2024 по 

30.06.2024 

с 01.07.2024 по 

31.12.2024 

ООО «Чайка» 

ООО «Чайка» руб./м3 52,2 52,2 55,6 

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к канализационным сетям для 

ООО «Чайка» на 2024 год приведен в таблице 2.50. 

Таблица 2.50 – Тариф на подключение (технологическое присоединение) к 

канализационным сетям для ООО «Чайка» на 2024 год 

№ 
Тарифы на подключение (технологическое 

присоединение)  
Единица измерений  Значение (без НДС) 

1 2 3 4 

1 

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети: 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом 

расходов на организационные мероприятия Т1
п,м 

тыс. руб./ м3/сут 2,92 

https://portal.eias.ru/
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№ 
Тарифы на подключение (технологическое 

присоединение)  
Единица измерений  Значение (без НДС) 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом 

расходов на организационные мероприятия и 

фактическое присоединение (врезку) к 

существующей канализационной сети Т2
п,м (для 

индивидуальных жилых домов и иных объектов с 

подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут. 

включительно) 

тыс. руб./ м3/сут 9,7 

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети, прокладываемой открытым способом: 

Ставка тарифа за протяженность канализационной 

сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно) 

тыс. руб./ км 6 400,63 

Ставка тарифа за протяженность канализационной 

сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно) 

тыс. руб./ км 6 854,31 

Ставка тарифа за протяженность канализационной 

сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно) 

тыс. руб./ км 9 380,15 

Ставка тарифа за протяженность канализационной 

сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно) 

тыс. руб./ км 10 748,35 

Ставка тарифа за протяженность канализационной 

сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно) 

тыс. руб./ км 11 017,43 

 

2.3.11 Технические и технологические проблемы в коммунальных системах. 

Основными проблемами централизованной системы водоотведения МО г. Лобни 

являются: 

• недостаточная производительность собственных очистных сооружений 

канализации (ОСК) и необходимость, в связи с этим, отведения сточных вод в 

систему водоотведения города Москвы через город Долгопрудный (при этом 

г.Долгопрудный вправе устанавливать ограничение как по объёму, так и по 

составу принимаемых от МО г. Лобня сточных вод); 

• необходимость строительства канализационных сетей от границы земельных 

участков застройщиков до существующих канализационных сетей в условиях 

плотной городской застройки и тяжелых геологических условий (мокрые грунты, 

плывуны); 

• морально устаревшее оборудование системы электроснабжения и системы 

управления насосами. 
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2.4 Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения. 

2.4.1 Институциональная структура (перечень действующих организаций по каждой 

коммунальной системе, анализ договоров и описание системы расчетов за 

поставляемые ресурсы) 

Объекты электроэнергетики, расположенные в городском округе, относятся к 

энергосистеме Московской области, входящей в состав объединенной энергетической системы 

«Центр». 

Городской округ Лобня находится в зоне эксплуатационной ответственности филиала 

«Северные электрические сети» (СЭС) ПАО «Россети Московский регион».  

Электроснабжение потребителей осуществляется: от питающих центров Московской 

энергосистемы в эксплуатации СЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион». 

Потребители жилищно-коммунального и производственного сектора получают 

электроэнергию преимущественно через распределительные сети напряжением 10, 6 и 0,4 кВ 

следующих территориальных сетевых организаций:  

Абоненты городского округа Лобня входят в зону обслуживания Районных 

электрических сетей (РЭС) - подразделений СЭС ПАО «Россети Московский регион». 

В том числе:  

- в зону обслуживания Мытищинского РЭС - подразделения СЭС ПАО «Россети 

Московский регион» входят населенные пункты: мкр. Луговая; 

- в зону обслуживания Дмитровского РЭС - подразделения СЭС ПАО «Россети 

Московский регион» входят населенные пункты: мкр. Луговая, ул. Горького, д. Горки 

Киёвские. 

Распределение электрической энергии по потребителям городского округа Лобня 

осуществляется от распределительных устройств (РУ) действующих трансформаторных 

подстанций (ПС) по воздушным и кабельным сетям 6-10 и 0,4 кВ через распределительные 

пункты (РП-6(10) кВ) и трансформаторные подстанции (ТП-6(10)/0,4 кВ) разного типа, 

расположенные на территории округа.  

Кабельные и воздушные линии электропередачи напряжением 6 и 10 кВ высоковольтной 

распределительной электрической сети расположены по всей территории городского округа, 

так как обеспечивают передачу электроэнергии из энергосистемы на все потребительские 

трансформаторные подстанции (ТП) 6(10)/0,4 кВ.  

Распределительные электрические сети на территории населенных пунктов выполнены в 

основном кабелями различного сечения, вне застройки – воздушными ЛЭП. 

Ряд крупных производственных объектов в городском округе Лобня имеют прямые 

фидера от электроподстанций (ПС) ПАО «Россети Московский регион», принадлежащие СЭС 

ПАО «Россети Московский регион» и производственным объектам.  

По территории городского округа Лобня проходят следующие линии электропередачи 

(ЛЭП):  

На балансе ПАО «Россети Московский регион» находятся: 

- ВЛ 35 кВ Луговая-Катуар; 

- ВЛ 35 кВ Лобня-Луговая; 

- ВЛ 35 кВ Хлебниково-Красная Поляна с отп; 

- ВЛ 35 кВ Водники-Лобня; 
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- ВЛ 35 кВ Красная Поляна-Лобня; 

- ВЛ 110 кВ Луговая-Шереметьево; 

- ВЛ 110 кВ Луговая-Белый Раст с отп; 

- КВЛ 110 кВ Хлебниково-Луговая. 

ЛЭП (воздушные и кабельные) напряжением 6(10) кВ высоковольтной 

распределительной электрической сети расположены по всей территории округа и 

обеспечивают передачу электроэнергии из энергосистемы на все потребительские 

трансформаторные подстанции. 

Все действующие линии электропередачи накладывают планировочные ограничения для 

размещаемой вблизи них застройки. 

В городском округе Лобня введена в эксплуатацию ТЭС (АО «НАТЭК-Энерго» 

«Энергоцентр» г. Лобня). При создании Энергоцентра использовалась технология 

комбинированной выработки электричества и тепла. 

Энергоцентр оснащен пятью газопоршневыми системами когенерации GE Jenbacher JMS 

620, произведенными компанией General Electric. Установленная электрическая мощность -

15,05 МВт. Основной вид топлива природный газ. 

Жилищно-коммунальные потребности городского округа Лобня в электроэнергии 

обеспечиваются в основном Лобненским РЭС АО «МСК Энерго». 

Основными видами деятельности РСО являются: 

− передача и распределение электрической энергии; 

− технологическое присоединение к электрическим сетям. 

2.4.2 Характеристика системы (основные технические параметры источников, сетей и 

других объектов) 

В городском округе Лобня введена в эксплуатацию ТЭС (АО «НАТЭК-Энерго» 

«Энергоцентр» г. Лобня). При создании Энергоцентра использовалась технология 

комбинированной выработки электричества и тепла. 

Энергоцентр оснащен пятью газопоршневыми системами когенерации GE Jenbacher JMS 

620, произведенными компанией General Electric. Установленная электрическая мощность -

15,05 МВт. Основной вид топлива природный газ. 

Электроснабжение потребителей осуществляется: от питающих центров Московской 

энергосистемы в эксплуатации СЭС ПАО «Россети Московский регион», от питающих центров 

АО «Сбытовая компания Луч». 

Таблица 2.51 – Центры питания Московской энергосистемы, расположенные на 

территории городского округа Лобня по состоянию на 01.01.2024г 

№ 

ПС 

Наименование 

ПС 

Эксплуатирующая 

организация 

Технические характеристики трансформаторов и 

автотрансформаторов, установленных на ПС 
Год 

изготов-

ления 
Диспетчерское 

наименование 

Марка 

трансформатора 

Мощность, 

МВА 

Напряжение, 

кВ 

40 Лобня 

ПАО «Россети 

Московский 

регион» 

Т-1 
ТДНС-16000/35-

У1 
16 35/6 2016 

Т-2 
ТДНС-16000/35-

У1 
16 35/6 2016 

325 Луговая 

ПАО «Россети 

Московский 

регион» 

Т-1 
ТДТН-40000/110-

У1 
40 110/35/10/6 1978 

Т-2 
ТДТН-25000/110-

У1 
25 110/35/10/6 1979 

Т-3 ТДТН-40000/110- 40 110/35/10/6 1999 
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№ 

ПС 

Наименование 

ПС 

Эксплуатирующая 

организация 

Технические характеристики трансформаторов и 

автотрансформаторов, установленных на ПС 
Год 

изготов-

ления 
Диспетчерское 

наименование 

Марка 

трансформатора 

Мощность, 

МВА 

Напряжение, 

кВ 

У1 

Т-4 
ТДТН-40000/110-

У1 
40 110/35/10/6 1979 

337 
Красная 

Поляна 

АО «Сбытовая 

компания Луч» 

Т-1 ТМН-4000/35 -У1 4 35/6 1952 

Т-3 ТМН-4000/35 -У1 4 35/6 1989 

Т-4 ТМН-4000/35 -У1 4 35/6 1989 

Указанные источники работают параллельно в составе энергосистемы и выполняют 

единые правила в вопросах режима, эксплуатации и оперативного управления. 

Таблица 2.52 – Сведения о трансформаторной мощности центров питания 35-220 кВ 

муниципального образования городской округ Лобня 

Эксплуатирующая 

организация 
Напряжение ПС, кВ Кол-во ПС, шт. 

Трансформаторная мощность 

ПС, МВА 

ПАО «Россети 

Московский регион» 

110 1 145,0 

35 1 32,0 

Всего 2 177,0 

Абонентские 
35 1 12,0 

Всего 1 12,0 

В целом по округу 

110 1 145,0 

35 2 44,0 

Всего 3 189,0 

Сведения о протяженности линий электропередач на территории МО г. Лобня 

приведены в таблице ниже: 

Таблица 2.53 – Сведения о протяженности линий электропередач на территории МО г. 

Лобня 

Линия электропередач Класс напряжения Протяженность по цепям, км 

ВЛ 35 кВ Луговая-Катуар 35 9,34 

ВЛ 35 кВ Лобня-Луговая 35 2,12 

ВЛ 35 кВ Хлебниково-Красная Поляна с отп 35 13,945 

ВЛ 35 кВ Водники-Лобня 35 7,31 

ВЛ 35 кВ Красная Поляна-Лобня 35 4,56 

ВЛ 110 кВ Луговая-Шереметьево 110 8,463 

ВЛ 110 кВ Луговая-Белый Раст с отп 110 21,52 

КВЛ 110 кВ Хлебниково-Луговая 110 14,487 

Все действующие линии электропередачи имеют охранную зону, предназначенную для 

обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации линии электропередачи, а также 

накладывают планировочные ограничения для размещаемой вблизи ВЛ застройки. 

2.4.3 Балансы мощности коммунального ресурса (объемы производства, потерь при 

передаче, потребления на собственные нужды и отпуска по группам потребителей) 

Баланс потребления электрической энергии в городском округе Лобня за 2023 год 

представлен в таблице 2.54. 

Таблица 2.54 – Баланс потребления электрической энергии в городском округе Лобня за 

2023 год 

№ п/п Тип потребителя 

Полезный отпуск электрической энергии по годам, млн. 

кВт∙ч 

2023 

1 население 133,6 

2 бюджет 56,2 

3 прочие 173,2 
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№ п/п Тип потребителя 

Полезный отпуск электрической энергии по годам, млн. 

кВт∙ч 

2023 

 Итого 363,0 

2.4.4 Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета (в натуральном и 

стоимостном выражении) 

Доля электрической энергии, расчеты, за потребление которой осуществляются на 

основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на 

территории МО г. Лобня в 2023 г. представлена в таблице 2.55. 

Таблица 2.55 – Доля электрической энергии, расчеты, за потребление которой 

осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической 

энергии, потребляемой на территории МО г. Лобня в 2023 г. 

Наименование систем Наименование показателей 2023г. 

МКД электрическая энергия 100 

Бюджет. организации и 

промышленные объекты 
электрическая энергия 100 

 

2.4.5 Зоны действия источников коммунальных ресурсов с указанием радиус 

эффективного ресурсоснабжения 

Распределение электрической энергии по потребителям городского округа Лобня 

осуществляется от распределительных устройств (РУ) действующих трансформаторных 

подстанций (ПС) по воздушным и кабельным сетям 6-10 и 0,4 кВ через распределительные 

пункты (РП-6(10) кВ) и трансформаторные подстанции (ТП-6(10)/0,4 кВ) разного типа, 

расположенные на территории округа. 

Электроснабжение потребителей осуществляется: от питающих центров Московской 

энергосистемы в эксплуатации СЭС ПАО «Россети Московский регион», от питающих центров 

АО «Сбытовая компания Луч». 

Расположение электрических подстанций на территории городского округа Лобня 

представлено на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Расположение электрических подстанций на территории городского 

округа Лобня 

Электрические подстанции на территории МО г. Лобня работают в единой 

энергетической системе России (ЕЭС России). 

2.4.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов и по 

муниципальному образованию в целом 

На данный момент, нагрузки потребителей электроэнергии городского округа Лобня 

покрываются имеющимися источниками питания.  

Данные по фактическим нагрузкам и резервам/дефицитам трансформаторного 

оборудования питающих центров 35-220 кВ, расположенных на территории муниципального 

образования, и срокам его эксплуатации по состоянию на 2 квартал 2024 года представлены в 

таблице 2.56. 

Таблица 2.56 – Сведения о количестве и трансформаторной мощности 

централизованных центров питания на территории городского округа Лобня (по состоянию на 2 

квартал 2024г) 

Номер 

ПЦ 

Наименование 

ПЦ 

Год ввода в 

эксплуатацию/рекон 

струкция с 

изменением 

трансформаторной 

мощности 

Мощность 

установленных 

трансформаторов, 

шт.хМВА 

Фактическая 

нагрузка по 

замерам, 

МВА 

Профицит(+) 

/дефицит(-) 

по замерам, 

МВА 

Объем 

мощности по 

заключенным 

договорам об 

осуществлении 

ТП, 

находящимся 

на исполнении, 

МВА 

40 
ПС 35/6 кВ 

Лобня 
1941 2х16 14,54 2,63 1,11 

325 
ПС 110/35/10/6 

кВ Луговая 
1958 3х40, 1х25 111 -31,17 23,21 
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Номер 

ПЦ 

Наименование 

ПЦ 

Год ввода в 

эксплуатацию/рекон 

струкция с 

изменением 

трансформаторной 

мощности 

Мощность 

установленных 

трансформаторов, 

шт.хМВА 

Фактическая 

нагрузка по 

замерам, 

МВА 

Профицит(+) 

/дефицит(-) 

по замерам, 

МВА 

Объем 

мощности по 

заключенным 

договорам об 

осуществлении 

ТП, 

находящимся 

на исполнении, 

МВА 

337 

ПС 35/6 кВ 

Красная 

Поляна 

1952 3х35 9,46 95,54 0 

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и 

ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса был проведен по 

данным «ПАО «Россети Московский регион». 

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения 

потребителей трансформаторной мощности по ЦП напряжением 35 кВ и выше размещена на 

официальном сайте ПАО «Россети Московский регион» 

(https://rossetimr.ru/invest_news/raskritie/info/). 

 

2.4.7 Надежность работы коммунальной системы 

На данный момент нагрузки потребителей электроэнергии в МО г. Лобня покрываются 

имеющимися центрами питания. 

2.4.8 Качество поставляемого коммунального ресурса 

Объемы и качество отпускаемых ресурсов с электрических подстанций в сеть 

контролируется и учитывается система учета расхода ресурсов. 

2.4.9 Воздействие на окружающую среду (оценка выбросов парниковых газов по каждой 

коммунальной системе) 

Охрана окружающей среды обеспечивается конструктивными решениями 

предусмотренными схемами оборудования, материалов и рекомендуемых типовых решений, в 

связи с чем, дополнительные мероприятия не требуются. 

2.4.10 Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура 

себестоимости производства и транспорта ресурса 

Показатели финансового состояния ПАО «Россети Московский регион» на 2024 год 

представлены в таблице 2.57. 
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Таблица 2.57 – Показатели финансового состояния ПАО «Россети Московский регион» 
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Динамика цен (тарифов) организаций, занятых в сфере электроснабжения на территории 

городского округа Лобня представлена в таблице 2.58. 

Таблица 2.58 – Динамика цен (тарифов) организаций, занятых в сфере 

электроснабжения на территории городского округа Лобня (ПАО «Россети Московский 

регион») 

№ п/п 

Категории 

потребителей с 

разбивкой по 

ставкам и 

дифференциацией 

по зонам суток 

Цена (тариф), руб./кВт (с учетом НДС) 

I полугодие II полугодие 

Для первого 

диапазона 

объемов 

потребления 

электрической 

энергии 

(мощности) 

Для второго 

диапазона 

объемов 

потребления 

электрической 

энергии 

(мощности) 

Для третьего 

диапазона 

объемов 

потребления 

электрической 

энергии 

(мощности) 

Для первого 

диапазона 

объемов 

потребления 

электрической 

энергии 

(мощности) 

Для второго 

диапазона 

объемов п 

огреб ления 

электрической 

энергии 

(мощности) 

Для третьего 

диапазона 

объемов 

потребления 

электрической 

энергии 

(мощности) 

1 Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2-5 

1.1 
Одноставочный 

тариф 
6,73 6,73 6,73 7,33 7,84 8,08 

1.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 

(пиковая и 
полупиковая) 

8,21 8,21 8,21 8,94 9,69 9,98 

Ночная зона 3,24 3,24 3,24 3,7 3,96 4,08 

1.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 8,76 8,76 8,76 9,51 11,21 11,49 

Полупиковая зона 6,73 6,73 6,73 7,33 7,84 8,08 

Ночная зона 3,24 3,24 3,24 3,7 3,96 4,08 

2 
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и 

электроотопительными установками, и приравненные к нему 

2.1 
Одноставочный 

тариф 
5,05 5,05 5,05 5,57 5,96 6,14 

2.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 

(пиковая и 

полупиковая) 

6,16 6,16 6,16 6,79 7,36 7,58 

Ночная зона 2,43 2,43 2,43 2,81 3,01 3,1 

2.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 6,57 6,57 6,57 7,23 8,52 8,73 

Полупиковая зона 5,05 5,05 5,05 5,57 5,96 6,14 

Ночная зона 2,43 2,43 2,43 2,81 3,01 3,1 

3 
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не 

оборудованных электроотонительными установками, и приравненные к нему 

3.1 
Одноставочный 

тариф 
5,05 5,05 5,05 5,57 5,96 6,14 

3.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 

(пиковая и 

полупиковая) 

6,16 6,16 6,16 6,79 7,36 7,58 

Ночная зона 2,43 2,43 2,43 2,81 3,01 3,1 

3.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 6,57 6,57 6,57 7,23 8,52 8,73 

Полупиковая зона 5,05 5,05 5,05 5,57 5,96 6,14 

Ночная зона 2,43 2,43 2,43 2,81 3,01 3,1 

4 
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не 

оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему 

4.1 
Одноставочный 

тариф 
5,05 5,05 5,05 5,57 5,96 6,14 

4.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 

(пиковая и 

полупиковая) 

6,16 6,16 6,16 6,79 7,36 7,58 

Ночная зона 2,43 2,43 2,43 2,81 3,01 3,1 

4.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 6,57 6,57 6,57 7,23 8,52 8,73 

Полупиковая зона 5,05 5,05 5,05 5,57 5,96 6,14 

Ночная зона 2,43 2,43 2,43 2,81 3,01 3,1 

5 Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему 

5.1 
Одноставочный 

тариф 
4,71 4,71 4,71 5,13 5,49 5,66 

5.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 
(пиковая и 

полупиковая) 

5,75 5,75 5,75 6,26 6,78 6,99 
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№ п/п 

Категории 

потребителей с 

разбивкой по 

ставкам и 

дифференциацией 

по зонам суток 

Цена (тариф), руб./кВт (с учетом НДС) 

I полугодие II полугодие 

Для первого 

диапазона 

объемов 

потребления 

электрической 

энергии 

(мощности) 

Для второго 

диапазона 

объемов 

потребления 

электрической 

энергии 

(мощности) 

Для третьего 

диапазона 

объемов 

потребления 

электрической 

энергии 

(мощности) 

Для первого 

диапазона 

объемов 

потребления 

электрической 

энергии 

(мощности) 

Для второго 

диапазона 

объемов п 

огреб ления 

электрической 

энергии 

(мощности) 

Для третьего 

диапазона 

объемов 

потребления 

электрической 

энергии 

(мощности) 

Ночная зона 2,27 2,27 2,27 2,59 2,77 2,86 

5.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 6,13 6,13 6,13 6,66 7,85 8,04 

Полупиковая зона 4,71 4,71 4,71 5,13 5,49 5,66 

Ночная зона 2,27 2,27 2,27 2,59 2,77 2,86 

6 Потребители, приравненные к населению  

6.1 
Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации) 

6.1.1 
Одноставочный 

тариф 
6,73 6,73 6,73 7,33 7,84 8,08 

6.1.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 

(пиковая и 

полупиковая) 

8,21 8,21 8,21 8,94 9,69 9,98 

Ночная зона 3,24 3,24 3,24 3,7 3,96 4,08 

6.1.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 8,76 8,76 8,76 9,51 11,21 11,49 

Полупиковая зона 6,73 6,73 6,73 7,33 7,84 8,08 

Ночная зона 3,24 3,24 3,24 3,7 3,96 4,08 

6.2 
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества, за исключением указанных в пункте 

5. 

6.2.1 
Одноставочный 

тариф 
6,73 6,73 6,73 7,33 7,84 8,08 

6.2.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 
(пиковая и 

полупиковая) 

8,21 8,21 8,21 8,94 9,69 9,98 

Ночная зона 3,24 3,24 3,24 3,7 3,96 4,08 

6.2.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 8,76 8,76 8,76 9,51 11,21 11,49 

Полупиковая зона 6,73 6,73 6,73 7,33 7,84 8,08 

Ночная зона 3,24 3,24 3,24 3,7 3,96 4,08 

6.3 
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их 

содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. 

6.3.1 
Одноставочный 

тариф 
6,73 6,73 6,73 7,33 7,84 8,08 

6.3.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 
(пиковая и 

полупиковая) 

8,21 8,21 8,21 8,94 9,69 9,98 

Ночная зона 3,24 3,24 3,24 3,7 3,96 4,08 

6.3.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 8,76 8,76 8,76 9,51 11,21 11,49 

Полупиковая зона 6,73 6,73 6,73 7,33 7,84 8,08 

Ночная зона 3,24 3,24 3,24 3,7 3,96 4,08 

6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

6.4.1 
Одноставочный 

тариф 
6,73 6,73 6,73 7,33 7,84 8,08 

6.4.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 

(пиковая и 
полупиковая) 

8,21 8,21 8,21 8,94 9,69 9,98 

Ночная зона 3,24 3,24 3,24 3,7 3,96 4,08 

6.4.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 8,76 8,76 8,76 9,51 11,21 11,49 

Полупиковая зона 6,73 6,73 6,73 7,33 7,84 8,08 

Ночная зона 3,24 3,24 3,24 3,7 3,96 4,08 

6.5 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 

в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления 

населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования 
в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой 

(профессиональной) деятельности, за исключением указанных в пунктах 2-5. 

6.5.1 
Одноставочный 

тариф 
6,73 6,73 6,73 7,33 7,84 8,08 

6.5.2 
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 8,21 8,21 8,21 8,94 9,69 9,98 
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№ п/п 

Категории 

потребителей с 

разбивкой по 

ставкам и 

дифференциацией 

по зонам суток 

Цена (тариф), руб./кВт (с учетом НДС) 

I полугодие II полугодие 

Для первого 

диапазона 

объемов 

потребления 

электрической 

энергии 

(мощности) 

Для второго 

диапазона 

объемов 

потребления 

электрической 

энергии 

(мощности) 

Для третьего 

диапазона 

объемов 

потребления 

электрической 

энергии 

(мощности) 

Для первого 

диапазона 

объемов 

потребления 

электрической 

энергии 

(мощности) 

Для второго 

диапазона 

объемов п 

огреб ления 

электрической 

энергии 

(мощности) 

Для третьего 

диапазона 

объемов 

потребления 

электрической 

энергии 

(мощности) 

(пиковая и 
полупиковая) 

Ночная зона 3,24 3,24 3,24 3,7 3,96 4,08 

6.5.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 8,76 8,76 8,76 9,51 11,21 11,49 

Полупиковая зона 6,73 6,73 6,73 7,33 7,84 8,08 

Ночная зона 3,24 3,24 3,24 3,7 3,96 4,08 

6.6 

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 

постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности. 

6.6.1 
Одноставочный 

тариф 
6,73 6,73 6,73 7,33 7,84 8,08 

6.6.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 
(пиковая и 

полупиковая) 

8,21 8,21 8,21 8,94 9,69 9,98 

Ночная зона 3,24 3,24 3,24 3,7 3,96 4,08 

6.6.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 8,76 8,76 8,76 9,51 11,21 11,49 

Полупиковая зона 6,73 6,73 6,73 7,33 7,84 8,08 

Ночная зона 3,24 3,24 3,24 3,7 3,96 4,08 

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям сетевых организаций на территории Московской области (на территории 

городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских 

населенных пунктов) для постоянной и временной схемы электроснабжения (без НДС в ценах 

периода регулирования) приведен в таблице 2.59. 

Таблица 2.59 – Размер платы за подключение (технологическое присоединение) 

объектов заявителей к системам электроснабжения на 2024 год в МО г. Лобня 

N 

п/п 
Наименование стандартизированной тарифной ставки 

Размер стандартизированной 

тарифной ставки, руб. за одно 

присоединение (без НДС) 

1. 

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на 

подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий 

заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических 

условий заявителем 

11 969,74 

8 731,59 

1.1. 

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 

организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических 

условий заявителю 

7489,80 

1.2.1 

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выдачу 

уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности 

присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце 

шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

1241,79 

1.2.2. 

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 

проверку выполнения технических условий Заявителями, указанными в 

абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению 

размера платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям 

4479,94 
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2.4.11 Технические и технологические проблемы в коммунальных системах. 

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения МО г. Лобня 

отсутствуют. Надежность работы системы электроснабжения МО г. Лобня в 2023г. можно 

охарактеризовать как надежную: аварий и инцидентов не зафиксировано.  

Перечень мероприятий по развитию системы электроснабжения МО г. Лобня 

сформирован в соответствии с утвержденной ИПР ПАО Россети Московский регион (Приказ 

Министерства энергетики РФ № 30@ от 24.11.2022 г. Об утверждении инвестиционной 

программы ПАО «Россети Московский регион» на 2023-2027 годы и изменений, вносимых в 

инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион», утвержденную приказом 

Минэнерго России от 16.10.2014 № 735, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго 

России от 28.12.2021 № 36 @). 
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2.5 Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения. 

2.5.1 Институциональная структура (перечень действующих организаций по каждой 

коммунальной системе, анализ договоров и описание системы расчетов за 

поставляемые ресурсы); 

Природный (сетевой) газ поступает в городской округ Лобня из магистрального 

трубопровода ООО «Газпром трансгаз Москва» (форма собственности – частная) по системе 

распределительных газопроводов АО «Мособлгаз», находящихся в зоне эксплуатационной 

ответственности АО «Мособлгаз» «Северо-Запад» (форма собственности – государственная), 

которое оказывает услуги по техническому обслуживанию газовых сетей и оборудования, а 

также осуществляют подключение потребителей. 

Источником газоснабжения городского округа Лобня является ГРС «Сходня», 

расположенной в городском округе Химки. 

На территории городского округа Лобня расположен магистральный газопровод-отвод к 

КРП-17 (DN1000, Р ≤ 5,4 МПа). 

Природный газ поступает на отопительные котельные и объекты газоснабжения: 

головные газорегуляторные пункты (далее по тексту ГГРП), газорегуляторные пункты (далее 

по тексту ГРП), шкафные газорегуляторные пункты (далее по тексту ГРПШ). 

Регуляторные пункты в МО г. Лобня: 

• ГРП – 18 шт.; 

• ШП – 44 шт. 

Эксплуатацией магистральных газопроводов, газопроводов-отводов и КРП занимается 

ООО «Газпром трансгаз Москва» (и филиал «Крюковское ЛПУМГ»). 

Эксплуатацией газопроводов высокого, среднего и низкого давления занимается филиал 

АО «Мособлгаз» филиал «Северо-Запад». 

Потребители приобретают природный газ по договорам с АО «Мособлгаз» филиал 

«Северо-Запад». 

2.5.2 Характеристика системы (основные технические параметры источников, сетей и 

других объектов) 

Потребителями газа высокого давления являются котельные и предприятия, низкого − 

жилищно-коммунальная застройка.  

Природный газ используется:  

- в качестве основного топлива на котельных;  

- для приготовления пищи в жилых домах на газовых плитах;  

- для нужд отопления и горячего водоснабжения в индивидуальной жилой застройке, от 

газовых водонагревателей, устанавливаемых в каждом доме (квартире).  

Городской округ Лобня снабжается газом по газопроводам высокого (P ≤ 1,2 МПа), (P ≤ 

0,6 МПа) и среднего (P ≤ 0,3 МПа) давления. 

Газ низкого давления поступает к бытовым потребителям (газовые плиты, 

автоматические теплогенераторы). 

Часть жителей индивидуальной жилой застройки используют для хозяйственно-бытовых 

нужд сжиженный баллонный газ, электрические теплогенераторы. 

Уровень газификации городского округа Лобня по обеспечению потребителей – средний 

по Московской области. 
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Протяженность распределительных газопроводов (высокого и среднего давления) 

составляет всего 13,3 км, в том числе: Р ≤ 1,2 МПа – 12,7 км, Р ≤ 0,6 МПа – 0,6 км. 

Эксплуатацией газопроводов высокого, среднего и низкого давления занимается АО 

«Мособлгаз» и филиал «Северо - Запад». 

Сведения о протяженности сетей газораспределения в МО г. Лобня Московской области 

на 01.11.2024г. приведен в таблице ниже: 

Таблица 2.60 – Сведения о протяженности сетей газораспределения в МО г. Лобня 

Московской области на 01.11.2024г. 

Тип газопровода Длина, м на 01.11.2024 

Газопроводы высокого давления I-ой категории 29305 

Газопроводы высокого давления II-ой категории 22475 

Газопроводы среднего давления 5664 

Газопроводы низкого давления 141498 

ВСЕГО 198942 

Сведения о диаметрах, протяженности и степени износа сетей газораспределения в МО 

г. Лобня Московской области на 01.11.2024г. приведен в таблице ниже: 

Таблица 2.61 – Сведения о диаметрах, протяженности и степени износа сетей 

газораспределения в МО г. Лобня Московской области на 01.11.2024г. 

Тип и диаметр газопровода, мм Ед. изм. 
Протяженность 

на 01.11.2024 
Износ, % 

Стальной газопровод высокого давления 1 категории 

50 м 65 0 

70 м 12 0 

80 м 24 0 

100 м 2168 16 

150 м 2164 40 

200 м 5066 0,5 

300 м 13119 0 

400 м 6687 0 

ИТОГО  29305  

Стальной газопровод высокого давления 2 категории 

25 м 29 0 

32 м 5 0 

50 м 138 14 

80 м 2615 94 

100 м 4394 50 

150 м 4843 54 

200 м 4773 42 

250 м 2477 80 

300 м 1567 58 

ИТОГО  20841  

Полиэтиленовый газопровод высокого давления 2 категории 

63 м 287 0 

110 м 252 0 

160 м 7 0 

225 м 1088 0 

ИТОГО  1634  

Стальной газопровод среднего давления 

25 м 64 0 

32 м 2 0 

50 м 41 0 

80 м 105 0 

100 м 682 0 

150 м 220 0 

200 м 590 0 

350 м 65 0 
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Тип и диаметр газопровода, мм Ед. изм. 
Протяженность 

на 01.11.2024 
Износ, % 

ИТОГО  1769  

Полиэтиленовый газопровод среднего давления 

32 м 162 0 

63 м 35 0 

110 м 1818 0 

160 м 429 0 

225 м 1451 0 

ИТОГО  3895  

Стальной газопровод низкого давления 

20 м 2 0 

25 м 1580 15 

32 м 602 0 

40 м 307 0 

50 м 53693 67 

70 м 505 79 

80 м 25527 84 

100 м 17337 71 

125 м 1417 100 

150 м 9316 72 

200 м 4147 94 

250 м 2578 92 

300 м 158 99 

350 м 104 100 

ИТОГО  117273  

Полиэтиленовый газопровод низкого давления 

32 м 1758 0 

63 м 10002 0 

90 м 518 0 

110 м 9324 0 

160 м 1667 0 

225 м 686 0 

315 м 270 0 

ИТОГО  24225 0 

В настоящее время газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии (ежегодно 

проводится проверка технического состояния газопроводов и газового оборудования 

Госгортехнадзором). 

Работоспособность и безопасность эксплуатации систем газоснабжения городского 

округа Лобня поддерживаются и сохраняются путем проведения эксплуатации, наладки, 

технического обслуживания и ремонтов различных видов в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации и нормативных документов. Качество эксплуатации, наладки 

и ремонтов объектов системы газоснабжения на территории городского округа Лобня может 

быть оценено как удовлетворительное. 

Коммерческий учет потребления газа потребителями организован на основании данных 

с приборов учета потребления газа, установленных у потребителей. Объекты системы 

газоснабжения (природный газ) оборудованы в полном объеме приборами учета. Доля 

природного газа, поставляемого с применением приборов учета составляет для населения - 

100%, для бюджетных организаций и промышленных объектов - 100%. 

Существующая схема внутреннего газоснабжения городского округа Лобня 

обеспечивает требуемую надежность поставки природного газа потребителям в соответствии с 

их категорийностью. Прекращения работы, инцидентов на газовых сетях, приводящих к 

остановке газоснабжения в городском округе Лобня в 2023 году - не происходило. 
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2.5.3 Балансы мощности коммунального ресурса (объемы производства, потерь при 

передаче, потребления на собственные нужды и отпуска по группам потребителей) 

Уровень газификации городского округа Лобня по обеспечению потребителей – средний 

по Московской области.  

Источником газоснабжения городского округа Лобня является ГРС «Сходня», 

расположенной в городском округе Химки. 

Балансы мощности ГРС составлены на основании информации, представленной в 

открытом доступе на сайте ООО «Газпром трансгаз Москва» о наличии (отсутствии) 

технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по 

магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического 

присоединения к газораспределительным сетям по состоянию на 01.01.2025 г.   

Таблица 2.62 – Балансы мощности ГРС 

Наименование 

газораспределительной 

станции  

Проектная 

производительность 

газораспределительной 

станции  

Загрузка 

газораспределит

ельной станции  

Суммарный объем газа 

по действующим техническим 

условиям на подключение 

(в т.ч. суммарный объем газа 

в рамках догазификации) 

Наличие (дефицит) 

пропускной 

способности 

(в % от проектной 

мощности) 

тыс.м3/ч тыс.м3/ч тыс.м3/ч тыс.м3/ч % 

ГРС Сходня 170,000 98,452 34,178 37,37 21,982 

На текущий момент дефицита потребления природного газа не наблюдается. 

2.5.4 Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета (в натуральном и 

стоимостном выражении) 

Коммерческий учет потребления газа потребителями организован на основании данных 

с приборов учета потребления газа, установленных у потребителей. Объекты системы 

газоснабжения (природный газ) оборудованы в полном объеме приборами учета. Доля 

природного газа, поставляемого с применением приборов учета, составляет для населения - 

100%, для бюджетных организаций и промышленных объектов - 100%. 

2.5.5 Зоны действия источников коммунальных ресурсов с указанием радиус 

эффективного ресурсоснабжения 

Источником газоснабжения городского округа Лобня является ГРС «Сходня», 

расположенной в городском округе Химки.  

2.5.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов и по 

муниципальному образованию в целом 

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе газоснабжения 

произвести невозможно ввиду того, что ГРС Сходня находятся вне территории городского 

округа Лобня и является источником газоснабжения для различных муниципальных 

образований Московской области. 

Баланс мощности и нагрузки потребителей газоснабжения в городском округе Лобня на 

2023 г. представлен в таблице 2.63. 

Таблица 2.63 – Существующий баланс мощности и нагрузки потребителей 

газоснабжения в городском округе Лобня, тыс.м3/год 

Категория потребителя 2023 

Население 18880,50 

Бюджет 4968,55 

Прочие 134150,94 
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2.5.7 Надежность работы коммунальной системы 

Существующая схема внутреннего газоснабжения МО г. Лобня обеспечивает требуемую 

надежность поставки природного газа потребителям в соответствии с их категорийностью. 

Прекращения работы, инцидентов на газовых сетях, приводящих к остановке газоснабжения в 

МО г. Лобня в 2023 году - не происходило. 

2.5.8 Качество поставляемого коммунального ресурса 

Работоспособность и безопасность эксплуатации газораспределительных систем 

поддерживаются и сохраняются путем проведения технического обслуживания и ремонта в 

соответствии с эксплуатационной документацией, Правилами безопасности систем 

газораспределения и газопотребления, Правилами технической эксплуатации и требованиями 

безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации, техническими регламентами – 

стандартами отрасли Техническая эксплуатация газораспределительных систем ОСТ 153-39.3-

051-2003, ОСТ 153-39.3-053-2003, согласованными и утвержденными Ростехнадзором России и 

другими нормативно-техническими документами. 

2.5.9 Воздействие на окружающую среду (оценка выбросов парниковых газов по каждой 

коммунальной системе) 

Природный газ – надежный, экологичный и эффективный энергоноситель. 

Воздействие на окружающую среду объектами, входящими в систему газоснабжения, 

отсутствуют. 

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов газоснабжения возникает при 

разрушениях и разрывах на газопроводах и разводящих сетях жилых зданий. 

2.5.10 Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура 

себестоимости производства и транспорта ресурса 

Динамика цен (тарифов) организаций, занятых в сфере газоснабжения на территории 

городского округа Лобня представлена в таблице 2.64. 

Таблица 2.64 – Динамика цен (тарифов) организаций, занятых в сфере газоснабжения на 

территории городского округа Лобня (АО «Мособлгаз») 

№ п/п Направления использования газа Единица измерения Цены (с НДС) на 01.07.2024г 

1 
Приготовление пищи и нагрев воды с 

использованием газовой плиты 
руб./куб. м 8,67 

2 

Приготовление пищи и нагрев воды с 

использованием газового водонагревателя 

при отсутствии центрального горячего 

водоснабжения 

руб./куб. м 7,64 

3 

Приготовление пищи и нагрев воды с 

использованием газовой плиты и газового 

водонагревателя при отсутствии 

центрального горячего водоснабжения 

руб./куб. м 7,64 

4 

Отопление с одновременным 

использованием газа по направлениям, 

указанным в п.1 и 2 

руб./1000 куб. м 7 596,15 

5 

Отопление жилых домов, квартир, комнат 

сверх стандарта нормативной площади 

(индивидуальное) при отсутствии приборов 

учета газа 

руб./1000 куб. м 9 047,76 

6 

Отопление жилых домов, квартир, комнат в 

пределах стандарта нормативной площади 

(индивидуальное) при отсутствии приборов 

учета газа 

руб./1000 куб. м 7 596,15 

7 
Отопление нежилых помещений при 

отсутствии приборов учета газа 
руб./1000 куб. м 9 059,39 
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№ п/п Направления использования газа Единица измерения Цены (с НДС) на 01.07.2024г 

8 

Отопление и выработка электроэнергии с 

использованием котельных всех типов и 

иного оборудования, находящихся в общей 

долевой собственности собственников 

помещений в многоквартирных домах (для 

юридических лиц) 

руб./1000 куб. м 7 317,54 

Филиал АО «Мособлгаз» «Северо-Запад» ведет единую отчетность о финансово-

экономическом состоянии Филиала отражающую хозяйственную деятельность районных 

эксплуатационных служб, находящихся в зоне ответственности Филиала. Поэтому 

предоставить информацию отдельно по городскому округу Лобня не представляется 

возможным. 

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов АО «Мособлгаз», 

связанных со строительством вводных газопроводов приведены в таблице 2.65. 

Таблица 2.65 - Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов АО 

«Мособлгаз», связанных со строительством вводных газопроводов 

№ 

Диапазоны диаметров и видов прокладки 

строящегося (реконструируемого) вводного 

газопровода 

Стандартизированные тарифные ставки, 

руб./метр в текущих пенах (без НДС) 

1 Из стальных груб надземного типа прокладки, диапазоном наружных диаметров: 

1.1. - 26 - 38 мм. 1777,26 

1.2. - 46 - 57 мм 1732,22 

2 Из стальных труб надземного типа прокладки, диапазоном наружных диаметров: 

2.1. - 26 - 38 мм. 2329,63 

1.2. - 46 - 57 мм 2721,69 

2 Из полиэтиленовых труб подземная прокладка   
2.1 диаметром 32 мм 2298,46 

2.2 диаметром 63 мм 3090,96 

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов АО «Мособлгаз», 

связанных со строительством стального внутреннего газопровода объекта капитального 

строительства заявителя следующих диапазонов диаметров приведены в таблице 2.66. 

Таблица 2.66 - Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов АО 

«Мособлгаз», связанных со строительством стального внутреннего газопровода объекта 

капитального строительства заявителя 

№ 
Диапазоны диаметров внутреннего 

газопровода 

Стандартизированные тарифные ставки, руб./ метр в текущих 

ценах (без НДС) 

1 11-15 мм 1313,38 

2 16-20 мм 1472,89 

3 21-25 мм 1712,30 

4 26 - 32 мм 1771,25 

 

2.5.11 Технические и технологические проблемы в коммунальных системах. 

Уровень газификации городского округа Лобня по обеспечению потребителей – средний 

по Московской области. 

Существующие газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. 

Существующая система газоснабжения обеспечивает стабильную подачу природного 

газа потребителям и имеет возможность обеспечения определённого роста газопотребления. 
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2.6 Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО. 

2.6.1 Институциональная структура (перечень действующих организаций по каждой 

коммунальной системе, анализ договоров и описание системы расчетов за 

поставляемые ресурсы) 

Существующая система обращения отходов на территории городского округа Лобня 

функционирует согласно действующей в Российской Федерации нормативной документации. 

С 01.01.2019 Московская область перешла на систему раздельного сбора отходов. В 

целях организации комплексной системы раздельного сбора отходов на территории Московской 

области действуют: 

- Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 

20.09.2021 № 431-РВ «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов для индивидуальных жилых домов на территории Московской области»; 

- Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 

26.06.2019 №350-РВ "Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных 

отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Московской области". 

На территории муниципального образования городской округ Лобня, относящегося к 

Сергиево-Посадскому кластеру в сфере обращения ТКО, в области предоставления 

муниципальных услуг в части обращения с ТКО потребителей осуществляет – ООО «Сергиево-

Посадский региональный оператор».  

ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

− сбор опасных отходов; 

− сбор неопасных отходов; 

− обработка и утилизация неопасных отходов; 

− обработка и утилизация опасных отходов; 

− утилизация отсортированных материалов; 

− сортировка материалов для дальнейшего использования; 

− обработка отходов бумаги и картона; 

− строительство жилых и нежилых зданий; 

− строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие 

группировки; 

− производство земляных работ; 

− покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений; 

− покупка и продажа земельных участков; 

− аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 

имуществом; 

− аренда и лизинг грузовых транспортных средств; 

− деятельность по очистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки; 

− а также иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, и 

соответствующие целям Общества 

Юридический адрес ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор»: 

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 203/5. 
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Генеральным подрядчиком ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» на 

территории МО г. Лобня является ООО «ЭкоЛайф» имеющий производственные мощности для 

надёжности функционирования системы сбора, транспортирования ТКО. 

2.6.2 Характеристика системы (основные технические параметры источников, сетей и 

других объектов) 

Основой системы накопления твердых коммунальных отходов является сбор твердых 

коммунальных отходов в контейнерах.  

Существующая модель обращения с твердыми коммунальными отходами представляет 

собой следующую систему сбора, транспортирования и размещения твердых коммунальных 

отходов: 

а) первичное накопление (сбор и временное хранение) твердых коммунальных отходов в 

местах временного хранения (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями 

законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях их дальнейшего 

транспортирования и размещения; 

б) транспортирование твердых коммунальных отходов из мест накопления на объекты 

размещения отходов, внесенных в Государственный реестр объектов размещения отходов, в 

целях их дальнейшего размещения; 

в) размещение твердых коммунальных отходов исключительно на объектах размещения 

отходов, внесенных в Государственных реестр объектов размещения отходов. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 14, п. 18) сбор и удаление 

коммунальных отходов относится к вопросам местного значения. 

В МО г. Лобня действует планово-регулярная контейнерная система очистки территории 

от мусора. Вывоз мусора осуществляется ежедневно в соответствии с графиками вывоза, 

размещёнными на контейнерных площадках. 

Контейнеры, установленные на площадках по сбору мусора, находятся в собственности 

ТСЖ, юридических и физических лиц и муниципальной собственности.  

Периодичность вывоза ТКО на территории зоны обслуживания ООО «Сергиево-

Посадский региональный оператор» устанавливается в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 

«СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест», а 

именно:  

- в холодное время года (при среднесуточной температуре +5 °C и ниже) не реже одного 

раза в трое суток 

- в теплое время (при среднесуточной температуре свыше +5 °C) не реже 1 раза в сутки 

(ежедневный вывоз) 

- с учетом интенсивности накопления ТКО и режима функционирования объекта 

потребителя. 

2.6.3 Балансы мощности коммунального ресурса (объемы производства, потерь при 

передаче, потребления на собственные нужды и отпуска по группам потребителей) 

На территории МО г. Лобня отсутствуют полигоны для хранения и переработки ТБО.  
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Вывоз отходов с контейнерных площадок осуществляется мусоровозами с задней 

загрузкой серого и синего цвета, бункеровозами и ломовозами на МПС г.о. Химки с 

последующих транспортированием на КПО Север 

В настоящее время мощность КПО Север составляет – 450,00 тыс.тонн/год. 

Баланс накопления ТКО за 2023 год (по экспертной оценке) по категориям потребителей 

на территории МО г. Лобня приведен в таблице 2.67. 

Таблица 2.67 – Баланс накопления ТКО за 2023 год 

Тип потребителя 
Твердые коммунальные отходы от потребителей на територ. МО г. Лобня, м3/год 

2023 

население 261845,1 

бюджет 7581,9 

прочие 62923,0 

Итого 332350,0 

Тип потребителя 
Твердые коммунальные отходы от потребителей на територ. МО г. Лобня, тыс. т/год 

2023 

население 26,18 

бюджет 0,76 

прочие 6,29 

Итого 33,24 

 

2.6.4 Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета (в натуральном и 

стоимостном выражении) 

Учет обращения с отходами проводится с целью установления фактических 

количественных данных по образованию, размещению, использованию, обезвреживанию, 

приему/передаче отходов производства и потребления. 

Учет объема принятых отходов производится при въезде автотранспорта на полигон 

ТКО, где расположены стационарные автомобильные весы. 

2.6.5 Зоны действия источников коммунальных ресурсов с указанием радиус 

эффективного ресурсоснабжения 

Зоны действия региональных операторов в сфере обращения ТКО на территории 

Московской области приведены рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Зоны действия региональных операторов в сфере обращения ТКО на 

территории Московской области 

На территории муниципального образования МО г. Лобня, относящегося к Сергиево-

Посадскому кластеру в сфере обращения ТКО, в области предоставления муниципальных услуг 

в части обращения с ТКО потребителей осуществляет – ООО «Сергиево-Посадский 

региональный оператор». 

На территории МО г. Лобня отсутствуют полигоны для хранения и переработки ТБО. 

Вывоз ТБО региональным оператором осуществляется на КПО Север д. Сахарово в Сергиево-

Посадском г.о. 

2.6.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов и по 

муниципальному образованию в целом 

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и 

ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса произвести 

невозможно ввиду того, что полигоны ТКО находятся вне территории МО г. Лобня и являются 

местом захоронения ТКО из различных муниципальных образований Московской области. 

В настоящее время мощность КПО Север составляет – 450,00 тыс.тонн/год. 

2.6.7 Надежность работы коммунальной системы 

Надежность предоставления услуг по утилизации (захоронению) ТКО характеризуется 

количеством часов предоставления услуг за период. В связи с тем, что полигоны 

функционируют 365 дней в году, при 24-часовом режиме работы, значение данного показателя 

составляет 8760 час. 

Для обеспечения безопасности эксплуатации полигонов ТКО обязательно проведение 

комплекса мероприятий: 
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− внедрение новых технологий в области утилизации отходов; 

− переработка вторичных ресурсов. 

2.6.8 Качество поставляемого коммунального ресурса 

На полигоны ТКО принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и 

учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, 

строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3-4 класса опасности, 

а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.  

2.6.9 Воздействие на окружающую среду (оценка выбросов парниковых газов по каждой 

коммунальной системе) 

С целью уменьшения вредного влияния на окружающую среду для полигонов ТКО 

должны разрабатываться системы мониторинга. 

Система мониторинга должна включать устройства и сооружения по контролю 

состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений, и 

шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона. 

Для контроля за состоянием грунтовых вод, в зависимости от глубины их залегания, 

проектируются контрольные шурфы, колодцы или скважины в зеленой зоне полигона. Одно 

контрольное сооружение закладывается выше полигона по потоку грунтовых вод с целью 

отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона.  

В отобранных пробах обычно определяется содержание аммиака, нитритов, нитратов, 

гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического 

углерода, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, кадмия, бария, 

сухого остатка и др. Если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо 

принять меры по снижению концентрации загрязняющих веществ до уровня ПДК. 

Необходимо осуществлять постоянное наблюдение за состоянием воздушной среды. Для 

этого ежеквартально проводят анализы проб атмосферного воздуха над отработанными 

участками свалки и на границе санитарно-защитной зоны.  

В случае загрязнения атмосферного воздуха выше ПДК на границе санитарно-защитной 

зоны и в пределах рабочей зоны необходимо принять меры, учитывающие характер и уровень 

загрязнения. 

2.6.10 Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура 

себестоимости производства и транспорта ресурса 

Показатели финансового состояния ООО «Сергиево-Посадский региональный 

оператор» за 2023 год представлены в таблице 2.68. 

Таблица 2.68 – Показатели финансового состояния ООО «Сергиево-Посадский 

региональный оператор» за 2023 год 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 

Оказание услуги по 

обращению с твердыми 

коммунальными 

отходами региональным 

оператором 

1 Выручка от регулируемого вида деятельности тыс. руб. 7 229 637,87 

2 

Себестоимость оказываемых услуг по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами по регулируемому виду 

деятельности, включая: 

тыс. руб. 7 173 548,89 

2.1 производственные расходы, в том числе: тыс. руб. 2 647 474,92 

2.1.1 
расходы на оплату труда основного производственного 

персонала 
тыс. руб. 114 993,61 

2.1.2 страховые взносы на обязательное социальное страхование, тыс. руб. 35 152,56 



 

119 

 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 

Оказание услуги по 

обращению с твердыми 

коммунальными 

отходами региональным 

оператором 

выплачиваемые из фонда оплаты труда основного 

производственного персонала 

2.2 ремонтные расходы, включая: тыс. руб. 34 344,86 

2.2.1 расходы на текущий ремонт тыс. руб. 34 344,86 

2.2.2 расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 

2.3 административные расходы, в том числе: тыс. руб. 346 247,38 

2.3.1 расходы на оплату труда тыс. руб. 97 728,38 

2.3.2 

страховые взносы на обязательное социальное страхование, 

выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-

управленческого персонала  

тыс. руб. 27 396,54 

2.4 
расходы на амортизацию основных средств и нематериальных 

активов: 
тыс. руб. 3 428,14 

2.4.1 расходы на амортизацию основных средств тыс. руб. 3 428,14 

2.4.2 расходы на амортизацию нематериальных активов тыс. руб. 0,00 

2.5 расходы на арендную плату тыс. руб. 16 243,18 

2.6 расходы на лизинговые платежи тыс. руб. 0,00 

2.7  расходы на концессионную плату тыс. руб. 0,00 

2.8 
прочие расходы, которые подлежат отнесению на 

регулируемые виды деятельности, в том числе: 
тыс. руб. 165 232,01 

2.8.0      

2.8.1 Банковская гарантия тыс. руб. 6 349,42 

2.8.2 Банковское обслуживание тыс. руб. 561,36 

2.8.3 Расходы социального характера тыс. руб. 269,09 

2.8.4 РСД тыс. руб. 122 371,40 

2.8.5 
Проценты по займам и кредитам, исправительные записи 

прошлых лет 
тыс. руб. 22 464,22 

2.8.6 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. 13 216,52 

  Добавить прочие расходы    

2.9 
расходы на транспортирование твёрдых коммунальных 

отходов 
тыс. руб. 3 960 578,40 

2.9.1 
расходы на транспортирование твёрдых коммунальных отходо

в (самостоятельное транспортирование) 
тыс. руб.  

2.9.2 
расходы на транспортирование твёрдых коммунальных отходо

в сторонними организациями 
тыс. руб. 3 960 578,40 

3 
Чистая прибыль с разбивкой по регулируемым видам 

деятельности, в том числе: 
тыс. руб. 56 089,00 

3.1 
размер расходования чистой прибыли на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 
  56 089,00 

4 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс. руб. 0,00 

4.1 
изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в 

эксплуатацию (вывода из эксплуатации) 
тыс. руб. 0,00 

4.1.1 
изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в 

эксплуатацию 
тыс. руб. 0,00 

4.1.2 
изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в 

эксплуатацию 
тыс. руб. 0,00 

4.1.3 изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки тыс. руб. 0,00 

5 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая 

бухгалтерский баланс и приложения к нему 
- 

https://portal.eias.ru/ 

Portal/DownloadPage. 

aspx?type= 

12&guid=a2cd9ee0-a835-

4c3c-91be-44867db5482b 

6 Объём принятых твёрдых коммунальных отходов 

тыс. куб. м 

 

в год 

8 442,5858 

7 Масса принятых твёрдых коммунальных отходов тонн в год 839 658,0400 

8 Среднесписочная численность основного персонала человек 181,4000 
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Динамика цен (тарифов) организаций, занятых в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории городского округа Лобня представлена в таблице 

2.69. 

Таблица 2.69 - Динамика цен (тарифов) организаций, занятых в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами на территории городского округа Лобня 

Региональный оператор по 

обращению с твердыми 

коммунальными отхода 

Категория 

потребителя 

Порядок 

учета НДС в 

тарифе 

с 01.12.2022 

по 31.12.2023 

с 

01.01.2024 

по 

30.06.2024 

с 

01.07.2024 

по 

31.12.2024 

ООО «Сергиево-Посадский 

региональный оператор» 

прочие без НДС 854,78 854,78 880,42 

население с НДС 1 025,74 1 025,74 1 056,5 

2.6.11 Технические и технологические проблемы в коммунальных системах. 

Основными проблемами в сфере обращения ТКО на территории являются: 

- низкая экологическая грамотность населения; 

- несанкционированные свалки. 

Для повышения грамотности населения следует проводить эколого-просветительской 

работы по вопросам обращения с отходами для повышения экологической грамотности. 

Одной из основных задач модернизации системы централизованного сбора и вывоза 

является охват 100 % источников отходов как услугой по удалению ТКО, так и оплатой данных 

услуг, что позволит предотвратить образование несанкционированных свалок и обеспечить 

полное финансирование оказываемых услуг. 

Для того чтобы охватить все источники образования отходов централизованной системой 

сбора и вывоза отходов и предотвратить их несанкционированное размещение в окружающей 

среде необходимы: 

− жесткая система мониторинга и контроля образования и движения отходов; 

− реализация технических мероприятий по организации централизованного сбора 

отходов там, где он не налажен в необходимой мере. 

Основные места образования несанкционированных свалок 

− Вблизи гаражных кооперативов и частного жилого сектора. 

− Территория застройки. 

− Леса, пустыри. 

− Кюветы автомобильных дорог, прилегающие к объездным дорогам территории. 
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2.7 Краткий анализ обеспеченности приборами учета потребителей.  

По состоянию на 2023 г. доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме коммунальных ресурсов, 

потребляемых на территории городского округа, достаточна высока. Поэтому динамика 

приборооснащённости абонентов за последние пару лет стабильно невысокая. 

Доля энергетических ресурсов, расчеты, за потребление которых осуществляются на 

основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых 

на территории МО г. Лобня в 2023 г. представлена в таблице 2.70. 

Таблица 2.70 – Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых 

осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических 

ресурсов, потребляемых на территории МО г. Лобня в 2023 г. 

Наименование систем Наименование показателей 2023г. 

МКД 

электрическая энергия 100 

тепловая энергия 29 

холодная вода 60 

водоотведение 0 

природный газ 100 

ТКО 0 

Бюджет. организации и 

промышленные объекты 

электрическая энергия 100 

тепловая энергия 29 

холодная вода 100 

водоотведение 0 

природный газ 100 

ТКО 0 
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3 Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса 

на коммунальные ресурсы.  

3.1 Определение перспективных показателей развития муниципального 

образования.  

Динамика численности населения в МО г. Лобня на расчетный срок приведена в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1 –Динамика численности населения МО г. Лобня 

Наименование 

планировочных 

районов 

Постоянное население (на конец года) 

2023 г 2024 г 2025 г 2026 г 2027 г 2028 г 
2029-

2034 гг. 

2035-

2042 гг. 

ВСЕГО по МО г. 

Лобня 
81143 84222 87301 90379 93458 96537 115010 139640 

Прогноз развития застройки территорий  

Жилищный фонд 

Жилая застройка городского округа Лобня состоит в основном из многоквартирных 

жилых домов. 

Жилищный фонд городского округа Лобня насчитывает, по данным Администрации, 

2763,3 тыс. кв. м общей площади.  

Общая площадь многоквартирной жилой застройки составляет 2309,54 тыс. кв. м, в 

ней проживает 82,5 тыс. чел. Общая площадь индивидуальной жилой застройки 

ориентировочно составляет 453,8 тыс. кв. м., в ней проживает 6,5 тыс. чел. 

Средняя жилищная обеспеченность населения, проживающего в городском округе, 

составляет 31,1 кв. м/чел. 

По данным Администрации городского округа Лобня общая площадь ветхого и 

аварийного жилищного фонда городского округа составляет 205,2 тыс. кв. м.  

По данным государственной программы Московской области «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10 (ред. от 

22.03.2022 общая площадь аварийного жилищного фонда городского округа Лобня, 

подлежащего расселению до IV кв. 2024, составляет 24,6 кв. м (г. Лобня, ул. Научный 

городок, д. 17). 

Социальные обязательства по обеспечению населения квартирами и земельными 

участками 

По данным Администрации городского округа Лобня:  

− ветхий и аварийный фонд составляет 205,2 тыс. кв. м; 

− на территории городского округа проживают 1157 чел. (388 семей), 

нуждающихся в жилых помещениях (очередники);  

− в Реестре граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены, на территории городского 

округа 638человека; 

− в городском округе 602 многодетных семей, подавших заявление на 

предоставление земельного участка согласно закону Московской области от 

01.06.2011 № 72/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков 

многодетным семьям в Московской области». 
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Все потребности по предоставлению жилья планируется удовлетворить за счет 

привлечения инвесторов-застройщиков для заключения Договоров о развитии застроенных 

территорий или Инвестиционных контрактов, предусматривающих строительство жилья с 

передачей в муниципальную собственность необходимого количества квартир для 

указанной цели.  

Для строительства жилья, обеспечивающего жильем граждан, проживающих в 

ветхом и аварийном фонде, исходя из нормативов градостроительного проектирования 

Московской области, необходимо порядка 16,6 га территории жилой застройки. 

Для обеспечения жильем очередников необходимо построить порядка 

20,83 тыс. кв. м жилого фонда. Для строительства требуемых объемов жилья, необходимо 

порядка 1,7 га территории. 

Все потребности по предоставлению жилья планируется удовлетворить за счет 

привлечения инвесторов-застройщиков для заключения Договоров о развитии застроенных 

территорий или Инвестиционных контрактов, предусматривающих строительство жилья с 

безвозмездной передачей в муниципальную собственность необходимого количества 

квартир для указанной цели. 

Для обеспечения участками многодетных семей из расчета не менее 0,1-0,15 га на 

одну семью необходимо предоставление территории в категории «земли населенных 

пунктов» общей площадью не менее 60,2-90,3 га. Предоставление земельных участков 

многодетным семьям возможно в границах других муниципальных образованиях 

Московской области. 

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

По данным Министерства здравоохранения Московской области на 01.01.2024 на 

территории городского округа Лобня расположены больничные стационары общей 

мощностью 316 коек. 

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской 

области нормативный показатель обеспеченности населения в стационарах - 8,1 коек на 

1 тыс. чел. 

Нормативная потребность существующего населения составляет 721 коек. 

По данным Министерства здравоохранения Московской области на 01.01.2024 на 

территории городского округа Лобня расположены амбулаторно-поликлинические 

учреждения общей емкостью 1031 пос./смену. 

На территории городского округа введен в эксплуатацию (разрешение от 25.06.2021 

№ RU50-41-18774-2021) диагностический медицинский центр площадью 654 кв. м по 

адресу: г.о. Лобня, ул. Победы, д. 3в, строительство которого велось согласно 

Распоряжению заместителя Председателя Правительства Московской области от 09.12.2021 

№ 152-р (ред. от 11.05.2022) «Об утверждении адресного перечня объектов 

здравоохранения, строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет 

внебюджетных источников в 2019-2025 годах». 

Нормативная потребность населения городского округа в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования Московской области в обеспеченности 

населения в амбулаторно-поликлинических учреждениях - 17,75 пос. в смену на 1 тыс. чел. 

Нормативная потребность существующего населения составляет 1579 пос. в смену. 
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По данным Администрации городского округа Лобня на 01.01.2024 на территории 

городского округа Лобня расположена 1 станция скорой медицинской помощи на 10 

автомобилей. 

На территории городского округа Лобня расположены учреждения социальной 

защиты населения в количестве 2 ед. 

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской 

области потребность в объектах социального обслуживания составляет для населения от 75 

до 125 тыс. человек – 2 универсальных комплексных центра социального обслуживания. 

Учреждения среднего профессионального образования 

На территории городского округа Лобня размещены и функционируют следующие 

образовательные организации среднего профессионального образования: 

• Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Колледж «Подмосковье» (Корпус 7). 

Дошкольные образовательные учреждения 

По данным Министерства образования Московской области на 01.01.2024 на 

территории городского округа располагается 19 дошкольных образовательных учреждений. 

Суммарная проектная вместимость дошкольных образовательных учреждений составляет 

4130 мест.  

Очередники в учреждениях дошкольного образования в возрасте 3-7 лет на 

01.01.2024г. отсутствовали. 

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской 

области нормативный показатель обеспеченности населения местами в дошкольных 

образовательных организациях – 65 мест на 1 тыс. чел. 

Нормативная потребность населения составляет 5783 места. 

Учреждения дополнительного образования 

По данным Администрации городского округа Лобня и Министерства физической 

культуры и спорта Московской области на 01.01.2024 на территории городского округа 

расположены объекты дополнительного образования общей мощностью 1293 мест, в том 

числе: 1 ДЮСШ на 756 мест и 1 ДШИ на 537 мест. 

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской 

области показатель обеспеченности населения местами в детских и юношеских спортивных 

школах составляет 20% от детей в возрасте 6-15 лет. 

Нормативная потребность населения в ДЮСШ составляет 1243 места. 

В соответствии с Методическими рекомендациями органам местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области по развитию сети 

организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры 

Министерства культуры Московской области (утверждены 20.03.2020 № 17РВ-37) 

показатель обеспеченности населения местами в школах по различным видам искусств 

составляет 18% от численности детей в возрасте 5-18 лет. 

Нормативная потребность населения в школах по различным видам искусств 

составляет (количество мест) – 2925. 
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Общеобразовательные учреждения 

По данным Министерства образования Московской области на 01.01.2024 на 

территории городского округа расположены общеобразовательные организации в 

количестве 13 единиц. Суммарная проектная вместимость общеобразовательных 

организаций составляет 8305 мест. Фактически в них обучается 19471 детей. 

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской 

области нормативный показатель обеспеченности населения местами в 

общеобразовательных организациях - 135 мест на 1 тыс. чел. 

Нормативная потребность существующего населения составляет 12011 мест. 

Объекты физической культуры и спорта 

По данным Министерства физической культуры и спорта Московской области 

на 01.01.2024 на территории городского округа расположены следующие спортивные 

сооружения: 

− спортивные залы площадью пола (тыс. кв. м) – 10,359; 

− плоскостные сооружения (спортивные площадки) площадью (тыс. кв. м) – 

88,872; 

− плавательные бассейны площадью зеркала воды (кв. м) – 283. 

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской 

области нормативная потребность площади спортивных сооружений составляет: 

− спортивные залы – 106 кв. м площади пола зала на 1 тыс. чел.; 

− плоскостные сооружения – 948,3 кв. м на 1 тыс. чел.; 

− плавательные бассейны – 9,96 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел. 

Нормативная потребность населения городского округа в объектах физической 

культуры и спорта каждого типа составляет: 

− спортивными залами 9431 кв. м площади пола зала; 

− плоскостными сооружениями – 84374 кв. м; 

− плавательными бассейнами – 886 кв. м зеркала воды. 

Учреждения культуры и искусства 

По данным Администрации городского округа Лобня на территории городского 

округа расположены следующие объекты культуры и искусства: 

− 4 общедоступных библиотек; 

− 1 детская библиотека; 

− учреждений клубного типа – 3 ДК 2211 кв. м; 

− МБУ «Музей истории города Лобня»; 

− МБУ «Художественная галерея»; 

− 2 досуговых центра; 

− 2 театра; 

− 1 кинотеатр. 

В соответствии с Методическими рекомендациями органам местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области по развитию сети 

организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры 

Министерства культуры Московской области (утверждены 20.03.2020 № 17РВ-37) 
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нормативная обеспеченность, в том числе нормативный показатель емкости, населения в 

учреждениях культуры и искусства для городского округа Лобня: 

− 1 общедоступная библиотека на 20 тыс. жителей; 

− 1 детская библиотека на 10 тыс. детей; 

− 1 краеведческий музей; 

− 1 тематический музей; 

− 1 концертный зал, количество посадочных мест в концертных организациях 6-7 на 

1 тыс. жителей; 

− 1 дом культуры на 20 тыс. человек (для населения до 100 тыс. чел.), с 

количеством посадочных мест в учреждениях клубного типа 15-35 на 1 тыс. 

жителей и 1 дом культуры на 100 тыс. чел.(для населения от 100 до 500 тыс. чел.) 

с количеством посадочных мест 12-15 на 1 тыс. жителей (для населения с 100 по 

149,999 тыс. чел.); 

− 1 театр по видам искусств (для населения от 100 до 200 тыс. чел.), количество 

посадочных мест в театрах 6-7 на 1 тыс. жителей; 

− 1 кинозал на 20 тыс. человек. 

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской 

области нормативный показатель обеспеченности населения домами культуры составляет - 

10-20 кв. м на 1 тыс. чел. 

Нормативная потребность населения городского округа в объектах культуры 

каждого типа составляет: 

− 4 общедоступных библиотеки; 

− 2 детские библиотеки; 

− 1 краеведческий музей; 

− 1 тематический музей; 

− 1 концертный зал, 578 посадочных мест; 

− 4 дома культуры, 2224 посадочных места, 1335 кв. м; 

− 1 театр; 

− 3 кинозала 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

На территории округа расположены следующие предприятия торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания: 

− предприятия розничной торговли общей торговой площадью (тыс. кв. м) – 61,1; 

− предприятия общественного питания емкостью (посадочных мест) – 2848; 

− предприятия бытового обслуживания емкостью (рабочих мест) – 696; 

− бани, сауны и банно-оздоровительные комплексы вместимостью (пом. мест) – 

154. 

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской 

области и «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (ред. от 

19.12.2019) нормативный показатель обеспеченности населения предприятиями торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания составляет: 

− для предприятия розничной торговли - 1,53 тыс. кв.м. на 1 тыс. чел; 
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− для предприятий общественного питания - 40 посадочных мест на 1 тыс. чел; 

− для предприятий бытового обслуживания - 10,9 рабочих мест на 1 тыс. чел; 

− для бань и банно-оздоровительных комплексов – 5 мест на 1 тыс. чел. 

Нормативная потребность населения городского округа в соответствии нормативами 

градостроительного проектирования Московской области составляет: 

− предприятия розничной торговли – 136,1 тыс. кв. м; 

− предприятия общественного питания (посадочных мест) – 3559; 

− предприятия бытового обслуживания (рабочих мест) – 970; 

− бани и банно-оздоровительные комплексы (пом. мест) – 445. 

Участковые пункты полиции и многофункциональные центры 

По данным Администрации городского округа Лобня Московской области на 

01.01.2024 на территории городского округа расположены участковые пункты полиции на 

30 участковых (площадь помещений 1350 кв. м). 

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской 

области нормативный показатель обеспеченности населения участковыми пунктами 

полиции составляет 1 участковый на 2,8-3,0 тысяч человек постоянного населения.  

Нормативная потребность существующего населения городского округа в 

участковых пунктах полиции -30 участковых. 

Многофункциональные центры 

По данным Администрации городского округа Лобня Московской области на 

01.01.2024 на территории городского округа расположены многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг населению общей площадью 

2200 кв. м. 

Нормативная потребность существующего населения городского округа в 

многофункциональных центрах – 1779 кв. м. 

Участки для многодетных семей в Московской области 

Участки для многодетных семей в Московской области  предоставляются согласно 

статье 4_3 п.5 Закона Московской области от 1 июня 2011 года № 73/2011-ОЗ «О 

бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской 

области» и статье 2 Закона Московской области от 22 июня 2021 года № 106/2021-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Московской области «О бесплатном предоставлении 

земельных участков многодетным семьям в Московской области»  

Согласно постановления Главы городского округа Лобни №10-ПГ от 26.01.2023 г. 

утвержден перечень земельных участков для предоставления многодетным семьям 

городского округа Лобня Московской области. Данные участки располагаются на 

территории Талдомского ГО и ГО Клин, т.е. вне территории МО г. Лобня. 

Актуализированный прогноз перспективной застройки на территории 

муниципального образования МО г. Лобня в период с 2024 по 2042 гг. представлен в 

таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Перечень объектов, вошедших в прогноз перспективной застройки на 

территории МО г. Лобня в период с 2024 по 2042 гг. 

№ на 

карт

е 

Планируемый тип жилищного 

строительства 
Местоположение 

Площадь 

территори

и, га 

Очередност

ь 

1 
Многоэтажная жилая застройка (мкр 

Южный) 
мкр. Южный, ул. 40 лет Октября 1,56 2027 

2 ЖК Киово г.Лобня Свободный пр-д,д.3, корп.5 1,15 2024 

3 
Многоэтажная жилая застройка 

(западный пл. район) 
ул. Лесная 4,12 2027 

4 
Многоэтажная жилая застройка 

(западный пл. район) 
ул. Аэропортовская 1,34 2027 

5 
Многоэтажная жилая застройка 

(Текстильная ул.) 
ул. Текстильная 0,74 2027 

6 
Многоэтажная жилая застройка 

(западный пл. район) 
Краснополянское ш. 77,34 2042 

7 Микрорайон Лобня Сити 
г.Лобня мкр.Катюшки (север),д. 7 

50:41:0020610:407 
1,12 2024 

8 
Объекты общественно-делого 

назначения 
Краснополянское ш. 1,68 2042 

9 
Объекты общественно-делого 

назначения 
ул. Керамическая 0,28 2042 

10 
Объекты общественно-делого 

назначения 
Шереметьевское ш. 1,45 2027 

11 
Объекты общественно-делого 

назначения 
ул. Колычева 1,65 2027 

12 ДОУ ул. Борисова,22   2024 

13 
Объекты общественно-делого 

назначения 
Краснополянский п-д 0,19 2042 

14 ДОУ на 330 мест 
Московская область, г. Лобня, мкр. 

Катюшки(Север) 50:41:0020610:884 
1,15 2024 

15 Школа на 2200 мест 

Московская область, г. Лобня, мкр. 

Катюшки, ул. Физкультурная 

50:41:0020610:885 

3,46 2024 

16 
Строительство новой поликлиники на 

600 мест 

Московская область, г.о. Лобня, ул. 

Заречная, д. 15 50:41:0020609:8 
0,5 2024 

17 
Объекты специализированной 

общественно-деловой застройки 
ул. Кленовая, ул. Керамическая 12,79 2042 

18 

Торгово-сервисный центр по ремонту 

дорожной техники со встроенным АБК 

ул. Горки Киовские 

ул. Горки Киовские 4,74 2027 

19 
Объекты производственного 

назначения 
ул. Гагарина, 10А 1,23 2042 

20 

Предприятие по производству 

вибропрессованной продукции (вторая 

очередь строительства) 

Московская область, г. Лобня, ул. 

Гагарина, д. 10А 50:41:0020105:753, 

50:41:0020105:32 

3 2024 

21 
Объекты производственного 

назначения 
ул. Гагарина 0,33 2042 

22 Производственный комплекс ул. Лейтенанта Бойко 4,44 2027 

23 Автомойка ул. Промышленная 0,19 2027 

24 
Объекты производственного 

назначения 
ул. Индустриальная 1,13 2042 

25 
Объекты производственного 

назначения 
Шереметьевское ш. 3,42 2042 

26 
Объекты транспортной 

инфраструктуры 
ул. Кленовая 6,94 2042 

27 
Объекты транспортной 

инфраструктуры 
Краснополянское ш. 1,26 2027 

28 
Объекты транспортной 

инфраструктуры 
ул. Колычева 0,5 2027 

29 
Объекты коммунально-складкого 

назначения 
ул. Аэропортовская 2,75 2042 
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№ на 

карт

е 

Планируемый тип жилищного 

строительства 
Местоположение 

Площадь 

территори

и, га 

Очередност

ь 

30 
Объекты коммунально-складкого 

назначения 
южнее ул. Физкультурная 3,28 2042 

31 Производственно-складской комплекс ул. Киово 1,24 2027 

32 Торговый объект ул. Крупской, д.8 - 2025 

33 Гостиница ул. Вокзальная, д.22Б - 2026 

34 Торговый объект ул. Чкалова, д.22 - 2026 

35 Торговый объект ул. Чкалова, д.20 - 2026 

36 Спортивный комплекс ул. Ленина, д.65 - 2027 

37 
Складской комплекс АО "ТД 

Перекрёсток" 

Краснополянский проезд, 1, 

50:41:0030336:20 
- 2028 

Перечень объектов с указанием даты выдачи технических условий на присоединение 

к системе водоснабжения, выданных в период 2022-2024 гг., представлен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Перечень объектов с указанием даты выдачи технических условий на 

присоединение к системе водоснабжения, выданных в период 2022-2024 гг 

№ на 

карте 

Дата 

выдачи 

ТУ 

Объект подключения Очередность 

1 ТУ 25.02.2022 Резервуар КНС Ряховских М.А. мкр.Луговая,ул.Высоковольтная 2024 

2 ТУ 11.03.2022 Склад ООО «ЛАБУТИН» ул.Лейтенанта Бойко, д.94Г 2024 

3 ТУ 15.03.2022 Жилой дом 
Ли Виктория Г 

ермановна 
ул.Солнечногорская, д.54 2024 

4 ТУ 24.03.2022 Жилой дом 
Ли Виктория Г 

ермановна 
г.Лобня,мкр.Восточный 2024 

5 ТУ 12.04.2022 Складской комплекс ЗАО"ТЗК Шереметьево"   2024 

6 ТУ 13.04.2022 Жилой дом Петренко А.С. ул.Солнечная, д.37 2024 

7 ТУ 04.05.2022 Жилой дом Ермишин В.О. мкр.Луговая,пер.Дачный, д.6 2024 

8 ТУ 04.05.2022 
Образовательное 

учреждение 

ГБПОУ МО КОЛЛЕДЖ 

ПОДМОСКОВЬЯ 
ул.Первая, д.3 2024 

9 ТУ 30.06.2022 Жилой дом Шередина И.А. мкр.Луговая,ул .Фрунзе 2024 

10 ТУ 01.07.2022 Жилой дом Комарова О.В. 
мкр.Луговая,ул.Восточная, 

д.25В 
2024 

11 ТУ 04.07.2022 Завод 
Администрация 

г.о.Лобня 
ул. Гагарина, д.10 2024 

12 ТУ 29.09.2022 Жилой дом Тормоз Ю.П. ул.Заводская, д.2 2024 

13 ТУ 29.09.2022 Жилой дом Джавалян Т.Э. ул.Кленовая, д.44 2024 

14 ТУ 03.11.2022 Жилой дом Сосунова Н.А. ул.Центральная, д.23 2024 

15 ТУ 15.12.2022 Жилой дом Колесова Н.В. ул.Чкалова, д.3 2024 

16 ТУ 27.02.2023 Жилой дом Лагуткин А.А. ул.Красноармейская, д.10 2025 

17 ТУ 23.03.2023 Жилой дом Акифьева М.А. ул.Октябрьская, д.6 2025 

18 ТУ 23.03.2023 Жилой дом Новикова О.А. 
мкр.Луговая,ул.Пролетарская, 

д.12, кв.1 
2025 

19 ТУ 16.03.2023 Жилой дом Сухачевская Е.С. ул.Цветочная, д.12 2025 

20 ТУ 23.03.2023 Жилой дом Бессмертная Л.В. ул.35-й Бригады, д.11 2025 

21 ТУ 06.04.2023 Жилой дом Высоцкий А.В. 
мкр.Луговая, ул.Офицерская, 

д.9 
2025 

22 ТУ 13.04.2023 магазин 
ООО"Истринская 

Топливная Компания 
ш.Шереметьевское 2025 

23 ТУ 19.04.2023 Жилой дом Ефимов Р.В. пер.Полевой 1-й, д.17/1 2025 

24 ТУ 20.04.2023 
Многоквартирный жилой 

дом 
Козлова Т.С. 

мкр.Луговая,ул.Панфилова, 

д.1В 
2025 

25 ТУ 05.05.2023 Жилой дом Бейлин А.Б. мкр.Луговая,ул.Победы, д.27 2025 

26 ТУ 12.05.2023 Жилой дом Шишин С.А. 
мкр.Луговая,ул.Центральная, 

д.84 
2025 

27 ТУ 12.05.2023 Жилой дом Шередина И.А. мкр.Луговая,ул .Фрунзе, д.15 2025 

28 ТУ 22.05.2023 АЗС Бородин А.Г. ш.Шереметьевское, д.8 2025 

29 ТУ 29.05.2023 Жилой дом Лимонцева М.Г. ул.Панфилова, д.11 2025 



 

130 

 

№ на 

карте 

Дата 

выдачи 

ТУ 

Объект подключения Очередность 

30 ТУ 31.05.2023 Жилой дом Фокин АН. ул.Жуковского, д.11Б 2025 

31 ТУ 31.05.2023 Жилой дом Павлов А.С. ул.Горького 2025 

32 ТУ 07.06.2023 Жилой дом Жилкин А.Н. ул.Озерная, д.10 2025 

33 ТУ 08.06.2023 Жилой дом Митрофанова А.М. ул.Вокзальная, д.26 2025 

34 ТУ 08.06.2023 Жилой дом Шередина И.А. ул.Фрунзе 2025 

35 ТУ 14.06.2023 Жилой дом Борискин И.И. ул.Пролетарская, д.2 2025 

36 ТУ 14.06.2023 Жилой дом Борискин И.И. ул .Пролетарская, д.10 2025 

37 ТУ 14.06.2023 Жилой дом Шередина И.А. ул.Фрунзе 2025 

38 ТУ 22.06.2023 Жилой дом Вотяков М.В. ул.Советская, д.46А 2025 

39 ТУ 26.06.2023 Жилой дом Нжопнанг Нжому Е.А. ул.Подмосковная, д.10 2025 

40 ТУ 03.07.2023 Жилой дом Демина И.Ф. ул.Озерная,д.2, кв.1 2025 

41 ТУ 11.07.2023 Жилой дом Бородина О.В. мкр.Луговая,ул.Тихая, д.7,кв.7 2025 

42 ТУ 01.08.2023 Жилой дом Склярова В.Г. ул.Офицерская 2025 

43 ТУ 04.09.2023 Жилой дом Тихонов Д.Ю. ул.Подмосковная, д.15А 2025 

44 ТУ 18.09.2023 Жилой дом Лыхно Г.А. ул.Подмосковная, д.15 2025 

45 ТУ 04.10.2023 Нежилое строение Сафарова С.Н. ул.Сумароковская, д.3А 2025 

46 ТУ 26.10.2023 Склад 
ООО " КОМПАНИЯ 

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ" 
ул.Лейтенанта Бойко, д.104 2025 

47 ТУ 14.11.2023 Жилой дом Салогаева Н.Н. ул.Киово, д.133 2025 

48 ТУ 16.11.2023 Производственная база АО "ПЕТРОМАКС" ул.Индустриальная, д.7А 2025 

49 ТУ 29.11.2023 Жилой дом Борискин И.И. Ул.Пролетарская 2025 

50 ТУ 30.11.2023 Жилой дом Арустамов Р.Л. ул.Братьев Улюшкиных, д.45 2025 

51 ТУ 18.12.2023 Жилой дом Толмосов Д.Г. ул.Светлая 2025 

52 ТУ 19.12.2023 Жилой дом Пастухов В.Д. 
мкр.Луговая,ул.Центральная, 

д.22 
2025 

53 ТУ 01.02.2024 Храм 

МРО Православный 

храм Матроны 

Московской 

ул.Борисова, д.15В 2026 

54 ТУ 19.02.2024 
Административноторговое 

здание 
Белозерский А.Ю. ул.Кольцевая, д.1 2026 

55 ТУ 20.02.2024 Жилой дом Стельмашенко Л.О. ул.Киово-спасская, д.38 2026 

56 ТУ 26.02.2024 Жилой дом Родионов А.В. мкр.Луговая,ул.Отрадная 2026 

57 ТУ 14.03.2024 

Администротивно- 

торговое здание с 

магазином 

Белозерский А.Ю. ул.Кольцевая, д.1 2026 

58 ТУ 18.03.2024 

Администротивно- 

торговое здание с 

магазином 

Тетерников С. ул.Декабристов 2026 

59 ТУ 18.03.2024 Жилой дом Кузнецов Р.С. ПСК Ягодка 2026 

60 ТУ 25.03.2024 
Тоннельный пешеходный 

переход 

ГКУ МО"Дирекция 

дорожного 

строительства" 

ул.Горки-Киовские 2026 

61 ТУ 25.03.2024 
Тоннельный пешеходный 

переход 

ГКУ МО"Дирекция 

дорожного 

строительства" 

ул.Горки-Киовские 2026 

62 ТУ 15.04.2024 Жилой дом Линева Л.В. 
мкр.Луговая,Дмитровский туп., 

д.7 
2026 

63 ТУ 15.04.2024 Жилой дом Даданенко О.В. ул.Нестериха 2026 

64 ТУ 06.05.2024 Жилой дом Довженко И.Г. мкр.Луговая, ул.Отрадная, д.2 2026 

65 ТУ 06.05.2024 Администротивное здание 

ГБУВ МО "Т 

ерриториальное 

ветеринарное 

управление №2 

ул.Цветочная, д.2А 2026 

66 ТУ 06.05.2024 Склад ООО "БАКРА" ул.Горки Киовские,уч.11 2026 

67 ТУ 21.05.2024 Жилой дом Водянников М.В. 
мкр.Луговая,ул .Кольцевая,д 

.3А 
2026 

68 ТУ 29.05.2024 Автомастерская Долгих С.В. ул.Батарейная, д.2Г 2026 

69 ТУ 29.05.2024 Жилой дом Водянников М.В. мкр.Луговая, ул.Кольцевая, д.3 2026 

70 ТУ 29.05.2024 Жилой дом Водянников М.В. мкр.Луговая, ул.Кольцевая, д.3Б 2026 

71 ТУ 17.06.2024 Жилой дом Басков И.А. мкр.Луговая,ул.Фрунзе, д.21 2026 

72 ТУ 26.06.2024 Склад 
ООО"ИНОКШОИНТ 

ГРУПП" 
ул.Лейтенанта Бойко, д.99А 2026 

73 ТУ 02.07.2024 Жилой дом Кондакова А.А. ул.Луговая, д.12 2026 
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№ на 

карте 

Дата 

выдачи 

ТУ 

Объект подключения Очередность 

74 ТУ 15.07.2024 Часть жилого дома Стрелин М.В. мкр.Луговая, ул.Гоголя,д.22 2026 

75 ТУ 29.07.2024 Жилой дом Павлова ИВ. д.Катюшки 2026 

76 ТУ 31.07.2024 Жилой дом Тростянецкий Ю.О. ул.Кленовая, д.54 2026 

77 ТУ 01.08.2024 Жилой дом Андерсен Э.В. ул.Братьев Улюшкиных, д.48 2026 

78 ТУ 12.08.2024 Жилой дом Егорова О.А. ул. Горка, уч.54 2026 

79 ТУ 05.09.2024 Жилой дом Старшинин И.Е. 
мкр.Луговая, ул.Ворошилова, 

д.4А 
2026 

80 ТУ 09.09.2024 Склад Ризванова А.Р. ш.Букинское, д.4А, стр.1 2026 

81 ТУ 17.09.2024 Жилой дом Суббот Е.А. мкр.Луговая,ул .Офицерская 2026 

82 ТУ 17.09.2024 Жилой дом Шуленкова ТВ. 
ул.Брянско-Пролетарской 

дивизии, д.69 
2026 

83 ТУ 17.09.2024 Жилой дом Анненков В.В. мкр.Луговая,ул.Фрунзе, д.26 2026 

84 ТУ 26.09.2024 Жилой дом Сулимов А.И. мкр.Луговая, ул.Победы, д.28 2026 

85 ТУ 26.09.2024 Жилой дом Мальцев И.Л. ул.Аэропортовская, д.22 2026 

86 ТУ 26.09.2024 Жилой дом Рябов С.С. мкр.Луговая, ул.Большая, д.24 2026 

87 ТУ 25.10.2024 Жилой дом Тарасова В.М. мкр.Луговая, ул.Чкалова, д.34А 2026 

Перечень объектов с указанием даты выдачи технических условий на присоединение 

к системе водоснабжения, выданных в период 2023-2024 гг., представлен в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Перечень объектов с указанием даты выдачи технических условий на 

присоединение к системе водоснабжения, выданных в период 2023-2024 гг 

№ на 

карте 
Адрес Заявитель 

Договор о 

подключении 

Дата 

подписания 

ДП 

Срок 

договора 
Очередность 

88 ТУ г.Лобня, ул.Нестериха б/н 
Боряки Татьяна 

Олеговна 
44-2023/ТП ВС 07.12.2023 07.12.2025 2025 

89 ТУ г.Лобня, ул.Фрунзе, д.15Д 
Гвоздева Екатерина 

Михайловна 
73-2023/ТП ВС 08.02.2024 08.07.2025 2025 

90 ТУ 
г.Лобня,ул.Лейтенанта 

Бойко,д.91 

ООО"БАМС-

ТРЕЙД" 
32-2024/ТП ВС   2025 2025 

91 ТУ 
г.Лобня,ш.Краснополянско е, 

з/у 20 

ООО"САКУРА 

ЛОДЖИСТИК" 
48-2024/ТП ВС 10.06.2024 10.12.2025 2025 

92 ТУ 
г.Лобня,мкр.Луговая, 

пер.Центральный,д.9 

Михайлов Алексей 

Вячеславович 
52-2024/ТП ВС 20.06.2024 20.12.2025 2025 

93 ТУ 
г.Лобня,Краснополянское 

шоссе,д.10 
ООО"ФЕРОН" 69-2024/ТП ВС 31.07.2024 31.07.2026 2026 

94 ТУ г.Лобня,ул.Чкалова,д.20 
Борискин Иван 

Иванович 
92-2024/ТП ВС 24.09.2024 24.08.2025 2025 

95 ТУ г.Лобня,ул.Чкалова,д.22 
Борискин Иван 

Иванович 
94-2024/ТП ВС 05.08.2024 05.02.2025 2025 

96 ТУ г.Лобня,ул.Вокзальная,д.2 2Б 
Борискин Иван 

Иванович 
96-2024/ТП ВС 24.09.2024 24.08.2025 2025 

97 ТУ г.Лобня,ул.Гагарина д.10 
Мухаилов Эльман 

Натанилович 
119-2024/ТП ВС 25.09.2024 25.08.2026 2026 

98 ТУ 
г.Лобня,ул.Горки Киовские, 

дом 38 

Добров Владимир 

Николаевич 
123-2024/ТП ВС   2026 2026 

99 ТУ г.Лобня,ул.Гагарина,д.8Б 
ООО "СИМАЧ-М 

ГРУПП" 
127-2024/ТП ВС   2026 2026 

100 ТУ 
г.Лобня, г. Лобня, Луговая ул., 

д.25 

Ганцовский Вадим 

Александрович 
133-2024/ТП ВС   2026 2026 

101 ТУ г.Лобня, р-н д.Катюшки 
Толмосов Денис Г 

ригорьевич 
134-2024/ТП ВС   2026 2026 

102 ТУ 
г.Лобня, ул.Краснополянская, 

д.20, стр.4 
ООО "ПОЛИТЕХ" 135-2024/ТП ВС   2026 2026 

103 ТУ г.Лобня,ул.Липовая,д.40 
Лукичева Елена 

Евгеньевна 
139-2024/ТП ВС   2026 2026 

Перечень объектов с указанием даты выдачи технических условий на присоединение 

к системе водоотведения, выданных в период 2022-2024 гг., представлен в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 – Перечень объектов с указанием даты выдачи технических условий на 

присоединение к системе водоотведения, выданных в период 2022-2024 гг. 

№ на карте 
Дата 

выдачи ТУ 
Объект подключения Очередность 

104 ТУ 19.01.2022 Жилой дом Сорокин Е.Н. ул.Краснополянская, д.2 2024 

1 ТУ 25.02.2022 Резервуар КНС Ряховских М.А. мкр.Луговая,ул.Высоковольтная 2024 

2 ТУ 11.03.2022 Склад ООО «ЛАБУТИН» ул.Лейтенанта Бойко, д.94Г 2024 

3 ТУ 15.03.2022 Жилой дом 
Ли Виктория Г 

ермановна 
ул.Солнечногорская, д.54 2024 

6 ТУ 24.03.2022 Жилой дом Петренко А.С ул.Солнечная, д.37 2024 

105 ТУ 27.02.2023 Склад Димитрова И.В. ш.Шереметьевское, д.7 2025 

16 ТУ 27.02.2023 Жилой дом Лагуткин А.А. ул.Красноармейская, д.10 2025 

106 ТУ 21.03.2023 Жилой дом Абдуазизова А.Г. ул.Трудовая, д.1 2025 

22 ТУ 13.04.2023 Магазин 
ООО "Истринская 

Топливная Компания" 
ш.Шереметьевское 2025 

107 ТУ 20.04.2023 

Администротивно- 

торговое здание с 

кафе 

ООО "ПАРУС" ул.Маяковского, д.5 2025 

108 ТУ 08.06.2023 Жилой дом Громова С.В. 
мкр.Луговая,ул.Авиационная, 

д.16 
2025 

109 ТУ 13.06.2023 Жилой дом Вишневский А.И. пер.Добров, д.1 2025 

44 ТУ 18.09.2023 Жилой дом Лыхно Г.А. ул.Подмосковная, д.15 2025 

110 ТУ 18.09.2023 Жилой дом Свиридова Т.В. ул.9 Мая, д.4 2025 

46 ТУ 26.10.2023 Склад 
ООО " КОМПАНИЯ 

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ" 
ул.Лейтенанта Бойко, д.104 2025 

48 ТУ 16.11.2023 
Производственная 

база 
АО "ПЕТРОМАКС" ул.Индустриальная, д.7А 2025 

51 ТУ 18.12.2023 Жилой дом Толмосов Д.Г. ул.Светлая 2025 

53 ТУ 01.02.2024 Храм 

МРО Православный 

храм Матроны 

Московской 

ул.Борисова, д.15В 2026 

55 ТУ 20.02.2024 Жилой дом Стельмашенко Л.О. ул.Киово-спасская, д.38 2026 

56 ТУ 26.02.2024 Жилой дом Родионов А.В. мкр.Луговая, ул.Отрадная 2026 

58 ТУ 18.03.2024 

Администротивно- 

торговое здание с 

магазином 

Тетерников С. ул.Декабристов 2026 

60 ТУ 25.03.2024 

Тоннельный 

пешеходный 

переход 

ГКУ МО"Дирекция 

дорожного 

строительства" 

ул.Горки-Киовские 2026 

61 ТУ 25.03.2024 

Тоннельный 

пешеходный 

переход 

ГКУ МО"Дирекция 

дорожного 

строительства" 

ул.Горки-Киовские 2026 

63 ТУ 15.04.2024 Жилой дом Даденко О.В. ул.Нестериха 2026 

66 ТУ 06.05.2024 Склад ООО "БАКРА" ул.Горки Киовские, уч.11 2026 

68 ТУ 29.05.2024 Автомастерская Долгих С.В. ул.Батарейная, д.2Г 2026 

72 ТУ 26.06.2024 Склад 
ООО"ИНОКСПОИНТ 

ГРУПП" 
ул.Лейтенанта Бойко, д.99А 2026 

75 ТУ 22.07.2024 Жилой дом Павлова И.В. д.Катюшки 2026 

77 ТУ 01.08.2024 Жилой дом Андерсен Э.В. ул.Братьев Улюшкиных, д.48 2026 

78 ТУ 12.08.2024 Жилой дом Егорова О.А. ул. Горка, уч.54 2026 

111 ТУ 22.08.2024 Жилой дом Толчин А.С. ул.Катюшки, д.63 2026 

81 ТУ 17.09.2024 Жилой дом Суббот Е.А. мкр.Луговая,ул .Офицерская 2026 

85 ТУ 26.09.2024 Жилой дом Мальцев И.Л. ул.Аэропортовская, д.22 2026 

86 ТУ 26.09.2024 Жилой дом Рябов С.С. мкр.Луговая, ул.Большая, д.24 2026 

Перечень объектов с указанием даты выдачи технических условий на присоединение 

к системе водоотведения, выданных в период 2023-2024 гг., представлен в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Перечень объектов с указанием даты выдачи технических условий на 

присоединение к системе водоотведения, выданных в период 2023-2024 гг 

№ на карте Адрес Заявитель 
Договор о 

подключении 

Дата 

подписания 

ДП 

Срок 

договора 
Очередность 

112 ТУ 
г. Лобня, 

туп.Краснополянский, д8 

ООО ТСФ 

"СПЕЦПРОКАТ" 
10-2023/ТП ВО 11.06.2024 11.12.2025 2025 
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№ на карте Адрес Заявитель 
Договор о 

подключении 

Дата 

подписания 

ДП 

Срок 

договора 
Очередность 

113 ТУ 
г.Лобня, д.Катюшки, 

пер.Светлый 

Толмосов Депис 

Григорьевич 
06-2024/ТП ВО 04.04.2024 04.09.2025 2025 

90 ТУ 
г.Лобпя,ул.Лейтепапта 

Бойко,д.91 

ООО"БАМС- 

ТРЕЙД" 
33-2024/ТП ВО  2025 2025 

114 ТУ 
г.Лобпя,Краспополяпский 

туп.,уч.2Б 

ООО"Нациопальп 

ая Лифтовая 

Компапия" 

67-2024/ТП ВО 23.07.2024 23.01.2026 2026 

94 ТУ г.Лобпя,ул.Чкалова,д.20 
Борискип Ивап 

Ивапович 
93-2024/ТП ВО 24.09.2024 24.08.2025 2025 

95 ТУ г.Лобпя,ул.Чкалова,д.22 
Борискип Ивап 

Ивапович 
95-2024/ТП ВО 05.08.2024 05.02.2025 2025 

96 ТУ 
г.Лобпя,ул.Вокзальпая,д. 

22Б 

Борискип Ивап 

Ивапович 
97-2024/ТП ВО 24.09.2024 24.08.2025 2025 

97 ТУ г.Лобпя,ул.Гагарипа д.10 
Мухаилов Эльмап 

Натапилович 

120-2024/ТП 

ВО 
25.09.2024 25.08.2026 2026 

99 ТУ г.Лобпя,ул.Гагарипа,д.8Б 
ООО "СИМАЧ-М 

ГРУПП" 

128-2024/ТП 

ВО 
 2026 2026 

115 ТУ г.Лобпя, Дачпая ул., д.13 
Фролова Алипа 

Сергеевпа 

132-2024/ТП 

ВО 
 2026 2026 

102 ТУ 

г.Лобпя, 

ул.Краспополяпская, д.20, 

стр.4 

ООО "ПОЛИТЕХ" 
136-2024/ТП 

ВО 
 2026 2026 

*Примечание: Объекты перспективной застройки №№ 1ТУ-115ТУ соответствуют 

выданным техническим условиям на подключение к сетям систем централизованного 

водоснабжения или водоотведения, и в дальнейшем рассматриваются только в разделах, 

относящихся к системам водоснабжения и водоотведения. 

3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.  

Показатели перспективного спроса на коммунальные ресурсы представлены в 

таблицах 3.7-3.8. 
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Таблица 3.7 – Динамика присоединенных нагрузок потребителей коммунальных ресурсов в МО г. Лобня 

Наименование показателя Единица измерения 
факт прогноз 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 

Электроснабжение 

Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.: 

МВт 

138,13 141,74 141,76 141,88 149,99 154,49 154,49 167,85 

Население 50,84 51,61 51,61 51,61 53,58 53,58 53,58 61,98 

Бюджетные потребители 21,38 23,03 23,03 23,03 28,52 28,52 28,52 28,52 

Прочие потребители 65,90 67,10 67,12 67,24 67,88 72,38 72,38 77,35 

Теплоснабжение 

Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.: 

Гкал/ч 

285,1 294,2 294,3 294,8 306,3 306,3 355,7 382,7 

Население 220,2 221,8 221,8 221,7 228,6 228,6 266,8 294,4 

Бюджетофинансируемые организации 19,9 27,6 27,6 27,6 29,3 29,3 33,3 31,9 

Прочие потребители 45,0 44,8 44,9 45,4 48,4 48,4 55,7 56,4 

Газоснабжение 

Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.: 

тыс.м3/ч 

18,0 18,3 18,3 18,3 19,0 19,0 19,0 22,1 

Население 2,2 2,2 2,2 2,2 2,4 2,4 2,4 4,6 

Бюджетофинансируемые организации 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 

Прочие потребители 15,3 15,4 15,4 15,4 15,8 15,8 15,8 16,8 

Водоснабжение (ХВС с учетом ГВС) 

Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.: 

м3/сут 

22861,59 23401,37 23499,92 23679,78 24208,02 24208,02 24208,02 25570,21 

Население 18011,72 18108,26 18160,20 18223,41 18483,78 18483,78 18483,78 19598,69 

Бюджетофинансируемые организации 521,54 810,04 810,04 810,04 907,01 907,01 907,01 907,01 

Прочие потребители 4328,33 4483,07 4529,68 4646,33 4817,23 4817,23 4817,23 5064,51 

Водоотведение 

Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.: 

м3/сут 

20406,85 20887,88 20948,09 21044,44 21572,70 21572,70 21572,70 22934,88 

Население 15555,45 15643,23 15682,45 15732,37 15992,74 15992,74 15992,74 17107,65 

Бюджетофинансируемые организации 711,49 958,33 958,33 958,33 1055,30 1055,30 1055,30 1055,30 

Прочие потребители 4139,91 4286,32 4307,31 4353,74 4524,66 4524,66 4524,66 4771,93 

Твердые коммунальные отходы от потребителей на територ. МО г. Лобня 

Объем ТКО, поступаемых на полигон ТБО 

тыс. т/мес 

2,77 2,92 2,92 2,95 3,30 3,30 3,30 4,89 

Население 2,18 2,21 2,21 2,21 2,33 2,33 2,33 3,43 

Бюджетофинансируемые организации 0,06 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 

Прочие потребители 0,52 0,57 0,57 0,60 0,82 0,82 0,82 1,31 
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Таблица 3.8 – Перспективное потребление ресурсов - показатель годового спроса на коммунальные ресурсы в МО г. Лобня 

Наименование показателей Единица измерения 
факт прогноз 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 

электрическая энергия 

тыс. кВт*ч 

                

Население 133 616,1 135 642,1 135 642,1 135 642,1 140 802,1 140 802,1 140 802,1 162 877,3 

Бюджетофинансируемые организации 56 199,1 60 511,1 60 511,1 60 511,1 74 963,1 74 963,1 74 963,1 74 963,1 

Прочие потребители 173 184,8 176 345,6 176 383,7 176 705,7 178 399,5 178 399,5 178 399,5 191 447,5 

ИТОГО 363 000,0 372 498,8 372 536,9 372 858,9 394 164,7 394 164,7 394 164,7 429 287,9 

тепловая энергия  

Гкал 

                

Население 507 364,1 513 527,5 513 527,5 513 527,5 532 623,6 532 623,6 530 849,0 612 620,9 

Бюджетофинансируемые организации 45 877,0 63 981,4 63 981,4 63 981,4 68 184,8 68 184,8 66 307,8 66 307,8 

Прочие потребители 103 784,3 103 784,3 103 932,6 105 189,6 112 790,7 112 790,7 110 754,9 117 262,6 

ИТОГО 657 025,4 681 293,1 681 441,5 682 698,5 713 599,1 713 599,1 707 911,7 796 191,2 

водоснабжение (ХВС с учетом ГВС) 

тыс. м3 

                

Население 6 574,3 6 609,5 6 628,5 6 651,6 6 746,6 6 746,6 6 746,6 7 153,5 

Бюджетофинансируемые организации 190,4 295,7 295,7 295,7 331,1 331,1 331,1 331,1 

Прочие потребители 1 579,8 1 636,3 1 653,3 1 695,9 1 758,3 1 758,3 1 758,3 1 848,6 

ИТОГО 8 344,5 8 541,5 8 577,5 8 643,1 8 835,9 8 835,9 8 835,9 9 333,1 

водоотведение 

тыс. м3 

                

Население 5 677,7 5 709,8 5 724,1 5 742,3 5 837,4 5 837,4 5 837,4 6 244,3 

Бюджетофинансируемые организации 259,7 349,8 349,8 349,8 385,2 385,2 385,2 385,2 

Прочие потребители 1 511,1 1 564,5 1 572,2 1 589,1 1 651,5 1 651,5 1 651,5 1 741,8 

ИТОГО 7 448,5 7 624,1 7 646,1 7 681,2 7 874,0 7 874,0 7 874,0 8 371,2 

природный газ 

тыс. м3 

                

Население 18 880,5 19 435,2 19 435,2 19 435,2 21 331,3 21 331,3 21 331,3 40 228,6 

Бюджетофинансируемые организации 4 968,6 6 263,6 6 263,6 6 263,6 6 637,4 6 637,4 6 637,4 6 637,4 

Прочие потребители 134 150,9 134 883,9 134 892,3 134 963,6 138 743,5 138 743,5 138 743,5 147 056,0 

ИТОГО 158 000,0 160 582,7 160 591,1 160 662,4 166 712,3 166 712,3 166 712,3 193 922,1 

ТКО 

тыс. т/год 

                

Население 26,18 26,57 26,57 26,57 27,91 27,91 27,91 41,21 

Бюджетофинансируемые организации 0,76 1,65 1,65 1,65 1,78 1,78 1,78 1,78 

Прочие потребители 6,29 6,81 6,85 7,20 9,86 9,86 9,86 15,71 

ИТОГО 33,24 35,04 35,08 35,43 39,55 39,55 39,55 58,71 
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3.3 Сценарии развития коммунальной инфраструктуры с учетом технико-

экономических показателей и обоснованием выбора: 

1. Система теплоснабжения 

Перспективная схема теплоснабжения включает в себя мероприятия по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и источников тепловой 

энергии в МО г. Лобня на период до 2042 г. 

На перспективу до 2042 года развитие городского округа рассмотрено по сценарию, 

определенному в генеральном плане и плане реализации, с учетом корректировок, внесенных 

по результатам оценки текущей ситуации. Предполагается строительство новых зданий на 

свободных площадках. Изменение строительных фондов будет происходить за счёт 

перспективного жилищного строительства, которое рассчитано на обеспечение жильем нового 

населения, а также существующего населения городского округа. Также предполагается 

развитие общественно-делового сектора, коммунальной и производственной инфраструктуры. 

Планируемые объекты нового капитального строительства в течение срока реализации 

схемы теплоснабжения до 2042 года по элементам территориального деления и по зонам 

действия источников тепловой энергии, приведены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Перечень объектов перспективного строительства 

№ 

на 

кар

те 

Планируемый тип жилищного 

строительства 
Местоположение 

Площадь 

территор

ии, га 

Очередно

сть 

Теплоснабжение 

Источник 

теплоснабжения 

Расчетная тепловая 

нагрузка 

Всего, 

Гкал/ч

ас 

ОТ+Ве

н., 

Гкал/ч 

ГВС, 

Гкал

/ч 

1 
Многоэтажная жилая застройка 

(мкр Южный) 
мкр. Южный, ул. 40 лет Октября 1,56 2027 0,92 0,644 0,276 

Котельная 

Калинина,2А 

2 ЖК Киово 
г.Лобня Свободный пр-д,д.3, 

корп.5 
1,15 2024 1,2 0,840 0,360 

Котельная БМК-
7,5 

3 
Многоэтажная жилая застройка 

(западный пл. район) 
ул. Лесная 4,12 2027 3,8 2,660 1,140 

Котельная РТС 

Красная поляна 

4 
Многоэтажная жилая застройка 

(западный пл. район) 
ул. Аэропортовская 1,34 2027 1,97 1,379 0,591 

Котельная РТС 
Красная поляна 

5 
Многоэтажная жилая застройка 

(Текстильная ул.) 
ул. Текстильная 0,74 2027 0,47 0,329 0,141 

Котельная РТС 

Красная поляна 

6 
Многоэтажная жилая застройка 

(западный пл. район) 
Краснополянское ш. 77,34 2042 30,66 21,462 9,198 

Новая БМК №1, 
Краснополянское 

ш. (40 МВт) 

7 Микрорайон Лобня Сити 
г.Лобня мкр.Катюшки (север),д. 7 

50:41:0020610:407 
1,12 2024 1,111 0,778 0,333 

Котельная мкр. 

Катюшки (север), 
Колычева, 10А 

8 
Объекты общественно-делого 

назначения 
Краснополянское ш. 1,68 2042 0,83 0,581 0,249 

Новая БМК №1, 

Краснополянское 
ш. (40 МВт) 

9 
Объекты общественно-делого 

назначения 
ул. Керамическая 0,28 2042 0,14 0,098 0,042 

Новая БМК №1, 

Краснополянское 

ш. (40 МВт) 

10 
Объекты общественно-делого 

назначения 
Шереметьевское ш. 1,45 2027 0,72 0,504 0,216 

Индивидуальное 

ТС 

11 
Объекты общественно-делого 

назначения 
ул. Колычева 1,65 2027 0,81 0,567 0,243 

Котельная мкр. 

Катюшки (север), 
Колычева, 10А 

12 ДОУ ул. Борисова,22   2024 0,331 0,232 0,099 
Котельная РТС 

Лобня  

13 
Объекты общественно-делого 

назначения 
Краснополянский п-д 0,19 2042 0,09 0,063 0,027 

Индивидуальное 

ТС 

14 ДОУ на 330 мест 

Московская область, г. Лобня, 

мкр. Катюшки(Север) 
50:41:0020610:884 

1,15 2024 0,702 0,491 0,211 

Котельная мкр. 

Катюшки (север), 
Колычева, 10А 

15 Школа на 2200 мест 

Московская область, г. Лобня, 

мкр. Катюшки, ул. Физкультурная 
50:41:0020610:885 

3,46 2024 3,634 2,544 1,090 

Котельная мкр. 

Катюшки (север), 
Колычева, 10А 

16 
Строительство новой 

поликлиники на 600 мест 

Московская область, г.о. Лобня, 

ул. Заречная, д. 15 

50:41:0020609:8 

0,5 2024 2,121 1,485 0,636 
Котельная РТС 

Лобня  
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№ 

на 

кар

те 

Планируемый тип жилищного 

строительства 
Местоположение 

Площадь 

территор

ии, га 

Очередно

сть 

Теплоснабжение 

Источник 

теплоснабжения 

Расчетная тепловая 

нагрузка 

Всего, 

Гкал/ч

ас 

ОТ+Ве

н., 

Гкал/ч 

ГВС, 

Гкал

/ч 

17 
Объекты специализированной 

общественно-деловой застройки 
ул. Кленовая, ул. Керамическая 12,79 2042 1 0,700 0,300 

Новая БМК №1, 
Краснополянское 

ш. (40 МВт) 

18 

Торгово-сервисный центр по 

ремонту дорожной техники со 
встроенным АБК ул. Горки 

Киовские 

ул. Горки Киовские 4,74 2027 1,13 0,791 0,339 
Индивидуальное 

ТС 

19 
Объекты производственного 

назначения 
ул. Гагарина, 10А 1,23 2042 0,66 0,462 0,198 

Индивидуальное 
ТС 

20 
Предприятие по производству 
вибропрессованной продукции 

(вторая очередь строительства) 

Московская область, г. Лобня, ул. 

Гагарина, д. 10А 

50:41:0020105:753, 
50:41:0020105:32 

3 2024 1,62 1,134 0,486 
Индивидуальное 

ТС 

21 
Объекты производственного 

назначения 
ул. Гагарина 0,33 2042 0,18 0,126 0,054 

Котельная РТС 

Лобня  

22 Производственный комплекс ул. Лейтенанта Бойко 4,44 2027 1,63 1,141 0,489 
Котельная РТС 
Красная поляна 

23 Автомойка ул. Промышленная 0,19 2027 0,03 0,021 0,009 
Котельная РТС 

Лобня  

24 
Объекты производственного 

назначения 
ул. Индустриальная 1,13 2042 0,61 0,427 0,183 

Индивидуальное 

ТС 

25 
Объекты производственного 

назначения 
Шереметьевское ш. 3,42 2042 1,85 1,295 0,555 

Индивидуальное 

ТС 

26 
Объекты транспортной 

инфраструктуры 
ул. Кленовая 6,94 2042 0,29 0,203 0,087 

Новая БМК №1, 

Краснополянское 

ш. (40 МВт) 

27 
Объекты транспортной 

инфраструктуры 
Краснополянское ш. 1,26 2027 0,05 0,035 0,015 

Новая БМК №1, 
Краснополянское 

ш. (40 МВт) 

28 
Объекты транспортной 

инфраструктуры 
ул. Колычева 0,5 2027 0,02 0,014 0,006 

Котельная мкр. 
Катюшки (север), 

Колычева, 10А 

29 
Объекты коммунально-

складкого назначения 
ул. Аэропортовская 2,75 2042 1,15 0,805 0,345 

Индивидуальное 

ТС 

30 
Объекты коммунально-

складкого назначения 
южнее ул. Физкультурная 3,28 2042 1,38 0,966 0,414 

Индивидуальное 

ТС 

31 
Производственно-складской 

комплекс 
ул. Киово 1,24 2027 0,31 0,217 0,093 

Котельная 

Агапова 

32 Торговый объект ул. Крупской, д.8 - 2025 0,078 0,06 0,018 
Котельная РТС 

Лобня  

33 Гостиница ул. Вокзальная, д.22Б - 2026 
0,2580

5 
0,1985 0,060 

Котельная П. 

Морозова 

34 Торговый объект ул. Чкалова, д.22 - 2026 0,2015 0,155 0,047 
Котельная РТС 

Лобня  

35 Торговый объект ул. Чкалова, д.20 - 2026 0,2015 0,155 0,047 
Котельная РТС 

Лобня  

36 Спортивный комплекс ул. Ленина, д.65 - 2027 1,49 0,69 0,8 
Котельная РТС 

Лобня  

37 
Складской комплекс АО "ТД 

Перекрёсток" 
Краснополянский проезд, 1, 

50:41:0030336:20 
- 2028 - - - 

Индивидуальное 
ТС 

Для расчётного срока (2042 год) определены следующие показатели по МО г. Лобня:  

– потребление тепловой энергии по типам потребителей составит: 

• Население – 507 364,1 Гкал; 

• Бюджетофинансируемые организации – 45 877,0 Гкал; 

• Прочие потребители – 103 784,3 Гкал; 

– ИТОГО – 657 025,4 Гкал. 
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2. Система водоснабжения 

Перспективная схема водоснабжения включает в себя мероприятия по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению сетей и источников водоснабжения в МО г. 

Лобня на период до 2042 г. 

На перспективу до 2042 года развитие городского округа рассмотрено по сценарию, 

определенному в генеральном плане и плане реализации, с учетом корректировок, внесенных 

по результатам оценки текущей ситуации. Предполагается строительство новых зданий на 

свободных площадках. Изменение строительных фондов будет происходить за счёт 

перспективного жилищного строительства, которое рассчитано на обеспечение жильем нового 

населения, а также существующего населения городского округа. Также предполагается 

развитие общественно-делового сектора, коммунальной и производственной инфраструктуры. 

Расчет водопотребления перспективных потребителей систем водоснабжения выполнен 

в соответствии с СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*».  

Перечень объектов перспективного строительства приведен в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Перечень объектов перспективного строительства 

№ 

на 

карт

е 

Планируемый тип жилищного 

строительства 
Местоположение 

Площадь 

территор

ии, га 

Очереднос

ть 

Водоснабжение 

Нагруз

ка ХВС 

макс. 

м3/сут 

Источник ВС 

1 
Многоэтажная жилая застройка 

(мкр Южный) 
мкр. Южный, ул. 40 лет Октября 1,56 2027 40,15 

Технологичес

кая зона №1 

2 ЖК Киово г.Лобня Свободный пр-д,д.3, корп.5 1,15 2024 52,36 
Технологичес
кая зона №1 

3 
Многоэтажная жилая застройка 

(западный пл. район) 
ул. Лесная 4,12 2027 165,82 

Технологичес

кая зона №1 

4 
Многоэтажная жилая застройка 

(западный пл. район) 
ул. Аэропортовская 1,34 2027 85,96 

Технологичес
кая зона №1 

5 
Многоэтажная жилая застройка 

(Текстильная ул.) 
ул. Текстильная 0,74 2027 20,51 

Технологичес

кая зона №1 

6 
Многоэтажная жилая застройка 

(западный пл. район) 
Краснополянское ш. 77,34 2042 1337,89 

Технологичес
кая зона №1 

7 Микрорайон Лобня Сити 
г.Лобня мкр.Катюшки (север),д. 7 

50:41:0020610:407 
1,12 2024 48,48 

Технологичес

кая зона №1 

8 
Объекты общественно-делого 

назначения 
Краснополянское ш. 1,68 2042 36,22 

Технологичес
кая зона №1 

9 
Объекты общественно-делого 

назначения 
ул. Керамическая 0,28 2042 6,11 

Технологичес

кая зона №1 

10 
Объекты общественно-делого 

назначения 
Шереметьевское ш. 1,45 2027 31,42 

Технологичес
кая зона №1 

11 
Объекты общественно-делого 

назначения 
ул. Колычева 1,65 2027 35,35 

Технологичес

кая зона №1 

12 ДОУ ул. Борисова,22   2024 14,44 
Технологичес

кая зона №1 

13 
Объекты общественно-делого 

назначения 
Краснополянский п-д 0,19 2042 3,93 

Технологичес

кая зона №1 

14 ДОУ на 330 мест 
Московская область, г. Лобня, мкр. 

Катюшки(Север) 50:41:0020610:884 
1,15 2024 30,63 

Технологичес

кая зона №1 

15 Школа на 2200 мест 

Московская область, г. Лобня, мкр. 

Катюшки, ул. Физкультурная 
50:41:0020610:885 

3,46 2024 158,57 
Технологичес

кая зона №1 

16 
Строительство новой поликлиники 

на 600 мест 

Московская область, г.о. Лобня, ул. 

Заречная, д. 15 50:41:0020609:8 
0,5 2024 92,55 

Технологичес

кая зона №1 

17 
Объекты специализированной 

общественно-деловой застройки 
ул. Кленовая, ул. Керамическая 12,79 2042 43,64 

Технологичес
кая зона №1 

18 

Торгово-сервисный центр по 

ремонту дорожной техники со 
встроенным АБК ул. Горки 

ул. Горки Киовские 4,74 2027 49,31 
Технологичес

кая зона №1 



 

139 

 

№ 

на 

карт

е 

Планируемый тип жилищного 

строительства 
Местоположение 

Площадь 

территор

ии, га 

Очереднос

ть 

Водоснабжение 

Нагруз

ка ХВС 

макс. 

м3/сут 

Источник ВС 

Киовские 

19 
Объекты производственного 

назначения 
ул. Гагарина, 10А 1,23 2042 28,80 

Технологичес

кая зона №1 

20 
Предприятие по производству 
вибропрессованной продукции 

(вторая очередь строительства) 

Московская область, г. Лобня, ул. 
Гагарина, д. 10А 50:41:0020105:753, 

50:41:0020105:32 

3 2024 70,69 
Технологичес

кая зона №1 

21 
Объекты производственного 

назначения 
ул. Гагарина 0,33 2042 7,85 

Технологичес
кая зона №1 

22 Производственный комплекс ул. Лейтенанта Бойко 4,44 2027 71,13 
Технологичес

кая зона №1 

23 Автомойка ул. Промышленная 0,19 2027 1,31 
Технологичес
кая зона №1 

24 
Объекты производственного 

назначения 
ул. Индустриальная 1,13 2042 26,62 

Технологичес

кая зона №1 

25 
Объекты производственного 

назначения 
Шереметьевское ш. 3,42 2042 80,73 

Технологичес
кая зона №1 

26 
Объекты транспортной 

инфраструктуры 
ул. Кленовая 6,94 2042 12,65 

Технологичес

кая зона №1 

27 
Объекты транспортной 

инфраструктуры 
Краснополянское ш. 1,26 2027 2,18 

Технологичес
кая зона №1 

28 
Объекты транспортной 

инфраструктуры 
ул. Колычева 0,5 2027 0,87 

Технологичес

кая зона №1 

29 
Объекты коммунально-складкого 

назначения 
ул. Аэропортовская 2,75 2042 50,18 

Технологичес
кая зона №1 

30 
Объекты коммунально-складкого 

назначения 
южнее ул. Физкультурная 3,28 2042 60,22 

Индивидуаль

ный источник 

31 
Производственно-складской 

комплекс 
ул. Киово 1,24 2027 13,53 

Технологичес
кая зона №1 

32 Торговый объект ул. Крупской, д.8 - 2025 2,62 
Технологичес

кая зона №1 

33 Гостиница ул. Вокзальная, д.22Б - 2026 8,66 
Технологичес

кая зона №1 

34 Торговый объект ул. Чкалова, д.22 - 2026 6,76 
Технологичес

кая зона №1 

35 Торговый объект ул. Чкалова, д.20 - 2026 6,76 
Технологичес
кая зона №1 

36 Спортивный комплекс ул. Ленина, д.65 - 2027 116,36 
Технологичес

кая зона №1 

37 
Складской комплекс АО "ТД 

Перекрёсток" 
Краснополянский проезд, 1, 

50:41:0030336:20 
- 2028 - 

Индивидуаль
ный источник 

Перечень объектов с указанием даты выдачи технических условий на присоединение к 

системе водоснабжения, выданных в период 2022-2024 гг., представлен в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Перечень объектов с указанием даты выдачи технических условий на 

присоединение к системе водоснабжения, выданных в период 2022-2024 гг 

№ на 

карте 

Дата 

выдачи ТУ 
Объект подключения 

Расход 

м3/сут 
Очередность Источник ВС 

1 ТУ 25.02.2022 Резервуар КНС Ряховских М.А. 
мкр.Луговая,ул.Вы
соковольтная 

10 2024 
Технологичес
кая зона №3 

2 ТУ 11.03.2022 Склад 
ООО 

«ЛАБУТИН» 

ул.Лейтенанта 

Бойко, д.94Г 
5 2024 

Технологичес

кая зона №1 

3 ТУ 15.03.2022 Жилой дом 
Ли Виктория Г 
ермановна 

ул.Солнечногорска
я, д.54 

1,5 2024 
Технологичес
кая зона №1 

4 ТУ 24.03.2022 Жилой дом 
Ли Виктория Г 

ермановна 

г.Лобня,мкр.Восто

чный 
1,5 2024 

Технологичес

кая зона №1 

5 ТУ 12.04.2022 Складской комплекс 
ЗАО"ТЗК 
Шереметьево" 

  50 2024 
Технологичес
кая зона №1 

6 ТУ 13.04.2022 Жилой дом Петренко А.С. ул.Солнечная, д.37 1,5 2024 
Технологичес

кая зона №3 

7 ТУ 04.05.2022 Жилой дом Ермишин В.О. 
мкр.Луговая,пер.Д
ачный, д.6 

1,5 2024 
Технологичес
кая зона №3 

8 ТУ 04.05.2022 
Образовательное 

учреждение 

ГБПОУ МО 

КОЛЛЕДЖ 
ПОДМОСКОВЬЯ 

ул.Первая, д.3 50 2024 
Технологичес

кая зона №1 
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№ на 

карте 

Дата 

выдачи ТУ 
Объект подключения 

Расход 

м3/сут 
Очередность Источник ВС 

9 ТУ 30.06.2022 Жилой дом Шередина И.А. 
мкр.Луговая,ул 
.Фрунзе 

1,5 2024 
Технологичес
кая зона №3 

10 

ТУ 
01.07.2022 Жилой дом Комарова О.В. 

мкр.Луговая,ул.Во

сточная, д.25В 
1,5 2024 

Технологичес

кая зона №3 

11 

ТУ 
04.07.2022 Завод 

Администрация 
г.о.Лобня 

ул. Гагарина, д.10 50 2024 
Технологичес
кая зона №1 

12 

ТУ 
29.09.2022 Жилой дом Тормоз Ю.П. ул.Заводская, д.2 1,5 2024 

Технологичес

кая зона №1 

13 

ТУ 
29.09.2022 Жилой дом Джавалян Т.Э. ул.Кленовая, д.44 1,5 2024 

Технологичес
кая зона №1 

14 

ТУ 
03.11.2022 Жилой дом Сосунова Н.А. 

ул.Центральная, 

д.23 
1,5 2024 

Технологичес

кая зона №3 

15 

ТУ 
15.12.2022 Жилой дом Колесова Н.В. ул.Чкалова, д.3 1,5 2024 

Технологичес

кая зона №3 

16 

ТУ 
27.02.2023 Жилой дом Лагуткин А.А. 

ул.Красноармейска
я, д.10 

1,5 2025 
Технологичес
кая зона №1 

17 

ТУ 
23.03.2023 Жилой дом Акифьева М.А. 

ул.Октябрьская, 

д.6 
1,5 2025 

Технологичес

кая зона №1 

18 

ТУ 
23.03.2023 Жилой дом Новикова О.А. 

мкр.Луговая,ул.Пр
олетарская, д.12, 

кв.1 

1,5 2025 
Технологичес

кая зона №3 

19 

ТУ 
16.03.2023 Жилой дом Сухачевская Е.С. ул.Цветочная, д.12 1,5 2025 

Технологичес

кая зона №1 

20 

ТУ 
23.03.2023 Жилой дом Бессмертная Л.В. 

ул.35-й Бригады, 

д.11 
1,5 2025 

Технологичес

кая зона №3 

21 

ТУ 
06.04.2023 Жилой дом Высоцкий А.В. 

мкр.Луговая, 
ул.Офицерская, д.9 

1,5 2025 
Технологичес
кая зона №3 

22 

ТУ 
13.04.2023 магазин 

ООО"Истринская 
Топливная 

Компания 

ш.Шереметьевское 5 2025 
Технологичес

кая зона №1 

23 

ТУ 
19.04.2023 Жилой дом Ефимов Р.В. 

пер.Полевой 1-й, 

д.17/1 
1,5 2025 

Технологичес

кая зона №1 

24 

ТУ 
20.04.2023 

Многоквартирный 

жилой дом 
Козлова Т.С. 

мкр.Луговая,ул.Па

нфилова, д.1В 
1,5 2025 

Технологичес

кая зона №3 

25 

ТУ 
05.05.2023 Жилой дом Бейлин А.Б. 

мкр.Луговая,ул.По

беды, д.27 
1,5 2025 

Технологичес

кая зона №3 

26 

ТУ 
12.05.2023 Жилой дом Шишин С.А. 

мкр.Луговая,ул.Це

нтральная, д.84 
1,5 2025 

Технологичес

кая зона №3 

27 

ТУ 
12.05.2023 Жилой дом Шередина И.А. 

мкр.Луговая,ул 

.Фрунзе, д.15 
1,5 2025 

Технологичес

кая зона №3 

28 

ТУ 
22.05.2023 АЗС Бородин А.Г. 

ш.Шереметьевское
, д.8 

5 2025 
Технологичес
кая зона №1 

29 

ТУ 
29.05.2023 Жилой дом Лимонцева М.Г. 

ул.Панфилова, 

д.11 
1,5 2025 

Технологичес

кая зона №3 

30 

ТУ 
31.05.2023 Жилой дом Фокин АН. 

ул.Жуковского, 

д.11Б 
1,5 2025 

Технологичес

кая зона №1 

31 

ТУ 
31.05.2023 Жилой дом Павлов А.С. ул.Горького 1,5 2025 

Технологичес
кая зона №1 

32 

ТУ 
07.06.2023 Жилой дом Жилкин А.Н. ул.Озерная, д.10 1,5 2025 

Технологичес

кая зона №1 

33 

ТУ 
08.06.2023 Жилой дом 

Митрофанова 

А.М. 

ул.Вокзальная, 

д.26 
1 2025 

Технологичес

кая зона №1 

34 

ТУ 
08.06.2023 Жилой дом Шередина И.А. ул.Фрунзе 1 2025 

Технологичес
кая зона №3 

35 

ТУ 
14.06.2023 Жилой дом Борискин И.И. 

ул.Пролетарская, 

д.2 
1,5 2025 

Технологичес

кая зона №3 

36 

ТУ 
14.06.2023 Жилой дом Борискин И.И. 

ул .Пролетарская, 
д.10 

1,5 2025 
Технологичес
кая зона №3 

37 

ТУ 
14.06.2023 Жилой дом Шередина И.А. ул.Фрунзе 1 2025 

Технологичес

кая зона №3 

38 

ТУ 
22.06.2023 Жилой дом Вотяков М.В. 

ул.Советская, 

д.46А 
1 2025 

Технологичес

кая зона №1 

39 

ТУ 
26.06.2023 Жилой дом 

Нжопнанг Нжому 
Е.А. 

ул.Подмосковная, 
д.10 

1 2025 
Технологичес
кая зона №1 

40 

ТУ 
03.07.2023 Жилой дом Демина И.Ф. 

ул.Озерная,д.2, 

кв.1 
1 2025 

Технологичес

кая зона №1 

41 11.07.2023 Жилой дом Бородина О.В. мкр.Луговая,ул.Ти 1 2025 Технологичес
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№ на 

карте 

Дата 

выдачи ТУ 
Объект подключения 

Расход 

м3/сут 
Очередность Источник ВС 

ТУ хая, д.7,кв.7 кая зона №3 

42 

ТУ 
01.08.2023 Жилой дом Склярова В.Г. ул.Офицерская 1 2025 

Технологичес
кая зона №3 

43 

ТУ 
04.09.2023 Жилой дом Тихонов Д.Ю. 

ул.Подмосковная, 

д.15А 
1 2025 

Технологичес

кая зона №1 

44 

ТУ 
18.09.2023 Жилой дом Лыхно Г.А. 

ул.Подмосковная, 

д.15 
1 2025 

Технологичес

кая зона №1 

45 

ТУ 
04.10.2023 Нежилое строение Сафарова С.Н. 

ул.Сумароковская, 
д.3А 

1 2025 
Технологичес
кая зона №1 

46 

ТУ 
26.10.2023 Склад 

ООО " 
КОМПАНИЯ 

МЕТАЛЛ 

ПРОФИЛЬ" 

ул.Лейтенанта 

Бойко, д.104 
3 2025 

Технологичес

кая зона №1 

47 

ТУ 
14.11.2023 Жилой дом Салогаева Н.Н. ул.Киово, д.133 1 2025 

Технологичес

кая зона №1 

48 

ТУ 
16.11.2023 

Производственная 

база 

АО 

"ПЕТРОМАКС" 

ул.Индустриальная

, д.7А 
5 2025 

Технологичес

кая зона №1 

49 

ТУ 
29.11.2023 Жилой дом Борискин И.И. Ул.Пролетарская 1 2025 

Технологичес

кая зона №3 

50 

ТУ 
30.11.2023 Жилой дом Арустамов Р.Л. 

ул.Братьев 

Улюшкиных, д.45 
1 2025 

Технологичес

кая зона №1 

51 

ТУ 
18.12.2023 Жилой дом Толмосов Д.Г. ул.Светлая 1 2025 

Технологичес
кая зона №1 

52 

ТУ 
19.12.2023 Жилой дом Пастухов В.Д. 

мкр.Луговая,ул.Це

нтральная, д.22 
1 2025 

Технологичес

кая зона №3 

53 

ТУ 
01.02.2024 Храм 

МРО 
Православный 

храм Матроны 

Московской 

ул.Борисова, д.15В 4 2026 
Технологичес

кая зона №1 

54 

ТУ 
19.02.2024 

Административноторг

овое здание 
Белозерский А.Ю. ул.Кольцевая, д.1 3 2026 

Технологичес

кая зона №1 

55 

ТУ 
20.02.2024 Жилой дом 

Стельмашенко 
Л.О. 

ул.Киово-спасская, 
д.38 

1 2026 
Технологичес
кая зона №1 

56 

ТУ 
26.02.2024 Жилой дом Родионов А.В. 

мкр.Луговая,ул.От

радная 
1 2026 

Технологичес

кая зона №3 

57 

ТУ 
14.03.2024 

Администротивно- 

торговое здание с 

магазином 

Белозерский А.Ю. ул.Кольцевая, д.1 3 2026 
Технологичес
кая зона №1 

58 

ТУ 
18.03.2024 

Администротивно- 

торговое здание с 

магазином 

Тетерников С. ул.Декабристов 3 2026 
Технологичес
кая зона №1 

59 

ТУ 
18.03.2024 Жилой дом Кузнецов Р.С. ПСК Ягодка 1 2026 

Технологичес

кая зона №1 

60 

ТУ 
25.03.2024 

Тоннельный 

пешеходный переход 

ГКУ 

МО"Дирекция 

дорожного 
строительства" 

ул.Горки-Киовские 13 2026 
Технологичес

кая зона №1 

61 

ТУ 
25.03.2024 

Тоннельный 
пешеходный переход 

ГКУ 

МО"Дирекция 
дорожного 

строительства" 

ул.Горки-Киовские 13 2026 
Технологичес
кая зона №1 

62 

ТУ 
15.04.2024 Жилой дом Линева Л.В. 

мкр.Луговая,Дмит

ровский туп., д.7 
1 2026 

Технологичес

кая зона №3 

63 

ТУ 
15.04.2024 Жилой дом Даданенко О.В. ул.Нестериха 1 2026 

Технологичес

кая зона №1 

64 

ТУ 
06.05.2024 Жилой дом Довженко И.Г. 

мкр.Луговая, 
ул.Отрадная, д.2 

1 2026 
Технологичес
кая зона №3 

65 

ТУ 
06.05.2024 

Администротивное 

здание 

ГБУВ МО "Т 
ерриториальное 

ветеринарное 

управление №2 

ул.Цветочная, д.2А 3 2026 
Технологичес

кая зона №1 

66 

ТУ 
06.05.2024 Склад ООО "БАКРА" 

ул.Горки 

Киовские,уч.11 
3 2026 

Технологичес

кая зона №1 

67 

ТУ 
21.05.2024 Жилой дом Водянников М.В. 

мкр.Луговая,ул 

.Кольцевая,д .3А 
1 2026 

Технологичес

кая зона №3 

68 

ТУ 
29.05.2024 Автомастерская Долгих С.В. 

ул.Батарейная, 
д.2Г 

3 2026 
Технологичес
кая зона №1 

69 

ТУ 
29.05.2024 Жилой дом Водянников М.В. 

мкр.Луговая, 

ул.Кольцевая, д.3 
1 2026 

Технологичес

кая зона №3 
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№ на 

карте 

Дата 

выдачи ТУ 
Объект подключения 

Расход 

м3/сут 
Очередность Источник ВС 

70 

ТУ 
29.05.2024 Жилой дом Водянников М.В. 

мкр.Луговая, 

ул.Кольцевая, д.3Б 
1 2026 

Технологичес

кая зона №3 

71 

ТУ 
17.06.2024 Жилой дом Басков И.А. 

мкр.Луговая,ул.Фр

унзе, д.21 
1 2026 

Технологичес

кая зона №3 

72 

ТУ 
26.06.2024 Склад 

ООО"ИНОКШОИ
НТ ГРУПП" 

ул.Лейтенанта 
Бойко, д.99А 

2 2026 
Технологичес
кая зона №1 

73 

ТУ 
02.07.2024 Жилой дом Кондакова А.А. ул.Луговая, д.12 1 2026 

Технологичес

кая зона №1 

74 

ТУ 
15.07.2024 Часть жилого дома Стрелин М.В. 

мкр.Луговая, 

ул.Гоголя,д.22 
1 2026 

Технологичес

кая зона №3 

75 

ТУ 
29.07.2024 Жилой дом Павлова ИВ. д.Катюшки 1 2026 

Технологичес
кая зона №1 

76 

ТУ 
31.07.2024 Жилой дом 

Тростянецкий 

Ю.О. 
ул.Кленовая, д.54 1 2026 

Технологичес

кая зона №1 

77 

ТУ 
01.08.2024 Жилой дом Андерсен Э.В. 

ул.Братьев 

Улюшкиных, д.48 
1 2026 

Технологичес

кая зона №1 

78 

ТУ 
12.08.2024 Жилой дом Егорова О.А. ул. Горка, уч.54 1 2026 

Технологичес

кая зона №1 

79 

ТУ 
05.09.2024 Жилой дом Старшинин И.Е. 

мкр.Луговая, 
ул.Ворошилова, 

д.4А 

1 2026 
Технологичес

кая зона №3 

80 

ТУ 
09.09.2024 Склад Ризванова А.Р. 

ш.Букинское, д.4А, 

стр.1 
2 2026 

Технологичес

кая зона №1 

81 

ТУ 
17.09.2024 Жилой дом Суббот Е.А. 

мкр.Луговая,ул 

.Офицерская 
1 2026 

Технологичес

кая зона №3 

82 

ТУ 
17.09.2024 Жилой дом Шуленкова ТВ. 

ул.Брянско-

Пролетарской 
дивизии, д.69 

1 2026 
Технологичес

кая зона №1 

83 

ТУ 
17.09.2024 Жилой дом Анненков В.В. 

мкр.Луговая,ул.Фр

унзе, д.26 
1 2026 

Технологичес

кая зона №3 

84 

ТУ 
26.09.2024 Жилой дом Сулимов А.И. 

мкр.Луговая, 
ул.Победы, д.28 

1 2026 
Технологичес
кая зона №3 

85 

ТУ 
26.09.2024 Жилой дом Мальцев И.Л. 

ул.Аэропортовская

, д.22 
1 2026 

Технологичес

кая зона №1 

86 

ТУ 
26.09.2024 Жилой дом Рябов С.С. 

мкр.Луговая, 

ул.Большая, д.24 
1 2026 

Технологичес

кая зона №3 

87 

ТУ 
25.10.2024 Жилой дом Тарасова В.М. 

мкр.Луговая, 

ул.Чкалова, д.34А 
1 2026 

Технологичес

кая зона №3 

Перечень объектов с указанием даты выдачи технических условий на присоединение к 

системе водоснабжения, выданных в период 2023-2024 гг., представлен в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Перечень объектов с указанием даты выдачи технических условий на 

присоединение к системе водоснабжения, выданных в период 2023-2024 гг 

№ на 

карте 
Адрес Заявитель 

Договор о 

подключен

ии 

Дата 

подписан

ия ДП 

Срок 

договора 

Нагрузка,

м3/сут 
Очередность Источник ВС 

88 

ТУ 

г.Лобня, ул.Нестериха 

б/н 

Боряки 
Татьяна 

Олеговна 

44-2023/ТП 

ВС 
07.12.2023 

07.12.202

5 
0,6 2025 

Технологическ

ая зона №1 

89 

ТУ 

г.Лобня, ул.Фрунзе, 

д.15Д 

Гвоздева 

Екатерина 
Михайловна 

73-2023/ТП 

ВС 
08.02.2024 

08.07.202

5 
0,6 2025 

Технологическ

ая зона №1 

90 

ТУ 

г.Лобня,ул.Лейтенанта 
Бойко,д.91 

ООО"БАМС-
ТРЕЙД" 

32-2024/ТП 
ВС 

 2025 1,62 2025 
Технологическ

ая зона №1 

91 

ТУ 

г.Лобня,ш.Краснополя

нско е, з/у 20 

ООО"САКУР
А 

ЛОДЖИСТИ

К" 

48-2024/ТП 

ВС 
10.06.2024 

10.12.202

5 
30,189 2025 

Технологическ

ая зона №3 

92 

ТУ 

г.Лобня,мкр.Луговая, 

пер.Центральный,д.9 

Михайлов 
Алексей 

Вячеславович 

52-2024/ТП 

ВС 
20.06.2024 

20.12.202

5 
0,12 2025 

Технологическ

ая зона №3 

93 

ТУ 

г.Лобня,Краснополянск

ое шоссе,д.10 

ООО"ФЕРО

Н" 

69-2024/ТП 

ВС 
31.07.2024 

31.07.202

6 
47,09 2026 

Технологическ

ая зона №1 

94 

ТУ 

г.Лобня,ул.Чкалова,д.2
0 

Борискин 

Иван 

Иванович 

92-2024/ТП 
ВС 

24.09.2024 
24.08.202

5 
2,5 2025 

Технологическ
ая зона №3 
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№ на 

карте 
Адрес Заявитель 

Договор о 

подключен

ии 

Дата 

подписан

ия ДП 

Срок 

договора 

Нагрузка,

м3/сут 
Очередность Источник ВС 

95 

ТУ 

г.Лобня,ул.Чкалова,д.2
2 

Борискин 

Иван 

Иванович 

94-2024/ТП 
ВС 

05.08.2024 
05.02.202

5 
2,5 2025 

Технологическ
ая зона №3 

96 

ТУ 

г.Лобня,ул.Вокзальная,

д.2 2Б 

Борискин 
Иван 

Иванович 

96-2024/ТП 

ВС 
24.09.2024 

24.08.202

5 
18 2025 

Технологическ

ая зона №1 

97 

ТУ 

г.Лобня,ул.Гагарина 

д.10 

Мухаилов 
Эльман 

Натанилович 

119-2024/ТП 

ВС 
25.09.2024 

25.08.202

6 
50,3 2026 

Технологическ

ая зона №1 

98 

ТУ 

г.Лобня,ул.Горки 

Киовские, дом 38 

Добров 

Владимир 
Николаевич 

123-2024/ТП 

ВС 
 2026 0,12 2026 

Технологическ

ая зона №1 

99 

ТУ 

г.Лобня,ул.Гагарина,д.

8Б 

ООО 

"СИМАЧ-М 
ГРУПП" 

127-2024/ТП 

ВС 
 2026 2,5 2026 

Технологическ

ая зона №1 

100 

ТУ 

г.Лобня, г. Лобня, 

Луговая ул., д.25 

Ганцовский 

Вадим 

Александров
ич 

133-2024/ТП 

ВС 
 2026 0,48 2026 

Технологическ

ая зона №1 

101 

ТУ 

г.Лобня, р-н 

д.Катюшки 

Толмосов 

Денис Г 
ригорьевич 

134-2024/ТП 

ВС 
 2026 0,72 2026 

Технологическ

ая зона №1 

102 

ТУ 

г.Лобня, 

ул.Краснополянская, 
д.20, стр.4 

ООО 

"ПОЛИТЕХ" 

135-2024/ТП 

ВС 
 2026 16,2 2026 

Технологическ

ая зона №1 

103 

ТУ 

г.Лобня,ул.Липовая,д.4
0 

Лукичева 

Елена 

Евгеньевна 

139-2024/ТП 
ВС 

 2026 0,24 2026 
Технологическ

ая зона №1 

Для расчётного срока (2042 год) определены следующие показатели по МО г. Лобня: 

– суммарное потребление воды (холодной и горячей) по типам потребителей 

составит: 

• Население – 6 574,3 тыс.м3/год; 

• Бюджетофинансируемые организации – 190,4 тыс.м3/год; 

• Прочие потребители – 1 579,8 тыс.м3/год; 

• ИТОГО – 8 344,5 тыс.м3/год. 

3. Система водоотведения 

Перспективная схема водоотведения включает в себя мероприятия по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению сетей водоотведения в МО г. Лобня на 

период до 2042 г. 

На перспективу до 2042 года развитие городского округа рассмотрено по сценарию, 

определенному в генеральном плане и плане реализации, с учетом корректировок, внесенных 

по результатам оценки текущей ситуации. Предполагается строительство новых зданий на 

свободных площадках. Изменение строительных фондов будет происходить за счёт 

перспективного жилищного строительства, которое рассчитано на обеспечение жильем нового 

населения, а также существующего населения городского округа. Также предполагается 

развитие общественно-делового сектора, коммунальной и производственной инфраструктуры. 

Расчет перспективных потребителей систем водоотведения выполнен в соответствии с 

СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.01-85*».  

Перечень объектов перспективного строительства приведен в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 – Перечень объектов перспективного строительства 

№ на 

карте 

Планируемый тип 

жилищного строительства 
Местоположение 

Площадь 

территории, 
Очередность Водоотведение 
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га 

Нагрузка 

ВО, макс. 

м3/сут 

Источник ВО 

1 
Многоэтажная жилая 

застройка (мкр Южный) 

мкр. Южный, ул. 40 лет 

Октября 
1,56 2027 40,15 

в систему 

водоотведения г. 
Долгопрудного 

2 ЖК Киово 
г.Лобня Свободный пр-д,д.3, 

корп.5 
1,15 2024 52,36 

в систему 

водоотведения г. 

Долгопрудного 

3 

Многоэтажная жилая 

застройка (западный пл. 

район) 

ул. Лесная 4,12 2027 165,82 
КОС "Красная 

Поляна" (старые) 

4 

Многоэтажная жилая 

застройка (западный пл. 

район) 

ул. Аэропортовская 1,34 2027 85,96 
КОС "Красная 

Поляна" (старые) 

5 
Многоэтажная жилая 

застройка (Текстильная ул.) 
ул. Текстильная 0,74 2027 20,51 

КОС "Красная 
Поляна" (старые) 

6 

Многоэтажная жилая 

застройка (западный пл. 

район) 

Краснополянское ш. 77,34 2042 1337,89 
КОС "Красная 

Поляна" (новые) 

7 Микрорайон Лобня Сити 
г.Лобня мкр.Катюшки 

(север),д. 7 50:41:0020610:407 
1,12 2024 48,48 

КОС "Красная 

Поляна" (новые) 

8 
Объекты общественно-

делого назначения 
Краснополянское ш. 1,68 2042 36,22 

КОС "Красная 
Поляна" (новые) 

9 
Объекты общественно-

делого назначения 
ул. Керамическая 0,28 2042 6,11 

КОС "Красная 

Поляна" (новые) 

10 
Объекты общественно-

делого назначения 
Шереметьевское ш. 1,45 2027 31,42 

КОС "Красная 
Поляна" (новые) 

11 
Объекты общественно-

делого назначения 
ул. Колычева 1,65 2027 35,35 

КОС "Красная 

Поляна" (новые) 

12 ДОУ ул. Борисова,22   2024 14,44 
в систему 

водоотведения г. 

Долгопрудного 

13 
Объекты общественно-

делого назначения 
Краснополянский п-д 0,19 2042 3,93 

КОС "Красная 

Поляна" (новые) 

14 ДОУ на 330 мест 

Московская область, г. Лобня, 

мкр. Катюшки(Север) 

50:41:0020610:884 

1,15 2024 30,63 
КОС "Красная 

Поляна" (новые) 

15 Школа на 2200 мест 

Московская область, г. Лобня, 

мкр. Катюшки, ул. 

Физкультурная 
50:41:0020610:885 

3,46 2024 158,57 
КОС "Красная 

Поляна" (новые) 

16 
Строительство новой 

поликлиники на 600 мест 

Московская область, г.о. 

Лобня, ул. Заречная, д. 15 

50:41:0020609:8 

0,5 2024 92,55 

в систему 

водоотведения г. 

Долгопрудного 

17 

Объекты 

специализированной 

общественно-деловой 
застройки 

ул. Кленовая, ул. 

Керамическая 
12,79 2042 43,64 

КОС "Красная 

Поляна" (новые) 

18 

Торгово-сервисный центр 

по ремонту дорожной 

техники со встроенным 
АБК ул. Горки Киовские 

ул. Горки Киовские 4,74 2027 49,31 
в систему 

водоотведения г. 

Долгопрудного 

19 

Объекты 

производственного 
назначения 

ул. Гагарина, 10А 1,23 2042 28,80 

в систему 

водоотведения г. 
Долгопрудного 

20 

Предприятие по 

производству 

вибропрессованной 
продукции (вторая очередь 

строительства) 

Московская область, г. Лобня, 
ул. Гагарина, д. 10А 

50:41:0020105:753, 

50:41:0020105:32 

3 2024 70,69 

в систему 

водоотведения г. 
Долгопрудного 

21 
Объекты 

производственного 

назначения 

ул. Гагарина 0,33 2042 7,85 
в систему 

водоотведения г. 

Долгопрудного 

22 
Производственный 

комплекс 
ул. Лейтенанта Бойко 4,44 2027 71,13 

КОС "Красная 
Поляна" (старые) 

23 Автомойка ул. Промышленная 0,19 2027 1,31 

в систему 

водоотведения г. 

Долгопрудного 

24 

Объекты 

производственного 

назначения 

ул. Индустриальная 1,13 2042 26,62 
КОС "Красная 

Поляна" (новые) 

25 
Объекты 

производственного 
Шереметьевское ш. 3,42 2042 80,73 

КОС "Красная 
Поляна" (новые) 
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№ на 

карте 

Планируемый тип 

жилищного строительства 
Местоположение 

Площадь 

территории, 

га 

Очередность 

Водоотведение 

Нагрузка 

ВО, макс. 

м3/сут 

Источник ВО 

назначения 

26 
Объекты транспортной 

инфраструктуры 
ул. Кленовая 6,94 2042 12,65 

КОС "Красная 

Поляна" (новые) 

27 
Объекты транспортной 

инфраструктуры 
Краснополянское ш. 1,26 2027 2,18 

КОС "Красная 

Поляна" (новые) 

28 
Объекты транспортной 

инфраструктуры 
ул. Колычева 0,5 2027 0,87 

КОС "Красная 

Поляна" (новые) 

29 
Объекты коммунально-

складкого назначения 
ул. Аэропортовская 2,75 2042 50,18 

КОС "Красная 

Поляна" (новые) 

30 
Объекты коммунально-

складкого назначения 
южнее ул. Физкультурная 3,28 2042 60,22 

Индивидуальный 

источник 

31 
Производственно-

складской комплекс 
ул. Киово 1,24 2027 13,53 

в систему 

водоотведения г. 

Долгопрудного 

32 Торговый объект ул. Крупской, д.8 - 2025 2,62 

в систему 

водоотведения г. 
Долгопрудного 

33 Гостиница ул. Вокзальная, д.22Б - 2026 8,66 

в систему 

водоотведения г. 

Долгопрудного 

34 Торговый объект ул. Чкалова, д.22 - 2026 6,76 

в систему 

водоотведения г. 

Долгопрудного 

35 Торговый объект ул. Чкалова, д.20 - 2026 6,76 

в систему 

водоотведения г. 

Долгопрудного 

36 Спортивный комплекс ул. Ленина, д.65 - 2027 116,36 
КОС "Красная 

Поляна" (новые) 

37 
Складской комплекс  

АО "ТД Перекрёсток" 

Краснополянский проезд,  

1, 50:41:0030336:20 
- 2028 - 

Индивидуальный 

источник 

Перечень объектов с указанием даты выдачи технических условий на присоединение к 

системе водоотведения, выданных в период 2022-2024 гг., представлен в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Перечень объектов с указанием даты выдачи технических условий на 

присоединение к системе водоотведения, выданных в период 2022-2024 гг. 

№ на 

карте 

Дата 
выдачи 

ТУ 

Объект подключения 
Расход 

м3/сут. 
Очередность 

Источник 

ВО 

104 ТУ 19.01.2022 Жилой дом Сорокин Е.Н. 
ул.Краснополянска

я, д.2 
1,5 2024 

КОС 

"Красная 
Поляна" 

(новые) 

1 ТУ 25.02.2022 Резервуар КНС Ряховских М.А. 
мкр.Луговая,ул.Вы

соковольтная 
100 2024 

КОС "ВНИИ 
Кормов" 

2 ТУ 11.03.2022 Склад ООО «ЛАБУТИН» 
ул.Лейтенанта 
Бойко, д.94Г 

5 2024 

КОС 

"Красная 
Поляна" 

(новые) 

3 ТУ 15.03.2022 Жилой дом 
Ли Виктория 
Германовна 

ул.Солнечногорска
я, д.54 

1,5 2024 

КОС 

"Красная 
Поляна" 

(новые) 

6 ТУ 24.03.2022 Жилой дом Петренко А.С ул.Солнечная, д.37 1,5 2024 

КОС 
"Красная 

Поляна" 

(новые) 

105 ТУ 27.02.2023 Склад Димитрова И.В. 
ш.Шереметьевское, 

д.7 
2,15 2025 

КОС 
"Красная 

Поляна" 

(новые) 

16 ТУ 27.02.2023 Жилой дом Лагуткин А.А. 
ул.Красноармейска

я, д.10 
1,5 2025 

КОС 

"Красная 

Поляна" 
(старые) 
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№ на 

карте 

Дата 

выдачи 

ТУ 

Объект подключения 
Расход 
м3/сут. 

Очередность 
Источник 

ВО 

106 ТУ 21.03.2023 Жилой дом Абдуазизова А.Г. ул.Трудовая, д.1 1,5 2025 

в систему 

водоотведени

я г. 
Долгопрудно

го 

22 ТУ 13.04.2023 Магазин 

ООО "Истринская 

Топливная 

Компания" 

ш.Шереметьевское 5 2025 

КОС 

"Красная 
Поляна" 

(новые) 

107 ТУ 20.04.2023 

Администроти

вно- торговое 

здание с кафе 

ООО "ПАРУС" 
ул.Маяковского, 

д.5 
10 2025 

в систему 
водоотведени

я г. 

Долгопрудно
го 

108 ТУ 08.06.2023 Жилой дом Громова С.В. 
мкр.Луговая,ул.Ав

иационная, д.16 
1 2025 

КОС "ВНИИ 

Кормов" 

109 ТУ 13.06.2023 Жилой дом Вишневский А.И. пер.Добров, д.1 1 2025 

КОС 
"Красная 

Поляна" 

(новые) 

44 ТУ 18.09.2023 Жилой дом Лыхно Г.А. 
ул.Подмосковная, 

д.15 
1 2025 

в систему 
водоотведени

я г. 
Долгопрудно

го 

110 ТУ 18.09.2023 Жилой дом Свиридова Т.В. ул.9 Мая, д.4 1 2025 

КОС 

"Красная 
Поляна" 

(старые) 

46 ТУ 26.10.2023 Склад 

ООО " 
КОМПАНИЯ 

МЕТАЛЛ 

ПРОФИЛЬ" 

ул.Лейтенанта 

Бойко, д.104 
3 2025 

КОС 
"Красная 

Поляна" 

(новые) 

48 ТУ 16.11.2023 
Производствен

ная база 
АО "ПЕТРОМАКС" 

ул.Индустриальная

, д.7А 
5 2025 

КОС 
"Красная 

Поляна" 

(новые) 

51 ТУ 18.12.2023 Жилой дом Толмосов Д.Г. ул.Светлая 1 2025 

в систему 

водоотведени

я г. 
Долгопрудно

го 

53 ТУ 01.02.2024 Храм 
МРО Православный 

храм Матроны 

Московской 

ул.Борисова, д.15В 4 2026 

в систему 

водоотведени
я г. 

Долгопрудно

го 

55 ТУ 20.02.2024 Жилой дом Стельмашенко Л.О. 
ул.Киово-спасская, 

д.38 
1 2026 

КОС 

"Красная 

Поляна" 
(новые) 

56 ТУ 26.02.2024 Жилой дом Родионов А.В. 
мкр.Луговая, 

ул.Отрадная 
1 2026 

КОС "ВНИИ 

Кормов" 

58 ТУ 18.03.2024 

Администроти
вно- торговое 

здание с 

магазином 

Тетерников С. ул.Декабристов 3 2026 

КОС 
"Красная 

Поляна" 

(старые) 

60 ТУ 25.03.2024 

Тоннельный 

пешеходный 

переход 

ГКУ МО"Дирекция 

дорожного 

строительства" 

ул.Горки-Киовские 1 2026 
КОС "ВНИИ 

Кормов" 

61 ТУ 25.03.2024 
Тоннельный 
пешеходный 

переход 

ГКУ МО"Дирекция 
дорожного 

строительства" 

ул.Горки-Киовские 1 2026 
КОС "ВНИИ 

Кормов" 

63 ТУ 15.04.2024 Жилой дом Даденко О.В. ул.Нестериха 1 2026 

в систему 
водоотведени

я г. 

Долгопрудно
го 

66 ТУ 06.05.2024 Склад ООО "БАКРА" 
ул.Горки Киовские, 

уч.11 
3 2026 

КОС "ВНИИ 

Кормов" 

68 ТУ 29.05.2024 
Автомастерска

я 
Долгих С.В. ул.Батарейная, д.2Г 3 2026 

КОС "ВНИИ 
Кормов" 

72 ТУ 26.06.2024 Склад 
ООО"ИНОКСПОИ

НТ ГРУПП" 

ул.Лейтенанта 

Бойко, д.99А 
2 2026 

КОС 

"Красная 
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№ на 

карте 

Дата 

выдачи 

ТУ 

Объект подключения 
Расход 
м3/сут. 

Очередность 
Источник 

ВО 

Поляна" 

(новые) 

75 ТУ 22.07.2024 Жилой дом Павлова И.В. д.Катюшки 1 2026 

КОС 

"Красная 
Поляна" 

(новые) 

77 ТУ 01.08.2024 Жилой дом Андерсен Э.В. 
ул.Братьев 

Улюшкиных, д.48 
1 2026 

КОС 
"Красная 

Поляна" 

(новые) 

78 ТУ 12.08.2024 Жилой дом Егорова О.А. ул. Горка, уч.54 1 2026 

КОС 
"Красная 

Поляна" 

(новые) 

111 ТУ 22.08.2024 Жилой дом Толчин А.С. ул.Катюшки, д.63 1 2026 

КОС 

"Красная 

Поляна" 
(новые) 

81 ТУ 17.09.2024 Жилой дом Суббот Е.А. 
мкр.Луговая,ул 

.Офицерская 
1 2026 

КОС "ВНИИ 

Кормов" 

85 ТУ 26.09.2024 Жилой дом Мальцев И.Л. 
ул.Аэропортовская, 

д.22 
1 2026 

КОС 
"Красная 

Поляна" 

(старые) 

86 ТУ 26.09.2024 Жилой дом Рябов С.С. 
мкр.Луговая, 

ул.Большая, д.24 
1 2026 

КОС "ВНИИ 

Кормов" 

Перечень объектов с указанием даты выдачи технических условий на присоединение к 

системе водоотведения, выданных в период 2023-2024 гг., представлен в таблице 3.15. 

Таблица 3.15 – Перечень объектов с указанием даты выдачи технических условий на 

присоединение к системе водоотведения, выданных в период 2023-2024 гг 

№ на 

карте 
Адрес Заявитель 

Договор о 

подключеии

и 

Дата 

подписаии

я ДП 

Срок 

договора 

Расхо

д 

м3/сут

. 

Очередност

ь 

Источник 

ВО 

112 

ТУ 

г. Лобня, 

туп.Краснополянский, 

д8 

ООО ТСФ 

"СПЕЦПРОКАТ

" 

10-2023/ТП 
ВО 

11.06.2024 
11.12.202

5 
5,8 2025 

КОС 

"Красная 
Поляна" 

(новые) 

113 

ТУ 

г.Лобня, д.Катюшки, 

пер.Светлый 

Толмосов Депис 

Григорьевич 

06-2024/ТП 

ВО 
04.04.2024 

04.09.202

5 
0,48 2025 

в систему 

водоотведени
я г. 

Долгопрудног

о 

90 ТУ 
г.Лобпя,ул.Лейтепапта 

Бойко,д.91 

ООО"БАМС- 

ТРЕЙД" 

33-2024/ТП 

ВО 
  2025 1,62 2025 

КОС 
"Красная 

Поляна" 

(новые) 

114 

ТУ 

г.Лобпя,Краспополяпск

ий туп.,уч.2Б 

ООО"Нациопаль

п ая Лифтовая 
Компапия" 

67-2024/ТП 

ВО 
23.07.2024 

23.01.202

6 
1,83 2026 

КОС 
"Красная 

Поляна" 

(новые) 

94 ТУ г.Лобпя,ул.Чкалова,д.20 
Борискип Ивап 

Ивапович 
93-2024/ТП 

ВО 
24.09.2024 

24.08.202
5 

2,5 2025 
КОС "ВНИИ 

Кормов" 

95 ТУ г.Лобпя,ул.Чкалова,д.22 
Борискип Ивап 

Ивапович 
95-2024/ТП 

ВО 
05.08.2024 

05.02.202
5 

21,59 2025 
КОС "ВНИИ 

Кормов" 
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96 ТУ 
г.Лобпя,ул.Вокзальпая,

д. 22Б 

Борискип Ивап 

Ивапович 

97-2024/ТП 

ВО 
24.09.2024 

24.08.202

5 
18 2025 

в систему 

водоотведени

я г. 

Долгопрудног

о 

97 ТУ 
г.Лобпя,ул.Гагарипа 

д.10 

Мухаилов 

Эльмап 

Натапилович 

120-2024/ТП 
ВО 

25.09.2024 
25.08.202

6 
50,3 2026 

в систему 
водоотведени

я г. 

Долгопрудног
о 

99 ТУ 
г.Лобпя,ул.Гагарипа,д.8

Б 

ООО "СИМАЧ-

М ГРУПП" 

128-2024/ТП 

ВО 
  2026 2,5 2026 

в систему 

водоотведени

я г. 
Долгопрудног

о 

115 

ТУ 

г.Лобпя, Дачпая ул., 
д.13 

Фролова Алипа 
Сергеевпа 

132-2024/ТП 
ВО 

  2026 0,6 2026 

в систему 
водоотведени

я г. 

Долгопрудног
о 

102 

ТУ 

г.Лобпя, 

ул.Краспополяпская, 

д.20, стр.4 

ООО 

"ПОЛИТЕХ" 

136-2024/ТП 

ВО 
  2026 16,2 2026 

КОС 

"Красная 

Поляна" 
(старые) 

Для расчётного срока (2042 год) определены следующие показатели по МО г. Лобня: 

– суммарное водоотведение по типам потребителей составит: 

• Население – 5 677,7 тыс.м3/год; 

• Бюджетофинансируемые организации – 259,7 тыс.м3/год; 

• Прочие потребители – 1 511,1 тыс.м3/год; 

• ИТОГО – 7 448,5 тыс.м3/год. 

4. Система электроснабжения 

На перспективу до 2042 года развитие городского округа рассмотрено по сценарию, 

определенному в генеральном плане и плане реализации, с учетом корректировок, внесенных 

по результатам оценки текущей ситуации. Предполагается строительство новых зданий на 

свободных площадках. Изменение строительных фондов будет происходить за счёт 

перспективного жилищного строительства, которое рассчитано на обеспечение жильем нового 

населения, а также существующего населения городского округа. Также предполагается 

развитие общественно-делового сектора, коммунальной и производственной инфраструктуры. 

Перечень объектов перспективного строительства приведен в таблице 3.16. 

Таблица 3.16 – Перечень объектов перспективного строительства 

№ на 

карте 

Планируемый тип жилищного 

строительства 
Местоположение 

Площадь 

территории, 

га 

Очередность 

Электроснабжение* 

Потребность в 

электрической 

мощности, кВт 

1 
Многоэтажная жилая застройка 

(мкр Южный) 
мкр. Южный, ул. 40 лет Октября 1,56 2027 75 

2 ЖК Киово 
г.Лобня Свободный пр-д,д.3, 

корп.5 
1,15 2024 140 

3 
Многоэтажная жилая застройка 

(западный пл. район) 
ул. Лесная 4,12 2027 313 

4 
Многоэтажная жилая застройка 

(западный пл. район) 
ул. Аэропортовская 1,34 2027 162 

5 
Многоэтажная жилая застройка 

(Текстильная ул.) 
ул. Текстильная 0,74 2027 39 

6 
Многоэтажная жилая застройка 

(западный пл. район) 
Краснополянское ш. 77,34 2042 2520 

7 Микрорайон Лобня Сити 
г.Лобня мкр.Катюшки (север),д. 7 

50:41:0020610:407 
1,12 2024 91 

8 Объекты общественно-делого Краснополянское ш. 1,68 2042 185 
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№ на 

карте 

Планируемый тип жилищного 

строительства 
Местоположение 

Площадь 

территории, 

га 

Очередность 

Электроснабжение* 

Потребность в 

электрической 

мощности, кВт 

назначения 

9 
Объекты общественно-делого 

назначения 
ул. Керамическая 0,28 2042 31 

10 
Объекты общественно-делого 

назначения 
Шереметьевское ш. 1,45 2027 160 

11 
Объекты общественно-делого 

назначения 
ул. Колычева 1,65 2027 181 

12 ДОУ ул. Борисова,22   2024 24 

13 
Объекты общественно-делого 

назначения 
Краснополянский п-д 0,19 2042 21 

14 ДОУ на 330 мест 

Московская область, г. Лобня, 

мкр. Катюшки(Север) 
50:41:0020610:884 

1,15 2024 51 

15 Школа на 2200 мест 

Московская область, г. Лобня, 

мкр. Катюшки, ул. 

Физкультурная 

50:41:0020610:885 

3,46 2024 263 

16 
Строительство новой 

поликлиники на 600 мест 

Московская область, г.о. Лобня, 

ул. Заречная, д. 15 
50:41:0020609:8 

0,5 2024 154 

17 
Объекты специализированной 

общественно-деловой застройки 
ул. Кленовая, ул. Керамическая 12,79 2042 2 

18 

Торгово-сервисный центр по 
ремонту дорожной техники со 

встроенным АБК ул. Горки 
Киовские 

ул. Горки Киовские 4,74 2027 626 

19 
Объекты производственного 

назначения 
ул. Гагарина, 10А 1,23 2042 147 

20 

Предприятие по производству 

вибропрессованной продукции 
(вторая очередь строительства) 

Московская область, г. Лобня, ул. 
Гагарина, д. 10А 

50:41:0020105:753, 

50:41:0020105:32 

3 2024 361 

21 
Объекты производственного 

назначения 
ул. Гагарина 0,33 2042 40 

22 Производственный комплекс ул. Лейтенанта Бойко 4,44 2027 362 

23 Автомойка ул. Промышленная 0,19 2027 6 

24 
Объекты производственного 

назначения 
ул. Индустриальная 1,13 2042 136 

25 
Объекты производственного 

назначения 
Шереметьевское ш. 3,42 2042 411 

26 
Объекты транспортной 

инфраструктуры 
ул. Кленовая 6,94 2042 64 

27 
Объекты транспортной 

инфраструктуры 
Краснополянское ш. 1,26 2027 208 

28 
Объекты транспортной 

инфраструктуры 
ул. Колычева 0,5 2027 38 

29 
Объекты коммунально-

складкого назначения 
ул. Аэропортовская 2,75 2042 123 

30 
Объекты коммунально-
складкого назначения 

южнее ул. Физкультурная 3,28 2042 329 

31 
Производственно-складской 

комплекс 
ул. Киово 1,24 2027 69 

32 Торговый объект ул. Крупской, д.8 - 2025 4 

33 Гостиница ул. Вокзальная, д.22Б - 2026 14 

34 Торговый объект ул. Чкалова, д.22 - 2026 11 

35 Торговый объект ул. Чкалова, д.20 - 2026 11 

36 Спортивный комплекс ул. Ленина, д.65 - 2027 193 

37 
Складской комплекс  

АО "ТД Перекрёсток" 
Краснополянский проезд,  

1, 50:41:0030336:20 
- 2028 4500 

*Примечание: Перечень объектов перспективного строительства и значения подключаемой нагрузки по 

электроснабжению на территории ГО Лобня приняты на основании утвержденного Генерального плана ГО 

Лобня и информации, полученной от ПАО «Россети Московский регион». 

Для расчётного срока (2042 год) определены следующие показатели по МО г. Лобня: 

– суммарное потребление электроэнергии по типам потребителей составит: 

• Население – 162,9 млн. кВт∙ч/год; 
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• Бюджетофинансируемые организации – 75,0 млн. кВт∙ч/год; 

• Прочие потребители – 191,4 млн. кВт∙ч/год; 

• ИТОГО – 429,3 млн. кВт∙ч/год. 

5. Система газоснабжения 

В соответствии с Приложением к Программе Правительства Московской области 

«Развитие газификации в Московской области до 2035 года» (в редакции постановления 

Правительства Московской области от 23.01.2025 г №45-ПП) основное направление 

проводимой политики в регионе является расширение охвата зоны действия 

централизованного газоснабжения в не газифицированных или не полностью 

газифицированных населенных пунктах. 

Для обеспечения требуемых технологических показателей работы системы в зонах 

новой комплексной застройки в рамках газификации не газифицированных или не полностью 

газифицированных населенных пунктах предусматривается строительство новых 

газопроводов. Подключение объектов перспективной застройки предлагается осуществлять от 

существующих ГРС. 

Перечень объектов перспективного строительства приведен в таблице 3.17. 

Таблица 3.17 – Перечень объектов перспективного строительства 

№ на 

карте 

Планируемый тип жилищного 

строительства 
Местоположение 

Площадь 

территории, 

га 

Очередность 

Газоснабжение 

Нагрузка 

потребление газа, 

тыс. м3/год 

1 
Многоэтажная жилая застройка 

(мкр Южный) 
мкр. Южный, ул. 40 лет Октября 1,56 2027 381,2 

2 ЖК Киово г.Лобня Свободный пр-д,д.3, корп.5 1,15 2024 281,0 

3 
Многоэтажная жилая застройка 

(западный пл. район) 
ул. Лесная 4,12 2027 1006,7 

4 
Многоэтажная жилая застройка 

(западный пл. район) 
ул. Аэропортовская 1,34 2027 327,4 

5 
Многоэтажная жилая застройка 

(Текстильная ул.) 
ул. Текстильная 0,74 2027 180,8 

6 
Многоэтажная жилая застройка 

(западный пл. район) 
Краснополянское ш. 77,34 2042 18897,3 

7 Микрорайон Лобня Сити 
г.Лобня мкр.Катюшки (север),д. 7 

50:41:0020610:407 
1,12 2024 273,7 

8 
Объекты общественно-делого 

назначения 
Краснополянское ш. 1,68 2042 410,5 

9 
Объекты общественно-делого 

назначения 
ул. Керамическая 0,28 2042 68,4 

10 
Объекты общественно-делого 

назначения 
Шереметьевское ш. 1,45 2027 354,3 

11 
Объекты общественно-делого 

назначения 
ул. Колычева 1,65 2027 403,2 

12 ДОУ ул. Борисова,22   2024 46,4 

13 
Объекты общественно-делого 

назначения 
Краснополянский п-д 0,19 2042 46,4 

14 ДОУ на 330 мест 
Московская область, г. Лобня, мкр. 

Катюшки(Север) 50:41:0020610:884 
1,15 2024 281,0 

15 Школа на 2200 мест 

Московская область, г. Лобня, мкр. 

Катюшки, ул. Физкультурная 

50:41:0020610:885 

3,46 2024 845,4 

16 
Строительство новой 

поликлиники на 600 мест 
Московская область, г.о. Лобня, ул. 

Заречная, д. 15 50:41:0020609:8 
0,5 2024 122,2 

17 
Объекты специализированной 

общественно-деловой застройки 
ул. Кленовая, ул. Керамическая 12,79 2042 3125,1 

18 

Торгово-сервисный центр по 
ремонту дорожной техники со 

встроенным АБК ул. Горки 

Киовские 

ул. Горки Киовские 4,74 2027 1158,2 

19 
Объекты производственного 

назначения 
ул. Гагарина, 10А 1,23 2042 300,5 
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№ на 

карте 

Планируемый тип жилищного 

строительства 
Местоположение 

Площадь 

территории, 

га 

Очередность 

Газоснабжение 

Нагрузка 

потребление газа, 

тыс. м3/год 

20 
Предприятие по производству 
вибропрессованной продукции 

(вторая очередь строительства) 

Московская область, г. Лобня, ул. 

Гагарина, д. 10А 

50:41:0020105:753, 
50:41:0020105:32 

3 2024 733,0 

21 
Объекты производственного 

назначения 
ул. Гагарина 0,33 2042 80,6 

22 Производственный комплекс ул. Лейтенанта Бойко 4,44 2027 1084,9 

23 Автомойка ул. Промышленная 0,19 2027 46,4 

24 
Объекты производственного 

назначения 
ул. Индустриальная 1,13 2042 276,1 

25 
Объекты производственного 

назначения 
Шереметьевское ш. 3,42 2042 835,6 

26 
Объекты транспортной 

инфраструктуры 
ул. Кленовая 6,94 2042 1695,7 

27 
Объекты транспортной 

инфраструктуры 
Краснополянское ш. 1,26 2027 307,9 

28 
Объекты транспортной 

инфраструктуры 
ул. Колычева 0,5 2027 122,2 

29 
Объекты коммунально-складкого 

назначения 
ул. Аэропортовская 2,75 2042 671,9 

30 
Объекты коммунально-складкого 

назначения 
южнее ул. Физкультурная 3,28 2042 801,4 

31 
Производственно-складской 

комплекс 
ул. Киово 1,24 2027 303,0 

32 Торговый объект ул. Крупской, д.8 - 2025 8,4 

33 Гостиница ул. Вокзальная, д.22Б - 2026 27,8 

34 Торговый объект ул. Чкалова, д.22 - 2026 21,7 

35 Торговый объект ул. Чкалова, д.20 - 2026 21,7 

36 Спортивный комплекс ул. Ленина, д.65 - 2027 373,9 

37 
Складской комплекс  

АО "ТД Перекрёсток" 

Краснополянский проезд,  

1, 50:41:0030336:20 
- 2028 - 

Для расчётного срока (2042 год) определены следующие показатели по МО г. Лобня: 

– суммарное потребление природного газа по типам потребителей составит: 

• Население – 18 880,5 тыс.м3/год; 

• Бюджетофинансируемые организации – 4 968,6 тыс.м3/год; 

• Прочие потребители – 134 150,9 тыс.м3/год; 

• ИТОГО – 158 000,0 тыс.м3/год.. 

6. Система обращения с ТКО 

Перспективная схема обращения с твердыми бытовыми отходами включает в себя 

мероприятия по организации контейнерных площадок на территориях планируемой 

перспективной застройки. 

Реализация программы жилищного строительства будет осуществляться 

преимущественно за счет нового строительства на свободных территориях. Также 

планируется строительство объектов общественно-делового назначения. 

Перечень объектов перспективного строительства приведен в таблице 3.18. 

Таблица 3.18 – Перечень объектов перспективного строительства 

№ на 

карте 

Планируемый тип 

жилищного 

строительства 

Местоположение 

Площадь 

территории, 

га 

Очередность 

ТБО 

Накопление 

ТБО, 

м3/мес. 

организация 

инфраструктуры объекта 

Количество  

конт. 

площадок, 

ед. 

Количество 

контейнеров, 

шт. 

1 

Многоэтажная жилая 

застройка (мкр 

Южный) 

мкр. Южный, ул. 40 лет 
Октября 

1,56 2027 111,80 2 4 
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№ на 

карте 

Планируемый тип 

жилищного 

строительства 

Местоположение 

Площадь 

территории, 

га 

Очередность 

ТБО 

Накопление 

ТБО, 

м3/мес. 

организация 

инфраструктуры объекта 

Количество  

конт. 

площадок, 

ед. 

Количество 

контейнеров, 

шт. 

2 ЖК Киово 
г.Лобня Свободный пр-

д,д.3, корп.5 
1,15 2024 82,42 1 3 

3 

Многоэтажная жилая 

застройка (западный 
пл. район) 

ул. Лесная 4,12 2027 295,27 3 9 

4 

Многоэтажная жилая 

застройка (западный 
пл. район) 

ул. Аэропортовская 1,34 2027 96,03 1 3 

5 

Многоэтажная жилая 

застройка 

(Текстильная ул.) 

ул. Текстильная 0,74 2027 53,03 1 2 

6 

Многоэтажная жилая 

застройка (западный 

пл. район) 

Краснополянское ш. 77,34 2042 5542,70 56 168 

7 
Микрорайон Лобня 

Сити 

г.Лобня мкр.Катюшки 
(север),д. 7 

50:41:0020610:407 

1,12 2024 80,27 1 3 

8 
Объекты 

общественно-делого 

назначения 

Краснополянское ш. 1,68 2042 120,40 2 4 

9 
Объекты 

общественно-делого 

назначения 

ул. Керамическая 0,28 2042 20,07 1 1 

10 

Объекты 

общественно-делого 
назначения 

Шереметьевское ш. 1,45 2027 103,92 2 4 

11 

Объекты 

общественно-делого 
назначения 

ул. Колычева 1,65 2027 118,25 2 4 

12 ДОУ ул. Борисова,22   2024 6,64 1 1 

13 

Объекты 

общественно-делого 
назначения 

Краснополянский п-д 0,19 2042 13,62 1 1 

14 ДОУ на 330 мест 

Московская область, г. 

Лобня, мкр. 

Катюшки(Север) 
50:41:0020610:884 

1,15 2024 82,42 1 3 

15 Школа на 2200 мест 

Московская область, г. 

Лобня, мкр. Катюшки, 
ул. Физкультурная 

50:41:0020610:885 

3,46 2024 247,97 3 8 

16 

Строительство новой 

поликлиники на 600 
мест 

Московская область, г.о. 

Лобня, ул. Заречная, д. 15 
50:41:0020609:8 

0,5 2024 35,83 1 2 

17 

Объекты 

специализированной 
общественно-деловой 

застройки 

ул. Кленовая, ул. 
Керамическая 

12,79 2042 916,62 10 28 

18 

Торгово-сервисный 
центр по ремонту 

дорожной техники со 

встроенным АБК ул. 
Горки Киовские 

ул. Горки Киовские 4,74 2027 339,70 4 11 

19 

Объекты 

производственного 

назначения 

ул. Гагарина, 10А 1,23 2042 88,15 1 3 

20 

Предприятие по 

производству 

вибропрессованной 
продукции (вторая 

очередь 

строительства) 

Московская область, г. 

Лобня, ул. Гагарина, д. 
10А 50:41:0020105:753, 

50:41:0020105:32 

3 2024 215,00 3 7 

21 
Объекты 

производственного 

назначения 

ул. Гагарина 0,33 2042 23,65 1 1 

22 
Производственный 

комплекс 
ул. Лейтенанта Бойко 4,44 2027 318,20 4 10 

23 Автомойка ул. Промышленная 0,19 2027 13,62 1 1 

24 
Объекты 

производственного 
ул. Индустриальная 1,13 2042 80,98 1 3 
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№ на 

карте 

Планируемый тип 

жилищного 

строительства 

Местоположение 

Площадь 

территории, 

га 

Очередность 

ТБО 

Накопление 

ТБО, 

м3/мес. 

организация 

инфраструктуры объекта 

Количество  

конт. 

площадок, 

ед. 

Количество 

контейнеров, 

шт. 

назначения 

25 

Объекты 

производственного 

назначения 

Шереметьевское ш. 3,42 2042 245,10 3 8 

26 

Объекты 

транспортной 

инфраструктуры 

ул. Кленовая 6,94 2042 497,37 6 16 

27 
Объекты 

транспортной 

инфраструктуры 

Краснополянское ш. 1,26 2027 90,30 1 3 

28 
Объекты 

транспортной 

инфраструктуры 

ул. Колычева 0,5 2027 35,83 1 2 

29 

Объекты 

коммунально-
складкого назначения 

ул. Аэропортовская 2,75 2042 197,08 2 6 

30 

Объекты 

коммунально-
складкого назначения 

южнее ул. 

Физкультурная 
3,28 2042 235,07 3 8 

31 
Производственно-

складской комплекс 
ул. Киово 1,24 2027 88,87 1 3 

32 Торговый объект ул. Крупской, д.8 - 2025 17,20 1 1 

33 Гостиница ул. Вокзальная, д.22Б - 2026 56,90 1 2 

34 Торговый объект ул. Чкалова, д.22 - 2026 44,43 1 2 

35 Торговый объект ул. Чкалова, д.20 - 2026 44,43 1 2 

36 Спортивный комплекс ул. Ленина, д.65 - 2027 53,51 1 2 

37 
Складской комплекс  

АО "ТД Перекрёсток" 
Краснополянский проезд,  

1, 50:41:0030336:20 
- 2028 - - - 

Для расчётного срока (2042 год) определены следующие показатели по МО г. Лобня: 

– суммарное накопление ТКО по типам потребителей составит: 

• Население – 26,18 тыс. т/год; 

• Бюджетофинансируемые организации – 0,76 тыс. т/год; 

• Прочие потребители – 6,29 тыс. т/год; 

• ИТОГО – 33,24 тыс. т/год. 
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4 Раздел 4. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры.   

Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной 

инфраструктуры с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры включает 

следующие показатели: 

− критерии доступности для населения коммунальных услуг; 

− показатели спроса на коммунальные ресурсы; 

− показатели степени охвата потребителей приборами учета; 

− показатели надежности систем ресурсоснабжения; 

− показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов; 

− показатели воздействия на окружающую среду;  

− иные целевые показатели. 

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для 

поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя 

коммунальных услуг. 

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем 

жизнеобеспечения. 

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, 

характеризуют сбалансированность систем. 

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует 

соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам 

и правилам. 

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность 

коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без 

существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть 

оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, 

повреждений, других нарушений в работе. 

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной 

величиной –  интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба 

объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью 

сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных 

расходов.  

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, 

характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход 

топлива. 

Детальное обоснование указанных количественных и качественных показателей приведено 

в разделе 5. «Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры» Обосновывающих материалов. 

Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Лобня 

приведены в таблице 4.1. 

Целевые показатели выбросов парниковых газов (в эквиваленте СО2) приведены в таблице 

4.2. 

Сведения об обеспеченности централизованными коммунальными услугами приведены в 

таблице 4.3. 

Целевые показатели в начале и в конце действия Программы комплексного развития 

приведены в таблице 4.4. 
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Таблица 4.1 – Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры 

Наименование целевого показателя Ед. изм. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
2029-

2034 

2035-

2042 

1. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ                   

Спрос на ресурс (тепловую энергию) полезный отпуск тыс. Гкал 657,0 681,3 681,4 682,7 713,6 713,6 707,9 796,2 

Уровень благоустройства жилищного фонда (по теплоснабжению) % 86 86 87 87 88 88 89 89 

Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета % 29 32 35 39 42 47 51 54 

Доля тепловой энергии, отпускаемой от теплоисточников через приборы учета % 16,0 16,0 27 46 79 134 100,0 100,0 

Надежность работы системы                   

Количество аварий в системе ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество инцидентов в системе ед. 3 1 1 0 0 0 0 0 

Протяженность сетей км 148,60 150,37 150,49 151,27 153,57 153,57 153,57 157,50 

Протяженность нового строительства сетей км 0,00 1767,50 118,00 785,00 2304,00 0,00 0,00 3924,00 

Протяженность замены сетей км 0,00 0,00 8,25 8,25 8,25 8,25 49,48 65,98 

Количество перерывов поставки ресурса потребителям ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Износ сетей % 60,0 54,0 48,6 43,7 39,4 35,4 31,9 28,7 

Доля ежегодно заменяемых сетей % 0,00 0,00 5,55 5,55 5,55 5,55 33,30 44,40 

Качество работы системы                   

Соответствие качества услуг установленным требованиям % 100 100 100 100 100 100 100 100 

Эффективность производства единицы ресурса                   

Средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса кг у.т./Гкал 158,80 158,12 158,07 158,04 157,76 157,00 156,77 156,58 

Средневзвешенный удельный расход воды на производство ресурса (по централ. 

котельным МО) 
м3/Гкал 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 

Средневзвешенный удельный расход электроэнергии на производство ресурса (по 

централ. котельным МО) 
тыс.кВт∙ч/Гкал 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Средневзвешенные %% собственных нужд при производстве ресурса % 1,21 1,21 1,21 1,21 1,20 1,20 1,19 1,27 

Эффективность передачи тепловой энергии, в том числе:                   

Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) % 10,42 10,24 9,19 8,23 7,35 6,66 5,39 4,52 

Расход электроэнергии на передачу  единицы ресурса 
тыс. 

кВт∙ч/Гкал 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

2. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ                   

Спрос на ресурс тыс. м3 
8 

344,48 

8 

541,50 

8 

577,46 

8 

643,12 

8 

835,93 

8 

835,93 

8 

835,93 
9 333,13 

Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета:                   

холодное водоснабжение % 90 90 91 92 93 94 97 100 

Удельное потребление воды населением м3/чел./мес. 7,48 6,86 6,59 6,32 6,14 5,88 4,89 4,27 

Надежность работы системы, в том числе:                   

Количество аварий в системе ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование целевого показателя Ед. изм. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
2029-

2034 

2035-

2042 

Количество инцидентов в системе ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество перерывов поставки ресурса потребителям ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Износ  ВЗС % 30 30 30 30 30 30 30 30 

Протяженность сетей км 153,83 154,66 154,70 154,85 157,29 157,29 157,29 161,49 

Протяженность нового строительства сетей км 0,00 0,83 0,04 0,16 2,44 0,00 0,00 4,19 

Длительность перерывов поставки ресурса потребителям час 0 0 0 0 0 0 0 0 

Аварийность системы водоснабжения (от количества инцидентов) ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 

Износ сетей % 70 70 70 67 63 60 48 34 

Доля ежегодно заменяемых сетей % 0,00% 0,00% 0,00% 5,88% 5,88% 5,88% 35,28% 47,04% 

Доля исполненных в срок договоров о подключении от общего количества заключенных 

договоров о подключении 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении дней 30 30 30 30 30 30 30 30 

Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных 

ресурсов 
                  

Утечка и неучтенный расход воды тыс. м3 802,13 802,13 802,13 794,11 786,16 778,3 770,52 762,81 

Доля утечек от отпуска в сеть % 8,77 8,58 8,55 8,41 8,17 8,1 8,02 7,56 

удел. расход эл. энергии потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой 

воды, кВт/м3 
кВт/м3 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 

удел. расход эл. энергии на перекачку транспортируемой воды, кВт/м3 кВт/м3 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 

Качество работы системы                   

Обеспечение экологической безопасности (качество питьевой воды) Доля проб у 

потребитлей хуже ПДК % 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Доля поднятых вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поднятой воды % 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ                   

Спрос на ресурс тыс. м3 
7 

448,50 

7 

624,08 

7 

646,06 

7 

681,23 

7 

874,03 

7 

874,03 

7 

874,03 
8 371,22 

Удельное водотведение от населения м3/чел./мес. 8,7 8,6 8,2 8,0 7,9 7,6 6,2 5,3 

Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета:                   

Оснащенность потребителей приборами учета водоотведения % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Надежность работы системы, в том числе:                   

Количество аварий в системе шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество инцидентов в системе шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Протяженность сетей км 126,29 127,98 128,03 128,20 132,90 132,90 132,90 137,94 

Протяженность нового строительства сетей км 0,00 1,69 0,05 0,17 4,70 0,00 0,00 5,04 

Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении дней 30 30 30 30 30 30 30 30 

Аварийность системы водоотведения (от количества инцидентов) ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование целевого показателя Ед. изм. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
2029-

2034 

2035-

2042 

Износ сетей % 55 54 53 53 53 53 53 53 

Доля ежегодно заменяемых сетей % 0,00% 1,19% 1,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения 

(удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети 

в год (ед./км) 

ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля поступления неучтенных стоков в системы водоотведения % 13,10 12,83 12,80 12,75 12,48 12,48 12,48 11,82 

Качество работы системы                    

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения  
% 0 0 0 0 0 0 0 0 

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных 

систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой 

централизованных систем водоотведения (процентов)  

% 0,4 0 0 0 0 0 0 0 

Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч.:                   

удельный расход электроэнергии на производство ресурса (по МО) кВт∙ч/м3 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Эффективность передачи ресурса, в т.ч.:                   

расход электроэнергии на передачу  единицы ресурса кВт*ч/м3 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

4. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ                   

Спрос на ресурс млн кВт∙ч 363,00 372,50 372,54 372,86 394,16 394,16 394,16 429,29 

Уровень благоустройства жилищного фонда (по электроснабжению) % 100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля электрической энергии, поставляемой с применением приборов учета % 100 100 100 100 100 100 100 100 

Удельное потребление электрической энергии 
кВт∙ч/чел. 

/мес. 
137,2 134,2 129,5 125,1 125,5 121,5 102,0 97,2 

Надежность работы системы электроснабжения                    

Количество аварий в системе ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Протяженность сетей км 88,95 88,95 88,95 88,95 88,95 88,95 88,95 88,95 

Протяженность нового строительства сетей км 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Протяженность замены сетей км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество перерывов поставки ресурса потребителям ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Длительность перерывов поставки ресурса потребителям час 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Аварийность системы электроснабжения ед./км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Износ сетей % 20 20 20 20 20 20 20 20 

Доля ежегодно заменяемых сетей % 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Наименование целевого показателя Ед. изм. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
2029-

2034 

2035-

2042 

Качество работы системы                   

Соответствие качества услуг установленным требованиям % 100 100 100 100 100 100 100 100 

Эффективность производства электрической энергии, в том числе:                   

Удельный расход топлива г/кВт·ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

%% собственных нужд при производстве ресурса % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Эффективность передачи электрической энергии                   

%% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу % 100 100 100 100 100 100 100 100 

Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) % 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 

Расход электроэнергии на передачу  единицы ресурса кВт∙ч / кВт∙ч 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

5. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ                   

Спрос на ресурс млн м3 158,00 160,58 160,59 160,66 166,71 166,71 166,71 193,92 

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному 

газоснабжению 
% 80,0 80,0 84,0 88,2 88,2 88,2 92,6 92,6 

Удельное потребление газа м3/чел. м 24,2 24,0 22,1 20,3 21,6 20,9 16,7 25,9 

Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета (природный газ) % 100 100 100 100 100 100 100 100 

Надежность работы системы, в т.ч.:                   

Количество аварий в системе ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Протяженность сетей км 198,9 198,9 198,9 198,9 198,9 198,9 198,9 198,9 

Протяженность нового строительства сетей км                 

Длительность перерывов поставки ресурса потребителям час 0 0 0 0 0 0 0 0 

Аварийность системы газоснабжения ед./км 0 0 0 0 0 0 0 0 

Износ сетей % 20 20 20 20 20 20 20 20 

Доля ежегодно заменяемых сетей % 0 0 0 0 0 0 0 0 

Качество работы системы                   

Соответствие качества услуг установленным требованиям % 100 100 100 100 100 100 100 100 

Показатели оценки воздействия на окружающую среду при производстве ресурса                   

Объем выбросов м3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Эффективность передачи ресурса, в т.ч.:                   

%% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу % 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. СИСТЕМА СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ТБО                   

Спрос на ресурс на потребителей коммун. услуги на территории МО г. Лобня тыс. т 26,18 26,57 26,57 26,57 27,91 27,91 27,91 41,21 

Норматив накопления для населения м3/год/м2 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Надежность работы системы, в т.ч.:                   

Количество аварий в системе ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество пожаров ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование целевого показателя Ед. изм. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
2029-

2034 

2035-

2042 

Количество перерывов поставки ресурса потребителям ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Длительность перерывов предоставления услуг потребителям час 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровень заполняемости объекта размещения отходов % 5,8% 5,9% 5,9% 5,9% 6,2% 6,2% 6,2% 9,2% 

Емкость на начало года тыс. т/год 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 

Качество работы системы                   

Соответствие качества услуг установленным требованиям   соответ соответ соответ соответ соответ соответ соответ соответ 

Показатели оценки воздействия на окружающую среду при производстве ресурса                   

Воздействия на окружающую среду при производстве ресурса тыс. т 26,18 26,57 26,57 26,57 27,91 27,91 27,91 41,21 

Эффективность производства единицы ресурса                   

Доля объема отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением 

мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок от общего 

объема отходов в год 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Таблица 4.2 – Целевые показатели выбросов парниковых газов (в эквиваленте СО2) 
Наименование целевого показателя Ед. изм. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 

1. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ тыс. тонн в СО2 эквиваленте 182,1 188,8 188,9 189,2 197,8 197,8 196,2 220,7 

2. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ тыс. тонн в СО2 эквиваленте 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ тыс. тонн в СО2 эквиваленте 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ тыс. тонн в СО2 эквиваленте 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ тыс. тонн в СО2 эквиваленте 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. СИСТЕМА СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ТБО тыс. тонн в СО2 эквиваленте 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Таблица 4.3 –Обеспеченность централизованными коммунальными услугами 

Наименование показателя Ед. изм. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 

Динамика численности 

населения  
чел. 81143 84222 87301 90379 93458 96537 115010 139640 

Доля прироста к предыдущему году %   103,8% 103,7% 103,5% 103,4% 103,3% 119,1% 121,4% 

Численность населения, 

получающее централизованные 

коммунальные услуги, в том 

числе   

                

холодное водоснабжения чел. 73276 80263 83809 87668 91589 95572 115010 139640 

доля от общей численности 

населения 
% 90,30% 95,30% 96,00% 97,00% 98,00% 99,00% 100,00% 100,00% 

горячее водоснабжение чел. 67268 70157 73158 76190 79253 82346 98908 120090 

доля от общей численности 

населения 
% 82,90% 83,30% 83,80% 84,30% 84,80% 85,30% 86,00% 86,00% 



 

160 

 

Наименование показателя Ед. изм. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 

водоотведение чел. 71060 74115 77261 80347 83458 86690 105809 132518 

доля от общей численности 

населения 
% 87,57% 88,00% 88,50% 88,90% 89,30% 89,80% 92,00% 94,90% 

теплоснабжение чел. 69702 72683 75777 78901 82056 85242 102359 124280 

доля от общей численности 

населения 
% 85,9% 86,3% 86,8% 87,3% 87,8% 88,3% 89,0% 89,0% 

электроснабжение чел. 81143 84222 87301 90379 93458 96537 115010 139640 

доля от общей численности 

населения 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

газоснабжение чел. 64914 67377 73332 79715 82430 85146 106510 129321 

доля от общей численности 

населения 
% 80,0% 80,0% 84,0% 88,2% 88,2% 88,2% 92,6% 92,6% 

ТКО чел. 79119 82121 85124 88126 91128 94130 112142 136158 

доля от общей численности 

населения 
% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 

Таблица 4.4 – Целевые показатели в начале и в конце действия Программы комплексного развития 

№ Ожидаемые результаты Программы Целевые показатели 2023 г. к 2042 г. 

1 Система электроснабжения 

1.1 

Критерии доступности для населения коммунальных услуг 
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к 

электроснабжению, % 
100 100 

Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в 

части электроснабжения   населению 

Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном 

доходе населения, % 
1,2 1,3 

1.2 

Показатели спроса на коммунальные ресурсы и 

перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности 

систем электроснабжения 

Потребление электрической энергии, млн. кВт∙ч 363 429 

1.3 Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе Величина новых нагрузок, МВА - 66,29 

1.4 

Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с 

выделением многоквартирных домов и бюджетных 

организаций) Обеспечение сбалансированности услугами 

электроснабжения объектов капитального строительства 

социального или промышленного назначения 

Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – 

с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме 

электрической энергии, потребляемой на территории МО, % 

100 100 

Доля объемов электрической энергии на обеспечение 

бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, % 

100 100 

1.5 

Показатели надежности системы электроснабжения 
Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и 

поврежденийна1 км сети в год) 
0 0 

Повышение надежности работы системы электроснабжения в 

соответствии с нормативными требованиями 
Износ коммунальных систем,% 20 20 
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№ Ожидаемые результаты Программы Целевые показатели 2023 г. к 2042 г. 

1.6 

Показатели эффективности производства и транспортировки 

ресурса 
Потребление на собственные нужды, % менее 1% менее 1% 

Повышение эффективности работы систем электроснабжения 

Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов 

капитального строительства социального или промышленного 

назначения 

Уровень потерь электрической энергии, % 16,6 16,6 

1.7 
Показатели эффективности потребления электрической 

энергии 
Удельное электропотребление, на 1чел. кВт / год 1646,67 1166,41 

1.8 
Показатели воздействия на окружающую среду 

Объем выбросов,т 0 0 
Снижение негативного воздействия на окружающую среду 

2 Система теплоснабжения 

2.1 

Критерии доступности для населения коммунальных услуг 
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к 

теплоснабжению, % 
85,9 89,0 

Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в 

части теплоснабжения населению 

Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном 

доходе населения, % 
1,4 1,5 

2.2 

Показатели спроса на коммунальные ресурсы и 

перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности 

систем теплоснабжения 

Потребление тепловой энергии, тыс .Гкал 657,03 796,19 

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч в том числе: 285,10 382,65 

2.3 Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе Величина новых нагрузок, Гкал/ч - 97,55 

2.4 Показатели качества поставляемого ресурса Продолжительность (бесперебойность)поставки, час 24 24 

2.5 
Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с 

выделением многоквартирных 

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – 

с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме 

тепловой энергии, потребляемой на территории МО, % 

29 54,0 

Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных 

учреждений, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, % 

29 54,0 

2.6 

Показатели надежности системы теплоснабжения Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год 0,00 0,00 

Повышение надежности работы системы теплоснабжения в 

соответствии с нормативными требованиями 
Износ коммунальных систем, % 60 28,7 

2.7 

Показатели эффективности производства и транспортировки 

ресурса в централизованной системе теплоснабжения 
Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал 50 50 

Повышение эффективности работы системы теплоснабжения 
Удельный расход топлива,  т у.т./Гкал 0,159 0,157 

Удельный расход воды, м3/Гкал 2,28 2,28 

2.8 Показатели эффективности потребления тепловой энергии 
Удельное теплопотребление в многоквартирных домах, на 1м2 , 

Гкал/м2 
0,03 0,02 

2.9 
Показатели воздействия на окружающую среду 

Объем выбросов СО2,т 182,09 220,65 
Снижение негативного воздействия на окружающую среду 
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№ Ожидаемые результаты Программы Целевые показатели 2023 г. к 2042 г. 

3 Система газоснабжения 

3.1 

Критерии доступности для населения коммунальных услуг 
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к 

централизованному газоснабжению, % 
100 100 

Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в 

части газоснабжения  населению 

Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном 

доходе населения, % 
0,2 0,4 

3.2 

Показатели спроса на коммунальные ресурсы и 

перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности 

систем газоснабжения 

Потребление газа , млн м3 158,0 193,9 

Присоединенная нагрузка, тыс.м3/ч 18,0 22,1 

3.3 Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе Величина новых нагрузок, тыс. м3/сут. - 4,1 

3.4 

Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с 

выделением многоквартирных Обеспечение 

сбалансированности услугами газоснабжения объектов 

капитального строительства социального или промышленного 

назначения 

Доля объемов природного газа, расчеты за который 

осуществляются с использованием приборов учета,% 
100 100 

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) 

в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием 

приборов учета,% 

100 100 

3.5 

Показатели надежности системы газоснабжения Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год 0 0 

Повышение надежности работы системы газоснабжения в 

соответствии с нормативными требованиями 

Средневзвешенный износ коммунальных систем (газоводы),% 20 20 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км 0 0 

3.6 

Показатели эффективности производства и транспортировки 

ресурса 

Уровень потерь и неучтенных расходов газа,% 0 0 
Повышение эффективности работы систем газоснабжения 

Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов 

капитального строительства социального или промышленного 

назначения 

3.7 
Показатели воздействия на окружающую среду 

Объем выбросов, м3 0 0 
Снижение негативного воздействия на окружающую среду 

4 Система водоснабжения 

4.1 

Критерии доступности для населения коммунальных услуг 
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к 

водоснабжению, % 
90,30 100,00 

Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в 

части водоснабжения населению 

Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном 

доходе населения, % 
0,2 0,2 

4.2 

Показатели спроса на коммунальные ресурсы и 

перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности 

системы водоснабжения 

Потребление воды, тыс.м3 8 344,48 9 333,13 

Присоединенная нагрузка, м3/сут. 22861,59 25570,21 

4.3 Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе Величина новых нагрузок, м3/сут. - 2708,62 

4.4 

Показатели качества поставляемого коммунального ресурса 

Соответствие качества воды установленным требованиям, % 100,00 100,00 Повышение качества предоставления коммунальных услуг в 

части услуг водоснабжения населению 

4.5 Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с 90 100,00 
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№ Ожидаемые результаты Программы Целевые показатели 2023 г. к 2042 г. 

выделением многоквартирных домов и бюджетных 

организаций) 

использованием приборов учета (в части МКД – с использованием 

коллективных приборов учета), в общем объеме воды, 

потребляемой на территории МО, % 

Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, 

расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 

учета, % 

100 100 

4.6 

Показатели надежности систем водоснабжения и 

водоотведения 
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год 0 0 

Повышение надежности работы системы водоснабжения в 

соответствии с нормативными требованиями 

Износ коммунальных систем,% 70,00 33,61 

Уровень потерь и неучтенных расходов воды,% 8,77 7,56 

4.7 

Показатели эффективности производства и транспортировки 

ресурса 
Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3 0,14 0,14 

Повышение эффективности работы системы водоснабжения. 

Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов 

капитального строительства социального или промышленного 

назначения 

Потребление на собственные нужды, % менее 4% менее 4% 

4.8 
Показатели эффективности потребления воды и 

водоотведения 
Удельное водопотребление, на 1 чел., м3: 7,48 4,27 

5 Система водоотведения 

5.1 

Критерии доступности для населения коммунальных услуг 
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к 

водоотведению, % 
87,6% 94,9% 

Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в 

части водоотведения населению 

Доля расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном 

доходе населения, % 
0,39 0,33 

5.2 

Показатели спроса на коммунальные ресурсы и 

перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности 

системы водоотведения 

Объем водоотведения, тыс.м3 7 448,50 8 371,22 

Присоединенная нагрузка, м3/сут. 20406,85 22934,88 

5.3 Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе Величина новых нагрузок, м3/сут. - 2528,03 

5.4 

Показатели качества поставляемого коммунального ресурса 

Соответствие качества сточных вод установленным требованиям 
не 

соответств.  
соответств.  Повышение качества предоставления коммунальных услуг в 

части услуг водоотведения населению 

5.5 

Показатели надежности систем водоотведения Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год 0,0 0,0 

Повышение надежности работы системы водоотведения в 

соответствии с нормативными требованиями 
Износ коммунальных систем,% 55,00 52,62 

5.6 

Показатели эффективности производства и транспортировки 

ресурса 

Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3 0,42 0,42 Повышение эффективности работы системы водоотведения. 

Обеспечение услугами водоотведения новых объектов 

капитального строительства социального или промышленного 
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№ Ожидаемые результаты Программы Целевые показатели 2023 г. к 2042 г. 

назначения 

5.7 
Показатели эффективности потребления воды и 

водоотведения 
Удельное отведение от населения, м3 на 1чел. 8,7 5,3 

6 Объекты, используемые для захоронения (утилизации)ТБО 

6.1 

Критерии доступности для населения коммунальных услуг 
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к 

объектам, % 
97,5 97,5 Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) ТКО новых 

объектов 

6.2 

Показатели спроса на коммунальные ресурсы и 

перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности 

систем утилизации (захоронения)ТБО 

Объем поступлений ТБО, тыс. т 33,24 58,71 

Объем накопления ТКО от населения на територрии  МО г. 

Лобня, тыс.м3 
261,85 412,12 

Емкость на полигонов всего, тыс.т 450 450 

6.3 Показатели качества услуг по захоронению (утилизации)ТБО 
Соответствие качества товаров и услуг установленным 

требованиям, % 
100 100 

6.4 Показатели надежности системы 

Продолжительность (бесперебойность)поставки товаров и услуг, 

час/день 
24 24 

Коэффициент защищенности объектов от пожаров, час/день 24 24 

Наличие контроля качества товаров и услуг, % 100 100 

6.5 Показатели эффективности захоронения (утилизации) ТКО  
Доля отходов, размещаемых на полигонах в общем объеме 

образования отходов, % 
100 100 

6.6 
Показатели эффективности потребления коммунального 

ресурса Удельное потребление ресурса 

Удельное потребление (объем образования ТКО от населения на 

1 чел.), м3/чел. 
3,31 3,03 

6.7 Показатели воздействия на окружающую среду 

Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и 

правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации 

(захоронения) ТБО, % 

100 100 

 

Таблица 4.5 – Целевые показатели степени охвата потребителей приборами учета в МО г. Лобня 

Наименование систем Наименование показателей 
Факт. Прогноз, % 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 

МКД 

электрическая энергия 100 100 100 100 100 100 100 100 

тепловая энергия 29 32 35 37 39 45 50 54 

холодная вода 90 90 91 92 93 94 97 100 

водоотведение 0 0 0 0 0 0 0 0 

природный газ 100 100 100 100 100 100 100 100 

ТКО 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет. организации и промышленные объекты 

электрическая энергия 100 100 100 100 100 100 100 100 

тепловая энергия 100 100 100 100 100 100 100 100 

холодная вода 90 90 91 92 93 94 97 100 
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Наименование систем Наименование показателей 
Факт. Прогноз, % 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 

водоотведение 0 0 0 0 0 0 0 0 

природный газ 100 100 100 100 100 100 100 100 

ТКО 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5 Раздел 5. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение 

целевых показателей.  

Цель выполнения программ инвестиционных проектов: обеспечение надежности, 

качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с 

планируемыми потребностями развития МО г. Лобня на период до 2042 г.  

Программа инвестиционных проектов в МО г. Лобня на период до 2042 г., 

обеспечивающих достижение целевых показателей включает: 

5.1 Инвестиционные программы в системе теплоснабжения. 

Инвестиции для реализации перспективной схемы теплоснабжения МО г. Лобня 

на период до 2042 г. (в прогнозных ценах) представлена в таблице 5.1. 

5.2 Инвестиционные программы в системе водоснабжения. 

Инвестиции необходимые для реализации перспективной схемы водоснабжения 

МО г. Лобня на период до 2042 г. (в прогнозных ценах) представлена в таблице 5.1. 

5.3 Инвестиционные программы в системе водоотведения. 

Инвестиции необходимые для реализации перспективной схемы водоотведения 

МО г. Лобня на период до 2042 г. (в прогнозных ценах) представлена в таблице 5.1. 

5.4 Инвестиционные программы в системе электроснабжения. 

Инвестиции необходимые для реализации перспективной схемы 

электроснабжения МО г. Лобня на период до 2042 г. (в прогнозных ценах) представлена 

в таблице 5.1. 

5.5 Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения.  

Инвестиции необходимые для реализации перспективной схемы газоснабжения 

МО г. Лобня на период до 2042 г. (в прогнозных ценах) представлена в таблице 5.1. 

5.6 Программа инвестиционных проектов в системе сбора и утилизации ТКО 

Инвестиции необходимые для реализации перспективной схемы обращения ТКО 

МО г. Лобня на период до 2042 г. (в прогнозных ценах) представлена в таблице 5.1. 

5.7 Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных 

организациях 

По состоянию на 2024 г. доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме коммунальных 

ресурсов, потребляемых на территории городского округа, достаточна высока. Поэтому 

динамика приборооснащённости абонентов за последние годы стабильно невысокая. 

Утвержденных планов и программ установки приборов учета в многоквартирных 

домах и бюджетных организациях у администрации МО г. Лобня нет. 

5.8 Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных 

домах, бюджетных организациях, городском освещении. 

В МО г. Лобня имеются утвержденные ранее и действующие программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятий, - бюджетных 

организаций. 
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Таблица 5.1 – Инвестиции для реализации программы комплексного развития МО г. Лобня 
№ 

п/п 
Мероприятие Источник финансирования Обоснование 

Период 

реализации 

Объем инвестиций по годам в прогнозных ценах, тыс. руб.  

Всего 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 

СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Группа 1. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 

1.1 
Модернизация котельной ул.Калинина с установкой дополнительного  

котлового и вспомогательного оборудования 

Прибыль, направленная на 

инвестиции/Привлеченные 

средства на возвратной основе 

Повышение качества и надежности 

теплоснабжения 
2029-2030 136980,23 0 0 0 0 0 136980,23 0 

1.2 
Модернизация котельной мкр.Луговая с установкой дополнительного  

котлового и вспомогательного оборудования 

Амортизация/Прибыль, 

направленная на 

инвестиции/Привлеченные 

средства на возвратной основе 

Повышение качества и надежности 

теплоснабжения 
2024 141880,54 141880,54 0 0 0 0 0 0 

1.3 
Реконструкция котельной  РТС "Лобня" с установкой 

дополнительного котлового и вспомогательного оборудования 

Амортизация/Прибыль, 

направленная на 

инвестиции/Привлеченные 

средства на возвратной основе 

Повышение качества и надежности 

теплоснабжения 
2026-2028 443376,61 0 0 39624,94 197144,38 206607,3 0 0 

1.4 

Установка дополнительного  котла   мощностью 10  Гкал/час в 

котельной РТС «Лобня, Букинское шоссе, 4Б  для ликвидации 

дефицита тепловой мощности на источнике. 

Плата за технологическое 

присоединение 

Устранене существующего 

дефицита мощности 
2025 77086,68 0 77086,68 0 0 0 0 0 

1.5 
Модернизация котельной РТС "Красная Поляна" с заменой котлового 

и вспомогательного оборудования 

Амортизация/Прибыль, 

направленная на 

инвестиции/Привлеченные 

средства на возвратной основе 

Повышение качества и надежности 

теплоснабжения 
2024-2026 507581,4 36443,02 230048,04 241090,34 0 0 0 0 

1.6 
Выполнение проекта, строительно-монтажные работы по 

техперевооружению  котельной РТС «Красная Поляна» 

Плата за технологическое 

присоединение 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, обеспечение 

покрытия перспективной нагрузки, 

снижение эксплуатационных и 

материальных затрат 

2027 75000 0 0 0 75000 0 0 0 

1.7 

Проектирование и монтаж системы учета и регулирования тепловой 

энергии в ЦТП №2 (ул. Крупской, 22А),  ЦТП №13 (ул.Чехова, 2В), 

ЦТП №14 (ул. Маяковского, д.12А) 

Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2025-2026 7470,1 0 3657,9 3812,21 0 0 0 0 

1.8 

Реконструкция котельной Луговая (Реконструкция котельной при 

достижении нормативного срока службы оборудования с заменой 

основного и вспомогательного оборудования) 

Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026 1102,58 0 0 1102,58 0 0 0 0 

1.9 

Реконструкция котельной П. Морозова (Реконструкция котельной при 

достижении нормативного срока службы оборудования с заменой 

основного и вспомогательного оборудования) 

Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2027 7339,66 0 0 0 7339,66 0 0 0 

1.10 

Реконструкция котельной мкр. "Катюшки» (юг) (Реконструкция 

котельной при достижении нормативного срока службы оборудования 

с заменой основного и вспомогательного оборудования) 

Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2028-2029 593207,35 0 0 0 0 290787,91 302419,43 0 

1.11 

Реконструкция котельной БМК-7,5 (Реконструкция котельной при 

достижении нормативного срока службы оборудования с заменой 

основного и вспомогательного оборудования) 

Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2031 107969,85 0 0 0 0 0 107969,85 0 

1.12 
Установка приборов учета тепловой энергии на источниках 

теплоснабжения ООО «ТЭК-10» (8 шт.) 

Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Осуществление коммерческого 

учета выработки и отпуска 

тепловой энергии 

2025 2508,27 0 2508,27 0 0 0 0 0 

1.13 Реконструкция 3-х ЦТП г. Лобня (в т.ч. ПИР) Средства инвестора 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2025-2026 10000 0 3000 7000 0 0 0 0 

1.14 
Реконструкция котельной мкр. "Катюшки" (север) с увеличением 

мощности 
Средства инвестора 

Обеспечение покрытия 

перспективной нагрузки 
2025 40162,97 0 40162,97 0 0 0 0 0 

- Итого по Группе 1 2151666,25 178323,56 356463,86 292630,07 279484,04 497395,21 547369,51 0 

Группа 2.  Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей 
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№ 

п/п 
Мероприятие Источник финансирования Обоснование 

Период 

реализации 

Объем инвестиций по годам в прогнозных ценах, тыс. руб.  

Всего 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 

2.1 Строительство новой БМК №1, Краснополянское ш. (45 МВт) Средства инвестора 
Обеспечение покрытия 

перспективной нагрузки 
2027 222605,74 0 0 0 222605,74 0 0 0 

- Итого по Группе 2 222605,74 0 0 0 222605,74 0 0 0 

Группа 3. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей 

3.1 

Строительство тепловой сети ( ул. Фестивальная  - ул. Калинина) для 

переключения абонентов  котельной  АО "ЛЗСФ" на котельную  

ул.Калинина 

Прибыль, направленная на 

инвестиции/Привлеченные 

средства на возвратной основе 

Перевод абонентов котельной 

ЛЗСФ на котельную Калинина 
2029-2030 41149,24 0 0 0 0 0 41149,24 0 

3.2 

Строительство участка тепловой сети до перспективного объекта №1: 

Многоэтажная жилая застройка (мкр Южный), мкр. Южный, ул. 40 

лет Октября, L=58 м, d=80 мм 

Средства инвестора 
Обеспечение покрытия 

перспективной нагрузки 
2027 950,38 0 0 0 950,38 0 0 0 

3.3 
Строительство участка тепловой сети до перспективного объекта №2: 

ЖК Киово, г.Лобня Свободный пр-д,д.3, корп.5, L=113 м, d=100 мм 
Средства инвестора 

Обеспечение покрытия 

перспективной нагрузки 
2024 1725,74 1725,74 0 0 0 0 0 0 

3.4 

Строительство участка тепловой сети до перспективного объекта №3: 

Многоэтажная жилая застройка (западный пл. район), ул. Лесная, 

L=96 м, d=150 мм 

Средства инвестора 
Обеспечение покрытия 

перспективной нагрузки 
2027 2404,62 0 0 0 2404,62 0 0 0 

3.5 

Строительство участка тепловой сети до перспективного объекта №4: 

Многоэтажная жилая застройка (западный пл. район), ул. 

Аэропортовская, L=33 м, d=150 мм 

Средства инвестора 
Обеспечение покрытия 

перспективной нагрузки 
2027 826,59 0 0 0 826,59 0 0 0 

3.6 

Строительство участка тепловой сети до перспективного объекта №5: 

Многоэтажная жилая застройка (Текстильная ул.), ул. Текстильная, 

L=53 м, d=80 мм 

Средства инвестора 
Обеспечение покрытия 

перспективной нагрузки 
2027 868,45 0 0 0 868,45 0 0 0 

3.7 

Строительство участка тепловой сети до перспективного объекта №6: 

Многоэтажная жилая застройка (западный пл. район), 

Краснополянское ш., L=2335 м, d=300 мм 

Средства инвестора 
Обеспечение покрытия 

перспективной нагрузки 
2042 244778,76 0 0 0 0 0 0 244778,76 

3.8 

Строительство участка тепловой сети до перспективного объекта №7: 

Микрорайон Лобня Сити, г.Лобня мкр.Катюшки (север),д. 7 

50:41:0020610:407, L=176 м, d=150 мм 

Средства инвестора 
Обеспечение покрытия 

перспективной нагрузки 
2024 3890,02 3890,02 0 0 0 0 0 0 

3.9 

Строительство участка тепловой сети до перспективного объекта №8: 

Объекты общественно-делого назначения, Краснополянское ш., 

L=200 м, d=100 мм 

Средства инвестора 
Обеспечение покрытия 

перспективной нагрузки 
2042 6233,92 0 0 0 0 0 0 6233,92 

3.10 

Строительство участка тепловой сети до перспективного объекта №9: 

Объекты общественно-делого назначения, ул. Керамическая, L=46 м, 

d=50 мм 

Средства инвестора 
Обеспечение покрытия 

перспективной нагрузки 
2042 1133,3 0 0 0 0 0 0 1133,3 

3.11 

Строительство участка тепловой сети до перспективного объекта 

№11: Объекты общественно-делого назначения, ул. Колычева, L=46 

м, d=80 мм 

Средства инвестора 
Обеспечение покрытия 

перспективной нагрузки 
2027 753,75 0 0 0 753,75 0 0 0 

3.12 
Строительство участка тепловой сети до перспективного объекта 

№12: ДОУ, ул. Борисова,22, L=80 м, d=80 мм 
Средства инвестора 

Обеспечение покрытия 

перспективной нагрузки 
2024 1156,7 1156,7 0 0 0 0 0 0 

3.13 

Строительство участка тепловой сети до перспективного объекта 

№14: ДОУ на 330 мест, Московская область, г. Лобня, мкр. 

Катюшки(Север) 50:41:0020610:884, L=500 м, d=125 мм 

Тариф на подключение 
Обеспечение покрытия 

перспективной нагрузки 
2024 9733,55 9733,55 0 0 0 0 0 0 

3.14 

Строительство участка тепловой сети до перспективного объекта 

№15: Школа на 2200 мест, Московская область, г. Лобня, мкр. 

Катюшки, ул. Физкультурная 50:41:0020610:885, L=315 м, d=250 мм; 

L=10 м, d=200 мм 

Тариф на подключение 
Обеспечение покрытия 

перспективной нагрузки 
2024 15355,73 15355,73 0 0 0 0 0 0 

3.15 

Строительство участка тепловой сети до перспективного объекта 

№16: Строительство новой поликлиники на 600 мест, Московская 

область, г.о. Лобня, ул. Заречная, д. 15 50:41:0020609:8, L=412 м, 

d=300 мм; L=153 м, d=250 мм 

Тариф на подключение 
Обеспечение покрытия 

перспективной нагрузки 
2024 28747,6 28747,6 0 0 0 0 0 0 

3.16 

Строительство участка тепловой сети до перспективного объекта 

№17: Объекты специализированной общественно-деловой застройки, 

ул. Кленовая, ул. Керамическая, L=1053 м, d=100 мм 

Средства инвестора 
Обеспечение покрытия 

перспективной нагрузки 
2042 32821,61 0 0 0 0 0 0 32821,61 

3.17 

Строительство участка тепловой сети до перспективного объекта 

№21: Объекты производственного назначения, ул. Гагарина, L=150 м, 

d=80 мм 

Средства инвестора 
Обеспечение покрытия 

перспективной нагрузки 
2042 4426,49 0 0 0 0 0 0 4426,49 

3.18 

Строительство участка тепловой сети до перспективного объекта 

№22: Производственный комплекс, ул. Лейтенанта Бойко, L=110 м, 

d=100 мм 

Средства инвестора 
Обеспечение покрытия 

перспективной нагрузки 
2027 1903,81 0 0 0 1903,81 0 0 0 

3.19 
Строительство участка тепловой сети до перспективного объекта 

№23: Автомойка, ул. Промышленная, L=115 м, d=50 мм 
Средства инвестора 

Обеспечение покрытия 

перспективной нагрузки 
2027 1573,2 0 0 0 1573,2 0 0 0 

3.20 

Строительство участка тепловой сети до перспективного объекта 

№26: Объекты транспортной инфраструктуры, ул. Кленовая, L=140 м, 

d=80 мм 

Средства инвестора 
Обеспечение покрытия 

перспективной нагрузки 
2042 4131,39 0 0 0 0 0 0 4131,39 

3.21 
Строительство участка тепловой сети до перспективного объекта 

№27: Объекты транспортной инфраструктуры, Краснополянское ш., 
Средства инвестора 

Обеспечение покрытия 

перспективной нагрузки 
2027 5171,04 0 0 0 5171,04 0 0 0 
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№ 

п/п 
Мероприятие Источник финансирования Обоснование 

Период 

реализации 

Объем инвестиций по годам в прогнозных ценах, тыс. руб.  

Всего 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 

L=378 м, d=50 мм 

3.22 

Строительство участка тепловой сети до перспективного объекта 

№28: Объекты транспортной инфраструктуры, ул. Колычева, L=373 

м, d=50 мм 

Средства инвестора 
Обеспечение покрытия 

перспективной нагрузки 
2027 5102,64 0 0 0 5102,64 0 0 0 

3.23 

Строительство участка тепловой сети до перспективного объекта 

№31: Производственно-складской комплекс, ул. Киово, L=911 м, 

d=100 мм 

Средства инвестора 
Обеспечение покрытия 

перспективной нагрузки 
2027 15767,03 0 0 0 15767,03 0 0 0 

3.24 
Строительство участка тепловой сети до перспективного объекта 

№32: Торговый объект, ул. Крупской, д.8, L=118 м, d=50 мм 
Средства инвестора 

Обеспечение покрытия 

перспективной нагрузки 
2025 1488,66 0 1488,66 0 0 0 0 0 

3.25 
Строительство участка тепловой сети до перспективного объекта 

№33: Гостиница, ул. Вокзальная, д.22Б, L=620 м, d=70 мм 
Средства инвестора 

Обеспечение покрытия 

перспективной нагрузки 
2026 9764,11 0 0 9764,11 0 0 0 0 

3.26 
Строительство участка тепловой сети до перспективного объекта 

№34: Торговый объект, ул. Чкалова, д.22, L=112 м, d=80 мм 
Средства инвестора 

Обеспечение покрытия 

перспективной нагрузки 
2026 1763,84 0 0 1763,84 0 0 0 0 

3.27 
Строительство участка тепловой сети до перспективного объекта 

№35: Торговый объект, ул. Чкалова, д.20, L=53 м, d=80 мм 
Средства инвестора 

Обеспечение покрытия 

перспективной нагрузки 
2026 834,67 0 0 834,67 0 0 0 0 

3.28 
Строительство участка тепловой сети до перспективного объекта 

№36: Спортивный комплекс, ул. Ленина, д.65, L=131 м, d=100 мм 
Средства инвестора 

Обеспечение покрытия 

перспективной нагрузки 
2027 2267,27 0 0 0 2267,27 0 0 0 

- Итого по Группе 3 446724,09 60609,35 1488,66 12362,62 37588,76 0 41149,24 293525,46 

Группа 4. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей 

4.1 

Модернизация тепловой сети на вводе в здание (узел регулирования, 

г. Лобня, Московская область мкр. Москвич от котельной РТС 

"Лобня" - 37 шт.) 

Фонд капитального ремонта 

Московской области 

Повышение надежности и качества 

теплоснабжения (Переход на 

закрытую схему ГВС) 

2025 236000 0 236000 0 0 0 0 0 

4.2 
Модернизация тепловой сети на вводе в здание (узел регулирования, 

г. Лобня, Московская область мкр. Кот. Луговая - 21 шт.)  

Фонд капитального ремонта 

Московской области 

Повышение надежности и качества 

теплоснабжения 
2025 134000 0 134000 0 0 0 0 0 

4.3 

Модернизация тепловой сети на вводе в здание (узел регулирования, 

г. Лобня, Московская область переключение абонентов Фарфорового 

завода на котельную Калинина - 23 шт.)  

Фонд капитального ремонта 

Московской области 

Повышение надежности и качества 

теплоснабжения 
2027 162000 0 0 0 162000 0 0 0 

4.4 

Модернизация тепловой сети на вводе в здание (узел регулирования, 

г. Лобня, Московская область от котельной РТС "Красная поляна" - 59 

шт.) 

Фонд капитального ремонта 

Московской области 

Повышение надежности и качества 

теплоснабжения 
2026 396000 0 0 396000 0 0 0 0 

- Итого по Группе 4 928000 0 370000 396000 162000 0 0 0 

Группа 5. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 

5.1 

Замена магистральной теплотрассы  4Ду 350 мм протяженностью 

L=122,5 м.    от кафе «Березовая роща» по улице Некрасова , дом 13  

по территории ПКиО 

Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2025 9612,36 0 9612,36 0 0 0 0 0 

5.2 

Замена участка теплотрассы от магистрального трубопровода 

микрорайона «Москвич» к жилым домам по ул. Монтажников, д.4, 

д.2, д.8, д.6 и по ул. Ленина, д.43, д.45 в ППУ-ПЭ изоляции  Ду50мм-

56 м., Ду100 -442 м. 

Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2025 7948,56 0 7948,56 0 0 0 0 0 

5.3 

Реконструкция сетей теплоснабжения, (в т.ч. ПИР) (Магистральные и 

распределительные сети теплоснабжения отопления и ГВС 5,006 км)  

Диаметр от Ду50 до Ду 200 мм. 

Средства бюджетов различных 

уровней 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2025-2026 98790,25 0 27528,2 71262,05 0 0 0 0 

5.4 
Реконструкция ветхих участков тепловых сетей от котельной РТС 

Лобня (Ду2х50мм-Ду2х500мм) всего, в том числе: 

Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 2238722,51 0 0 94338,77 98156,05 102082,29 704193,69 1239951,72 

5.4.1 Ду=2х50 мм, L=30668,47 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 562328,91 0 0 23719,32 24679,09 25666,25 177053,38 311210,86 

5.4.2 Ду=2х60 мм, L= 8872,01 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 162674,82 0 0 6861,71 7139,36 7424,93 51219,36 90029,46 

5.4.3 Ду=2х80 мм, L=7826,12 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

2026-2042 171880,5 0 0 7250,01 7543,37 7845,1 54117,84 95124,18 
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№ 

п/п 
Мероприятие Источник финансирования Обоснование 

Период 

реализации 

Объем инвестиций по годам в прогнозных ценах, тыс. руб.  

Всего 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

5.4.4 Ду=2х100 мм, L=9157,09 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 212422,86 0 0 8960,11 9322,66 9695,57 66882,9 117561,63 

5.4.5 Ду=2х125 мм, L=3157,62 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 93370,35 0 0 3938,41 4097,77 4261,68 29398,34 51674,15 

5.4.6 Ду=2х150 мм, L=3946,05 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 132479,86 0 0 5588,07 5814,18 6046,75 41712,26 73318,61 

5.4.7 Ду=2х200 мм, L=4336,36 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 230547,19 0 0 9724,6 10118,09 10522,81 72589,47 127592,21 

5.4.8 Ду=2х250 мм, L=3093,1 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 223814,41 0 0 9440,61 9822,61 10215,51 70469,61 123866,07 

5.4.9 Ду=2х300 мм, L=1808,13 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 141068,07 0 0 5950,32 6191,1 6438,74 44416,32 78071,6 

5.4.10 Ду=2х350 мм, L=480,3 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 54776,09 0 0 2310,48 2403,97 2500,13 17246,66 30314,85 

5.4.11 Ду=2х400 мм, L=2202,5 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 251185,4 0 0 10595,13 11023,85 11464,8 79087,57 139014,06 

5.4.12 Ду=2х500 мм, L=12 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2041-2042 2174,04 0 0 0 0 0 0 2174,04 

5.5 
Реконструкции ветхих участков тепловых сетей от котельной РТС 

Красная Поляна (Ду2х50мм-Ду2х500мм) всего, в том числе: 

Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 933823,98 0 0 39389,18 40983 42622,32 294021,33 516808,15 

5.5.1 Ду=2х50 мм, L=7623,12 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 139775,5 0 0 5895,8 6134,37 6379,74 44009,34 77356,25 

5.5.2 Ду=2х60 мм, L=92,72 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 1700,09 0 0 71,71 74,61 77,6 535,29 940,88 

5.5.3 Ду=2х70 мм, L=2531,29 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

2026-2042 51661,02 0 0 2179,09 2267,26 2357,95 16265,85 28590,87 
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№ 

п/п 
Мероприятие Источник финансирования Обоснование 

Период 

реализации 

Объем инвестиций по годам в прогнозных ценах, тыс. руб.  

Всего 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

5.5.4 Ду=2х80 мм, L=2109,33 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 46325,98 0 0 1954,05 2033,12 2114,45 14586,08 25638,28 

5.5.5 Ду=2х100 мм, L=3225,9 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 74833,26 0 0 3156,51 3284,23 3415,6 23561,8 41415,13 

5.5.6 Ду=2х125 мм, L=1229,8 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 36365 0 0 1533,89 1595,96 1659,8 11449,79 20125,56 

5.5.7 Ду=2х150 мм, L=2965,11 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 99546,98 0 0 4198,94 4368,85 4543,6 31343,1 55092,49 

5.5.8 Ду=2х200 мм, L=4225,48 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 224652,14 0 0 9475,94 9859,37 10253,75 70733,37 124329,7 

5.5.9 Ду=2х250 мм, L=679,3 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 49153,64 0 0 2073,33 2157,22 2243,51 15476,38 27203,2 

5.5.10 Ду=2х300 мм, L=720,44 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 56207,84 0 0 2370,88 2466,81 2565,48 17697,45 31107,22 

5.5.11 Ду=2х500 мм, L=1117,29 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 153602,52 0 0 6479,03 6741,2 7010,85 48362,88 85008,56 

5.6 
Реконструкции ветхих участков тепловых сетей от котельной 

Калинина (Ду2х50мм-Ду2х300мм) всего, в том числе: 

Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 242948,66 0 0 10247,7 10662,36 11088,85 76494,17 134455,58 

5.6.1 Ду=2х50 мм, L=1477,33 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 27087,93 0 0 1142,58 1188,82 1236,37 8528,83 14991,33 

5.6.2 Ду=2х70 мм, L=1078,52 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 22011,48 0 0 928,46 966,02 1004,67 6930,48 12181,86 

5.6.3 Ду=2х80 мм, L=1061,84 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 23320,57 0 0 983,67 1023,48 1064,42 7342,65 12906,35 

5.6.4 Ду=2х100 мм, L=2779,71 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

2026-2042 64482,71 0 0 2719,91 2829,97 2943,17 20302,85 35686,8 
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5.6.5 Ду=2х125 мм, L=208,39 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 6162,06 0 0 259,92 270,44 281,25 1940,17 3410,28 

5.6.6 Ду=2х133 мм, L=45,48 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 1526,89 0 0 64,41 67,01 69,69 480,75 845,03 

5.6.7 Ду=2х150 мм, L=848,58 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 28489,19 0 0 1201,69 1250,31 1300,33 8970,03 15766,83 

5.6.8 Ду=2х200 мм, L=965,9 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 51353,1 0 0 2166,1 2253,75 2343,9 16168,9 28420,45 

5.6.9 Ду=2х250 мм, L=244,95 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 17724,4 0 0 747,62 777,88 808,99 5580,66 9809,25 

5.6.10 Ду=2х300мм, L=10,13 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 790,33 0 0 33,34 34,69 36,07 248,84 437,39 

5.7 
Реконструкции ветхих участков тепловых сетей от котельной Луговая 

(Ду=2х100мм, L=75 м) 

Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2029 1403,98 0 0 0 0 0 1403,98 0 

5.8 
Реконструкции ветхих участков тепловых сетей от котельной мкр. 

«Луговая» (Ду2х50мм-Ду2х300мм) всего, в том числе: 

Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 434923,4 0 0 18345,29 19087,61 19851,11 136938,82 240700,57 

5.8.1 Ду=2х50мм, L=7163,3 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 131344,36 0 0 5540,17 5764,35 5994,92 41354,74 72690,18 

5.8.2 Ду=2х70 мм, L=251,59 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 5134,69 0 0 216,58 225,35 234,36 1616,7 2841,7 

5.8.3 Ду=2х80 мм, L=1599,4 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 35126,69 0 0 1481,66 1541,62 1603,28 11059,9 19440,24 

5.8.4 Ду=2х100 мм, L=4792,01 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 111163,31 0 0 4688,93 4878,66 5073,8 35000,58 61521,34 

5.8.5 Ду=2х125 мм, L=570 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

2026-2042 16854,81 0 0 710,94 739,71 769,3 5306,86 9327,99 
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5.8.6 Ду=2х150 мм, L=472,23 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 15854,07 0 0 668,73 695,79 723,62 4991,77 8774,15 

5.8.7 Ду=2х200 мм, L=1546,35 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 82213,34 0 0 3467,8 3608,12 3752,45 25885,47 45499,5 

5.8.8 Ду=2х300 мм, L=477,22 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 37232,12 0 0 1570,47 1634,02 1699,38 11722,8 20605,45 

5.9 
Реконструкции ветхих участков тепловых сетей от котельной ул. 

Агапова (Ду2х70мм-Ду2х200мм) всего, в том числе: 

Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 82851,23 0 0 3494,71 3636,12 3781,56 26086,32 45852,53 

5.9.1 Ду=2х50 мм, L=184 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 3373,78 0 0 142,31 148,07 153,99 1062,26 1867,16 

5.9.2 Ду=2х70 мм, L=185,13 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 3778,72 0 0 159,39 165,84 172,47 1189,76 2091,27 

5.9.3 Ду=2х80 мм, L=180 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 3953,23 0 0 166,75 173,5 180,44 1244,7 2187,85 

5.9.4 Ду=2х100 мм, L=856 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 19857,18 0 0 837,59 871,48 906,34 6252,18 10989,6 

5.9.5 Ду=2х150 мм, L=787 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 26421,78 0 0 1114,48 1159,58 1205,96 8319,09 14622,66 

5.9.6 Ду=2х200 мм, L=479 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 25466,54 0 0 1074,19 1117,66 1162,36 8018,33 14094 

5.10 
Реконструкции ветхих участков тепловых сетей от котельной П. 

Морозова Ду2х70мм-Ду2х80мм) всего, в том числе: 

Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2027-2029 3945,33 0 0 0 1263,88 1314,44 1367,01 0 

5.10.1 Ду=2х70 мм, L=83,3 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2027-2029 1319,8 0 0 0 422,8 439,71 457,3 0 

5.10.2 Ду=2х80 мм, L=153,99 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

2027-2029 2625,53 0 0 0 841,08 874,73 909,72 0 
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5.11 
Реконструкции ветхих участков тепловых сетей от котельной мкр. 

Москвич (Ду2х125мм-Ду2х250мм) всего, в том числе: 

Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 44209,67 0 0 1864,79 1940,24 2017,85 13919,74 24467,05 

5.11.1 Ду=2х125 мм, L=92 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 2720,43 0 0 114,75 119,39 124,17 856,55 1505,57 

5.11.2 Ду=2х150 мм, L=236 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 7923,18 0 0 334,2 347,73 361,64 2494,67 4384,94 

5.11.3 Ду=2х200 мм, L=57 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 3030,47 0 0 127,83 133 138,32 954,16 1677,16 

5.11.4 Ду=2х250 мм, L=422 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2026-2042 30535,61 0 0 1288,01 1340,12 1393,73 9614,36 16899,38 

5.12 
Реконструкции ветхих участков тепловых сетей от котельной 

Котельная БМК-7,5 (Ду2х50мм-Ду2х250мм) всего, в том числе: 

Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2029 7995,11 0 0 0 0 0 7995,11 0 

5.12.1 Ду=2х80 мм, L=59,05 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2029 1046,54 0 0 0 0 0 1046,54 0 

5.12.2 Ду=2х150 мм, L=31,45 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2029 852,04 0 0 0 0 0 852,04 0 

5.12.3 Ду=2х200 мм, L=142,1 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2029 6096,53 0 0 0 0 0 6096,53 0 

5.13 
Реконструкции ветхих участков тепловых сетей от котельной мкр. 

"Катюшки"(юг) (Ду2х80мм-Ду2х500мм) всего, в том числе: 

Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2027-2031 1594941,25 0 0 0 73080,21 76003,42 524293,94 921563,69 

5.13.1 Ду=2х80 мм, L=427 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2027-2031 30540,11 0 0 0 1399,35 1455,32 10039,24 17646,2 

5.13.2 Ду=2х100 мм, L=563 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2027-2031 42531,9 0 0 0 1948,81 2026,76 13981,21 24575,11 

5.13.3 Ду=2х125 мм, L=1432 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

2027-2031 137896,97 0 0 0 6318,44 6571,18 45329,91 79677,44 
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5.13.4 Ду=2х150 мм, L=1048 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2027-2031 114580,62 0 0 0 5250,08 5460,09 37665,29 66205,16 

5.13.5 Ду=2х200 мм, L=570 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2027-2031 98689,73 0 0 0 4521,96 4702,84 32441,59 57023,34 

5.13.6 Ду=2х250 мм, L=440 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2027-2031 103683,43 0 0 0 4750,77 4940,81 34083,13 59908,72 

5.13.7 Ду=2х300 мм, L=266 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2027-2031 67583,91 0 0 0 3096,69 3220,56 22216,39 39050,26 

5.13.8 Ду=2х400 мм, L=2515 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2027-2031 934069,21 0 0 0 42799,05 44511,01 307050,07 539709,07 

5.13.9 Ду=2х500 мм, L=146 м 
Бюджетные средства/ 

Амортизационные отчисления 

Повышение надежности и 

эффективности работы системы 

теплоснабжения, снижение 

эксплуатационных и материальных 

затрат 

2027-2031 65365,39 0 0 0 2995,04 3114,84 21487,11 37768,39 

- Итого по Группе 5 5702116,3 0 45089,12 238942,48 248809,46 258761,84 1786714,11 3123799,29 

- Всего по Схеме теплоснабжения 9451112,38 238932,91 773041,64 939935,17 950488 756157,05 2375232,86 3417324,75 

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
1 Строительство, реконструкция и модернизация источников водоснабжения 

1.1 
Приобретение технологического оборудования и установка на ВЗУ и НС 3-го 

подъема 
Амортизация, прочие источники 

Обеспечение надежности и 

бесперебойной работы, повышение 

качества оказания услуги 
водоснабжения 

2025-2029 5 978,03 0,00 1 060,48 1 124,11 1 191,56 1 263,05 1 338,83 0,00 

1.2 
Строительство новой скважины с павильоном и инженерными 

коммуникациями на ВЗУ "Букино" 
Амортизация, прочие источники 

Обеспечение надежности и 

бесперебойной работы, повышение 

качества оказания услуги 
водоснабжения 

2027 7 271,50 0,00 0,00 0,00 7 271,50 0,00 0,00 0,00 

1.3 Реконструкция ВЗУ «Южный» Амортизация, прочие источники 

Обеспечение надежности и 

бесперебойной работы, повышение 
качества оказания услуги 

водоснабжения 

2028 91 235,40 0,00 0,00 0,00 0,00 91 235,40 0,00 0,00 

1.4 Реконструкция ВЗУ «Офицерский» Амортизация, прочие источники 

Обеспечение надежности и 

бесперебойной работы, повышение 
качества оказания услуги 

водоснабжения 

2027 86 071,13 0,00 0,00 0,00 86 071,13 0,00 0,00 0,00 

1.5 Строительство  станции  обезжелезивания  воды на ВЗУ "Офицерский" Амортизация, прочие источники 

Обеспечение надежности и 
бесперебойной работы, повышение 

качества оказания услуги 

водоснабжения 

2027 34 943,57 0,00 0,00 0,00 34 943,57 0,00 0,00 0,00 

1.6 Строительство  станции  обезжелезивания  воды на ВЗУ "Южный" Амортизация, прочие источники 

Обеспечение надежности и 

бесперебойной работы, повышение 

качества оказания услуги 
водоснабжения 

2028 18 892,50 0,00 0,00 0,00 0,00 18 892,50 0,00 0,00 

- Итого по группе 1: 244 392,13 0,00 1 060,48 1 124,11 129 477,75 111 390,95 1 338,83 0,00 

2 Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения 

2.1 

Реконструкция водопроводных сетей мкр.Луговая  (закольцовка 

существующей в/сети в районе  ул.Южная, д.1А до существующего колодца 

ВЗУ ВНИИКормов) 

Амортизация/Иные источники 
(пр.собств.источники) 

Обеспечение надежности и 

бесперебойной работы, повышение 
качества оказания услуги 

водоснабжения 

2026 10 347,73 0,00 0,00 10 347,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 
 Реконструкция водопроводных сетей мкр. Восточный (прокладка в.сети от  

ул.Малая до ул. Киово, д.137) d=160 мм, L=264,0 м 
Амортизация, прочие источники 

Обеспечение надежности и 
бесперебойной работы, повышение 

качества оказания услуги 

2024 5 697,02 5 697,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Мероприятие Источник финансирования Обоснование 

Период 

реализации 

Объем инвестиций по годам в прогнозных ценах, тыс. руб.  

Всего 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 
водоснабжения 

2.3 
Реконструкция, водопроводная сеть Ø300 ПНД от пересечения Букинское ш. и 
ул.Гагарина, д.2а до ул.Гагарина, д.6а                                                                                                                                                  

d=300 мм, L=840,0 м 

Амортизация, прочие источники 

Обеспечение надежности и 

бесперебойной работы, повышение 

качества оказания услуги 
водоснабжения 

2026 6 790,86 0,00 0,00 6 790,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 
Реконструкция, водопроводная сеть Ø200 ПНД ул.Садовая, ул.Фрунзе, д.20                                                                                                                                                 
d=200 мм, L=264,0  м 

Амортизация, прочие источники 

Обеспечение надежности и 

бесперебойной работы, повышение 
качества оказания услуги 

водоснабжения 

2027 7 225,17 0,00 0,00 0,00 7 225,17 0,00 0,00 0,00 

2.5 

Реконструкция, закольцовка водопроводной сети ВЗУ "Западный" с мкр. 

Научный Городок                                                                                                                                   

d=110-160 мм, L=1200,0  м 

Амортизация, прочие источники 

Обеспечение надежности и 

бесперебойной работы, повышение 
качества оказания услуги 

водоснабжения 

2028 15 562,50 0,00 0,00 0,00 0,00 15 562,50 0,00 0,00 

2.6 Реконструкция водопроводных сетей мкр. Букино d=40-300 мм, L=14595 м Амортизация, прочие источники 

Обеспечение надежности и 
бесперебойной работы, повышение 

качества оказания услуги 

водоснабжения 

2026-2035 223 834,29 0,00 0,00 5 383,46 6 783,16 8 546,78 139 003,57 64 117,31 

2.7 
Реконструкция водопроводных сетей мкр. Восточный                                                                                                                 

d=50-300 мм, L=14149 м 
Амортизация, прочие источники 

Обеспечение надежности и 
бесперебойной работы, повышение 

качества оказания услуги 

водоснабжения 

2026-2035 216 557,90 0,00 0,00 5 208,46 6 562,66 8 268,95 134 484,85 62 032,98 

2.8 Реконструкция водопроводных сетей мкр. Депо d=70-250 мм, L=2566 м Амортизация, прочие источники 

Обеспечение надежности и 

бесперебойной работы, повышение 

качества оказания услуги 
водоснабжения 

2026-2035 33 041,26 0,00 0,00 794,68 1 001,30 1 261,63 20 518,99 9 464,66 

2.9 
Реконструкция водопроводныхсетей мкр. Красная поляна d=50-400 мм, 
L=17161 м 

Амортизация, прочие источники 

Обеспечение надежности и 

бесперебойной работы, повышение 
качества оказания услуги 

водоснабжения 

2026-2035 255 121,98 0,00 0,00 6 135,97 7 731,32 9 741,47 158 433,56 73 079,66 

2.10 Реконструкция водопроводныхсетей мкр. Луговая d=100-150 мм, L=3656 м Амортизация, прочие источники 

Обеспечение надежности и 

бесперебойной работы, повышение 
качества оказания услуги 

водоснабжения 

2026-2035 47 616,74 0,00 0,00 1 145,23 1 442,99 1 818,17 29 570,53 13 639,82 

2.11 Реконструкция водопроводныхсетей мкр. Москвич d=50-300 мм, L=10665 м Амортизация, прочие источники 

Обеспечение надежности и 
бесперебойной работы, повышение 

качества оказания услуги 

водоснабжения 

2026-2035 134 392,31 0,00 0,00 3 232,28 4 072,67 5 131,57 83 459,12 38 496,67 

2.12 
Реконструкция водопроводныхсетей мкр. ВНИИ Кормов                                                                   

d=50-150 мм, L=6194 м 
Амортизация, прочие источники 

Обеспечение надежности и 
бесперебойной работы, повышение 

качества оказания услуги 

водоснабжения 

2026-2035 78 965,56 0,00 0,00 1 899,21 2 393,00 3 015,19 49 038,49 22 619,68 

2.13 
Реконструкция водопроводныхсетей мкр. Централ                                                                                                           

d=50-400 мм, L=18285 м 
Амортизация, прочие источники 

Обеспечение надежности и 

бесперебойной работы, повышение 

качества оказания услуги 
водоснабжения 

2026-2035 375 083,94 0,00 0,00 9 021,19 11 366,70 14 322,04 232 931,27 107 442,75 

2.14 Реконструкция водопроводныхсетей мкр. Южный d=50-300 мм, L=10117 м Амортизация, прочие источники 

Обеспечение надежности и 

бесперебойной работы, повышение 
качества оказания услуги 

водоснабжения 

2026-2035 126 507,43 0,00 0,00 3 042,64 3 833,73 4 830,50 78 562,52 36 238,05 

- Итого по группе 2: 1 536 744,68 5 697,02 0,00 53 001,71 52 412,70 72 498,79 926 002,89 427 131,58 

3 Строительство водопроводных сетей  

3.1 
Строительство водопроводной сети Ø110 ПНД ул.Катюшки, д.17, ул.Ленина 

d=110 мм, L=500,0 м 
Амортизация, прочие источники 

Обеспечение надежности и 
бесперебойной работы, повышение 

качества оказания услуги 

водоснабжения 

2025 4 167,38 0,00 4 167,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
Строительство водопроводной сети Ø110 ПНД ул.Панфилова, д.1, ул.Чкалова 

d=110 мм, L=1200,0 м 
Амортизация, прочие источники 

Обеспечение надежности и 

бесперебойной работы, повышение 

качества оказания услуги 

водоснабжения 

2028 7 513,77 0,00 0,00 0,00 0,00 7 513,77 0,00 0,00 

3.3 
Строительство водопроводной сети Ø110 ПНД ул.35-й Стрелковой бригады, 

д.7, ул.Пролетарская, д. 61 (закольцовка) d=110 мм, L=860,0 м 
Амортизация, прочие источники 

Обеспечение надежности и 

бесперебойной работы, повышение 

качества оказания услуги 
водоснабжения 

2029 7 814,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 814,21 0,00 

3.4 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №1: 

Многоэтажная жилая застройка (мкр Южный), мкр. Южный, ул. 40 лет 
Октября; L=113 м, d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2027 770,53 0,00 0,00 0,00 770,53 0,00 0,00 0,00 

3.5 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №2: 
ЖК Киово, г.Лобня Свободный пр-д,д.3, корп.5; L=81 м, d=200 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2024 571,10 571,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №3: 

Многоэтажная жилая застройка (западный пл. район), ул. Лесная; L=182 м, 

d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2027 1 242,36 0,00 0,00 0,00 1 242,36 0,00 0,00 0,00 

3.7 Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №4: Средства застройщика Обеспечение централизованным 2027 375,16 0,00 0,00 0,00 375,16 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Мероприятие Источник финансирования Обоснование 

Период 

реализации 

Объем инвестиций по годам в прогнозных ценах, тыс. руб.  

Всего 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 
Многоэтажная жилая застройка (западный пл. район), ул. Аэропортовская; 

L=55 м, d=150 мм 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

3.8 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №5: 

Многоэтажная жилая застройка (Текстильная ул.), ул. Текстильная; L=35 м, 
d=100 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2027 203,13 0,00 0,00 0,00 203,13 0,00 0,00 0,00 

3.9 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №6: 

Многоэтажная жилая застройка (западный пл. район), Краснополянское ш.; 
L=1055 м, d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2042 12 967,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 967,55 

3.10 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №7: 

Микрорайон Лобня Сити, г.Лобня мкр.Катюшки (север),д. 7 

50:41:0020610:407; L=38 м, d=150 мм; L=125 м, d=200 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2024 1 107,98 1 107,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.11 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №8: 

Объекты общественно-делого назначения, Краснополянское ш.; L=113 м, 

d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2042 1 391,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 391,12 

3.12 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №9: 

Объекты общественно-делого назначения, ул. Керамическая; L=66 м, d=100 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2042 698,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698,67 

3.13 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №10: 
Объекты общественно-делого назначения, Шереметьевское ш.; L=54 м, d=150 

мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2027 369,22 0,00 0,00 0,00 369,22 0,00 0,00 0,00 

3.14 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №11: 

Объекты общественно-делого назначения, ул. Колычева; L=166 м, d=150 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2027 1 134,36 0,00 0,00 0,00 1 134,36 0,00 0,00 0,00 

3.15 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №12: 

ДОУ, ул. Борисова,22; L=88 м, d=100 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2024 455,26 455,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.16 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №13: 

Объекты общественно-делого назначения, Краснополянский п-д; L=154 м, 
d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2042 1 627,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 627,43 

3.17 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №14: 

ДОУ на 330 мест, Московская область, г. Лобня, мкр. Катюшки(Север) 

50:41:0020610:884; L=66 м, d=150 мм; L=79 м, d=200 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2024 949,51 949,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.18 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №15: 

Школа на 2200 мест, Московская область, г. Лобня, мкр. Катюшки, ул. 

Физкультурная 50:41:0020610:885; L=113 м, d=200 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2024 799,34 799,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.19 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №16: 
Строительство новой поликлиники на 600 мест, Московская область, г.о. 

Лобня, ул. Заречная, д. 15 50:41:0020609:8; L=43 м, d=150 мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2024 258,15 258,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.20 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №17: 

Объекты специализированной общественно-деловой застройки, ул. Кленовая, 

ул. Керамическая; L=1748 м, d=100 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2042 18 420,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 420,35 

3.21 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №18: 

Торгово-сервисный центр по ремонту дорожной техники со встроенным АБК 
ул. Горки Киовские, ул. Горки Киовские; L=220 м, d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2027 1 503,10 0,00 0,00 0,00 1 503,10 0,00 0,00 0,00 

3.22 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №19: 

Объекты производственного назначения, ул. Гагарина, 10А; L=197 м, d=150 
мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2042 2 419,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 419,53 

3.23 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №20: 

Предприятие по производству вибропрессованной продукции (вторая очередь 
строительства), Московская область, г. Лобня, ул. Гагарина, д. 10А 

50:41:0020105:753, 50:41:0020105:32; L=200 м, d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2024 1 202,65 1 202,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.24 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №21: 

Объекты производственного назначения, ул. Гагарина; L=204 м, d=100 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2042 2 145,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 145,98 

3.25 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №22: 

Производственный комплекс, ул. Лейтенанта Бойко; L=139 м, d=150 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2027 947,70 0,00 0,00 0,00 947,70 0,00 0,00 0,00 

3.26 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №23: 

Автомойка, ул. Промышленная; L=74 м, d=100 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2027 433,65 0,00 0,00 0,00 433,65 0,00 0,00 0,00 

3.27 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №24: 

Объекты производственного назначения, ул. Индустриальная; L=20 м, d=150 

мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2042 245,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,91 

3.28 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №25: 
Объекты производственного назначения, Шереметьевское ш.; L=397 м, d=100 

мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2042 4 181,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 181,50 

3.29 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №26: 

Объекты транспортной инфраструктуры, ул. Кленовая; L=135 м, d=150 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2042 1 659,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 659,41 

3.30 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №27: 

Объекты транспортной инфраструктуры, Краснополянское ш.; L=118 м, d=100 
мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2027 693,09 0,00 0,00 0,00 693,09 0,00 0,00 0,00 

3.31 Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №28: Средства застройщика Обеспечение централизованным 2027 1 345,56 0,00 0,00 0,00 1 345,56 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Мероприятие Источник финансирования Обоснование 

Период 

реализации 

Объем инвестиций по годам в прогнозных ценах, тыс. руб.  

Всего 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 
Объекты транспортной инфраструктуры, ул. Колычева; L=230 м, d=100 мм водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

3.32 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №29: 

Объекты коммунально-складкого назначения, ул. Аэропортовская; L=106 м, 
d=100 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2042 1 112,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 112,46 

3.33 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №31: 

Производственно-складской комплекс, ул. Киово; L=990 м, d=100 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2027 5 794,71 0,00 0,00 0,00 5 794,71 0,00 0,00 0,00 

3.34 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №32: 
Торговый объект, ул. Крупской, д.8; L=35 м, d=100 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 190,14 0,00 190,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.35 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №33: 
Гостиница, ул. Вокзальная, д.22Б; L=65 м, d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 363,13 0,00 0,00 363,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.36 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №34: 

Торговый объект, ул. Чкалова, д.22; L=42 м, d=100 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 233,99 0,00 0,00 233,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.37 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №35: 

Торговый объект, ул. Чкалова, д.20; L=50 м, d=100 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 281,40 0,00 0,00 281,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.38 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №36: 

Спортивный комплекс, ул. Ленина, д.65; L=64 м, d=150 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2027 434,15 0,00 0,00 0,00 434,15 0,00 0,00 0,00 

3.39 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 1 

ТУ, Резервуар КНС (Ряховских М.А., мкр.Луговая,ул.Высоковольтная); L=19 
м, d=100 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2024 96,83 96,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.40 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 2 

ТУ, Склад (ООО «ЛАБУТИН», ул.Лейтенанта Бойко, д.94Г); L=14 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2024 74,47 74,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.41 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 3 

ТУ, Жилой дом (Ли Виктория Г ермановна, ул.Солнечногорская, д.54); L=305 

м, d=100 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2024 1 573,80 1 573,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.42 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 4 

ТУ, Жилой дом (Ли Виктория Г ермановна, г.Лобня,мкр.Восточный); L=38 м, 

d=100 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2024 197,06 197,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.43 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 5 

ТУ, Складской комплекс (ЗАО"ТЗК Шереметьево", ); L=380 м, d=100 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2024 1 963,01 1 963,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.44 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 6 

ТУ, Жилой дом (Петренко А.С., ул.Солнечная, д.37); L=32 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2024 164,99 164,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.45 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 7 

ТУ, Жилой дом (Ермишин В.О., мкр.Луговая,пер.Дачный, д.6); L=122 м, d=50 
мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2024 631,98 631,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.46 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 8 

ТУ, Образовательное учреждение (ГБПОУ МО КОЛЛЕДЖ ПОДМОСКОВЬЯ, 
ул.Первая, д.3); L=39 м, d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2024 236,52 236,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.47 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 9 

ТУ, Жилой дом (Шередина И.А., мкр.Луговая,ул .Фрунзе); L=36 м, d=100 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2024 184,72 184,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.48 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 10 

ТУ, Жилой дом (Комарова О.В., мкр.Луговая,ул.Восточная, д.25В); L=245 м, 

d=100 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2024 1 264,47 1 264,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.49 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 11 
ТУ, Завод (Администрация г.о.Лобня, ул. Гагарина, д.10); L=127 м, d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2024 655,16 655,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.50 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 12 

ТУ, Жилой дом (Тормоз Ю.П., ул.Заводская, д.2); L=34 м, d=100 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2024 176,15 176,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.51 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 13 

ТУ, Жилой дом (Джавалян Т.Э., ул.Кленовая, д.44); L=25 м, d=100 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2024 127,81 127,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.52 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 14 

ТУ, Жилой дом (Сосунова Н.А., ул.Центральная, д.23); L=53 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2024 274,68 274,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.53 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 15 

ТУ, Жилой дом (Колесова Н.В., ул.Чкалова, д.3); L=73 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2024 374,70 374,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.54 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 16 
ТУ, Жилой дом (Лагуткин А.А., ул.Красноармейская, д.10); L=66 м, d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 354,21 0,00 354,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.55 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 17 

ТУ, Жилой дом (Акифьева М.А., ул.Октябрьская, д.6); L=11 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
2025 61,04 0,00 61,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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п/п 
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Всего 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 
перспективной застройки 

3.56 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 18 

ТУ, Жилой дом (Новикова О.А., мкр.Луговая,ул.Пролетарская, д.12, кв.1); 

L=19 м, d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 101,95 0,00 101,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.57 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 19 
ТУ, Жилой дом (Сухачевская Е.С., ул.Цветочная, д.12); L=27 м, d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 143,99 0,00 143,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.58 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 20 

ТУ, Жилой дом (Бессмертная Л.В., ул.35-й Бригады, д.11); L=117 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 629,67 0,00 629,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.59 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 21 
ТУ, Жилой дом (Высоцкий А.В., мкр.Луговая, ул.Офицерская, д.9); L=54 м, 

d=50 мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 292,03 0,00 292,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.60 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 22 

ТУ, магазин (ООО"Истринская Топливная Компания, ш.Шереметьевское); 
L=159 м, d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2025 856,29 0,00 856,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.61 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 23 

ТУ, Жилой дом (Ефимов Р.В., пер.Полевой 1-й, д.17/1); L=17 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2025 90,40 0,00 90,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.62 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 24 

ТУ, Многоквартирный жилой дом (Козлова Т.С., мкр.Луговая,ул.Панфилова, 
д.1В); L=42 м, d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2025 224,25 0,00 224,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.63 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 25 
ТУ, Жилой дом (Бейлин А.Б., мкр.Луговая,ул.Победы, д.27); L=45 м, d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 241,68 0,00 241,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.64 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 26 

ТУ, Жилой дом (Шишин С.А., мкр.Луговая,ул.Центральная, д.84); L=99 м, 

d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 536,03 0,00 536,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.65 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 27 
ТУ, Жилой дом (Шередина И.А., мкр.Луговая,ул .Фрунзе, д.15); L=26 м, d=50 

мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 138,97 0,00 138,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.66 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 28 

ТУ, АЗС (Бородин А.Г., ш.Шереметьевское, д.8); L=13 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 67,57 0,00 67,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.67 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 29 

ТУ, Жилой дом (Лимонцева М.Г., ул.Панфилова, д.11); L=201 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2025 1 086,64 0,00 1 086,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.68 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 30 

ТУ, Жилой дом (Фокин АН., ул.Жуковского, д.11Б); L=48 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 261,11 0,00 261,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.69 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 31 
ТУ, Жилой дом (Павлов А.С., ул.Горького); L=58 м, d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 313,30 0,00 313,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.70 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 32 
ТУ, Жилой дом (Жилкин А.Н., ул.Озерная, д.10); L=12 м, d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 66,17 0,00 66,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.71 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 33 
ТУ, Жилой дом (Митрофанова А.М., ул.Вокзальная, д.26); L=114 м, d=50 мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 616,77 0,00 616,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.72 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 34 

ТУ, Жилой дом (Шередина И.А., ул.Фрунзе); L=48 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 258,19 0,00 258,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.73 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 35 

ТУ, Жилой дом (Борискин И.И., ул.Пролетарская, д.2); L=49 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 263,43 0,00 263,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.74 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 36 

ТУ, Жилой дом (Борискин И.И., ул .Пролетарская, д.10); L=23 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2025 125,53 0,00 125,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.75 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 37 

ТУ, Жилой дом (Шередина И.А., ул.Фрунзе); L=39 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2025 208,97 0,00 208,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.76 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 38 
ТУ, Жилой дом (Вотяков М.В., ул.Советская, д.46А); L=62 м, d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 336,72 0,00 336,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.77 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 39 

ТУ, Жилой дом (Нжопнанг Нжому Е.А., ул.Подмосковная, д.10); L=16 м, d=50 

мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 84,79 0,00 84,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.78 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 40 

ТУ, Жилой дом (Демина И.Ф., ул.Озерная,д.2, кв.1); L=67 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 363,11 0,00 363,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.79 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 41 
ТУ, Жилой дом (Бородина О.В., мкр.Луговая,ул.Тихая, д.7,кв.7); L=54 м, d=50 

мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 290,74 0,00 290,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.80 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 42 

ТУ, Жилой дом (Склярова В.Г., ул.Офицерская); L=16 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 86,57 0,00 86,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.81 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 43 

ТУ, Жилой дом (Тихонов Д.Ю., ул.Подмосковная, д.15А); L=18 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 95,96 0,00 95,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.82 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 44 

ТУ, Жилой дом (Лыхно Г.А., ул.Подмосковная, д.15); L=24 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 129,58 0,00 129,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.83 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 45 

ТУ, Нежилое строение (Сафарова С.Н., ул.Сумароковская, д.3А); L=13 м, d=50 
мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2025 69,35 0,00 69,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.84 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 46 

ТУ, Склад (ООО " КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ", ул.Лейтенанта Бойко, 
д.104); L=75 м, d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2025 405,05 0,00 405,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.85 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 47 
ТУ, Жилой дом (Салогаева Н.Н., ул.Киово, д.133); L=248 м, d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 1 336,84 0,00 1 336,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.86 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 48 

ТУ, Производственная база (АО "ПЕТРОМАКС", ул.Индустриальная, д.7А); 

L=178 м, d=100 мм; L=195 м, d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 2 189,52 0,00 2 189,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.87 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 49 
ТУ, Жилой дом (Борискин И.И., Ул.Пролетарская); L=24 м, d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 131,63 0,00 131,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.88 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 50 
ТУ, Жилой дом (Арустамов Р.Л., ул.Братьев Улюшкиных, д.45); L=27 м, d=50 

мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 146,48 0,00 146,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.89 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 51 

ТУ, Жилой дом (Толмосов Д.Г., ул.Светлая); L=15 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 83,28 0,00 83,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.90 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 52 

ТУ, Жилой дом (Пастухов В.Д., мкр.Луговая,ул.Центральная, д.22); L=52 м, 
d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2025 278,86 0,00 278,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.91 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 53 

ТУ, Храм (МРО Православный храм Матроны Московской, ул.Борисова, 
д.15В); L=24 м, d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2026 133,02 0,00 0,00 133,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.92 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 54 

ТУ, Административноторговое здание (Белозерский А.Ю., ул.Кольцевая, д.1); 

L=22 м, d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 121,10 0,00 0,00 121,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.93 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 55 

ТУ, Жилой дом (Стельмашенко Л.О., ул.Киово-спасская, д.38); L=17 м, d=50 

мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 95,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.94 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 56 

ТУ, Жилой дом (Родионов А.В., мкр.Луговая,ул.Отрадная); L=20 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 112,44 0,00 0,00 112,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.95 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 57 
ТУ, Администротивно- торговое здание с магазином (Белозерский А.Ю., 

ул.Кольцевая, д.1); L=35 м, d=50 мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 194,61 0,00 0,00 194,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.96 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 58 
ТУ, Администротивно- торговое здание с магазином (Тетерников С., 

ул.Декабристов); L=43 м, d=50 мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 240,17 0,00 0,00 240,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.97 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 59 

ТУ, Жилой дом (Кузнецов Р.С., ПСК Ягодка); L=65 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2026 364,14 0,00 0,00 364,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.98 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 60 

ТУ, Тоннельный пешеходный переход (ГКУ МО"Дирекция дорожного 
строительства", ул.Горки-Киовские); L=58 м, d=100 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2026 328,71 0,00 0,00 328,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.99 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 61 

ТУ, Тоннельный пешеходный переход (ГКУ МО"Дирекция дорожного 

строительства", ул.Горки-Киовские); L=38 м, d=100 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 216,10 0,00 0,00 216,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.100 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 62 

ТУ, Жилой дом (Линева Л.В., мкр.Луговая,Дмитровский туп., д.7); L=99 м, 

d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 559,38 0,00 0,00 559,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.101 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 63 

ТУ, Жилой дом (Даданенко О.В., ул.Нестериха); L=18 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 100,68 0,00 0,00 100,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.102 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 64 
ТУ, Жилой дом (Довженко И.Г., мкр.Луговая, ул.Отрадная, д.2); L=62 м, d=50 

мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 346,48 0,00 0,00 346,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.103 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 65 

ТУ, Администротивное здание (ГБУВ МО "Т ерриториальное ветеринарное 
управление №2, ул.Цветочная, д.2А); L=36 м, d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2026 204,51 0,00 0,00 204,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.104 Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 66 Средства застройщика Обеспечение централизованным 2026 221,05 0,00 0,00 221,05 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ТУ, Склад (ООО "БАКРА", ул.Горки Киовские,уч.11); L=39 м, d=50 мм водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

3.105 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 67 

ТУ, Жилой дом (Водянников М.В., мкр.Луговая,ул .Кольцевая,д .3А); L=97 м, 
d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2026 548,13 0,00 0,00 548,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.106 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 68 

ТУ, Автомастерская (Долгих С.В., ул.Батарейная, д.2Г); L=23 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2026 127,46 0,00 0,00 127,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.107 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 69 

ТУ, Жилой дом (Водянников М.В., мкр.Луговая, ул.Кольцевая, д.3); L=60 м, 

d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 337,76 0,00 0,00 337,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.108 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 70 

ТУ, Жилой дом (Водянников М.В., мкр.Луговая, ул.Кольцевая, д.3Б); L=78 м, 

d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 436,53 0,00 0,00 436,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.109 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 71 

ТУ, Жилой дом (Басков И.А., мкр.Луговая,ул.Фрунзе, д.21); L=46 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 259,13 0,00 0,00 259,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.110 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 72 
ТУ, Склад (ООО"ИНОКШОИНТ ГРУПП", ул.Лейтенанта Бойко, д.99А); L=60 

м, d=50 мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 335,34 0,00 0,00 335,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.111 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 73 

ТУ, Жилой дом (Кондакова А.А., ул.Луговая, д.12); L=9 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 48,20 0,00 0,00 48,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.112 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 74 

ТУ, Часть жилого дома (Стрелин М.В., мкр.Луговая, ул.Гоголя,д.22); L=37 м, 
d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2026 207,33 0,00 0,00 207,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.113 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 75 

ТУ, Жилой дом (Павлова ИВ., д.Катюшки); L=36 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2026 203,67 0,00 0,00 203,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.114 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 76 
ТУ, Жилой дом (Тростянецкий Ю.О., ул.Кленовая, д.54); L=86 м, d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 482,60 0,00 0,00 482,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.115 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 77 

ТУ, Жилой дом (Андерсен Э.В., ул.Братьев Улюшкиных, д.48); L=10 м, d=50 

мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 57,88 0,00 0,00 57,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.116 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 78 

ТУ, Жилой дом (Егорова О.А., ул. Горка, уч.54); L=81 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 456,56 0,00 0,00 456,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.117 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 79 

ТУ, Жилой дом (Старшинин И.Е., мкр.Луговая, ул.Ворошилова, д.4А); L=139 

м, d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 784,03 0,00 0,00 784,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.118 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 80 

ТУ, Склад (Ризванова А.Р., ш.Букинское, д.4А, стр.1); L=56 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2026 316,39 0,00 0,00 316,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.119 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 81 

ТУ, Жилой дом (Суббот Е.А., мкр.Луговая,ул .Офицерская); L=45 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2026 253,90 0,00 0,00 253,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.120 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 82 

ТУ, Жилой дом (Шуленкова ТВ., ул.Брянско-Пролетарской дивизии, д.69); 
L=23 м, d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2026 127,96 0,00 0,00 127,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.121 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 83 

ТУ, Жилой дом (Анненков В.В., мкр.Луговая,ул.Фрунзе, д.26); L=44 м, d=50 

мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 248,56 0,00 0,00 248,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.122 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 84 

ТУ, Жилой дом (Сулимов А.И., мкр.Луговая, ул.Победы, д.28); L=38 м, d=50 

мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 216,33 0,00 0,00 216,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.123 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 85 

ТУ, Жилой дом (Мальцев И.Л., ул.Аэропортовская, д.22); L=66 м, d=50 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 370,27 0,00 0,00 370,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.124 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 86 

ТУ, Жилой дом (Рябов С.С., мкр.Луговая, ул.Большая, д.24); L=31 м, d=100 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 175,43 0,00 0,00 175,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.125 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 87 

ТУ, Жилой дом (Тарасова В.М., мкр.Луговая, ул.Чкалова, д.34А); L=35 м, d=80 
мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2026 199,11 0,00 0,00 199,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.126 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 88 

ТУ, г.Лобня, ул.Нестериха б/н (Боряки Татьяна Олеговна, 44-2023/ТП ВС); 
L=13 м, d=100 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2025 70,59 0,00 70,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.127 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 89 

ТУ, г.Лобня, ул.Фрунзе, д.15Д (Гвоздева Екатерина Михайловна, 73-2023/ТП 

ВС); L=38 м, d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 204,01 0,00 204,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.128 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 90 

ТУ, г.Лобня,ул.Лейтенанта Бойко,д.91 (ООО"БАМС-ТРЕЙД", 32-2024/ТП ВС); 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
2025 211,62 0,00 211,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Мероприятие Источник финансирования Обоснование 

Период 

реализации 

Объем инвестиций по годам в прогнозных ценах, тыс. руб.  

Всего 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 
L=39 м, d=100 мм перспективной застройки 

3.129 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 91 

ТУ, г.Лобня,ш.Краснополянско е, з/у 20 (ООО"САКУРА ЛОДЖИСТИК", 48-

2024/ТП ВС); L=53 м, d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 334,89 0,00 334,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.130 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 92 

ТУ, г.Лобня,мкр.Луговая, пер.Центральный,д.9 (Михайлов Алексей 

Вячеславович, 52-2024/ТП ВС); L=15 м, d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 79,61 0,00 79,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.131 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 93 
ТУ, г.Лобня,Краснополянское шоссе,д.10 (ООО"ФЕРОН", 69-2024/ТП ВС); 

L=58 м, d=150 мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 381,63 0,00 0,00 381,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.132 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 94 
ТУ, г.Лобня,ул.Чкалова,д.20 (Борискин Иван Иванович, 92-2024/ТП ВС); 

L=251 м, d=50 мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2025 1 354,54 0,00 1 354,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.133 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 95 

ТУ, г.Лобня,ул.Чкалова,д.22 (Борискин Иван Иванович, 94-2024/ТП ВС); L=16 
м, d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2025 88,35 0,00 88,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.134 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 96 

ТУ, г.Лобня,ул.Вокзальная,д.2 2Б (Борискин Иван Иванович, 96-2024/ТП ВС); 
L=80 м, d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2025 501,49 0,00 501,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.135 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 97 

ТУ, г.Лобня,ул.Гагарина д.10 (Мухаилов Эльман Натанилович, 119-2024/ТП 
ВС); L=133 м, d=100 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2026 747,02 0,00 0,00 747,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.136 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 98 

ТУ, г.Лобня,ул.Горки Киовские, дом 38 (Добров Владимир Николаевич, 123-

2024/ТП ВС); L=104 м, d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 582,61 0,00 0,00 582,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.137 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 99 

ТУ, г.Лобня,ул.Гагарина,д.8Б (ООО "СИМАЧ-М ГРУПП", 127-2024/ТП ВС); 

L=94 м, d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 525,97 0,00 0,00 525,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.138 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 100 
ТУ, г.Лобня, г. Лобня, Луговая ул., д.25 (Ганцовский Вадим Александрович, 

133-2024/ТП ВС); L=20 м, d=50 мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 112,83 0,00 0,00 112,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.139 
Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 101 
ТУ, г.Лобня, р-н д.Катюшки (Толмосов Денис Г ригорьевич, 134-2024/ТП ВС); 

L=29 м, d=50 мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 161,60 0,00 0,00 161,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.140 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 102 

ТУ, г.Лобня, ул.Краснополянская, д.20, стр.4 (ООО "ПОЛИТЕХ", 135-2024/ТП 
ВС); L=63 м, d=100 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 
перспективной застройки 

2026 357,06 0,00 0,00 357,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.141 

Строительство участка водопроводной сети до перспективного объекта №: 103 

ТУ, г.Лобня,ул.Липовая,д.40 (Лукичева Елена Евгеньевна, 139-2024/ТП ВС); 

L=25 м, d=50 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоснабжением объектов 

перспективной застройки 

2026 139,44 0,00 0,00 139,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Итого по группе 3: 124 270,85 13 340,33 20 169,28 13 316,64 15 246,72 7 513,77 7 814,21 46 869,91 

4 
Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению 

последствий чрезвычайных ситуаций 

4.1 Модернизация систем охранно-пожарной сигнализации на ВЗУ  Амортизация 
Повышение надежности и качества 
водоснабжения 

2025 6 580,60 0,00 6 580,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Итого по группе 4: 6 580,60 0,00 6 580,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Всего по Схеме водоснабжения: 1 911 988,26 19 037,34 27 810,36 67 442,45 197 137,17 191 403,51 935 155,93 474 001,49 

СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 
1 Строительство, реконструкция и модернизация сооружений водоотведения 

- 
Приобретение технологического оборудования с установкой на  КНС в том 

числе: 
Амортизация, прочие источники 

Повышение надежности и качества 

водоотведения 
2025-2030 41069,51 0 3720 2967 9585,78 8968,35 15828,37 0 

1.1 

Приобретение и установка технологического оборудования (замена насосов 

марки СМ на насосные агрегаты с более экономичными двигателями) на КНС 

«Главная» 

Амортизация 
Повышение надежности и качества 
водоотведения 

2027 6322,08 0 0 0 6322,08 0 0 0 

1.2 КНС "Москвич" ул. Мирная, 29А Амортизация, прочие источники 
Повышение надежности и качества 
водоотведения 

2025-2028 2056,69 0 860 0 0 1196,69 0 0 

1.3 КНС "Больница" ул. Заречная, 9А Амортизация, прочие источники 
Повышение надежности и качества 

водоотведения 
2027 1087,9 0 0 0 1087,9 0 0 0 

1.4 КНС "Борисова" ул. Авиационная, 9Б Амортизация, прочие источники 
Повышение надежности и качества 
водоотведения 

2029 1268,49 0 0 0 0 0 1268,49 0 

1.5 КНС "Красная Поляна" ул. Текстильная,ЗА Амортизация, прочие источники 
Повышение надежности и качества 

водоотведения 
2029-2030 2573,97 0 0 0 0 0 2573,97 0 

1.6 КНС "Красная Поляна" КОС ул. Текстильная,1В Амортизация, прочие источники 
Повышение надежности и качества 

водоотведения 
2029-2030 989 0 0 989 0 0 0 0 

1.7 

Приобретение и установка технологического оборудования (замена насосов 

марки СМ на насосные агрегаты с более экономичными двигателями) на КНС 
«Депо» 

Амортизация 
Повышение надежности и качества 

водоотведения 
2025-2028 7434,97 0 860 0 0 6574,97 0 0 

1.8 КНС "Шадунца" пр.Шадунца д.9А Амортизация, прочие источники 
Повышение надежности и качества 

водоотведения 
2029 1268,49 0 0 0 0 0 1268,49 0 

1.9 КНС "Пушкина" ул.Пушкина д4А Амортизация, прочие источники 
Повышение надежности и качества 
водоотведения 

2026 989 0 0 989 0 0 0 0 

1.10 КНС "Мортон" ул. Катюшки д. 476 Амортизация, прочие источники Повышение надежности и качества 2025 2000 0 2000 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Мероприятие Источник финансирования Обоснование 

Период 

реализации 

Объем инвестиций по годам в прогнозных ценах, тыс. руб.  

Всего 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 
водоотведения 

1.11 КНС "Тихая" Речной проезд д.5А Амортизация, прочие источники 
Повышение надежности и качества 

водоотведения 
2029 1268,49 0 0 0 0 0 1268,49 0 

1.12 КНС "Светлая" Светлый пер. д.ЗА Амортизация, прочие источники 
Повышение надежности и качества 
водоотведения 

2027-2030 2393,38 0 0 0 1087,9 0 1305,48 0 

1.13 КНС Свободный нр-д д.ЗА Амортизация, прочие источники 
Повышение надежности и качества 

водоотведения 
2028 1196,69 0 0 0 0 1196,69 0 0 

1.14 КНС "Спорткомплекс" ул.Ленина, 65А Амортизация, прочие источники 
Повышение надежности и качества 
водоотведения 

2027 1087,9 0 0 0 1087,9 0 0 0 

1.15 

Приобретение и установка технологического оборудования (замена насосов 

марки СМ на насосные агрегаты с более экономичными двигателями) на КНС 

«ВНИИ Кормов» 

Амортизация 
Повышение надежности и качества 
водоотведения 

2029 6837,97 0 0 0 0 0 6837,97 0 

1.16 КНС "Маяковского Амортизация, прочие источники 
Повышение надежности и качества 

водоотведения 
2026-2030 2294,48 0 0 989 0 0 1305,48 0 

- Реконструкция КОС "Красная Поляна" 10,0 тыс.м3/сут Амортизация, прочие источники 
Повышение надежности и качества 

водоотведения 
2025-2029 25373,2 0 2300 5060 530 4000 13483,2 0 

1.17 приобретение и установка агрегата ротационно-поршневой пневмо установки Амортизация, прочие источники 
Повышение надежности и качества 

водоотведения 
2029 13483,2 0 0 0 0 0 13483,2 0 

1.18 приобретение и установка Насос Flygt Амортизация, прочие источники 
Повышение надежности и качества 

водоотведения 
2025 1200 0 1200 0 0 0 0 0 

1.19 приобретение и установка насоса дренажного Grundfoss Амортизация, прочие источники 
Повышение надежности и качества 

водоотведения 
2027 530 0 0 0 530 0 0 0 

1.20 приобретение и установка илоуплотнителя Амортизация, прочие источники 
Повышение надежности и качества 
водоотведения 

2025 1100 0 1100 0 0 0 0 0 

1.21 приобретение и установка песколовки Амортизация, прочие источники 
Повышение надежности и качества 

водоотведения 
2026 1060 0 0 1060 0 0 0 0 

1.22 приобретение и установка решетки 2х ступенчатой и шнека Амортизация, прочие источники 
Повышение надежности и качества 
водоотведения 

2028 4000 0 0 0 0 4000 0 0 

1.23 реконструкция вытяжной и приточной вентиляции  Амортизация, прочие источники 
Повышение надежности и качества 

водоотведения 
2026 4000 0 0 4000 0 0 0 0 

- Реконструкция КОС "Красная Поляна" 1,5 тыс.м3/сут Амортизация, прочие источники 
Повышение надежности и качества 
водоотведения 

2025-2028 5165,46 0 1348,32 1198,94 1028,2 1590 0 0 

1.24 реконструкция контактного резервуара усреднителей Амортизация, прочие источники 
Повышение надежности и качества 

водоотведения 
2028 1590 0 0 0 0 1590 0 0 

1.25 приобретение и установка компрессоров 2АФ57Э52С Амортизация, прочие источники 
Повышение надежности и качества 
водоотведения 

2027 1028,2 0 0 0 1028,2 0 0 0 

1.26 приобретение и установка насоса погружного KSB Амортизация, прочие источники 
Повышение надежности и качества 

водоотведения 
2026 1198,94 0 0 1198,94 0 0 0 0 

1.27 приобретение и установка насоса погружного Grundfoss Амортизация, прочие источники 
Повышение надежности и качества 

водоотведения 
2025 1348,32 0 1348,32 0 0 0 0 0 

1.28 
Реконструкция КОС "ВНИИ Кормов" с увеличением мощности до 5,0 

тыс.м3/сут 
Амортизация, прочие источники 

Повышение надежности и качества 

водоотведения 
2029 78904,81 0 0 0 0 0 78904,81 0 

- Итого по группе 1: 150512,98 0 7368,32 9225,94 11143,98 14558,35 108216,38 0 

2 Строительство новых сетей водоотведения  

2.1 

Строительство напорного канализационного коллектора от ВЗУ "Восточный" 

до существующей канализации на ул.Брянско-Пролетарской дивизии ø 110, 

ПНД (в т.ч. ПИР) 

Амортизация 
Повышение надежности и качества 
водоотведения 

2025 5715,37 0 5715,37 0 0 0 0 0 

2.2 

Проектирование системы канализации в мкр. Луговая (в составе КНС, 

напорный и самотечный коллектора по ул.Большая, ул.Луговая до территории 

ОС "ВНИИ Кормов" 

Бюджетные средства 
Повышение надежности и качества 
водоотведения 

2025 2209,31 0 2209,31 0 0 0 0 0 

2.3 
 Строительство канализационных сетей для обеспечения перспективной 
застройки (отвод в г. Долгопрудный) ул. Деповская д.1,2,3, d=160,225 мм, L-

0,158 км 

Амортизация 
Обеспечение централизованным 
водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2024 4888,28 4888,28 0 0 0 0 0 0 

2.4 
Реконструкция, сеть водоотведения Д 225мм ПНД Букинское ш., д.20, ул. 
Батарейная, д.6, d=225 мм, L-0,8 км 

Амортизация 
Повышение надежности и качества 
водоотведения 

2025 6097,16 0 6097,16 0 0 0 0 0 

2.5 
Реконструкция, сеть водоотведения Д 160мм ПНД, ул. Лесная, д.23-29, d=160 

мм, L-0,16 км 
Амортизация 

Повышение надежности и качества 

водоотведения 
2026 1892,4 0 0 1892,4 0 0 0 0 

2.6 
Реконструкция системы водоотведения мкр. Восточный, г.о. Лобня (3000 

пог.м.) 
Бюджетные средства различного уровня 

Повышение надежности и качества 

водоотведения 
2024-2025 131307,17 118176,45 13130,72 0 0 0 0 0 

- Итого по группе 2: 152109,69 123064,73 27152,56 1892,4 0 0 0 0 

3 Строительство канализациооных сетей для подключения перспективной застройки 

3.1 

Строительство канализационной сети до перспективного объекта №1: 

Многоэтажная жилая застройка (мкр Южный), мкр. Южный, ул. 40 лет 
Октября; L=53 м, d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 
перспективной застройки 

2027 312,86 0 0 0 312,86 0 0 0 

3.2 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №2: ЖК 

Киово, г.Лобня Свободный пр-д,д.3, корп.5; L=141 м, d=200 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 
перспективной застройки 

2024 682,99 682,99 0 0 0 0 0 0 

3.3 

Строительство канализационной сети до перспективного объекта №3: 

Многоэтажная жилая застройка (западный пл. район), ул. Лесная; L=260 м, 

d=200 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2027 1430,76 0 0 0 1430,76 0 0 0 

3.4 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №4: 

Многоэтажная жилая застройка (западный пл. район), ул. Аэропортовская; 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 
2027 786,95 0 0 0 786,95 0 0 0 
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№ 

п/п 
Мероприятие Источник финансирования Обоснование 

Период 
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L=117 м, d=300 мм перспективной застройки 

3.5 

Строительство канализационной сети до перспективного объекта №5: 

Многоэтажная жилая застройка (Текстильная ул.), ул. Текстильная; L=43 м, 

d=200 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2027 237,8 0 0 0 237,8 0 0 0 

3.6 

Строительство канализационной сети до перспективного объекта №6: 

Многоэтажная жилая застройка (западный пл. район), Краснополянское ш.; 

L=186 м, d=500 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2042 3740,31 0 0 0 0 0 0 3740,31 

3.7 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №7: 
Микрорайон Лобня Сити, г.Лобня мкр.Катюшки (север),д. 7 

50:41:0020610:407; L=161 м, d=200 мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2024 780,13 780,13 0 0 0 0 0 0 

3.8 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №8: Объекты 

общественно-делого назначения, Краснополянское ш.; L=144 м, d=250 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2042 1743,62 0 0 0 0 0 0 1743,62 

3.9 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №9: Объекты 

общественно-делого назначения, ул. Керамическая; L=58 м, d=150 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 
перспективной застройки 

2042 621,21 0 0 0 0 0 0 621,21 

3.10 

Строительство канализационной сети до перспективного объекта №10: 

Объекты общественно-делого назначения, Шереметьевское ш.; L=106 м, d=100 
мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 
перспективной застройки 

2027 626,8 0 0 0 626,8 0 0 0 

3.11 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №11: 

Объекты общественно-делого назначения, ул. Колычева; L=229 м, d=200 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 
перспективной застройки 

2027 1258,28 0 0 0 1258,28 0 0 0 

3.12 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №12: ДОУ, 
ул. Борисова,22; L=155 м, d=200 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2024 751,63 751,63 0 0 0 0 0 0 

3.13 

Строительство канализационной сети до перспективного объекта №13: 

Объекты общественно-делого назначения, Краснополянский п-д; L=227 м, 

d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2042 2421,52 0 0 0 0 0 0 2421,52 

3.14 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №14: ДОУ 
на 330 мест, Московская область, г. Лобня, мкр. Катюшки(Север) 

50:41:0020610:884; L=190 м, d=200 мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2024 919,91 919,91 0 0 0 0 0 0 

3.15 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №15: Школа 
на 2200 мест, Московская область, г. Лобня, мкр. Катюшки, ул. Физкультурная 

50:41:0020610:885; L=336 м, d=300 мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2024 1994,82 1994,82 0 0 0 0 0 0 

3.16 

Строительство канализационной сети до перспективного объекта №16: 

Строительство новой поликлиники на 600 мест, Московская область, г.о. 
Лобня, ул. Заречная, д. 15 50:41:0020609:8; L=178 м, d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 
перспективной застройки 

2024 930,9 930,9 0 0 0 0 0 0 

3.17 

Строительство канализационной сети до перспективного объекта №17: 

Объекты специализированной общественно-деловой застройки, ул. Кленовая, 

ул. Керамическая; L=1617 м, d=150 мм; L=931 м, d=500 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2042 35912,11 0 0 0 0 0 0 35912,11 

3.18 

Строительство канализационной сети до перспективного объекта №18: 

Торгово-сервисный центр по ремонту дорожной техники со встроенным АБК 

ул. Горки Киовские, ул. Горки Киовские; L=644 м, d=300 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2027 4337,93 0 0 0 4337,93 0 0 0 

3.19 

Строительство канализационной сети до перспективного объекта №19: 

Объекты производственного назначения, ул. Гагарина, 10А; L=373 м, d=300 

мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2042 4519,08 0 0 0 0 0 0 4519,08 

3.20 

Строительство канализационной сети до перспективного объекта №20: 
Предприятие по производству вибропрессованной продукции (вторая очередь 

строительства), Московская область, г. Лобня, ул. Гагарина, д. 10А 
50:41:0020105:753, 50:41:0020105:32; L=534 м, d=300 мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2024 3171,75 3171,75 0 0 0 0 0 0 

3.21 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №21: 
Объекты производственного назначения, ул. Гагарина; L=244 м, d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2042 2596,99 0 0 0 0 0 0 2596,99 

3.22 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №22: 
Производственный комплекс, ул. Лейтенанта Бойко; L=218 м, d=400 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2027 2155,47 0 0 0 2155,47 0 0 0 

3.23 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №23: 

Автомойка, ул. Промышленная; L=55 м, d=150 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2027 326,66 0 0 0 326,66 0 0 0 

3.24 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №24: 
Объекты производственного назначения, ул. Индустриальная; L=326 м, d=100 

мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2042 3475,13 0 0 0 0 0 0 3475,13 

3.25 

Строительство канализационной сети до перспективного объекта №25: 

Объекты производственного назначения, Шереметьевское ш.; L=423 м, d=100 
мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 
перспективной застройки 

2042 4504,47 0 0 0 0 0 0 4504,47 

3.26 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №26: 

Объекты транспортной инфраструктуры, ул. Кленовая; L=161 м, d=200 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 
перспективной застройки 

2042 1594,48 0 0 0 0 0 0 1594,48 

3.27 

Строительство канализационной сети до перспективного объекта №27: 

Объекты транспортной инфраструктуры, Краснополянское ш.; L=290 м, d=150 

мм; L=317 м, d=200 мм; L=176 м, d=250 мм; L=243 м, d=500 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2027 7352,05 0 0 0 7352,05 0 0 0 

3.28 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №28: 

Объекты транспортной инфраструктуры, ул. Колычева; L=336 м, d=150 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 
2027 1989,25 0 0 0 1989,25 0 0 0 
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3.29 

Строительство канализационной сети до перспективного объекта №29: 

Объекты коммунально-складкого назначения, ул. Аэропортовская; L=350 м, 

d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2042 3723,88 0 0 0 0 0 0 3723,88 

3.30 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №31: 
Производственно-складской комплекс, ул. Киово; L=1428 м, d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2027 8449,03 0 0 0 8449,03 0 0 0 

3.31 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №32: 

Торговый объект, ул. Крупской, д.8; L=47 м, d=150 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2025 254,49 0 254,49 0 0 0 0 0 

3.32 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №33: 

Гостиница, ул. Вокзальная, д.22Б; L=65 м, d=150 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2026 371,71 0 0 371,71 0 0 0 0 

3.33 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №34: 

Торговый объект, ул. Чкалова, д.22; L=42 м, d=150 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 
перспективной застройки 

2026 240,94 0 0 240,94 0 0 0 0 

3.34 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №35: 

Торговый объект, ул. Чкалова, д.20; L=64 м, d=150 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 
перспективной застройки 

2026 364,67 0 0 364,67 0 0 0 0 

3.35 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №36: 

Спортивный комплекс, ул. Ленина, д.65; L=183 м, d=300 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 
перспективной застройки 

2027 1234,82 0 0 0 1234,82 0 0 0 

3.36 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: 104 ТУ, 
Жилой дом (Сорокин Е.Н., ул.Краснополянская, д.2); L=47 м, d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2024 243,45 243,45 0 0 0 0 0 0 

3.37 

Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: , 

Резервуар КНС (Ряховских М.А., мкр.Луговая,ул.Высоковольтная); L=665 м, 

d=200 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2024 3222,49 3222,49 0 0 0 0 0 0 

3.38 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: , Склад 

(ООО «ЛАБУТИН», ул.Лейтенанта Бойко, д.94Г); L=64 м, d=150 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2024 332,76 332,76 0 0 0 0 0 0 

3.39 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: , Жилой 

дом (Ли Виктория Германовна, ул.Солнечногорская, д.54); L=311 м, d=150 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2024 1623,19 1623,19 0 0 0 0 0 0 

3.40 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: , Жилой 

дом (Петренко А.С, ул.Солнечная, д.37); L=29 м, d=150 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 
перспективной застройки 

2024 150,23 150,23 0 0 0 0 0 0 

3.41 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: 105 ТУ, 

Склад (Димитрова И.В., ш.Шереметьевское, д.7); L=57 м, d=150 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2025 308,6 0 308,6 0 0 0 0 0 

3.42 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: , Жилой 
дом (Лагуткин А.А., ул.Красноармейская, д.10); L=59 м, d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2025 320,06 0 320,06 0 0 0 0 0 

3.43 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: 106 ТУ, 
Жилой дом (Абдуазизова А.Г., ул.Трудовая, д.1); L=16 м, d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2025 85,97 0 85,97 0 0 0 0 0 

3.44 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: , Магазин 
(ООО "Истринская Топливная Компания", ш.Шереметьевское); L=185 м, 

d=150 мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2025 1007,75 0 1007,75 0 0 0 0 0 

3.45 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: 107 ТУ, 
Администротивно- торговое здание с кафе (ООО "ПАРУС", ул.Маяковского, 

д.5); L=81 м, d=200 мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2025 412,3 0 412,3 0 0 0 0 0 

3.46 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: 108 ТУ, 
Жилой дом (Громова С.В., мкр.Луговая,ул.Авиационная, д.16); L=380 м, d=150 

мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2025 2072,78 0 2072,78 0 0 0 0 0 

3.47 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: 109 ТУ, 

Жилой дом (Вишневский А.И., пер.Добров, д.1); L=35 м, d=150 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 
перспективной застройки 

2025 191,15 0 191,15 0 0 0 0 0 

3.48 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: , Жилой 

дом (Лыхно Г.А., ул.Подмосковная, д.15); L=549 м, d=150 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 
перспективной застройки 

2025 2993,36 0 2993,36 0 0 0 0 0 

3.49 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: 110 ТУ, 
Жилой дом (Свиридова Т.В., ул.9 Мая, д.4); L=59 м, d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2025 319,95 0 319,95 0 0 0 0 0 

3.50 

Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: , Склад 

(ООО " КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ", ул.Лейтенанта Бойко, д.104); 

L=92 м, d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2025 502,54 0 502,54 0 0 0 0 0 

3.51 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: , 
Производственная база (АО "ПЕТРОМАКС", ул.Индустриальная, д.7А); L=320 

м, d=100 мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2025 1745,24 0 1745,24 0 0 0 0 0 

3.52 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: , Жилой 

дом (Толмосов Д.Г., ул.Светлая); L=62 м, d=150 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2025 340,35 0 340,35 0 0 0 0 0 
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3.53 

Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: , Храм 

(МРО Православный храм Матроны Московской, ул.Борисова, д.15В); L=31 м, 

d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2026 174,88 0 0 174,88 0 0 0 0 

3.54 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: , Жилой 

дом (Стельмашенко Л.О., ул.Киово-спасская, д.38); L=14 м, d=150 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2026 81,19 0 0 81,19 0 0 0 0 

3.55 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: , Жилой 

дом (Родионов А.В., мкр.Луговая, ул.Отрадная); L=1945 м, d=150 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2026 11056,17 0 0 11056,17 0 0 0 0 

3.56 

Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: , 

Администротивно- торговое здание с магазином (Тетерников С., 
ул.Декабристов); L=65 м, d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 
перспективной застройки 

2026 368,92 0 0 368,92 0 0 0 0 

3.57 

Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: , 

Тоннельный пешеходный переход (ГКУ МО"Дирекция дорожного 
строительства", ул.Горки-Киовские); L=35 м, d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 
перспективной застройки 

2026 200,18 0 0 200,18 0 0 0 0 

3.58 

Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: , 

Тоннельный пешеходный переход (ГКУ МО"Дирекция дорожного 

строительства", ул.Горки-Киовские); L=444 м, d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2026 2526,82 0 0 2526,82 0 0 0 0 

3.59 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: , Жилой 
дом (Даденко О.В., ул.Нестериха); L=100 м, d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2026 570,98 0 0 570,98 0 0 0 0 

3.60 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: , Склад 
(ООО "БАКРА", ул.Горки Киовские, уч.11); L=171 м, d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2026 973,96 0 0 973,96 0 0 0 0 

3.61 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: , 

Автомастерская (Долгих С.В., ул.Батарейная, д.2Г); L=28 м, d=150 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2026 156,46 0 0 156,46 0 0 0 0 

3.62 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: , Склад 
(ООО"ИНОКСПОИНТ ГРУПП", ул.Лейтенанта Бойко, д.99А); L=23 м, d=150 

мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2026 131,96 0 0 131,96 0 0 0 0 

3.63 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: , Жилой 

дом (Павлова И.В., д.Катюшки); L=12 м, d=150 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 
перспективной застройки 

2026 68,9 0 0 68,9 0 0 0 0 

3.64 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: , Жилой 

дом (Андерсен Э.В., ул.Братьев Улюшкиных, д.48); L=11 м, d=150 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 
перспективной застройки 

2026 59,98 0 0 59,98 0 0 0 0 

3.65 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: , Жилой 
дом (Егорова О.А., ул. Горка, уч.54); L=77 м, d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2026 437,95 0 0 437,95 0 0 0 0 

3.66 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: 111 ТУ, 
Жилой дом (Толчин А.С., ул.Катюшки, д.63); L=69 м, d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2026 394,4 0 0 394,4 0 0 0 0 

3.67 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: , Жилой 

дом (Суббот Е.А., мкр.Луговая,ул .Офицерская); L=87 м, d=150 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2026 494,45 0 0 494,45 0 0 0 0 

3.68 
Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: , Жилой 

дом (Мальцев И.Л., ул.Аэропортовская, д.22); L=98 м, d=150 мм 
Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 
водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2026 559,04 0 0 559,04 0 0 0 0 

3.69 

Строительство канализационной сети до перспективного объекта №: , Жилой 
дом (Рябов С.С., мкр.Луговая, ул.Большая, д.24); L=100 м, d=0 мм; L=150 м, 

d=300,02 мм; L=200 м, d=0 мм; L=250 м, d=0 мм; L=300 м, d=0 мм; L=400 м, 

d=0 мм; L=500 м, d=0 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 
перспективной застройки 

2026 15198,47 0 0 15198,47 0 0 0 0 

3.70 
Строительство канализацинной сети до перспективного объекта №: 112 ТУ, г. 
Лобня, туп.Краснополянский, д8 (ООО ТСФ "СПЕЦПРОКАТ", 10-2023/ТП 

ВО); L=1462 м, d=150 мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2025 7976,35 0 7976,35 0 0 0 0 0 

3.71 
Строительство канализацинной сети до перспективного объекта №: 113 ТУ, 
г.Лобня, д.Катюшки, пер.Светлый (Толмосов Депис Григорьевич, 06-2024/ТП 

ВО); L=74 м, d=150 мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2025 401,56 0 401,56 0 0 0 0 0 

3.72 

Строительство канализацинной сети до перспективного объекта №: 90 ТУ, 

г.Лобпя,ул.Лейтепапта Бойко,д.91 (ООО"БАМС- ТРЕЙД", 33-2024/ТП ВО); 
L=98 м, d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 
перспективной застройки 

2025 531,99 0 531,99 0 0 0 0 0 

3.73 

Строительство канализацинной сети до перспективного объекта №: 114 ТУ, 

г.Лобпя,Краспополяпский туп.,уч.2Б (ООО"Нациопальп ая Лифтовая 
Компапия", 67-2024/ТП ВО); L=132 м, d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 
перспективной застройки 

2026 749,22 0 0 749,22 0 0 0 0 

3.74 

Строительство канализацинной сети до перспективного объекта №: 94 ТУ, 

г.Лобпя,ул.Чкалова,д.20 (Борискип Ивап Ивапович, 93-2024/ТП ВО); L=55 м, 

d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2025 298,24 0 298,24 0 0 0 0 0 

3.75 

Строительство канализацинной сети до перспективного объекта №: 95 ТУ, 

г.Лобпя,ул.Чкалова,д.22 (Борискип Ивап Ивапович, 95-2024/ТП ВО); L=1461 

м, d=200 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2025 7399,53 0 7399,53 0 0 0 0 0 

3.76 
Строительство канализацинной сети до перспективного объекта №: 96 ТУ, 
г.Лобпя,ул.Вокзальпая,д. 22Б (Борискип Ивап Ивапович, 97-2024/ТП ВО); 

L=41 м, d=150 мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2025 224,75 0 224,75 0 0 0 0 0 
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3.77 

Строительство канализацинной сети до перспективного объекта №: 97 ТУ, 

г.Лобпя,ул.Гагарипа д.10 (Мухаилов Эльмап Натапилович, 120-2024/ТП ВО); 

L=80 м, d=300 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2026 519,73 0 0 519,73 0 0 0 0 

3.78 
Строительство канализацинной сети до перспективного объекта №: 99 ТУ, 
г.Лобпя,ул.Гагарипа,д.8Б (ООО "СИМАЧ-М ГРУПП", 128-2024/ТП ВО); L=55 

м, d=150 мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2026 311,22 0 0 311,22 0 0 0 0 

3.79 
Строительство канализацинной сети до перспективного объекта №: 115 ТУ, 
г.Лобпя, Дачпая ул., д.13 (Фролова Алипа Сергеевпа, 132-2024/ТП ВО); L=18 

м, d=150 мм 

Средства застройщика 
Обеспечение централизованным 
водоотведением объектов 

перспективной застройки 

2026 101,6 0 0 101,6 0 0 0 0 

3.80 

Строительство канализацинной сети до перспективного объекта №: 102 ТУ, 

г.Лобпя, ул.Краспополяпская, д.20, стр.4 (ООО "ПОЛИТЕХ", 136-2024/ТП 
ВО); L=19 м, d=150 мм 

Средства застройщика 

Обеспечение централизованным 

водоотведением объектов 
перспективной застройки 

2026 108,19 0 0 108,19 0 0 0 0 

- Итого по группе 3: 173764,7 14804,25 27386,98 36222,02 30498,64 0 0 64852,81 

4 
Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению 

последствий чрезвычайных ситуаций 

4.1 

 Система диспетчеризации и безопасной работы КНС, в том числе:                                                          

1.КНС-Тихая : ул. Речной проезд д. 5а; 

2. КНС-Светлая : ул. Светлый переулок д. 3а; 
3. КНС-Красная Поляна : ул.Текстильная 3а; 

4. КНС-Пушкино : ул. Пушкина 4а; 

5. КНС-Шадунца : ул. Проезд Шадунца д. 9а; 
6. КНС-Борисова : ул. Борисова д. 18а; 

7. КНС-Больница : ул. Заречная д. 9; 

8. КНС-Спорткомплекс : ул. Ленина д. 65а; 
9. КНС-Очистные ВНИИ Кормов : ул. Научный городок д. 26.                       

Амортизация 
Повышение надежности и качества 

водоотведения 
2026 2818,98 0 0 2818,98 0 0 0 0 

- Итого по группе 4: 2818,98 0 0 2818,98 0 0 0 0 

- Всего по Схеме водоотведения: 479206,35 137868,98 61907,86 50159,34 41642,63 14558,35 108216,38 64852,81 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

1 Группа 1. Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов 

1.1 

Модернизация ПС-110/35/10/6 кВ № 325 Луговая путем замены ДФЗ-

201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Луговая-Белый 

Раст с отпайкой на ПС Аксаково, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) 

Средства, полученные от оказания 

услуг, реализации товаров по 

регулируемым государством ценам 

(тарифам) 

Повышение качества и надежности 

электроснабжения 
2026-2027 7155,45     2965,33 4190,11       

1.2 

Модернизация ПС-110/35/10/6 кВ № 325 Луговая путем замены ДФЗ-

201 на защиту на микропроцессорной базе КВЛ-220 кВ Хлебниково-

Луговая, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) 

Средства, полученные от оказания 

услуг, реализации товаров по 

регулируемым государством ценам 

(тарифам) 

Повышение качества и надежности 

электроснабжения 
2026-2027 7155,45     2965,33 4190,11       

1.3 
Модернизация ПС 35/6 кВ №40 Лобня, оснащение КРАП (2 

шт.(прочие)) 

Средства, полученные от оказания 

услуг, реализации товаров по 

регулируемым государством ценам 

(тарифам) 

Повышение качества и надежности 

электроснабжения 
2025-2027 6705,27   965,32 3462,58 2277,37       

1.4 
Модернизация ПС 110/35/10 кВ №325 Луговая, замена АЧР на 

микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) 

Средства, полученные от оказания 

услуг, реализации товаров по 

регулируемым государством ценам 

(тарифам) 

Повышение качества и надежности 

электроснабжения 
2025-2026 531,88   77,80 454,08         

1.5 

Модернизация ПС-35/6 кВ № 40 Лобня с установкой комплекса по 

защите информации для создания системы информационной 

безопасности объекта критической информационной инфраструктуры 

ПАО «Россети Московский регион» , в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский 

район, г Лобня, ул. Первая д. 3Б (1 шт.(прочие)) 

Средства, полученные от оказания 

услуг, реализации товаров по 

регулируемым государством ценам 

(тарифам) 

Повышение качества и надежности 

электроснабжения 
2027-2028 7521,23       30,81 7490,42     

2 Группа 2. Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи 

2.1 
Модернизация ВЛ-110 кВ Хлебниково – Луговая путем замены 

провода и опор в пролетах № 73-76 (1,388 км; 920 п.м.) 

Средства, полученные от оказания 

услуг, реализации товаров по 

регулируемым государством ценам 

(тарифам) 

Повышение качества и надежности 

электроснабжения 
2027-2028 69009,65       6010,68 62998,97     

3 Группа 3. Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России 

3.1 

Реконструкция ПС-110 кВ № 325 Луговая с заменой трансформаторов 

Т-3 110/35/6 кВ и Т-4 110/35/6 кВ мощностью 40 МВА каждый на два 

трансформатора 110/35/6 кВ мощностью 80 МВА каждый (160 МВА; 

66 шт.(РУ); 11 006 кв.м.; 47 шт.(прочие)) 

Средства, полученные от оказания 

услуг, реализации товаров по 

регулируемым государством ценам 

(тарифам) 

Повышение качества и надежности 

электроснабжения 
2027-2028 2172896,76     67276,38 147820,72 1957799,66     

4 Группа 4. Прочие инвестиционные проекты 

4.1 

Проектные работы по реконструкции ПС-110 кВ № 325 "Луговая" с 

заменой силового трансформатора Т-2 с 25 МВА на 40 МВА (1 

шт.(прочие)) 

Средства, полученные от оказания 

услуг, реализации товаров по 

регулируемым государством ценам 

(тарифам) 

Повышение качества и надежности 

электроснабжения 
2027-2028 49643,61       2374,05 47269,55     

- ИТОГО по системе электроснабжения 2320619,29 0,00 1043,11 77123,71 166893,86 2075558,60 0,00 0,00 

СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

1 Группа 1. Перечень мероприятий по социальной газификации населённых пунктов и котельных общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и медицинских организаций Московской области 
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№ 

п/п 
Мероприятие Источник финансирования Обоснование 

Период 

реализации 

Объем инвестиций по годам в прогнозных ценах, тыс. руб.  

Всего 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 

(за исключением территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ) без привлечения средств граждан на период до 2026 года 

1.1 Строительство газопровода-ввода (Лейтенанта Бойко ул д 68А) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2024 24,59 24,59 0,00 0 0 0 0 0 

1.2 
Строительство распределительного газопровода и газопроводов-

вводов (Кленовая ул д 8 50:41:0030117:10) 
Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2024 2675,80 2675,8 0,00 0 0 0 0 0 

1.3 

Строительство распределительного газопровода и газопроводов-

вводов (Восточная ул 50:41:0040117:814, мкр Луговая туп Восточный 

д 9) 

Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2024 1749,24 1749,24 0,00 0 0 0 0 0 

1.4 Строительство газопровода-ввода (Большая ул д 9) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2024 71,78 71,78 0,00 0 0 0 0 0 

1.5 Строительство газопровода-ввода (Рабочая ул д 2) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2024 126,07 126,07 0,00 0 0 0 0 0 

1.6 Строительство газопровода-ввода (Запрудная ул 50:41:0010210:703) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2024 79,80 79,8 0,00 0 0 0 0 0 

1.7 Строительство газопровода-ввода (Запрудная ул д 6) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2024 169,71 169,71 0,00 0 0 0 0 0 

1.8 Строительство газопровода-ввода (Цветочная ул д 8) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2024 231,72 231,72 0,00 0 0 0 0 0 

1.9 
Строительство газопровода-ввода (мкр Луговая ул Центральная 

50:41:0040114:986) 
Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2024 75,79 75,79 0,00 0 0 0 0 0 

1.10 Строительство газопровода-ввода (Кленовая ул д 22) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2024 85,86 85,86 0,00 0 0 0 0 0 

1.11 Строительство газопровода-ввода (Верхняя ул д 19/1) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2024 76,37 76,37 0,00 0 0 0 0 0 

1.12 Строительство газопровода-ввода (Вознесенский пер д 13) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2024 218,68 218,68 0,00 0 0 0 0 0 

1.13 Строительство газопровода-ввода (2-ой Дмитровский пр-д д 14) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2024 73,85 73,85 0,00 0 0 0 0 0 

1.14 Строительство газопровода-ввода (Коммунистическая ул д 56) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2024 135,40 135,4 0,00 0 0 0 0 0 

1.15 Строительство газопровода-ввода (Красноармейская ул д 37) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.16 Строительство газопровода-ввода (Есенина ул д 7/2) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Мероприятие Источник финансирования Обоснование 

Период 

реализации 

Объем инвестиций по годам в прогнозных ценах, тыс. руб.  

Всего 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 

1.17 Строительство газопровода-ввода (Спортивная ул д 38/1) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.18 Строительство газопровода-ввода (Солнечная ул д 37) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.19 Строительство газопровода-ввода (Керамическая ул д 13А) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.20 Строительство газопровода-ввода (Коммунистическая ул д 68) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.21 Строительство газопровода-ввода (Киово ул д 66А) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.22 Строительство газопровода-ввода (Колхозная ул д 11а) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.23 
Строительство газопровода-ввода (мкр Луговая ул Ворошилова 

50:41:0040106:3934) 
Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.24 Строительство газопровода-ввода (Луговая мкр Пушкина ул д 6А) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.25 Строительство газопровода-ввода (Победы ул д 27) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.26 Строительство газопровода-ввода (Первомайская ул д 17А) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 74,71 74,71 0,00 0 0 0 0 0 

1.27 Строительство газопровода-ввода (Цветочная ул д 33) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.28 Строительство газопровода-ввода (ул Коперника д 12Д) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.29 
Строительство распределительного газопровода и газопроводов-

вводов (ул Высокая д 9) 
Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 4244,40 4244,4 0,00 0 0 0 0 0 

1.30 Строительство газопровода-ввода (Овражная ул д 110) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.31 Строительство газопровода-ввода (Сумароковская ул д 25А) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.32 Строительство газопровода-ввода (Нестериха ул д 19) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.33 Строительство газопровода-ввода (мкр Луговая ул Пушкина д 6) Инвестиции АО «Мособлгаз» Программа Правительства 2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Мероприятие Источник финансирования Обоснование 

Период 

реализации 

Объем инвестиций по годам в прогнозных ценах, тыс. руб.  

Всего 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

1.34 Строительство газопровода-ввода (Офицерская ул д 74) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.35 Строительство газопровода-ввода (Луговая мкр ул Фрунзе д 18) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.36 Строительство газопровода-ввода (Луговая мкр Победы ул д 19) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.37 Строительство газопровода-ввода (мкр Луговая Дмитровский туп д 2) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.38 Строительство газопровода-ввода (Восточная ул 50:41:0040117:815) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.39 Строительство газопровода-ввода (ул Панфилова д 11) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.40 Строительство газопровода-ввода (Фрунзе ул д 18) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.41 
Строительство газопровода-ввода (Первомайская ул 

50:41:0040120:331) 
Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.42 
Строительство газопровода-ввода (мкр Луговая ул Фрунзе 

50:41:0040116:878) 
Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.43 Строительство газопровода-ввода (ул Большая д 53) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.44 Строительство газопровода-ввода (мкр Луговая ул Пролетарская д 34) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.45 Строительство газопровода-ввода (Северная ул д 1) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.46 Строительство газопровода-ввода (Катюшки ул д 1Б) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.47 Строительство газопровода-ввода (Кленовая ул д 11) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.48 Строительство газопровода-ввода (Аэропортовская ул д 32) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.49 Строительство газопровода-ввода (Степная д 5) Инвестиции АО «Мособлгаз» 
Программа Правительства 

Московской области «Развитие 
2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Мероприятие Источник финансирования Обоснование 

Период 
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Всего 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

1.50 Строительство газопровода-ввода (Подмосковная ул д 18А) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.51 Строительство газопровода-ввода (Киово ул д 39) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.52 Строительство газопровода-ввода (Аэропортовская ул д 22) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.53 Строительство газопровода-ввода (Липовая ул д 46А) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.54 Строительство газопровода-ввода (Керамическая ул д 19) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.55 Строительство газопровода-ввода (Киово ул д 84Б) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.56 Строительство газопровода-ввода (Кленовая ул д 9) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.57 Строительство газопровода-ввода (Кленовая ул д 2) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.58 Строительство газопровода-ввода (Новая ул д 12) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.59 Строительство газопровода-ввода (Кленовая ул д 10) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.60 Строительство газопровода-ввода (Катюшки ул д 42) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.61 Строительство газопровода-ввода (Степная ул д 6) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.62 Строительство газопровода-ввода (Озерная ул д 5) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.63 Строительство газопровода-ввода (Железнодорожная ул д 7) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.64 Строительство газопровода-ввода (Железнодорожная ул д 5А) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.65 Строительство газопровода-ввода (Советская ул д 17) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
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до 2035 года» 

1.66 Строительство газопровода-ввода (Дмитровская ул д 1) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.67 Строительство газопровода-ввода (Озерная ул д 2 50:41:0010209:47) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.68 Строительство газопровода-ввода (Киово ул д 11) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.69 Строительство газопровода-ввода (д 3а 50:12:0050201:430) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.70 Строительство газопровода-ввода (Лейтенанта Бойко ул д 19) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.71 Строительство газопровода-ввода (Озерная ул д 2 50:41:0010209:51) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.72 Строительство газопровода-ввода (Коммунистическая ул д 70) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.73 Строительство газопровода-ввода (Киово ул д 35) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.74 Строительство газопровода-ввода (Вокзальная ул д 8) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.75 
Строительство газопровода-ввода (Брянско-Пролетарской дивизии ул 

д 87) 
Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.76 Строительство газопровода-ввода (Первомайская ул д 28) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.77 Строительство газопровода-ввода (Первомайская ул д 2) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.78 Строительство газопровода-ввода (Березовая ул д 13) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.79 Строительство газопровода-ввода (Восточная ул д 7) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.80 
Строительство газопровода-ввода (Луговая ул мкр Восточный туп д 

8) 
Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.81 Строительство газопровода-ввода (туп Восточный д 2) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 
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1.82 Строительство газопровода-ввода (Октябрьская ул д 8) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.83 Строительство газопровода-ввода (ул Фрунзе д 23А) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.84 Строительство газопровода-ввода (Офицерская ул д 9) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.85 Строительство газопровода-ввода (Восточный туп д 6) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.86 Строительство газопровода-ввода (Пролетарская ул д 2А) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.87 Строительство газопровода-ввода (Восточная ул Луговая мкр д 6) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.88 Строительство газопровода-ввода (Киово-Спасская д 15А) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.89 Строительство газопровода-ввода (Луговая ул д 11) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.90 Строительство газопровода-ввода (Киово ул д 75) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.91 Строительство газопровода-ввода (Горки Киовские ул д 17А) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.92 Строительство газопровода-ввода (Вокзальная ул 50:41:0010206:215) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.93 Строительство газопровода-ввода (Коммунистическая ул д 48) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.94 Строительство газопровода-ввода (Братьев Улюшкиных ул д 1Б) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.95 Строительство газопровода-ввода (Пионерская 1-я ул д 2Г) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.96 
Строительство газопровода-ввода (Сумароковская ул д 24 

50:41:0010330:387) 
Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.97 Строительство газопровода-ввода (Солнечная ул д 37А) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.98 Строительство газопровода-ввода (ул Сумароковская д 36) Инвестиции АО «Мособлгаз» Программа Правительства 2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Мероприятие Источник финансирования Обоснование 

Период 

реализации 

Объем инвестиций по годам в прогнозных ценах, тыс. руб.  

Всего 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

1.99 Строительство газопровода-ввода (Восточная ул д 25) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.100 Строительство газопровода-ввода (мкр Луговая ул Колхозная 9а) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.101 Строительство газопровода-ввода (Добров пер д 1) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.102 Строительство газопровода-ввода (Трудовая ул д 43) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.103 Строительство газопровода-ввода (Светлая ул д 5) Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 96,54 96,54 0,00 0 0 0 0 0 

1.104 
Строительство распределительного газопровода и газопроводов-

вводов (Октябрьская ул д 40) 
Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2026 1919,15 0 1 919,15 0 0 0 0 0 

1.105 
Строительство распределительного газопровода и газопроводов-

вводов (Киово ул д 6А, Киово ул д 8А, Киово ул д 2Б) 
Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2026 4773,98 0 4 773,98 0 0 0 0 0 

1.106 
Строительство распределительного газопровода и газопроводов-

вводов (Парковая ул д 7) 
Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2027 2884,32 0 2 884,32 0 0 0 0 0 

1.107 
Строительство распределительного газопровода и газопроводов-

вводов (Преображенский пер д 3) 
Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2027 991,73 0 991,73 0 0 0 0 0 

1.108 
Строительство распределительного газопровода и газопроводов-

вводов (Лейтенанта Бойко ул д 88) 
Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2026 1659,98 0 1 659,98 0 0 0 0 0 

1.109 

Строительство распределительного газопровода и газопроводов-

вводов (мкр Луговая Дмитровский туп д 4В, ул Дмитровский тупик д 

7, туп Дмитровский д 6, Восточная ул д 8Г, Дмитровская ул д 5) 

Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2026-2027 2382,80 0 2 382,80 0 0 0 0 0 

1.110 

Строительство распределительного газопровода и газопроводов-

вводов (Солнечногорская ул д 11, Солнечногорская ул д 7, 

Солнечногорская ул д 11А, Солнечногорская ул д 11Б, 

Солнечногорская ул д 54) 

Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2027 12038,79 0 0,00 12038,79 0 0 0 0 

1.111 
Строительство распределительного газопровода и газопроводов-

вводов (ул хутор Горки Киовские д 1) 
Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2027 5746,55 0 0,00 5746,55 0 0 0 0 

1.112 Пообъектная газификация домовладений в МО г. Лобня Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2024-2027 158396,40 34434 102154,20 10330,2 11478 0 0 0 

2 Группа 2. Перечень мероприятий по увеличению пропускной способности газораспределительной системы на период до 2030 года 

2.1 

Поэтапная реконструкция газовой распределительной сети в 

городском округе Лобня:  

Реконструкция сооружения – участка газовой распределительной сети 

от ГРС «ТЭЦ-21» № 10/7,кадастровый номер 50:12:0060114:937, в 

части газопровода высокого давления, проложенного в г. Лобня, мкр. 

Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2028 8713,50 0 0 0 0 8713,50 0 0 
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№ 

п/п 
Мероприятие Источник финансирования Обоснование 

Период 

реализации 

Объем инвестиций по годам в прогнозных ценах, тыс. руб.  

Всего 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 

Букино, бух. инв. № 20-004029 (Л0110617) (1 этап);  

Реконструкция сооружения – участка газовой распределительной сети 

от ГРС «ТЭЦ21» №10/7, кадастровый номер 50:12:0060114:937, в 

части газопровода высокого давления в г. Лобня, ул. Катюшки, бух. 

инв. № 20-003444 (Л01104900612) (2 этап) 

2.2 

Реконструкция учетного участка № 1 газовой распределительной сети 

«Лобня» № 10/6, кадастровый номер 50612:0000000:51593, в части 

газопровода высокого давления в г. Лобня – Аксаково, бух. инв. № 

20-004038 (Л0114110)  

Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2026 11300,00 0 0 11300,00 0 0 0 0 

2.3 

Поэтапная реконструкция газораспределительной сети по г. Лобне - 

участок № 2, кадастровый номер 50:41:0000000:3558 в городском 

округе Лобня, в части газопроводов низкого давления по ул. 

Чайковского, ул. Московская, ул. Деповская, ул. Ленина, ул. 

Батарейная, бух. инв. № ЛО120623, ЛО123418, ЛО120621, ЛО120622, 

ЛО110620, ЛО130331, ЛО130333, ЛО130332, ЛО130334, ЛО130335, 

ЛО120615, ЛО120616, ЛО120614, ЛО120642, ЛО130475, ЛО120643, 

ЛО130480, ЛО130481, ЛО130479, ЛО130476, ЛО120512, ЛО120511, 

ЛО120513, ЛО130482, ЛО130483, ЛО130644, ЛО130282, ЛО130283, 

ЛО120525, ЛО120524, ЛО130484, ЛО130485, ЛО13030 

Инвестиции АО «Мособлгаз» 

Программа Правительства 

Московской области «Развитие 

газификации в Московской области 

до 2035 года» 

2025 30200,00 0 30 200,00 0 0 0 0 0 

- ИТОГО по системе газоснабжения 101123,55 18512,75 44811,96 29085,34 0,00 8713,50 0,00 0,00 

СИСТЕМА СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ТБО 

1 

Для обеспечения доступа перспективных потребителей к 

коммунальной услуге по сбору ТКО необходимо организовать 126 

контейнерных площадки и приобрести современные контейнеры и 

бункеры учетом возможности раздельного сбора  отходов разных 

типов в количестве 339 шт. 

Средства инвестора 

Организация сбора и вывоза ТКО 

на планируемой территории 

перспективной застройки 

2023-2038 7458,00 594,00 22,00 132,00 1276,00 0 0 5434,00 
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5.9 Взаимосвязанность проектов. 

Некоторая часть проектов, реализуемых в разных системах коммунальной 

инфраструктуры и в сфере ресурсосбережения, взаимосвязана друг с другом по срокам их 

реализации в связи с тем, что они обеспечивают один и тот же основной проект строительства 

либо реконструкции зданий, кварталов, других объектов.  

При составлении графиков ремонтных работ, инвестиционных программ ресурсных 

подразделений РСО должны мониторить и координировать совместные действия и работы, 

проводимые на разных объектах, составляющие различные системы. 

На момент разработки ПКР взаимосвязанных проектов реконструкции и/или технического 

перевооружения производственных объектов различных систем нет. 

Взаимосвязанность проектов может возникнуть в момент строительства и подключения 

новых объектов к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения. Перечень взаимосвязанных проектов составляют мероприятия по прокладке 

сетевых коммуникаций. Сроки реализации проектов «прокладка новых сетей для подключения 

перспективного абонента» составляют до одного года.  
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6 Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения. 

Общая программа инвестиционных проектов по МО г. Лобня включает: 

− программу инвестиционных проектов в теплоснабжении; 

− программу инвестиционных проектов в водоснабжении 

− программу инвестиционных проектов в водоотведении 

− Программу инвестиционных проектов в электроснабжении; 

− Программу инвестиционных проектов в газоснабжении; 

− программу инвестиционных проектов в обращении ТКО. 

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в 

следующих формах: 

− проекты, реализуемые действующими организациями; 

− проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том 

числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой 

концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе). 

Объемы инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий 

По каждой системе коммунальной инфраструктуры в рамках Программы определены 

величины изменения совокупных эксплуатационных затрат в целом в связи с реализацией 

проектов, в том числе за счет: 

- снижения эксплуатационных затрат за счет эффектов от экономии топлива, энергии, 

других ресурсов, снижения затрат на ремонты, снижения затрат на заработную плату; 

- увеличения затрат за счет увеличения амортизационных отчислений. 

Общие инвестиции в проекты в разрезе от источника финансирования приведены в 

таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 – Общие инвестиции в проекты в разрезе от источника финансирования 

№ 
Коммунальная 

система  
Источник финансирования 

Значение по годам   
ВСЕГО 

2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 

Инвестиции в систему теплоснабжения               

 1.1 

Внебюджетные 

средства 

Амортизация/Прибыль, направленная на 

инвестиции/Привлеченные средства на возвратной 

основе/Собственные средства РСО 

178323,56 230048,04 280715,28 197144,38 206607,30 178129,47 0,00 1270968,03 

Плата за тех.присоединение/Средства инвестора 60609,34 121738,31 19362,62 335194,52 0,00 0,00 293525,47 830430,26 

ИТОГО 238932,90 351786,35 300077,90 532338,90 206607,30 178129,47 293525,47 2101398,29 

 1.2 

Бюджетные 

средства 
Средства бюджетов различных уровней 0,00 421255,29 639857,28 418149,13 549549,75 2197103,39 3123799,29 7349714,13 

ИТОГО 0,00 421255,29 639857,28 418149,13 549549,75 2197103,39 3123799,29 7349714,13 

 1.3 ВСЕГО в систему теплоснабжения 238932,90 773041,64 939935,18 950488,03 756157,05 2375232,86 3417324,76 9451112,42 

Инвестиции в систему водоснабжения                 

 2.1 

Внебюджетные 

средства 

Амортизация/Иные источники 

(пр.собств.источники)/Собственные средства РСО 
5697,02 11808,46 54125,82 181890,46 191403,52 935155,94 427131,58 1807212,80 

Средства Застойщика 13340,34 16001,91 13316,64 15246,72 0,00 0,00 46869,91 104775,52 

ИТОГО 19037,36 27810,37 67442,46 197137,18 191403,52 935155,94 474001,49 1911988,32 

 2.2 

Бюджетные 

средства 
Бюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 ВСЕГО в систему водоснабжения 19037,36 27810,37 67442,46 197137,18 191403,52 935155,94 474001,49 1911988,32 

Инвестиции в систему водоотведения                 

 3.1 

Внебюджетные 

средства 
Амортизация/Собственные средства РСО 4888,28 19180,85 13937,32 11143,98 14558,35 108216,38 0,00 171925,16 

  Средства Застойщика 14804,25 27386,96 36221,99 30498,66 0,00 0,00 64852,80 173764,66 

ИТОГО 19692,53 46567,81 50159,31 41642,64 14558,35 108216,38 64852,80 345689,82 

 3.2 

Бюджетные 

средства 
Бюджетные средства 118176,45 15340,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133516,48 

ИТОГО 118176,45 15340,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133516,48 

 3.3 ВСЕГО в систему водоотведения 137868,98 61907,84 50159,31 41642,64 14558,35 108216,38 64852,80 479206,30 

Инвестиции в систему электроснабжения                 

 4.1 

Внебюджетные 

средства 

Средства, полученные от оказания услуг, реализации 

товаров по регулируемым государством ценам 

(тарифам) 

0,00 1043,11 77123,71 166893,86 2075558,60 0,00 0,00 2320619,29 

ИТОГО 0,00 1043,11 77123,71 166893,86 2075558,60 0,00 0,00 2320619,29 

 4.3 ВСЕГО в систему электроснабжения 0,00 1043,11 77123,71 166893,86 2075558,60 0,00 0,00 2320619,29 

Инвестиции в систему газоснабжения                 

 5.1 

Внебюджетные 

средства 
Инвестиции АО «Мособлгаз» 52946,75 146966,16 39415,54 11478,00 8713,50 0,00 0,00 259519,95 

ИТОГО 52946,75 146966,16 39415,54 11478,00 8713,50 0,00 0,00 259519,95 

 5.3 ВСЕГО в систему газоснабжения 52946,75 146966,16 39415,54 11478,00 8713,50 0,00 0,00 259519,95 
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№ 
Коммунальная 

система  
Источник финансирования 

Значение по годам   
ВСЕГО 

2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 

Инвестиции в систему ТКО                 

 6.1 

внебюджетные 

средства 
Средства инвестора 594,00 22,00 132,00 1276,00 0,00 0,00 5434,00 7458,00 

ИТОГО 594,00 22,00 132,00 1276,00 0,00 0,00 5434,00 7458,00 

 6.3 ВСЕГО в систему ТКО 594,00 22,00 132,00 1276,00 0,00 0,00 5434,00 7458,00 
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Оценка размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам 

коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов 

А) Электроснабжение. 

Подключение объектов капитального строительства к электрическим сетям 

осуществляется в рамках реализации муниципальных программ, инвестиционных программ 

электросетевых организаций и средств застройщиков.  

Плата за подключение к системе электроснабжения определяется в соответствии с 

приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17 "Об утверждении методических указаний по 

определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям". 

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям 

определяется по индивидуальному проекту исходя из расходов сетевой организации на 

осуществление мероприятий и зависит от уровня напряжения и мощности, присоединяемых 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. 

Б) Теплоснабжение. 

В случае если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч, плата за 

подключение устанавливается равной 550 рублям. 

В случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 

Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования с учетом 

подключаемой тепловой нагрузки, включаются средства для компенсации регулируемой 

организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального 

строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) 

тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки 

подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, 

определяемый в соответствии с налоговым законодательством. 

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в 

соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы 

для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. Плата за 

подключение дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в 

соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и бесканальная) и 

надземная (наземная)). 

При отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения 

плата за подключение для потребителя, суммарная подключаемая тепловая нагрузка которого 

превышает 1,5 Гкал/ч суммарной установленной тепловой мощности системы 

теплоснабжения, к которой осуществляется подключение, устанавливается в индивидуальном 

порядке. 

В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, 

включаются средства для компенсации регулируемой организации: 

а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального 

строительства потребителя, в том числе - застройщика; 

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых 

сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального 

строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания 

(реконструкции) соответствующих тепловых сетей; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150120/#dst100015
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в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие 

существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для 

создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со 

сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых 

сетей и источников тепловой энергии; 

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством. 

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанавливаемой 

в индивидуальном порядке, не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов 

непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. 

В) Водоснабжение и водоотведение 

Плата за подключение к системам водоснабжения и (или) водоотведения определяется 

на основании и в соответствии с нормативными правовыми документами. 

Плата за подключение рассчитывается организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение с 

учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения объекта 

капитального строительства заявителя до точки подключения водопроводных и (или) 

канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения. 

Плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально 

в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Г) Газоснабжение. 

Подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям 

осуществляется в рамках реализации программ газификации жилищно- коммунального 

хозяйства и заявок застройщиков. Финансирование программ газификации жилищно- 

коммунального хозяйства осуществляется за счет средств газораспределительных организаций, 

застройщиков и бюджетов различных уровней. 

Плата за подключение к системе газоснабжения определяется в соответствии с 

Приказом ФАС от 16.08.2018 №1151/18 «Об утверждении методических указаний по расчету 

размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих ее величину» 

Д) Обращение ТКО. 

Реализация мероприятий инвестиционных проектов в сфере обращения ТКО в МО г. 

Лобня, исходя из специфики ресурса не требуют платы за подключение. 

Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на 

социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные 

услуги. 

Расчет прогнозного совокупного платежа населения муниципального образования за 

коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и 

тарифов (платы (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий 

Совокупный платеж населения МО г. Лобня по действующим (2023г.) и прогнозным 

(2024-2042 гг.) ценам (тарифам) за коммунальные ресурсы (услуги электро, - тепло, - водо, 
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газоснабжения, водоотведения и обращения с ТКО) без учета льгот и субсидий на основе 

прогноза спроса приведен в таблице 6.2.  

Совокупный платеж населения на 1 человека в МО г. Лобня по действующим (2023г.) и 

прогнозным (2024-2042 гг.) ценам (тарифам) за коммунальные ресурсы (услуги электро, - тепло, 

- водо, газоснабжения, водоотведения и обращения с ТКО) без учета льгот и субсидий на основе 

прогноза спроса представлен в таблице 6.3. 

Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные 

ресурсы с прогнозами доходов населения по доходным группам и расчет прогнозной 

потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг, с 

учетом действующих федеральных и региональных стандартов максимально допустимой 

доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи, федеральных и региональных стандартов социальной нормы 

площади жилого помещения, действующих нормативных документов о порядке 

определения размера субсидий на оплату коммунальных услуг 

Прогнозные сравнительные показатели годового платежа за коммунальные ресурсы 

(услуги электро, - тепло, - водо, газоснабжения, водоотведения и обращения с ТКО) с величиной 

прожиточного минимума и среднедушевого дохода в МО г. Лобня на 1 человека на основе 

прогноза спроса представлены в таблице 6.4. 
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Таблица 6.2 – Совокупный платеж населения МО г. Лобня за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса 

Наименование Ед. изм. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 
2035-

2042 

Теплоснабжение 

Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы 

(население в МКД) 
Гкал 507364,1 513527,5 513527,5 513527,5 532623,6 532623,6 530849,0 612620,9 

Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной 

составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)* 
руб./Гкал 1850,43 2183,42 2108,48 2331,28 2424,5312 2521,512448 3190,517656 4366,44 

Расходы населения на теплоснабжение млн руб. 938,8 1121,2 1082,8 1197,2 1291,4 1343,0 1693,7 2675,0 

Водоснабжение 

Прогноз спроса населения (в МКД и ИЖС) на коммунальные 

ресурсы питьевая вода в том числе потребление гор. воды 
тыс. м3 6574,3 6609,5 6628,5 6651,6 6746,6 6746,6 6746,6 7153,5 

Прогнозируемый тариф на хол. воду с учетом 

инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной 

надбавки) 

руб./м3 24,0 26,2 24,9 28,7 27,6 29,3 37,1 50,7 

Расходы населения на водоснабжение млн руб. 158,0 173,4 164,8 190,9 186,1 197,5 250,0 362,7 

Водоотведение 

Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы тыс. м3 5677,7 5709,8 5724,1 5742,3 5837,4 5837,4 5837,4 6244,3 

Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной 

составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) 
руб./м3 52,2 55,6 45,1 70,8 59,8 63,7 80,6 110,2 

Расходы населения на водоотведение млн руб. 296,4 317,5 258,0 406,3 349,1 371,6 470,2 688,4 

Электроснабжение 

Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы тыс. кВт·ч 
133 

616,1 

135 

642,1 

135 

642,1 

135 

642,1 
140 802,1 140 802,1 140 802,1 

162 

877,3 

Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной 

составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) (средний 

одноставочный тариф для разных типов населения) 

руб./кВт·ч 6,73 7,84 8,74 9,09 9,45 9,83 12,44 17,03 

Расходы населения на электроснабжение млн руб. 899,2 1063,4 1185,7 1233,2 1331,3 1384,5 1751,9 2773,4 

Газоснабжение 

Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы тыс.  м3 18 880,5 19 435,2 19 435,2 19 435,2 21 331,3 21 331,3 21 331,3 40 228,6 

Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной 

составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) 

руб./тыс. 

м3 
7,85 8,67 9,64 10,03 10,43 10,84 13,72 18,78 

Расходы населения на газоснабжение млн руб. 148,2 168,5 187,4 194,9 222,4 231,3 292,7 755,5 

ТБО 

Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы тыс. т 2,18 2,21 2,21 2,21 2,33 2,33 2,33 3,43 

Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной 

составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) 
руб./м3 1025,74 1056,50 1097,63 1140,16 1197,88 1274,35 1612,46 2206,76 

*Примечание: Тариф на 2024-2026 гг. по теплоснабжению указан в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам 

Московской области №74-Р от 26.04.2024 г.   
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Таблица 6.3 – Совокупный платеж населения на 1 человека в МО г. Лобня за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса  

Вид ресурса 
Прогноз численности населения, пользующегося централизованными коммунальными услугами 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 

Электроснабжение 81143 84222 87301 90379 93458 96537 115010 139640 

Теплоснабжение 69702 72683 75777 78901 82056 85242 102359 124280 

Водоснабжение 73276 80263 83809 87668 91589 95572 115010 139640 

Водоотведение 71060 74115 77261 80347 83458 86690 105809 132518 

Газоснабжение 64914 67377 73332 79715 82430 85146 106510 129321 

Обращение ТКО 79119 82121 85124 88126 91128 94130 112142 136158 

Вид ресурса 
Совокупный платеж населения на 1 человека, руб. в год 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 

Электроснабжение, руб. 11082,1 12626,6 13582,1 13644,2 14244,6 14341,9 15232,3 19861,3 

Теплоснабжение, руб. 13469,4 15426,4 14288,8 15173,1 15737,5 15755,3 16546,6 21523,8 

Водоснабжение, руб. 2156,9 2160,0 1966,2 2177,5 2032,3 2066,9 2173,4 2597,3 

Водоотведение, руб. 4170,8 4283,4 3339,9 5057,1 4182,6 4286,6 4443,9 5194,5 

Газоснабжение, руб. 2283,2 2500,9 2555,2 2444,6 2698,5 2716,9 2748,2 5841,9 

Обращение ТКО, руб. 3394,7 3418,9 3426,7 3438,2 3668,8 3778,5 4013,1 6679,4 

ИТОГО 36557,1 40416,2 39158,9 41934,9 42564,3 42946,2 45157,4 61698,3 

Таблица 6.4 – Прогнозные сравнительные показатели годового платежа за коммунальные ресурсы на 1 чел. с величиной прожиточного 

минимума и среднедушевого дохода в МО г. Лобня на основе прогноза спроса 

Вид ресурса 
Значение по годам 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 

Величина прожиточного минимума в 

среднем на душу населения руб. /мес 
17277,00 18296,00 19302,00 19881,06 20477,49 21091,82 25184,73 31903,26 

Среднедушевой доход в год, руб. /мес 78570,83 80678,93 82144,43 83797,88 85892,82 88040,14 102099,57 124398,42 

Платеж за коммунальные ресурсы, 

руб./мес.. 
3046,42 3368,01 3263,24 3494,57 3547,02 3578,85 3763,12 5141,52 

Остаток прожиточного минимума на 

душу населения после платежа за 

коммунальные ресурсы, руб. 

14230,58 14927,99 16038,76 16386,49 16930,47 17512,97 21421,62 26761,74 

Остаток среднедушевого дохода 

населения после платежа за 

коммунальные ресурсы, руб. 

75524,40 77310,91 78881,18 80303,30 82345,80 84461,30 98336,46 119256,89 
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Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для периода, 

на который разрабатывается программа, путем сопоставления рассчитанных 

показателей и критериев доступности 

Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги 

применяется при формировании предельных индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги. Доступность платы граждан за коммунальные услуги определяется по 

следующим критериям доступности: 

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи не более 8,6%; 

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума не более 12%; 

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не менее 85%; 

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности 

населения не более 15%. 

Плата за коммунальные услуги считается доступной в случае соблюдения всех 

критериев доступности для населения. 

а) Прогнозируемая доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи 

определяется: 

Крсд = (Рк / Дс) x 100, 

где: 

Крсд - доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %; 

Рк - средний совокупный расход семьи на оплату коммунальных услуг на территории 

муниципального образования (городского округа, городского, городского округа) на 

прогнозный год, руб. (расчетная плата за услуги холодного, горячего водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, утилизации ТКО и отопления для квартиры 

54 кв. м, количество проживающих 3 чел., при полном благоустройстве): 

Рк = Объем начисленных платежей коммунальных услуг по муниципальному 

образованию за год, 

Ч л.с. x 12 

где: Ч л.с. - фактическое количество лицевых счетов (семей); 

Дс - средний по муниципальному образованию (городскому округу, городскому, 

сельскому поселению) совокупный доход семьи (одиноко проживающего гражданина) на 

прогнозный год, руб., определяется по формуле: 

Дс = Дс фактический за год x К, 

где: К - индекс роста доходов. 

Значения прогнозируемой доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе 

по МО г. Лобня на период до 2042г. представлены в таблице 6.5. 

б) Прогнозируемая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума на 

прогнозный год определяется: 

Кдпм = (Чнм / Чн) x 100, 

где: 

Кдпм - прогнозируемая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %; 
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Чнм - численность населения с доходами ниже прожиточного минимума на территории 

муниципального образования (городского округа, городского, городского округа) на 

прогнозный год, чел.; 

Чн - общая численность населения на территории муниципального образования 

(городского округа, городского, городского округа) на прогнозный год, чел.  

Значения прогнозируемой доли населения с доходами ниже прожиточного минимума по 

МО г. Лобня на период до 2042г. представлены в таблице 6.6. 

в) Прогнозный уровень собираемости платежей за коммунальные услуги определяется: 

Ксп = (ФПП / НП) x 100, 

где: 

Ксп - прогнозный уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %; 

ФПП - суммарная плата, которую планируют получить хозяйствующие субъекты от 

населения, оказывающие на территории муниципального образования (городского округа, 

городского, городского округа) коммунальные услуги (за вычетом просроченной дебиторской 

задолженности), на прогнозный год, тыс. руб.; 

НП - годовой размер начислений платы для населения за коммунальные услуги, на 

территории муниципального образования (городского округа, городского, городского округа) 

на прогнозный год, тыс. руб. 

Значения прогнозного уровня собираемости платежей за коммунальные услуги по МО г. 

Лобня на период до 2042г. представлены в таблице 6.7. 

г) Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей 

численности населения определяется: 

Кпс = (Чпс / Ч л.с.) x 100, 

где: 

Кпс - прогнозная доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг, %; 

Чпс - количество семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг на 

территории муниципального образования (городского округа, городского, городского округа) 

на прогнозный год, ед. 

Значения прогнозируемой доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в 

общей численности населения по МО г. Лобня на период до 2042г. представлены в таблице 6.8. 

Таблица 6.5 – Значения прогнозируемой доли расходов на коммунальные услуги в 

совокупном доходе по МО г. Лобня 

Наименование показателя 

Значение по годам   

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
2029-

2034 

2035-

2042 

средний совокупный расход 

семьи на оплату коммунальных 

услуг (Рк) 

9139,26 10104,04 9789,73 10483,71 10641,07 10736,54 11289,35 15424,57 

средний совокупный доход 

семьи (Дс) 
235712,48 242036,78 246433,28 251393,63 257678,47 264120,43 306298,72 373195,25 

индекс роста доходов (К) 0% 103% 102% 102% 103% 103% 117% 124% 

доля расходов на 

коммунальные услуги в 

совокупном доходе семьи, % 

(Крсд) 

3,88% 4,17% 3,97% 4,17% 4,13% 4,07% 3,69% 4,13% 
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Таблица 6.6 – Значения прогнозируемой доли населения с доходами ниже 

прожиточного минимума по МО г. Лобня 

Наименование показателя 

Значение по годам   

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
2029-

2034 

2035-

2042 

численность населения с 

доходами ниже прожиточного 

минимума (Чнм), чел 

4382 4380 4365 4429 4579 4634 5175 6284 

общая численность населения на 

территории (Чн), чел- 
81143 84222 87301 90379 93458 96537 115010 139640 

прогнозируемая доля населения 

с доходами ниже прожиточного 

минимума (Кдпм), % 

5,40% 5,20% 5,00% 4,90% 4,90% 4,80% 4,50% 4,50% 

Таблица 6.7 – Значения прогнозного уровня собираемости платежей за коммунальные 

услуги по МО г. Лобня 

Наименование показателя 

Значение по годам   

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
2029-

2034 

2035-

2042 

суммарная плата, которую 

планируют получить 

хозяйствующие субъекты от 

населения, оказывающие 

коммунальные услуги (ФПП), тыс. 

руб. 

2546741,0 2937292,6 2980164,6 3313902,4 3491731,3 3650665,8 4613944,0 7674530,3 

годовой размер начислений платы 

для населения за коммунальные 

услуги, на территории 

муниципального образования (НП), 

тыс. руб. 

2709298,9 3124779,3 3170387,8 3525428,1 3714607,8 3883687,1 4908451,1 8164394,0 

прогнозный уровень собираемости 

платежей за коммунальные услуги 

(Ксп), % 

94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 

Таблица 6.8 – Значения прогнозируемой доли получателей субсидий на оплату 

коммунальных услуг в общей численности населения по МО г. Лобня 

Наименование показателя 

Значение по годам   

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
2029-

2034 

2035-

2042 

количество семей - получателей субсидий 

на оплату коммунальных услуг (Чпс), ед. 
467 466 465 472 488 493 551 669 

фактическое количество людей - 

получателей субсидий на оплату 

коммунальных услуг, чел. 

1866 1865 1859 1886 1951 1974 2204 2676 

прогнозная доля получателей субсидий 

на оплату коммунальных услуг (Кпс), % 
2,30% 2,21% 2,13% 2,09% 2,09% 2,04% 1,92% 1,92% 

Прогноз доступности коммунальных услуг для населения 

Прогноз доступности коммунальных услуг для населения приведен в таблице 6.9.  

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения 

Прогнозные сравнительные показатели годового платежа за коммунальные ресурсы на 1 

чел. с величиной прожиточного минимума и среднедушевого дохода в МО г. Лобня 

составленные на основе прогноза спроса представлены в таблице 6.10. 

Годовой платеж жителей, проживающих в МО г. Лобня за коммунальные ресурсы (услуги 

электро, - тепло, - водо, газоснабжения, водоотведения и обращения с ТКО) по прогнозным 

тарифам на период до 2042 г. не превышает допустимых значений для территории Московской 

области. 
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Таблица 6.9 – Сравнительные значения критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по МО г. Лобня 

Наименование показателя 
Значение по годам   

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035-2042 

федеральный стандарт максимально 

допустимой доли собственных 

расходов граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи, % 

не более 22 не более 22 не более 22 не более 22 не более 22 не более 22 не более 22 не более 22 

доля расходов на коммунальные услуги 

в совокупном доходе семьи, % (Крсд) 
3,88% 4,17% 3,97% 4,17% 4,13% 4,07% 3,69% 4,13% 

сравнения критерия доступности 1 удовлетворяет удовлетворяет удовлетворяет удовлетворяет удовлетворяет удовлетворяет удовлетворяет удовлетворяет 

нормативное значение прогнозируемой 

доли населения с доходами ниже 

прожиточного минимума (Кдпм), % 

не более 12 не более 12 не более 12 не более 12 не более 12 не более 12 не более 12 не более 12 

прогнозируемая доля населения с 

доходами ниже прожиточного 

минимума (Кдпм), % 

5,40% 5,20% 5,00% 4,90% 4,90% 4,80% 4,50% 4,50% 

сравнения критерия доступности 2 удовлетворяет удовлетворяет удовлетворяет удовлетворяет удовлетворяет удовлетворяет удовлетворяет удовлетворяет 

нормативное значение прогнозного 

уровеня собираемости платежей за 

коммунальные услуги (Ксп), % 

не менее 85 не менее 85 не менее 85 не менее 85 не менее 85 не менее 85 не менее 85 не менее 85 

прогнозный уровень собираемости 

платежей за коммунальные услуги 

(Ксп), % 

94,0% 94,0% 94,0% 94,0% 94,0% 94,0% 94,0% 94,0% 

сравнения критерия доступности 3 удовлетворяет удовлетворяет удовлетворяет удовлетворяет удовлетворяет удовлетворяет удовлетворяет удовлетворяет 

нормативное значение прогнозной доли 

получателей субсидий на оплату 

коммунальных услуг (Кпс), % 

не более 15 не более 15 не более 15 не более 15 не более 15 не более 15 не более 15 не более 15 

прогнозная доля получателей субсидий 

на оплату коммунальных услуг (Кпс), 

% 

2,30% 2,21% 2,13% 2,09% 2,09% 2,04% 1,92% 1,92% 

сравнения критерия доступности 4 удовлетворяет удовлетворяет удовлетворяет удовлетворяет удовлетворяет удовлетворяет удовлетворяет удовлетворяет 
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Таблица 6.10 – Прогнозные сравнительные показатели годового платежа за коммунальные ресурсы на 1 чел. с величиной прожиточного 

минимума и среднедушевого дохода в МО г. Лобня на основе прогноза спроса 

Вид ресурса 

Значение по годам 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
2029-

2034 

2035-

2042 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения руб. /мес 17277,00 18296,00 19302,00 19881,06 20477,49 21091,82 25184,73 31903,26 

Среднедушевой доход в год, руб. /мес 78570,83 80678,93 82144,43 83797,88 85892,82 88040,14 102099,57 124398,42 

Платеж за коммунальные ресурсы, руб./мес.. 3046,42 3368,01 3263,24 3494,57 3547,02 3578,85 3763,12 5141,52 

Доля платежа за коммунальные ресурсы относительно прожиточного минимума 

на душу населения, % 
17,63% 18,41% 16,91% 17,58% 17,32% 16,97% 14,94% 16,12% 

Доля платежа за коммунальные ресурсы относительно среднедушевого дохода, 

% 
3,88% 4,17% 3,97% 4,17% 4,13% 4,07% 3,69% 4,13% 
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7 Раздел 7. Управление программой. 

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в 

соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального 

законодательства. 

Система управления Программой включает организационную схему управления 

реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу. 

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности 

интересов органов исполнительной власти муниципального округа, органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих 

участие в реализации мероприятий Программы. 

Процесс реализации Программы включает в себя эффективное выполнение 

намеченных мероприятий, целевое использование бюджетных средств и других ресурсов, 

отчетность. 

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются 

Заказчиком. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов 

(договоров), заключаемых Заказчиком с исполнителями программных мероприятий. 

В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по 

проектам и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной 

составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, 

надбавок, инвестиционных составляющих в тарифе, необходимых для реализации 

Программы (с учетом доступности услуг для потребителей. 

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости 

от условий социально-экономического развития муниципального образования муниципальный 

округ. 

Обоснование уровней тарифов, их инвестиционных составляющих, надбавок, платы за 

подключение, необходимое для реализации Программы, приведено в разделе 5 «Источники 

инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения» Обосновывающих материалов. 

Механизм реализации Программы, включая систему и порядок финансирования, 

определяется нормативными правовыми актами органа местного самоуправления. Механизм 

реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности 

всех исполнителей Программы. 

7.1 Ответственный за реализацию программы. 

Управление реализацией Программы осуществляет Заказчик – Администрация МО г. 

Лобня. 

7.2 План-график реализации программы (включая сроки разработки технических 

заданий для организаций коммунального комплекса, утверждения тарифов, принятия 

решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на 

привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д.). 

План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, 

определенным в Программах инвестиционных проектов в электроснабжении, теплоснабжении, 

газоснабжении, водоснабжении, водоотведении, обращении ТКО. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется по годам – 2024–2042 гг. 
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7.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению программы. 

Осуществляется в рамках ежеквартального мониторинга. 

Основными задачами осуществления мониторинга на муниципальном уровне являются: 

– создание эффективного механизма контроля за достижением целевых показателей при 

вложении средств бюджета в коммунальную инфраструктуру и программы комплексного 

развития, инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций; 

– создание системы, ориентированной на результат в реализации программ 

комплексного развития, позволяющей решать вопросы на межмуниципальном уровне с учетом 

интересов Московской области. 

Основными принципами мониторинга являются: 

– достоверность - использование точной и достоверной информации, формализация 

методов сбора информации (информация, используемая в рамках мониторинга, должна быть 

качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности); 

– актуальность - информация, используемая в рамках мониторинга, должна отражать 

существующее положение по выполнению разработки, утверждения, реализации программы 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры на основе отчетных документов органов 

местного самоуправления (актов, ведомостей, отчетов и пр.); 

– доступность - информация о результатах мониторинга должна быть доступной для 

потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса; 

– постоянство - мониторинг должен проводиться регулярно в соответствии со 

сроками, установленными настоящим Порядком; 

– единство - ведение мониторинга в единых формах и единицах измерения. 

В ходе мониторинга реализации мероприятий и внесения изменений в Программу 

комплексного развития представляется информация о: 

– сроках разработки инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, 

эксплуатирующих системы коммунальной инфраструктуры на территории поселения, городского 

округа, муниципального образования и их соответствие мероприятиям программы комплексного 

развития; 

– объемах планируемых ежегодных расходов бюджета органа местного 

самоуправления на изготовление проектно-сметной документации и проведение строительно-

монтажных работ; 

– объемах и порядке отбора приоритетных инвестиционных проектов и мероприятий, 

подлежащих включению в государственные программы для привлечения средств федерального 

бюджета и бюджета субъекта федерации; 

– мероприятиях на текущий и последующие годы, учитываемых при установлении 

тарифов на услуги предприятий коммунального комплекса и на подключение к системам 

коммунальной инфраструктуры; 

– объемах ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на 

социальную поддержку, в части выплаты субсидий гражданам на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 
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7.4 Порядок и сроки корректировки программы. 

Корректировка Программы осуществляется ежегодно с учетом достигнутых показателей 

за предыдущий календарный год и экономического развития муниципального образования. 

По результатам мониторинга подготавливаются предложения по корректировке 

программы комплексного развития с учетом происходящих изменений, в том числе по 

уточнению целей и задач программы комплексного развития. 

Предложения по корректировке программы комплексного развития должны содержать: 

– описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент 

сбора информации, описание условий внешней среды); 

– анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на 

момент сбора информации с точкой начала реализации программы); 

– анализ эффективности реализации программы комплексного развития соотношения 

(сравнительный анализ затрат, направленных на реализацию программы комплексного развития, 

с полученным эффектом); 

– выводы и рекомендации. 

Предложения по корректировке программы комплексного развития согласовываются 

главой городского округа и являются основанием для: 

– корректировки перечня мероприятий и изменения схем электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами; 

– внесения изменений в программу комплексного развития. 

При мониторинге учитываются изменения следующих показателей: 

– исполнение графика разработки и утверждения программ комплексного развития; 

– изменение объема выработки коммунальных ресурсов; 

– изменение уровня загрузки мощностей энергоисточников; 

– уровень соответствия мощностей объектов коммунальной инфраструктуры 

потребностям потребителей; 

– обеспеченность коммунальными ресурсами и энергетическими мощностями новых 

объектов капитального строительства; 

– расход энергоресурсов за период; 

– удельный расход энергоресурсов в расчете на 1жителя; 

– удельные нормы расхода топлива на выработку 1 единицы энергоресурса; 

– удельный расход энергоресурсов на производство 1 единицы энергоресурса; 

– удельные потери энергоресурсов (на 1 км сетей); 

– удельные выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду; 

– уровень физического износа; 

– аварийность систем коммунальной инфраструктуры (количество аварий на 

километр протяженности сетей); 

– доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности); 

– инвестиции на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры за 

счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций; 
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– привлечение частных инвестиций, включая кредитные ресурсы,   их 

соответствие утвержденным инвестиционным программам; 

– бюджетное финансирование мероприятий Программы; 

– изменение уровня платежей потребителей (в том числе субсидии, льготы); 

– изменение объема мер социальной поддержки по оплате жилищных и 

коммунальных услуг (субсидии, льготы). 

Информация по итогам мониторинга предоставляется в виде отчета, состоящего из 

табличной части и пояснительной записки, содержащей анализ информации. Отчет 

подписывается уполномоченным лицом администрации городского округа. 

 

 


